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1. RESUMEN 
El presente documento hace referencia al Trabajo de Fin de Grado de la titulación 
de Arquitectura Técnica, del estudiante Carlos Sangrós Coloma, de la Escuela 
Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina (EUPLA). 
El proyecto tiene como finalidad la rehabilitación de una vivienda unifamiliar, que 
se destinará a vivienda de uso turístico. 
El edificio, ubicado en la Calle San Pedro de Pinseque (Zaragoza), linda a ambos 
lados con viviendas unifamiliares de PB+1, y en la parte trasera con la iglesia San Pedro 
Mártir. El solar tiene una forma aproximadamente rectangular, quedando la fachada 
principal enrasada en la calle, y dejando en su parte posterior un patio interior y una 
terraza. 
Después de realizar un estudio del edificio y de sus patologías, además del 
programa de necesidades, se llega a la conclusión de la necesidad de demoler la zona 
posterior totalmente, y el resto parcialmente, para realizar una distribución acorde a los 
objetivos buscados. La distribución de la vivienda en tres plantas, se compondrá de tres 
dormitorios, tres baños, salón-comedor, cocina, terraza, cuarto de lavandería, porche, 
patio interior y garaje. 
Se plantea un edificio adaptado a las necesidades actuales de confort, 
habitabilidad y cumpliendo la normativa aplicable. Estará, por tanto, dotándolo de un 
buen sistema de aislamiento en todos los cerramientos, eliminando al máximo todos los 
posibles puentes térmicos y garantizando la máxima estanquidad ante cualquier tipo de 
humedad.  
En el proyecto se incluyen las memorias descriptiva y constructiva, de cálculo de 
estructuras e instalaciones del edificio objeto de la rehabilitación, haciéndose referencia 
también al cumplimiento de la normativa vigente y aplicable al proyecto. Se indican en 
los diferentes apartados los materiales elegidos y las características de los mismos, así 
como las técnicas constructivas escogidas para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 
El proyecto se completa con la documentación existente en los anexos, en el que 
se incluyen los planos. 
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1.1. PALABRAS CLAVE 
• Rehabilitación. 
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2. ABSTRACT 
This document refers to the Final Degree Project of the Degree in Technical 
Architecture of the student Carlos Sangrós Coloma, from the Polytechnic University 
School of La Almunia de Doña Godina (EUPLA). 
The purpose of the project is the refurbishment of a single-family house, which 
will be used as a tourist dwelling. 
The building, located in Calle San Pedro de Pinseque (Zaragoza), is bordered on 
both sides by single-family dwellings with a ground floor+1, and at the rear by the 
church of San Pedro Mártir. The plot is approximately rectangular in shape, with the 
main façade being flush with the street, and leaving an interior courtyard and a terrace 
at the back. 
After carrying out a study of the building and its pathologies, in addition to the 
programme of needs, the conclusion was reached of the need to demolish the rear area 
completely, and the rest partially, in order to carry out a distribution in accordance with 
the objectives sought. The distribution of the house on three floors will consist of three 
bedrooms, three bathrooms, living-dining room, kitchen, terrace, laundry room, porch, 
inner courtyard and garage. 
The building will be adapted to the current needs of comfort, habitability and 
compliance with the applicable regulations. It will therefore be equipped with a good 
insulation system in all the enclosures, eliminating all possible thermal bridges to the 
maximum and guaranteeing maximum watertightness against any type of humidity.  
The project includes descriptive and constructive reports, calculation of structures 
and installations of the building to be refurbished, also referring to compliance with 
current regulations applicable to the project. The different sections indicate the 
materials chosen and their characteristics, as well as the construction techniques chosen 
to carry out the execution of the project. 
The project is completed with the existing documentation in the annexes, which 
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Escoger el tema a tratar de mi Trabajo Fin de Grado ha sido algo complejo. 
Tenía claro que el tema a tratar iba a consistir en una rehabilitación, pero debido 
a la situación sanitaria en la fecha de la propuesta (febrero 2021) me era complicado 
encontrar un inmueble al cual tuviera el acceso suficiente como para poder 
documentarlo correctamente y poder volver en caso de ser necesario. 
Surgió la opción de rehabilitar la casa de mis abuelos y me pareció buena idea 
debido a la facilidad que tenia para poder ir, documentar todo correctamente, y 
consultar físicamente las dudas puntuales que pudieran surgir. 
 
3.2. METODOLOGÍA 
A la hora de comenzar el trabajo, es recomendable que primero se haga un índice, 
para estructurar adecuadamente todos los puntos que se van a realizar, y así poder 
llevar un seguimiento y ritmo para alcanzar los objetivos que se proponen: 
El método seguido para es el siguiente: 
• Toma de datos y fotografías. Comprende la inspección del edificio, la toma de 
medidas y croquización para la futura elaboración de planos y la realización de 
fotografías que ayuden a la comprensión del proyecto. 
• Levantamiento de planos. Una vez tomadas las medidas, se levantan los planos 
mediante el software AutoCAD. Algo que ayudará a hacernos a la idea de las formas y 
dimensiones del edificio de una forma más clara. 
• Informe de patologías/Diagnosis. Una parte fundamental en cualquier 
rehabilitación es el encontrar e investigar a cerca de las diferentes patologías 
encontradas en el edificio. Saber por qué se han producido, cuál es la gravedad que 
presentan y cuál es la posible solución que podemos dar ante la lesión. 
• Elaboración del proyecto. Es el conjunto de planos, dibujos, esquemas, cálculos 
y textos explicativos utilizados para plasmar el diseño de la edificación, antes de ser 
construida. 
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El objetivo, a nivel didáctico y personal, que se persigue en este proyecto, es la 
puesta en escena de todos los conocimientos aprendidos dentro del Grado de 
Arquitectura Técnica en la Escuela Politécnica Universitaria de La Almunia de Doña 
Godina. 
Es por ello que es el momento de aplicar todos los conceptos aprendidos que 
comprenden la construcción, edificación, estructuras, instalaciones, etc.  
El objetivo de este Trabajo es realizar un estudio del estado actual de la 
edificación, proponer un cambio de uso del edificio a vivienda de uso turístico, y realizar 
una nueva propuesta de diseño del edificio. 
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4. MEMORIA 
4.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
4.1.1. INTRODUCCIÓN. 
4.1.1.1. Objeto 
El presente documento consiste en la redacción de un proyecto básico y de 
ejecución para la rehabilitación de un edificio en la localidad de Pinseque (Zaragoza) 
con la finalidad de cambiar el uso a una vivienda de turismo rural. Consta de los datos 
gráficos y/o escritos suficientes para la definición del emplazamiento de la edificación, 
así como de las características de ésta. 
 
4.1.1.2. Promotor 
• NOMBRE: FRANCISCO JOSÉ SANGRÓS MANERO 
• DOMICILIO: Calle del Pilar, 25. PINSEQUE (ZARAGOZA) CP 50298 
• DNI: XXXXXXXX-A 
 
4.1.1.3. Autor del proyecto 
Carlos Sangrós Coloma, alumno de Arquitectura Técnica en la Escuela Politécnica 
de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). 
• DNI: XXXXXXXX-A 
• NIA: 580975 
• DOMICILIO: Calle del Pilar, 25. PINSEQUE (ZARAGOZA) CP 50298 
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4.1.2. SITUACIÓN 
La dirección postal del edificio objeto del proyecto es Calle San Pedro, 4, en la 

















4.1.3. INFORMACIÓN PREVIA 
La edificación a analizar data del año construcción según catastro el 1945. El solar 
tiene una superficie total de 99 m². Está situado a 230 m de altitud sobre el nivel del 
mar. El acceso a la edificación se realiza mediante la Calle San Pedro.  
El edificio linda a ambos lados con dos viviendas unifamiliares compuestas por 
PB+1 y en su parte trasera con la Iglesia San Pedro Mártir. 
El uso del edificio en planta baja antiguamente era de carnicería, la cual se reformó 
parcialmente convirtiendo la tienda en garaje, de la cual se conserva el obrador y la 
cámara frigorífica.  
Ilustración 1- Datos catastrales 
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Las plantas alzadas corresponden a la vivienda, alojando en planta primera cocina, 
salón-comedor, dos dormitorios, baño, aseo y terraza. En planta segunda se encuentran 
tres dormitorios y un trastero/granero. 
El solar tiene una forma aproximadamente rectangular y en la parte posterior se 
encuentra el patio interior y una terraza, siendo su lindero trasero la fachada posterior 
de la iglesia. 
4.1.4. RAZONAMIENTO DEL PROYECTO 
Se pretende rehabilitar un antiguo edificio, para ubicar un inmueble destinado a 
vivienda de turismo rural. 
El promotor plantea una vivienda de turismo rural en la población de Pinseque 
adaptada a la construcción típica de la zona. Para ello se pretende rehabilitar el edificio 
ubicando una vivienda completa en tres plantas. La planta baja alojaría el garaje, un 
porche cubierto, un patio interior y el cuarto de caldera.  
En la planta primera encontraríamos cocina, salón-comedor, un baño y terraza. 
En la planta segunda se alojarían tres dormitorios dobles y dos baños. 
4.1.5. DESCRIPCION DE LA REHABILITACIÓN 
DEL EDIFICIO 
Las primeras actuaciones consistirán en demoler totalmente la zona trasera 
correspondiente a trastero y cuarto caldera (planta baja) y baño, pasillo, aseo (planta 
primera). En estas zonas se demolerá la cubierta, todo el forjado de rollizos, así como 
la fachada que da al patio interior (Ver planos 012 y 013 correspondientes a demolición).  
En el resto del edificio se demolerá la tabiquería interior, cielos rasos y se levantará 
todo el suelo junto con la parte aligerante del forjado, dejando los rollizos vistos. 
Además, en cubierta se retirará la teja y el soporte, dejando los rollizos vistos. 
Toda la solera actual será picada y excavada, para la posterior colocación del 
aislamiento, la nueva solera y el saneamiento horizontal. 
Para la sustentación de la terraza a construir, se realizarán dos zapatas y un muro 
de carga de gero de hormigón, sobre el que irá apoyado una viga de borde. 
El forjado de la terraza estará compuesto por viguetas prefabricadas empotradas 
en el muro de carga (fachada trasera) y bovedillas de poliestireno. 
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Tanto la solera de planta baja como los forjados de plantas alzadas, irán unidos a 
los muros de carga mediante conectores metálicos con taco químico para favorecer la 
correcta transmisión de cargas. 
La cubierta se realiza con un sistema integral de “ONDULINE” colocando unas 
correas de madera atornilladas sobre las viguetas de madera existentes, los paneles de 
aislamiento, unos perfiles metálicos, y sobre estos el onduline atornillado para su 
posterior cubrición con teja mixta. 
Para las fachadas se trasdosarán todos los muros de carga por dentro incluyendo 
aislamiento térmico para asegurar la eficiencia térmica del edificio, el acabado de las 
fachadas será el de mortero monocapa, excepto el zócalo y los miradores que irán 
cubiertos con una fachada cerámica ventilada con estructura autoportante. 
Las particiones interiores se realizarán con tabiquería de placa de yeso laminado 
con entramado autoportante y aislamiento entre los montantes. 
En la planta baja encontraremos la entrada, el garaje, porche interior, patio 
interior, cuarto de caldera y recibidor. Desde el recibidor podremos acceder a la planta 
primera por las escaleras, en la que encontraremos un baño, cocina, salón-comedor y 
la terraza.  
En planta segunda se encontrarán los tres dormitorios dobles y dos baños. 
 
4.1.5.1. Cuadros de superficies 
Los siguientes cuadros muestran las superficies útiles y construidas de la vivienda 
una vez rehabilitada. 
SUPERFICIES ÚTILES 
PLANTA BAJA 
1- RECIBIDOR 21.95 m² 
2- GARAJE 30.00 m² 
3- CALDERA 6.28 m² 
4- PORCHE 19.67 m² 
5- PATIO INTERIOR 7.73 m² 
TOTAL PLANTA BAJA 85.63 m² 
SUPERFICIES ÚTILES 
PLANTA PRIMERA 
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6- SALON/COMEDOR 30.66 m² 
7- COCINA 16.47 m² 
8- BAÑO 1 3.94 m² 
9- LAVANDERÍA 3.85 m² 
10- TERRAZA 21.60 m² 
11- ESCALERA 7.64 m² 
TOTAL PLANTA PRIMERA 84.16 m² 
SUPERFICIES ÚTILES 
PLANTA SEGUNDA 
12- DORMITORIO 1 11.81 m² 
13- DORMITORIO 2 14.42 m² 
14- DORMITORIO 3 15.27 m² 
15- BAÑO 2 4.06 m² 
16- BAÑO 3 4.02 m² 
17- ESCALERA 7.63 m² 
TOTAL PLANTA SEGUNDA 57.21 m² 
TOTAL VIVIENDA 227.00 m² 
Tabla 1 Superficies útiles 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
PLANTA BAJA 
TOTAL PLANTA BAJA 101.40 m² 
PLANTA PRIMERA 
TOTAL PLANTA PRIMERA 94.55 m² 
PLANTA SEGUNDA 
TOTAL PLANTA SEGUNDA 76.14 m² 
 
TOTAL VIVIENDA 272.09 m² 
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4.1.6. CONDICIONANTES URBANISTICOS 
La localidad de Pinseque dispone de un planeamiento urbanístico, por lo que los 
condicionantes urbanísticos vienen regidos por el PGOU de Pinseque y el reglamento de 
las viviendas de uso turístico de Aragón (DECRETO 80/2015, de 5 de mayo). 
Según el PGOU se Pinseque, la parcela se considera suelo urbano apto para 
edificar, concretamente R1. 
La altura máxima permitida de la edificación es 9,5 metros y tres plantas. Por 
encima de la altura máxima solamente se autorizará la construcción de cubiertas y 
chimeneas. El proyecto plantea una altura inferior. 
La superficie ocupable es del 100% en planta baja y alzadas por ser un solar con 
una superficie inferior a 150 m². 
Las dimensiones mínimas establecidas según el PGOU son las siguientes: 
ESTANCIA SUP. MÍNIMA SUP. EN PROYECTO 
PLANTA BAJA 
1- RECIBIDOR Anchura min 1.20 m 2.46 m 
2- GARAJE - 30.00 m² 
3- CALDERA - 6.28 m² 
4- PORCHE - 19.67 m² 
5- PATIO INTERIOR - 7.73 m² 
PLANTA PRIMERA 
6- SALÓN - COMEDOR 14 m² 30.66 m² 
7- COCINA 6 m² 16.47 m² 
8- BAÑO 1 3 m² 3.94 m² 
9- LAVANDERÍA - 3.85 m² 
10- TERRAZA - 21.60 m² 
11- ESCALERAS - 7.64 m² 
PLANTA SEGUNDA 
12- DORMITORIO 1 10 m² 11.81 m² 
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13- DORMITORIO 2 10 m² 14.42 m² 
14- DORMITORIO 3 10 m² 15.27 m² 
15- BAÑO 2 3 m² 4.06 m² 
16- BAÑO 3 3 m² 4.02 m² 
17- ESCALERAS - 7.63 m² 
Tabla 3 Cumplimiento superficies PGOU 
 
4.1.7. CONDICIONANTE LEGAL 
Tras el estudio detallado del proyecto, éste es aprobado por el cliente, asumiendo 
la aceptación total del mismo, así como las características del diseño. 
4.1.8. OTROS CONDICIONANTES 
Los residuos procedentes de la ejecución de las obras se someterán a un proceso 
de tratamiento, reutilización y reciclado, por gestor autorizado, con aportación de la 
documentación del proceso hasta la eliminación final de todos ellos, conforme RD 
105/2008. 
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Fotografía 1 Fachada delantera 
Fotografía 2 Garaje 
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Fotografía 3 Obrador 
Fotografía 4 Patio interior 
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Fotografía 5 Salón 
Fotografía 6 Cocina 
Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza).  
MEMORIA 





























Fotografía 7 Dormitorio 
Fotografía 8 Trastero 
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4.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
1. ACTUACIONES PREVIAS 
Previa a la demolición del edificio se necesitará realizar el siguiente procedimiento: 
• Corte de las instalaciones de la vivienda 
• Limpieza de enseres y mobiliario. 
• Desmontaje de carpintería interior y exterior. 
• Levantado de aparatos sanitarios de los baños y aseos. 
 
2. DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
La demolición del edificio se basará en el siguiente procedimiento: 
- Parte posterior a demoler completamente: 
• Desmontaje de cielo raso desde el interior con medios manuales y carga 
sobre camión. 
• Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva en la cubierta inclinada a 
dos aguas con una pendiente media del 35%, con medios manuales y 
recuperación del material, siendo el orden de ejecución del proceso inverso 
al de su instalación, y carga manual sobre camión. 
• Desmontaje de cañizos en cubierta inclinada, con medios manuales y carga 
manual sobre camión. 
• Desmontaje de vigas de madera (rollizos) en cubierta con medios manuales 
y motosierra, y carga manual sobre camión. 
• Demolición de la bovedilla de rasilla con medios manuales, y carga manual 
sobre camión. 
• Desmontaje de vigas de madera (rollizos) en forjado con medios manuales 
y motosierra, y carga manual sobre camión. 
• Demolición de muro cerámico macizo, con martillo neumático y carga sobre 
camión. 
• Demolición de la cimentación existente. 
 
- Plantas objeto de rehabilitación (demolición parcial): 
• Desmontaje de cielo raso desde el interior con medios manuales y carga 
sobre camión. 
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• Demolición de la tabiquería interior, con medios manuales y carga sobre 
camión. 
• Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva en la cubierta inclinada a 
dos aguas con una pendiente media del 35%, con medios manuales y 
recuperación del material, siendo el orden de ejecución del proceso inverso 
al de su instalación, y carga manual sobre camión. 
• Desmontaje de cañizos en cubierta inclinada, con medios manuales y carga 
manual sobre camión. 
• Demolición de la bovedilla de rasilla con medios manuales, y carga manual 
sobre camión. 
• Demolición de la solera existente. 
 
 
Se procederá también a la excavación de la solera, así como de la cimentación del 
muro de carga para soporte de la terraza. Asimismo, se realizará la excavación para las 
arquetas de saneamiento y conexionado a red general, así como para los diversos 
ramales que los conectan. 
Las tierras y escombros sobrantes se conducirán a entidad encargada de su 
reciclaje, según Estudio de Gestión de Residuos.  
 
3. CIMENTACIÓN 
La cimentación encargada de sostener el edificio constará de la existente bajo los 
muros de carga perimetrales, además se realizará una solera de hormigón armado de 
15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500. Unida a los muros 
de carga con conectores, perforando este 20cm y fijándolos con taco químico. 
 
4. RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 
El material utilizado para la misma será el PVC, y se colocarán las secciones y 
distribución indicada en los planos. La pendiente mínima de dichas conducciones será 
del 1%. 
Se conectará a la red existente en la calle, que a su vez desemboca en la red 
municipal. 
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5. ESTRUCTURA 
La estructura del edificio se realizará por medio de los actuales muros y pilares de 
carga de 35 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico macizo. 
Sobre los muros se construirá un forjado usando los actuales rollizos de madera 
de 20cm de diámetro, revisando previamente el estado de todos ellos y sustituyendo 
aquellos en mal estado por unas de madera laminada encolada homogénea, de 15 ó 45 
cm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x20 cm de sección, clase 
resistente GL-24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, 
trabajada en taller. 
El forjado estará compuesto de los actuales rollizos, una lámina de polietileno para 
evitar el contacto con el cemento, una chapa de acero laminado en frío, "NERVOMETAL", 
acabado cincado, de 0,5 mm de espesor. Sobre ésta irá una capa de compresión de 
hormigón ligero estructural HLE-25/B/10/IIa, de entre 1200 y 1500 kg/m³ de densidad, 
cantidad mínima de cemento 275 kg/m³, fabricado en central armado con una malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500. Unida a los muros de carga con conectores, 
perforando este 20cm y fijándolos con taco químico. 
Para la cubierta del edificio se utilizarán las viguetas existentes de madera 
aserrada de 20x15 cm revisando previamente el estado de todas ellas y sustituyendo 
aquellas en mal estado por unas de madera laminada encolada homogénea, de 15 ó 45 
cm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x15 cm de sección, clase 
resistente GL-24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, 











Ilustración 2 Forjado 
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6. CUBIERTA 
En la cubierta se prevé la colocación de un sistema Integral "ONDULINE" de 
impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior de cubierta inclinada, sobre 
soporte discontinuo de madera, compuesto por: AISLAMIENTO TÉRMICO: panel 
sándwich machihembrado, Ondutherm H10+A80+OSB10 "ONDULINE", compuesto de: 
cara superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 10 mm de espesor, núcleo aislante 
de espuma de poliestireno extruido de 80 mm de espesor y cara inferior de tablero OSB 
de virutas orientadas, de 10 mm de espesor, fijado al soporte mediante clavos, Espiral 
"ONDULINE"; IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, asfáltica DRS, BT 50 
"ONDULINE", fijada al soporte con clavos, Espiral "ONDULINE"; COBERTURA: tejas 
cerámicas mixtas, color marrón, 50x28 cm, fijadas con tornillos rosca-chapa sobre 
rastreles metálicos de chapa galvanizada. Incluso pieza de remate de madera para el 
cierre y protección de los paneles en aleros y laterales, masilla de poliuretano, Onduflex 
300 (300 cm³) "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles y lámina autoadhesiva 
autoprotegida Ondufilm "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles y entre 
















Ilustración 3 Cubierta 
Ilustración 4 Remate alero y canalón 
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7. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
La impermeabilización de la terraza, patio interior y los miradores, se realizará con 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, adherida con 
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB al soporte de mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, 
acabado fratasado, y protegida con capa separador  
El aislamiento térmico del suelo de planta baja estará formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 40 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, cubierto 
con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con 
el mismo material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero.  
El aislamiento térmico de fachada estará formado por lana mineral de 70 mm de 
espesor, conductividad térmica 0,031 W/(mK), con barrera de vapor, colocado en el 
trasdosado entre montantes. 
El aislamiento térmico de fachada estará formado por en anteriormente 
mencionado sistema integral “ONDULINE”. 
El aislamiento de particiones interiores estará formado por lana mineral de 70 mm 
de espesor, conductividad térmica 0,031 W/(mK), con barrera de vapor, colocado en el 
trasdosado entre montantes. 
 
8. FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS 
FACHADAS 
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado 
autoportante, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero 
monocapa Weberpral Prisma "WEBER", acabado raspado, espesor 15 mm, aplicado 
manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 35 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico 
macizo de elaboración mecánica, para revestir, recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, 
suministrado en sacos. Dintel realizado con una vigueta autorresistente de hormigón 
pretensado; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado por lana 
mineral, conductividad térmica 0,031 W/(mK), revestido por una de sus caras con papel 
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kraft que actúa como barrera de vapor, de 70 mm de espesor, resistencia térmica 2,9 
m²K/W, conductividad térmica 0,031 W/(mK), colocado entre los montantes de la 
estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, sistema "PLACO", 
de 73 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado 
por dos placas de yeso laminado DFI, Phonique PPH 13 "PLACO", formada por un alma 
de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, 
aditivada para mejorar sus prestaciones acústicas, atornilladas directamente a una 
estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales 
horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, y montantes 
verticales MetalPhonique M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 
mm. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes 
metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico 
"PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
 
SEPARACIÓN INTERIOR 
Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 
98/600(48) LM, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar 
(Q2), formado por dos placas de yeso laminado DFI, Phonique PPH 13 "PLACO", formada 
por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de 
cartón fuerte, aditivada para mejorar sus prestaciones acústicas, atornilladas 
directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado 
formada por canales horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, 
y montantes verticales MetalPhonique M 48 "PLACO", con una separación entre 
montantes de 600 mm. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de 
canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel 
con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
En cuartos húmedos (Cocina, baños y lavandería) la placa a utilizar será una placa 
de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / con los bordes longitudinales 
afinados, Placomarine PPM 15 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural 
embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, aditivada con silicona 
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9. REVESTIMIENTOS Y PINTADOS 
PAREDES 
Para las paredes y techos de los cuartos que no sean húmedos se realizará un 
guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, previa colocación de malla 
antiálcalis en cambios de material, con guardavivos. 
Las paredes de los cuartos húmedos se revestirán con alicatados de azulejo 
acabado decorativo, 45x120 cm, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, 
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, en paramentos interiores, recibido con 
mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de 
PVC. 
El gres porcelánico será “Spiga butan” de la casa PORCELANOSA o similar en 
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Sobre los cuartos húmedos y garaje encontraremos un falso techo registrable 
suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: 
perfilería oculta, de acero galvanizado, con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo 
perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas 
y cuelgues; PLACAS: placas acústicas de yeso laminado, de 600x600x12,5 mm, de 
superficie perforada, con los bordes ranurados. Incluso perfiles angulares, fijaciones 
para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. 
Sobre el resto de estancias encontramos un falso techo continuo suspendido, liso, 
situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2). 
Sistema "PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles 
primarios F530 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 
520 - 1200 / 2000 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, BA 15 "PLACO". Incluso 
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta 
de secado en polvo SN "PLACO", cinta microperforada de papel "PLACO", y accesorios 
de montaje. 
 
ZÓCALO Y MIRADORES 
Tanto en el zócalo como en los miradores se colocará una fachada ventilada con piezas 
de gran formato de gres porcelánico, de 400x800x10 mm, gama media, capacidad de 
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Incluso tirafondos y 
anclajes mecánicos de expansión de acero inoxidable A2, para la fijación de la 
subestructura soporte. 
Subestructura soporte regulable en las tres direcciones, para la sustentación del 
revestimiento exterior, con piezas de gran formato de gres porcelánico, de 300x600 mm 
y de entre 8 y 10,5 mm de espesor, mediante el sistema de anclaje visto de grapa, 
formada por: perfiles verticales en C de aluminio extruido de aleación 6063 con 
Ilustración 5 Alicatado de baños 
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tratamiento térmico T6, grapas con uña vista de aluminio extruido de aleación 6063 con 
tratamiento térmico T6, escuadras de carga y escuadras de apoyo de 80x60x100x5 mm, 
de aluminio extruido de aleación 6063 con tratamiento térmico T6; con tirafondos de 
acero inoxidable A2 y tacos de nylon para la fijación de los perfiles a la hoja principal 
(fck>=150 kp/cm²) cada 1,50 m como máximo y anclajes mecánicos de expansión, de 
acero inoxidable A2 para la fijación de los perfiles al forjado (aproximadamente 3 m de 
altura libre). 












Para el pintado de los paramentos se realizará la aplicación manual de dos manos 
de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical y horizontal. 
 
10. PAVIMENTOS 
El solado de baldosas cerámicas que compondrán las estancias será de baldosas 
cerámicas de gres porcelánico rectificado, de 22cm x 90cm x 1,05 cm capacidad de 
absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 2, 
recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm.  
Ilustración 6 Aplacado cerámico fachada 
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El solado de garaje, porche, patio interior, cuarto caldera y terraza serán de 
baldosas cerámicas de gres porcelánico rectificado, de 59,6cm x 59,6cm x 2cm, 
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd>45, 
clase 3, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso tipo L, color negro, para juntas de hasta 3 mm. 






Ilustración 8 Pavimento cerámico exterior y garaje 
 
Ilustración 7 Pavimento cerámico esmaltado 
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En el interior de la vivienda las puertas interiores serán abatibles, ciegas, de una 
hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina color gris oscuro, 
con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, 
con revestimiento de melamina, color color gris oscuro de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con revestimiento de melamina, color color gris oscuro de 70x10 mm en ambas 
caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta 










La puerta de entrada a vivienda serán de aluminio termolacado en polvo, block de 
seguridad, estampación a una cara, acabado en color gris, cerradura especial con tres 
puntos de cierre, premarco y tapajuntas. Cristal fijo 4/10/laminar 3+3 con butiral mate. 








 Ilustración 9 Puerta entrada 
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Las ventanas y puertas balconeras serán de aluminio, con rotura de puente 
térmico, con una o dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, acabado lacado 
gris, con el sello, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta 
de hoja de 63 mm y marco de 54 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: 
Uh,m = desde 2,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia 
a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y con persiana. 
TSAC 
Los vidrios serán triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 
PLANITHERM XN F5 4/(16 argón 90%)/4/(16 argón 90%)/4 "SAINT GOBAIN", conjunto 
formado por vidrio exterior PLANISTAR ONE de 4 mm, con capa de control solar y baja 
emisividad térmica incorporada en la cara interior, dos cámaras deshidratadas rellenas 
de gas argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de 
espesor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 4 mm y vidrio interior 
PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara 
exterior; 44 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos 
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" 
compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno 
en la cara interior. 
Las persianas serán enrollables de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de 
altura, acabado color gris, equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, 
lama de remate, tapones y todos sus accesorios y guías de persiana modelo de aluminio, 
acabado lacado gris; accionamiento manual mediante cinta y recogedor.  
La puerta del garaje será seccional, formada por lamas de textura acanalada, de 
panel sándwich de aluminio con núcleo aislante de espuma de poliuretano, 245x260 cm, 
con acabado prelacado de color gris oscuro, apertura automática. 
 
12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica será conforme al reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 
Cada circuito se dividirá en subcircuitos en función de las zonas, potencias, etc. 
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Las conducciones de los cables eléctricos irán empotradas en la tabiquería y por 
falso techo, dentro de tubo flexible de PVC. 
Se colocará en fachada un perfil en C pintado en gris oscuro para el paso de 
instalaciones como se indica en planos 
Se aporta anexo eléctrico en los planos, con descripción de la instalación y 
cálculos. 
 
13. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
Será conforme prescripciones del servicio municipal de aguas y DH HS4. 
Dispondrá de su propia acometida domiciliaria de fontanería a la red general 
municipal de distribución de agua potable, realizada con tubo de polietileno de alta 
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, de la serie Hersalit de Saenger o 
similar, con brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, 
válvula antiretorno de 1", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón 1/2", y 
contador colocado en fachada, según indicaciones de planos. La acometida transcurrirá 
por encima del albañal de saneamiento un mínimo de 20 cm. 
La instalación del interior se realizará con tubería de polietileno de baja densidad 
y flexible, con las secciones que aparecen en planos y 10 Atm. Serie 5 de Barbi color 
blanco o equivalente, UNE 53.381, con sus piezas especiales de latón, soportes a 
forjados o paramentos, pequeño material y accesorios. 
El contador de agua se colocará en armario de acometida, conexionado al ramal 
de acometida y a la red de distribución interior, instalándose dos llaves de corte de 
esfera de 40 mm., grifo de purga y válvula de retención. 
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Tanto el contador de agua como el contador eléctrico se colocarán en fachada con 
un armario empotrado con puerta panelable 
BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES 
La recogida de aguas pluviales se realizará por medio de canalones circulares de 
acero prelacado, de desarrollo 250 mm y bajantes circulares de acero prelacado, de Ø 
90 mm. 
 
BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES 
Mediante tubería de PVC (UNE EN1453-1) serie B, de diámetros especificados en 
planos, con unión roscada o pegada, según CTE-HS-5. 
 
APARATOS SANITARIOS 
Lavabos de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama media, color blanco, de 
unos 650x420 mm, y desagüe, acabado cromado. 
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, color blanco, con 
asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y 
codo de evacuación. 
Plato de ducha acrílico, gama media, color blanco, de varias medidas, con juego 
de desagüe, con juego de desagüe. 
 
 
Ilustración 10 Puerta contador panelable 
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GRIFERÍA 
Grifería hidrosanitaria monomando, mezcladora, en color según el caso, del 
modelo "Targa" de la marca ROCA, o similar. 
 
14. INSTALACION DE CALEFACCIÓN 
El sistema de calefacción y de ACS se basará en un sistema alimentado por una 
caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 6 a 30 kW, con cuerpo de 
acero soldado y acumulador de ACS 550/800 litros integrado 
La caldera se alimentará por un depósito de pellets de 1,3x1,3x1,3 m y 0,62 t de 
capacidad máxima por medio de una sonda de aspiración para pellets. 
 
Ilustración 11 Caldera de pellets 
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15. INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
Se dispondrá de dos extintores portátiles de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Además de ir acompañado 
con su correspondiente palca de señalización. 
 
  
Ilustración 13 Deposito de pellets 
Ilustración 12 Acumulador ACS 
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5. ANEXOS A MEMORIA 
5.1.  CUMPLIMIENTO DEL CTE  
5.1.1. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD 
5.1.1.1. SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SUA1.1 RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
Zonas interiores secas Clase 1 en pendientes menores del 6% 
Clase 2 en escaleras 
Zonas interiores húmedas Clase 2 en pendientes menores del 6% 
Zonas exteriores Clase 3 
Tabla 4 Resbaladicidad de los suelos 
Valor de resistencia al deslizamiento Rd: 
15 < Rd ≤ 35 para la clase 1. 
35< Rd ≤ 45 para la clase 2. 
Rd > 45 para la clase 3. 
 
SUA1.2 DISCONTINUIDAD EN EL PAVIMENTO. 
No se presentan irregularidades con una diferencia superior a 6 mm. 
No se presentan perforaciones. 
Existe escalón aislado en el acceso/salida del edificio. 
 
SUA 1.3 DESNIVELES. 
SUA 1.3.1. Protección de los desniveles. 
Existen barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas con una diferencia 
de cota superior a 55 cm. 
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SUA 1.3.2. Características de las barreras de protección. 
SUA 1.3.2.1. Altura. 
Las barandillas de protección de la escalera: 
Presentan una altura igual o superior a los 90cm. 
Las barandillas de protección de la terraza: 











SUA 1.3.2.2. Resistencia. 
Según apartado 3.2 del DB SE- AE. 
 
SUA 1.3.2.3. Características constructivas. 
No existen puntos de apoyo en la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el 
nivel del suelo. 
En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existen 
salientes que tengan una superficie horizontal superior a 15cm. 
No existen aberturas de más de 10cm de diámetro. 
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SUA 1.4 ESCALERAS Y RAMPAS. 
SUA 1.4.1 Escaleras de uso restringido. 
La anchura proyectada es de 90 cm, superando el ancho mínimo de 80 cm. 
La contrahuella es de 19.68 cm y la huella de 29 cm. 
 




La rampa de acceso al garaje tiene una pendiente inferior al 16%. 
 
SUA.1.4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y 
tribunas. 
No existen. 
SUA.1.4.5 Escalas fijas. 
No existen. 
 
SUA 1.5 LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. 
Toda superficie acristalada se encuentra dentro de la zona comprendida en un radio 
de 85 cm. desde un centro situado a una altura de 130 cm. 
La limpieza se realiza desde el interior. 
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5.1.1.2. SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto y 
atrapamiento 
SUA 2.1 IMPACTO. 
SUA 2.1.1 Impacto con elementos fijos. 
Altura libre de paso mayor de 210 cm en zonas de circulación y mayor de 200 cm en 
puertas de evacuación. 
Los elementos fijos salientes de fachada están a una altura superior a 220 cm. 
Las paredes carecen de elementos salientes en zonas de circulación entre 100 y 220 
cm. de altura. 
Se dispondrán de elementos de separación fijos bajo la escalera. 
 
SUA 2.1.2 Impacto con elementos practicables 
No son posibles. 
 
SUA 2.1.3 Impacto con elementos frágiles. 
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán 
constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de 
nivel 2, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
       NORMA PROYECTO 
     
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
mayor que 12 m cualquiera   
     
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
entre 0.55 m y 12 m cualquiera 2 
     
Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie acristalada 
menor que 0.55 m 
1, 2 o 3 2 
 
       NORMA PROYECTO 
     
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
mayor que 12 m B o C   
     
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
entre 0.55 m y 12 m 
B o C B 
     
Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie acristalada 
menor que 0.55 m 
B o C B 
 
       NORMA PROYECTO 
     
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
mayor que 12 m 
1   
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Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
entre 0.55 m y 12 m 
1 o 2 2 
     
Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie acristalada 









SUA 2.1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 
No existen acristalamientos en superficies de amplias dimensiones. 
 
SUA 2.2 ATRAPAMIENTO. 
La puerta del garaje dispondrá de dispositivos de protección adecuados al tipo de 
accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
La distancia desde la puerta corredera (accionamiento manual) hasta el objeto fijo más 





5.1.2. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento en recintos 
SUA 3.1 APRISIONAMIENTO 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior 
y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún 
sistema de desbloqueo de las puertas desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los 
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baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su 
interior. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida no será superior a 140 N. 
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5.1.3. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada 
SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
Las luminarias proyectadas garantizan una luminancia mínima 20 lux en exteriores y 
de 100 lux en interiores, con una uniformidad media del 40%. 
 
SUA 4.2 Alumbrado de emergencia 
No es de aplicación 
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5.1.4. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones de alta ocupación 
No es de aplicación. 
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5.1.5. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de 
ahogamiento 
No es de aplicación. 
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5.1.6. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento 
No es de aplicación. 
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5.1.7. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por 
la acción del rayo 
1. Procedimiento de verificación 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la 
frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto 
cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8. 
 
2. Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 
  
siendo 
·Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²). 
·Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². 
·C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 
Ng (Pinseque) = 3.00 impactos/año,km² 
Ae = 4057.95 m² 
C1 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) = 0.50 
Ne = 0.0061 impactos/año 
 
3. Cálculo del riesgo admisible (Na) 
  
siendo 
·C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 
·C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 
·C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 
·C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 
desarrollan en el edificio. 
C2 (estructura de madera/cubierta de madera) = 3.00 
C3 (otros contenidos) = 1.00 
C4 (resto de edificios) = 1.00 
C5 (resto de edificios) = 1.00 
−=
−=
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Na = 0.0018 impactos/año 
 
4. Verificación 
Altura del edificio = 9.3 m <= 43.0 m 
Ne = 0.0061 > Na = 0.0018 impactos/año 
 
5. Descripción de la instalación 
5.1 Nivel de protección 
Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es necesario 
disponer una instalación de protección contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de 
dicha instalación se determina mediante la siguiente fórmula: 
 
Na = 0.0018 impactos/año 
Ne = 0.0061 impactos/año 
E = 0.699 
Como: 
0 <= 0.699 < 0.80 
Nivel de protección: IV 
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5.1.8. DB-HE AHORRO ENERGÉTICO 
5.1.8.1. HE0 Limitación del consumo energético 
1. Resultados del cálculo del consumo energético 
1.1 Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no 
renovable. 
Cep,edificio = 54.28 kWh/(m²·año)  Cep,lim = Cep,base + Fep,sup/S = 80.89 kWh/(m²·año) 
  
donde: 
Cep,edificio: Valor calculado del consumo energético de energía primaria no renovable, kWh/(m²·año). 
Cep,lim: Valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios de 
calefacción, refrigeración y ACS, considerada la superficie útil de los espacios habitables, 
kWh/(m²·año). 
Cep,base: Valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, para la zona climática 
de invierno correspondiente al emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 0), 60.00 
kWh/(m²·año). 
Fep,sup: Factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable 
(tabla 2.1, CTE DB HE 0), 3000. 
Su: Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 143.62 m². 
 
1.2 Resultados mensuales. 
1.2.1 Consumo energético anual del edificio. 
La siguiente gráfica de barras representa el balance entre el consumo energético del 
edificio y la demanda energética, mostrando de forma visual la eficiencia energética del 
edificio, al representar gráficamente la compensación de la demanda mediante el consumo. 
En el semieje de ordenadas positivo se representan, mes a mes, los distintos consumos 
energéticos del edificio, separando entre vectores energéticos de origen renovable y no 
renovable, y mostrando para éstos últimos tanto la energía final consumida como el 
montante de energía primaria necesaria para generar dicha energía final en punto de 
consumo. 
En el semieje de ordenadas negativo se representa, mes a mes, la demanda energética 
del edificio, separada por servicio, distinguiendo la demanda de calefacción, la de 
refrigeración y la de agua caliente sanitaria 
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En la siguiente tabla se expresan, de forma numérica, los valores representados en la 
gráfica anterior, mostrando, para cada vector energético utilizado, la energía útil aportada, 
la energía final consumida y la energía primaria equivalente, añadiendo también los totales 
para el consumo de energía final y energía primaria de origen renovable y no renovable, así 
como los valores de todas las cantidades ponderados por la superficie útil de los espacios 
habitables del edificio, en kWh/(m²·año). 


























    (kWh /año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 
EDIFICIO (Su = 143.62 m²; V = 336.8 m³) 
Demanda 
energética 
C 920.3 629.0 485.4 277.5 128.2 -- -- -- -- 94.8 541.8 874.9 3951.9 27.5 
R -- -- -- -- -- 122.4 340.1 352.1 165.3 -- -- -- 979.9 6.8 
ACS 210.4 186.4 202.4 187.6 181.8 168.1 161.7 165.7 168.2 186.2 195.8 210.4 2224.8 15.5 
TOTAL 1130.7 815.4 687.8 465.1 310.0 290.5 501.8 517.8 333.4 281.0 737.6 1085.4 7156.5 49.8 
Solar térmica 
EAACS 84.2 74.6 80.9 75.1 72.7 67.3 64.7 66.3 67.3 74.5 78.3 84.2 889.9 6.2 
EF 84.2 74.6 80.9 75.1 72.7 67.3 64.7 66.3 67.3 74.5 78.3 84.2 889.9 6.2 
%DACS 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0   
Gas natural 
(fcep = 1.19) 
EAC 920.3 629.0 485.4 277.5 128.2 -- -- -- -- 94.8 541.8 874.9 3951.9 27.5 
EAACS 126.3 111.9 121.4 112.6 109.1 100.9 97.0 99.4 100.9 111.7 117.5 126.3 1334.9 9.3 
EF 1137.5 805.3 659.6 424.0 257.9 109.7 105.4 108.1 109.7 224.5 716.6 1088.3 5746.5 40.0 
EPren 5.7 4.0 3.3 2.1 1.3 0.5 0.5 0.5 0.5 1.1 3.6 5.4 28.7 0.2 
EPnr 1353.7 958.3 784.9 504.5 306.9 130.5 125.5 128.6 130.5 267.2 852.8 1295.0 6838.3 47.6 
Electricidad 
(fcep = 1.954) 
EAR -- -- -- -- -- 122.4 340.1 352.1 165.3 -- -- -- 979.9 6.8 
EF -- -- -- -- -- 61.2 170.1 176.0 82.6 -- -- -- 489.9 3.4 
EPren -- -- -- -- -- 25.3 70.4 72.9 34.2 -- -- -- 202.8 1.4 
EPnr -- -- -- -- -- 119.6 332.3 344.0 161.5 -- -- -- 957.3 6.7 
Cef,total 1221.7 879.9 740.5 499.0 330.6 238.1 340.2 350.4 259.6 299.0 795.0 1172.4 7126.3 49.6 
Cep,ren 89.9 78.6 84.2 77.2 74.0 93.1 135.6 139.7 102.0 75.6 81.9 89.6 1121.5 7.8 
Cep,nr 1353.7 958.3 784.9 504.5 306.9 250.1 457.8 472.6 292.0 267.2 852.8 1295.0 7795.6 54.3 
 
Su: Superficie habitable del edificio, m². 
V: Volumen neto habitable del edificio, m³. 
DC: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de calefacción, kWh. 
DR: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de refrigeración, kWh. 
DACS: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de ACS, kWh. 
fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 
EA: Energía útil aportada, kWh. 
EF: Energía final consumida por el sistema en punto de consumo, kWh. 
Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza).  
ANEXOS A MEMORIA 
- 52 - Autor: Carlos Sangrós Coloma 
 422.21.39 
EPren: Consumo energético de energía primaria de origen renovable, kWh. 
EPnr: Consumo energético de energía primaria de origen no renovable, kWh. 
%D: Porcentaje cubierto de la demanda energética total del servicio asociado por el vector energético de origen renovable. 
Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año). 
Cep,ren: Consumo energético total de energía primaria de origen renovable, kWh/(m²·año). 
Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/(m²·año). 
 
 
2. Modelo de cálculo del edificio. 
2.1 Zonificación climática 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Pinseque (provincia de 
Zaragoza), con una altura sobre el nivel del mar de 230 m. Le corresponde, conforme al 
Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática D3. 
La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo 
de la demanda energética de calefacción y refrigeración conforme a la exigencia básica CTE 
HE 1, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato 
informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del 
Ministerio de Fomento. 
 
2.2 Demanda energética del edificio 
La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de 
energía primaria no renovable, magnitud de control conforme a la exigencia de limitación 
de consumo energético HE 0 para edificios de uso residencial o asimilable, corresponde a la 
suma de la energía demandada por los servicios de calefacción, refrigeración y ACS del 
edificio. 
 
2.2.1 Demanda energética de calefacción y refrigeración. 
La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio, calculada hora a hora 
y de forma separada para cada una de las zonas acondicionadas que componen el modelo 
térmico del edificio, se obtiene mediante la simulación anual de un modelo zonal del edificio 
con acoplamiento térmico entre zonas, mediante el método completo simplificado en base 
horaria de tipo dinámico descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, cumpliendo con los requisitos 
impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, con el objetivo de determinar el cumplimiento 
de la exigencia básica de limitación de demanda energética de CTE DB HE 1. 
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Se muestran aquí, a modo de resumen, los resultados obtenidos en el cálculo de la 
demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la 













Vivienda unifamiliar 143.62 3951.9 27.5 979.9 6.8 
  143.62 3951.9 27.5 979.9 6.8 
Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 
 
2.2.2 Demanda energética de ACS. 
La demanda energética correspondiente a los servicios de agua caliente sanitaria de 
las zonas habitables del edificio se determina conforme a las indicaciones del apartado 4 de 
CTE DB HE 4 y el documento de 'Condiciones de aceptación de programas alternativos a 
LIDER/CALENER', que remiten a la norma UNE 94002 para el cálculo de la demanda de 
energía térmica diaria de ACS en función del consumo de ACS diario por zona. 
El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre 
una temperatura de referencia de 60°C, y la temperatura del agua de red en el 

























Temperatura del agua de red 7.8 8.8 9.8 11.9 14.9 16.9 19.9 18.9 16.9 13.8 9.8 7.8 
 
La demanda diaria obtenida se reparte por horas, conforme al perfil a tal efecto, 
publicado en el documento citado anteriormente, para añadirse al cálculo horario del 
consumo energético como vector horario anual de demanda energética de ACS a satisfacer, 
para cada zona, mediante los sistemas técnicos disponibles en el edificio. 
Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de 
ACS para cada zona habitable del edificio, junto con las demandas diarias, el porcentaje de 
la demanda cubierto por energía renovable, y el restante a satisfacer mediante energías no 
renovables. 
















Vivienda unifamiliar 112.0 143.62 2224.8 15.5 40.0 1334.9 9.3 
  112.0 143.62 2224.8 15.5 40.0 1334.9 9.3 
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QACS: Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día. 
Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria, kWh/(m²·año). 
%AS: Porcentaje cubierto por energía solar de la demanda energética de agua caliente sanitaria, %. 
DACS,nr: Demanda energética de ACS cubierta por energías no renovables, kWh/(m²·año). 
 


















Sistema de referencia 
Equipo para calefacción y ACS C+ACS Pellets ∞ -- 143.62 5746.5 40.0 4.6 0.92 1 0.92 
Equipo para refrigeración R Electricidad -- ∞ 143.62 489.9 3.4 6.3 2.00 3.1814 0.63 
      ∞ ∞ 143.62 6236.4 43.4   1.00   0.86 
 
Tipo: Servicios abastecidos por el equipo técnico (C=Calefacción, R=Refrigeración, ACS= Agua caliente sanitaria). 
Energía: Vector energético principal utilizado por el equipo técnico. 
Capn,C: Capacidad calorífica nominal total del equipo técnico, kW. 
Capn,R: Capacidad frigorífica nominal total del equipo técnico, kW. 
Su: Superficie útil habitable acondicionada asociada al equipo técnico, m². 
Cef: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año). 
Pmo: Potencia media operacional del equipo técnico, W/m². 
REA: Rendimiento estacional anual del equipo técnico. 
Ke: Coeficiente de emisiones del vector energético. 
REAc: Rendimiento estacional anual corregido del equipo técnico. 
 
2.2.4. Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados. 
Los factores de conversión de energía primaria procedente de fuentes no renovables, 
para cada vector energético utilizado en el edificio, se han obtenido del documento 'Factores 
de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía 
final consumidas en el sector edificios en España', borrador propuesta de Documento 
Reconocido publicado por el IDAE con fecha 3/03/2014, conforme al apartado 4.2 de CTE 













Pellets 5746.5 40.0 1.19 6838.3 47.6 
Electricidad 489.9 3.4 1.954 957.3 6.7  
donde: 
Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año). 
fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 
Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/(m²·año). 
 
2.2.5. Procedimiento de cálculo del consumo energético. 
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El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de 
energía primaria del edificio procedente de fuentes de energía no renovables. Para ello, se 
realiza una simulación anual por intervalos horarios de un modelo zonal del edificio, en la 
que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución de las demandas energéticas a 
satisfacer en cada zona del modelo térmico, determinando, para cada equipo técnico, su 
punto de trabajo, la energía útil aportada, la energía final consumida, y la energía primaria 
equivalente, desglosando el consumo energético por equipo, sistema de aporte y vector 
energético utilizado. 
La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 0, 
al considerar los siguientes aspectos: 
  
-el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
-la demanda energética de calefacción y refrigeración calculada conforme a los 
requisitos establecidos en CTE DB HE 1; 
-la demanda energética de agua caliente sanitaria, calculada conforme a los requisitos 
establecidos en CTE DB HE 4; 
-el dimensionado y los rendimientos operacionales de los equipos técnicos de 
producción y aporte de calor, frío y ACS; 
-la distinción de los distintos vectores energéticos utilizados en el edificio, junto con 
los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no 
renovables; 
-y la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de 
la parcela del edificio. 
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5.1.8.2. HE1 Limitación de la demanda energética 
1.  Resultados del cálculo de demanda energética. 
1.1.  Demanda energética anual por superficie útil. 
 
Dcal,edificio = 27.52 kWh/(m²·año)  Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup/S = 40.9 kWh/(m²·año) 
  
donde: 
Dcal,edificio: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 
Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios habitables, 
kWh/(m²·año). 
Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al emplazamiento 
del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 27 kWh/(m²·año). 
Fcal,sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 2000. 
S: Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 143.62 m².  
  
Dref,edificio = 6.82 kWh/(m²·año)  Dref,lim = 15.0 kWh/(m²·año) 
  
donde: 
Dref,edificio: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 
Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 
1.2 Resumen del cálculo de la demanda energética. 
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la 
demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la 
demanda total del edificio. 




















Vivienda unifamiliar 143.62 3951.9 27.5 27 2000 40.9 979.9 6.8 15.0 
  143.62 3951.9 27.5 27 2000 40.9 979.9 6.8 15.0  
donde: 
Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 
Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al emplazamiento 
del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 27 kWh/(m²·año). 
Fcal,sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 2000. 
Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios habitables, 
kWh/(m²·año). 
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 
Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 
 
1.3 Resultados mensuales. 
1.3.1 Balance energético anual del edificio. 
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, 
contabilizando la energía perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a través de 
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elementos pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la energía involucrada en el 
acoplamiento térmico entre zonas (Qtr,ac), la energía intercambiada por ventilación (Qve), 
la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el calor cedido o 
almacenado en la masa térmica del edificio (Qedif), y el aporte necesario de calefacción 
(QH) y refrigeración (QC). 
 
En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica 
anterior, del balance energético del edificio completo, como suma de las energías 
involucradas en el balance energético de cada una de las zonas térmicas que conforman el 
modelo de cálculo del edificio. 
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías 



























  (kWh /año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 
Balance energético anual del edificio. 
Qtr,op 
0.4 1.2 2.5 3.4 11.1 87.9 131.2 122.3 70.1 4.8 1.0 0.6 
-5402.4 -37.6 
-849.7 -697.5 -677.5 -561.0 -465.9 -178.0 -149.5 -145.2 -183.2 -442.0 -659.2 -830.3 
Qtr,w 
0.1 0.2 0.4 0.6 2.2 18.8 29.2 27.3 15.2 0.9 0.2 0.1 
-1239.7 -8.6 
-196.5 -161.0 -156.0 -128.7 -106.8 -38.2 -31.9 -30.9 -39.6 -101.2 -152.0 -192.0 
Qtr,ac 
176.4 142.3 135.7 103.4 94.4 16.4 16.1 15.5 16.1 80.5 128.6 170.3 
    
-176.4 -142.3 -135.7 -103.4 -94.4 -16.4 -16.1 -15.5 -16.1 -80.5 -128.6 -170.3 
0.8 2.2 4.9 6.1 14.0 58.9 89.2 82.4 46.3 7.8 2.0 1.1 -4802.4 -33.4 
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  (kWh /año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 
Qve -489.1 -400.5 -389.1 -326.1 -271.9 -585.5 -506.8 -491.3 -545.0 -255.2 -379.5 -478.0 
Qint,s 
511.5 464.4 514.6 498.9 511.5 498.9 514.6 511.5 502.0 511.5 495.8 517.7 
6044.5 42.1 
-0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 
Qsol 
113.4 168.4 231.2 207.3 252.5 266.1 292.7 273.6 228.0 163.4 132.2 106.0 
2428.0 16.9 
-0.3 -0.5 -0.6 -0.6 -0.7 -0.7 -0.8 -0.7 -0.6 -0.4 -0.4 -0.3 
Qedif -10.1 -5.3 -15.1 23.3 -73.3 -5.1 -27.1 3.9 72.7 16.4 18.7 1.0     
QH 920.3 629.0 485.4 277.5 128.2 -- -- -- -- 94.8 541.8 874.9 3951.9 27.5 
QC -- -- -- -- -- -122.4 -340.1 -352.1 -165.3 -- -- -- -979.9 -6.8 
QHC 920.3 629.0 485.4 277.5 128.2 122.4 340.1 352.1 165.3 94.8 541.8 874.9 4931.7 34.3 
 
1.3.2 Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 
Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de 
calefacción y refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo 







A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles 
instantáneas por superficie acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración para cada 
uno de los días de la simulación en los que se necesita aporte energético para mantener las 
condiciones interiores impuestas, mostrando cada uno de esos días de forma superpuesta 
en una gráfica diaria en horario legal, junto a una curva típica obtenida mediante la 
ponderación de la energía aportada por día activo, para cada día de cálculo: 
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Demanda diaria superpuesta de calefacción (W/m²) 
 
Demanda diaria superpuesta de refrigeración (W/m²) 
 
 
La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados 
estadísticos del aporte energético de calefacción y refrigeración: 













Demanda típica por día 
activo 
(kWh/m²) 
Calefacción 214 207 2828 13 9.73 0.1329 
Refrigeración 77 75 545 7 12.52 0.0910 
 
1.3.3 Evolución de la temperatura. 
La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de 
proyecto se muestra en las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las 
temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, junto a la temperatura exterior 




Zona no habitable 1 (Cuarto caldera) 
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Zona no habitable 2 (Garaje) 
 
 
1.3.4. Resultados numéricos del balance energético por zona y mes. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por 
transmisión y ventilación, calor interno total y ganancias solares, y energía necesaria para 
calefacción y refrigeración, de cada una de las zonas de cálculo del edificio. 
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías 
aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída. 
Las ganancias solares e internas muestran los valores de ganancia energética bruta 
mensual, junto a la pérdida directa debida al calor que escapa de la zona de cálculo a través 
de los elementos ligeros, conforme al método de cálculo utilizado. 
Se muestra también el calor neto mensual almacenado o cedido por la masa térmica 



























  (kWh /año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 
Vivienda unifamiliar (Af = 143.62 m²; V = 336.80 m³; Atot = 685.27 m²; Cm = 32789.602 kJ/K; Am = 363.30 m²) 
Qtr,op 
-- -- -- 0.4 5.0 74.1 113.1 106.1 59.7 1.1 -- -- 
-5030.9 -35.0 
-796.0 -651.9 -631.0 -518.4 -431.5 -154.9 -127.3 -123.0 -158.6 -407.0 -613.8 -777.0 
Qtr,w 
-- -- -- 0.1 1.0 15.9 25.4 23.8 13.0 0.2 -- -- 
-1156.8 -8.1 
-184.4 -150.7 -145.7 -119.4 -99.2 -33.4 -27.3 -26.3 -34.4 -93.5 -141.9 -180.0 
Qtr,ac 
-- -- -- -- -- 3.8 10.3 11.6 5.9 -- -- -- 
-1032.9 -7.2 
-176.4 -142.3 -135.7 -103.4 -94.4 -12.6 -5.8 -4.0 -10.2 -80.5 -128.6 -170.3 
Qve 
-- -- -- 0.1 1.7 30.1 51.3 48.3 24.7 0.2 -- -- 
-4003.1 -27.9 
-373.8 -302.6 -289.5 -235.0 -198.2 -536.8 -460.0 -444.4 -493.0 -180.5 -282.2 -363.4 
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511.5 464.4 514.6 498.9 511.5 498.9 514.6 511.5 502.0 511.5 495.8 517.7 
6044.5 42.1 
-0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 
Qsol 
104.7 156.3 213.1 185.8 226.7 238.8 263.3 248.6 205.9 148.7 122.8 98.8 
2207.2 15.4 
-0.3 -0.4 -0.6 -0.5 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6 -0.4 -0.3 -0.3 
Qedif -4.8 -1.1 -9.9 14.6 -49.4 -0.0 -16.0 1.3 51.6 6.3 7.2 0.3     
QH 920.3 629.0 485.4 277.5 128.2 -- -- -- -- 94.8 541.8 874.9 3951.9 27.5 
QC -- -- -- -- -- -122.4 -340.1 -352.1 -165.3 -- -- -- -979.9 -6.8 
QHC 920.3 629.0 485.4 277.5 128.2 122.4 340.1 352.1 165.3 94.8 541.8 874.9 4931.7 34.3 
    
    
Zona no habitable 1 (Cuarto caldera) (Af = 3.97 m²; V = 9.95 m³; Atot = 32.34 m²; Cm = 1374.690 kJ/K; Am = 16.24 m²) 
Qtr,op 
0.0 0.0 0.2 0.2 0.6 1.6 2.1 1.9 1.2 0.3 0.1 0.0 
-48.1 -12.1 
-7.3 -6.0 -6.0 -5.3 -4.3 -2.5 -2.4 -2.4 -2.7 -4.3 -5.9 -7.2 
Qtr,w 
0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 1.0 1.4 1.2 0.8 0.2 0.0 0.0 
-32.0 -8.1 
-4.8 -4.0 -4.0 -3.5 -2.8 -1.7 -1.5 -1.5 -1.7 -2.9 -3.9 -4.8 
Qtr,ac 
28.7 23.3 22.3 17.1 15.8 2.4 1.3 0.9 2.0 13.4 21.1 27.7 
171.2 43.1 
-- -- -- -- -- -0.6 -1.5 -1.7 -0.9 -- -- -- 
Qve 
0.0 0.1 0.4 0.5 1.2 3.5 4.7 4.2 2.6 0.7 0.1 0.0 
-108.4 -27.3 
-16.4 -13.6 -13.6 -12.0 -9.6 -5.6 -5.2 -5.2 -5.9 -9.7 -13.3 -16.2 
Qsol 
0.4 0.8 1.3 1.8 2.2 2.5 2.7 2.3 1.7 1.1 0.4 0.3 
17.3 4.4 
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -- 
Qedif -0.7 -0.5 -0.6 1.1 -3.3 -0.5 -1.5 0.3 2.9 1.2 1.5 0.1     
    
    
Zona no habitable 2 (Garaje) (Af = 31.18 m²; V = 78.29 m³; Atot = 131.69 m²; Cm = 8143.975 kJ/K; Am = 77.39 m²) 
Qtr,op 
0.4 1.1 2.3 2.7 5.5 12.2 16.0 14.4 9.2 3.4 1.0 0.6 
-323.4 -10.4 
-46.4 -39.6 -40.4 -37.3 -30.2 -20.5 -19.8 -19.8 -21.9 -30.7 -39.5 -46.1 
Qtr,w 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.8 1.9 2.5 2.2 1.4 0.5 0.1 0.1 
-50.9 -1.6 
-7.3 -6.2 -6.3 -5.8 -4.7 -3.2 -3.1 -3.1 -3.4 -4.8 -6.2 -7.3 
Qtr,ac 
147.7 119.1 113.4 86.3 78.6 10.2 4.5 3.1 8.2 67.2 107.6 142.6 
861.7 27.6 
-- -- -- -- -- -3.2 -8.8 -9.9 -5.0 -- -- -- 
Qve 
0.8 2.1 4.6 5.5 11.1 25.3 33.2 29.9 19.0 6.9 1.9 1.1 
-690.9 -22.2 
-99.0 -84.3 -86.0 -79.1 -64.1 -43.0 -41.6 -41.6 -46.1 -65.0 -84.0 -98.4 
Qsol 
8.3 11.3 16.8 19.6 23.6 24.9 26.7 22.6 20.4 13.6 8.9 6.9 
203.5 6.5 
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 
Qedif -4.7 -3.6 -4.5 7.6 -20.6 -4.5 -9.6 2.2 18.2 8.9 10.1 0.6     
 
Af: Superficie útil de la zona térmica, m². 
V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³. 
Atot: Área de todas las superficies que revisten la zona térmica, m². 
Cm: Capacidad calorífica interna de la zona térmica calculada conforme a la Norma ISO 13786:2007 (método detallado), kJ/K. 
Am: Superficie efectiva de masa de la zona térmica, conforme a la Norma ISO 13790:2011, m². 
Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, 
kWh/(m²·año). 
Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, 
kWh/(m²·año). 
Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al acoplamiento térmico entre zonas, kWh/(m²·año). 
Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 
Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 
Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 
Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica de la zona, 
kWh/(m²·año). 
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QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año). 
 
1.4 Modelo de cálculo del edificio. 
1.4.1 Zonificación climática 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Pinseque (provincia de 
Zaragoza), con una altura sobre el nivel del mar de 230 m. Le corresponde, conforme al 
Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática D3. La pertenencia a dicha zona climática 
define las solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda energética, mediante la 
determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero 
MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento. 
 
1.4.2 Zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionamiento. 
1.4.2.1 Agrupaciones de recintos. 
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una 
de las zonas de cálculo del edificio. Para cada espacio, se muestran su superficie y volumen, 
junto a sus condiciones operacionales conforme a los perfiles de uso del Apéndice C de CTE 
DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y sus solicitaciones interiores debidas a aportes de 
energía de ocupantes, equipos e iluminación. 





















Vivienda unifamiliar (Zona habitable, Perfil: Residencial) 
Recibidor 23.84 59.72 1.00 0.28 315.6 344.6 344.6 19.0 26.0   
Salón 26.89 66.28 1.00 0.28 356.0 388.7 388.7 19.0 26.0   
Baño 1 4.13 10.20 1.00 0.28 54.7 59.7 59.7 19.0 26.0   
Lavandería 3.95 9.75 1.00 0.28 52.3 57.1 57.1 19.0 26.0   
Escalera1 8.23 20.60 1.00 0.28 109.0 119.0 119.0 19.0 26.0   
Cocina 17.12 42.21 1.00 0.28 226.6 247.5 247.5 19.0 26.0   
Dormitorio 1 13.03 28.21 1.00 0.28 172.5 188.3 188.3 19.0 26.0   
Dormitorio 2 14.51 31.42 1.00 0.28 192.1 209.7 209.7 19.0 26.0   
Dormitorio 3 15.80 34.21 1.00 0.28 209.2 228.4 228.4 19.0 26.0   
Baño 2 3.89 8.26 1.00 0.28 51.5 56.2 56.2 19.0 26.0   
Baño 3 4.28 9.07 1.00 0.28 56.7 61.9 61.9 19.0 26.0   
Escalera2 7.95 16.89 1.00 0.28 105.2 114.9 114.9 19.0 26.0   
  143.62 336.80 1.00 0.28/0.711*/4** 1901.3 2075.9 2075.9 19.0 26.0   
    
    
Zona no habitable 1 (Cuarto caldera) (Zona no habitable) 
Cuarto caldera 3.97 9.95 1.00 1.00 -- -- -- Oscilación libre     
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  3.97 9.95 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0       
    
    
Zona no habitable 2 (Garaje) (Zona no habitable) 
Garaje 31.18 78.29 1.00 1.00 -- -- -- Oscilación libre     
  31.18 78.29 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0       
 
S: Superficie útil interior del recinto, m². 
V: Volumen interior neto del recinto, m³. 
bve: Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad de recuperación de 
calor, el factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire procedente de la unidad de 
recuperación es igual a bve = (1 - fve,frac·hru), donde hru es el rendimiento de la unidad de recuperación y fve,frac es la 
fracción del caudal de aire total que circula a través del recuperador. 
renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 
*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas y los 
periodos de 'free cooling'. 
**: Valor nominal del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable en régimen de 'free cooling' (ventilación 
natural nocturna en las noches de verano). 
Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual 
asignado y a su superficie, kWh/año. 
Qequip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual 
asignado y a su superficie, kWh/año. 
Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a 








Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. 
 
1.4.2.2 Perfiles de uso utilizados. 
Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de 
CTE DB HE 1, son los siguientes: 
   
Distribución horaria   
1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h   
Perfil: Residencial (uso residencial)   
Temp. Consigna Alta (°C) 
Enero a Mayo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Junio a Septiembre 27 27 27 27 27 27 27 - - - - - - - - 25 25 25 25 25 25 25 25 27   
Octubre a Diciembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Temp. Consigna Baja (°C) 
Enero a Mayo 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17   
Junio a Septiembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Octubre a Diciembre 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17   
Ocupación sensible (W/m²) 
Laboral 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 2.15   
Sábado y Festivo 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15   
Ocupación latente (W/m²) 
Laboral 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 1.36   
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Distribución horaria   
1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h   
Sábado y Festivo 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36   
Iluminación (W/m²) 
Laboral, Sábado y Festivo .44 .44 .44 .44 .44 .44 .44 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 2.20 4.40 4.40 4.40 4.40 2.2   
Equipos (W/m²) 
Laboral, Sábado y Festivo .44 .44 .44 .44 .44 .44 .44 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 2.20 4.40 4.40 4.40 4.40 2.2   
Ventilación verano 
Laboral, Sábado y Festivo 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 * * * * * * * * * * * * * * * *   
Ventilación invierno 
Laboral, Sábado y Festivo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
 
1.4.2.3. Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo. 
1.4.2.3.1 Composición constructiva. Elementos constructivos pesados. 
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos pesados 
que forman la envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-23.8 kWh/(m²·año)) 
supone el 55.2% de la transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-43.1 
kWh/(m²·año)). 


















Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica, con trasdosado autoportante  39.97 25.82 0.34 -888.6 0.4 V O(-107.53) 1.00 146.3 
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado 
autoportante  94.29 22.09               
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica, con trasdosado autoportante  1.72 25.82 0.34 -38.2 0.4 V E(72.47) 0.57 2.4 
Sep.Garaje-Tabique de dos hojas, con trasdosado en 
ambas caras  22.81 25.86 0.28 -236.6 Hacia 'Zona no habitable 2 (Garaje)' 
Sep.Garaje-Tabique de dos hojas, con trasdosado en 
ambas caras  13.50 25.86 0.28 -119.0 
Hacia 'Zona no habitable 1 (Cuarto 
caldera)' 
Solera  23.84 150.82 0.16 -253.2           
Losa maciza  23.18 54.99               
Losa maciza  50.97 57.19               
Sep.Int-Tabique PYL 98/600(48) LM  112.84 18.99               
Losa maciza  31.14 119.50 0.48 -549.3 Hacia 'Zona no habitable 2 (Garaje)' 
Losa maciza  23.17 119.41               
Sep.Int-Tabique PYL 98/600(48) LM  11.87 28.59               
Sep.Int-Tabique PYL 98/600(48) LM  31.52 28.63               
Sep.Int-Tabique PYL 98/600(48) LM  4.09 28.63 0.40 -107.1           
Losa maciza  3.46 119.50 0.48 -52.2 
Hacia 'Zona no habitable 1 (Cuarto 
caldera)' 
Losa maciza  7.74 61.17               
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica, con trasdosado autoportante  27.84 25.82 0.34 -618.9 0.4 V E(72.47) 1.00 68.2 
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica, con trasdosado autoportante  0.79 25.82 0.34 -17.6 0.4 V SE(154.24) 0.16 0.6 
Sep.Int-Tabique PYL 98/600(48) LM  1.51 18.99 0.40 -39.6           
Losa maciza  50.98 137.47               
Sep.Int-Tabique PYL 98/600(48) LM  11.87 19.03               
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Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica, con trasdosado autoportante  1.42 25.82 0.34 -31.5 0.4 V SE(154.26) 1.00 6.2 
F.Term.Forjado unidireccional  51.29 14.99 0.35 -1208.5           
Sep.Int-Tabique PYL 98/600(48) LM  3.37 19.03 0.40 -88.2           
Losa maciza  7.74 137.90               
F.Term.Forjado unidireccional  8.17 11.14 0.23 -127.4           
          -3418.7 -957.1* 223.8 
    
    
Zona no habitable 1 (Cuarto caldera) 
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado 
autoportante  7.48 22.09               
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica, con trasdosado autoportante  1.73 25.82 0.34 -19.7 0.4 V E(72.47) 0.99 4.2 
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica, con trasdosado autoportante  0.59 25.82 0.34 -6.7 0.4 V SE(154.24) 0.16 0.4 
Sep.Garaje-Tabique de dos hojas, con trasdosado en 
ambas caras  13.50 25.74 0.28 119.0 Desde 'Vivienda unifamiliar' 
Solera  3.96 150.82 0.16 -21.6           
Losa maciza  3.46 58.98 0.48 52.2 Desde 'Vivienda unifamiliar' 
          -48.1 +171.2* 4.6 
    
    
Zona no habitable 2 (Garaje) 
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica, con trasdosado autoportante  9.45 25.82 0.34 -91.6 0.4 V O(-107.53) 1.00 34.6 
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado 
autoportante  24.45 22.09               
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica, con trasdosado autoportante  9.01 25.82 0.34 -87.3 0.4 V E(72.47) 0.46 10.2 
Sep.Garaje-Tabique de dos hojas, con trasdosado en 
ambas caras  22.81 25.74 0.28 236.6 Desde 'Vivienda unifamiliar' 
Solera  31.18 150.82 0.16 -144.4           
Losa maciza  31.14 58.98 0.48 549.3 Desde 'Vivienda unifamiliar' 
          -323.4 +785.9* 44.8 
 
S: Superficie del elemento. 
: Capacidad calorífica por superficie del elemento. 
U: Transmitancia térmica del elemento. 
Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 
*: Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo largo del año. 
: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca. 
I.: Inclinación de la superficie (elevación). 
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 
Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 
Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año. 
 
1.4.2.3.2 Composición constructiva. Elementos constructivos ligeros. 
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos ligeros que 
forman la envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-8.1 kWh/(m²·año)) 
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supone el 18.7% de la transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-43.1 
kWh/(m²·año)). 












ggl  I. (°) 
O. 




Vivienda unifamiliar                           
Puerta de entrada a la vivienda, de acero  1.81   1.00 0.37 -44.1   0.6 V O(-107.53) 0.00 1.00 12.6 
Puerta de entrada a la vivienda, de acero  1.81   1.00 0.37 -44.1   0.6 V E(72.47) 0.00 0.75 6.7 
Puerta de paso interior, de madera  1.68   1.00 1.20 -75.8 Hacia 'Zona no habitable 2 (Garaje)' 
Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS 
PLANISTAR ONE F2 PLANITHERM XN F5 
4/(16 argón 90%)/4/(16 argón 90%)/4 
"SAINT GOBAIN" 
 9.80 0.60 0.42 1.30 -574.1 0.28 0.4 V O(-107.53) 0.82 1.00 1324.6 
Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS 
PLANISTAR ONE F2 PLANITHERM XN F5 
4/(16 argón 90%)/4/(16 argón 90%)/4 
"SAINT GOBAIN" 
 3.36 0.60 0.51 1.30 -211.1 0.28 0.4 V E(72.47) 0.76 1.00 271.7 
Puerta de entrada a la vivienda, de acero  1.81   1.00 0.37 -44.1   0.6 V E(72.47) 0.00 1.00 9.0 
Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS 
PLANISTAR ONE F2 PLANITHERM XN F5 
4/(16 argón 90%)/4/(16 argón 90%)/4 
"SAINT GOBAIN" 
 3.92 0.60 0.47 1.30 -239.2 0.28 0.4 V E(72.47) 0.82 1.00 365.0 
            -1156.8 -75.8*     1989.7 
    
    
Zona no habitable 1 (Cuarto caldera)                           
Puerta de cuarto de caldera, de acero  1.61   1.00 0.59 -32.0   0.6 V E(72.47) 0.00 1.00 12.7 
            -32.0             12.7 
    
    
Zona no habitable 2 (Garaje)                           
Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS 
PLANISTAR ONE F2 PLANITHERM XN F5 
4/(16 argón 90%)/4/(16 argón 90%)/4 
"SAINT GOBAIN" 
 1.96 0.60 0.47 1.30 -50.9 0.35 0.4 V E(72.47) 0.82 0.67 159.0 
Puerta de paso interior, de madera  1.68   1.00 1.20 75.8 Desde 'Vivienda unifamiliar' 
            -50.9 +75.8*     159.0 
 
S: Superficie del elemento. 
Ug: Transmitancia térmica de la parte translúcida. 
FF: Fracción de parte opaca del elemento ligero. 
Uf: Transmitancia térmica de la parte opaca. 
Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 
*: Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo largo del año. 
ggl: Transmitancia total de energía solar de la parte transparente. 
: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la parte opaca del elemento ligero. 
I.: Inclinación de la superficie (elevación). 
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 
Fsh,gl: Valor medio anual del factor reductor de sombreamiento para dispositivos de sombra móviles. 
Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 
Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año. 
 
1.4.2.3.3 Composición constructiva. Puentes térmicos. 
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La transmisión de calor a través de los puentes térmicos incluidos en la envolvente 
térmica de las zonas habitables del edificio (-11.2 kWh/(m²·año)) supone el 26.1% de la 
transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-43.1 kWh/(m²·año)). 
Tomando como referencia únicamente la transmisión térmica a través de los elementos 
pesados y puentes térmicos de la envolvente habitable del edificio (-35.0 kWh/(m²·año)), 
el porcentaje debido a los puentes térmicos es el 32.0%. 






Vivienda unifamiliar         
Esquina saliente  22.54 0.064 -95.7 
Suelo en contacto con el terreno  5.32 0.248 -87.7 
Frente de forjado  48.24 0.467 -1495.0 
Esquina entrante  9.94 -0.100 66.0 
        -1612.2 
 
L: Longitud del puente térmico lineal. 
: Transmitancia térmica lineal del puente térmico. 
n: Número de puentes térmicos puntuales. 
X: Transmitancia térmica puntual del puente térmico. 
Qtr: Calor intercambiado en el puente térmico a lo largo del año. 
 
1.4.2.3.4 Procedimiento de cálculo de la demanda energética. 
El procedimiento de cálculo empleado consiste en la 
simulación anual de un modelo zonal del edificio con 
acoplamiento térmico entre zonas, mediante el método 
completo simplificado en base horaria de tipo dinámico 
descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, cuya implementación 
ha sido validada mediante los tests descritos en la Norma EN 
15265:2007 (Energy performance of buildings - Calculation of 
energy needs for space heating and cooling using dynamic 
methods - General criteria and validation procedures). Este procedimiento de cálculo utiliza 
un modelo equivalente de resistencia-capacitancia (R-C) de tres nodos en base horaria. Este 
modelo hace una distinción entre la temperatura del aire interior y la temperatura media 
radiante de las superficies interiores (revestimiento de la zona del edificio), permitiendo su 
uso en comprobaciones de confort térmico, y aumentando la exactitud de la consideración 
de las partes radiantes y convectivas de las ganancias solares, luminosas e internas.   
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La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, 
al considerar los siguientes aspectos: 
  
-el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
-la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 
-el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas; 
-las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales 
especificadas en los apartados 4.1 y 4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad 
de que los espacios se comporten en oscilación libre; 
-las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica 
del edificio, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con 
consideración de la inercia térmica de los materiales; 
-las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos 
transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos 
opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los elementos, su 
orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan 
bloquear dicha radiación; 
-las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el 
exterior debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del 
aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas. 
Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de calefacción 
y de refrigeración del edificio. 
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5.1.8.3. HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
1. Exigencia Básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla 
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE. 
  
2. Ámbito de aplicación 
Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, ya que las 
instalaciones térmicas del edificio son instalaciones fijas de climatización (calefacción, 
refrigeración y ventilación) y de producción de ACS (agua caliente sanitaria) que están 
destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 
  
3. Justificación del cumplimiento de las exigencias técnicas del RITE 
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y 
dimensionado", I.T.02 "Montaje", I.T.03 "Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se 
realiza en el apartado correspondiente a la justificación del cumplimiento del RITE. 
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5.1.9. DB-HR PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
1. Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico 
Las siguientes fichas, correspondientes a la justificación de la exigencia de protección 
frente al ruido mediante la opción general de cálculo, según el Anejo K.2 del documento CTE 
DB HR, expresan los valores más desfavorables de aislamiento a ruido aéreo y nivel de ruido 
de impactos para los recintos del edificio objeto de proyecto, obtenidos mediante software 
de cálculo analítico del edificio, conforme a la normativa de aplicación y mediante el análisis 
geométrico de todos los recintos del edificio. 
Tabiquería:   
Tipo 
Características 
en proyecto exigido 
Sep.Garaje-Tabique de dos hojas, con trasdosado en ambas caras 
m (kg/m²)= 249.5   
RA (dBA) = 65.2       33  
Sep.Int-Tabique PYL 98/600(48) LM 
m (kg/m²)= 38.6   
RA (dBA) = 51.0       33  
Sep.Int-Tabique PYL 98/600(48) LM 
m (kg/m²)= 50.1   
RA (dBA) = 51.0       33  
Sep.Int-Tabique PYL 98/600(48) LM 
m (kg/m²)= 61.6   
RA (dBA) = 51.0       33  
 
Elementos de separación verticales entre: 
Recinto emisor 
Recinto 
receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 





    
No procede 
a la unidad de 
uso(1) 
      
(si los recintos no 
comparten 
Trasdosado 







Puerta o ventana 
No procede 
a la unidad de 
uso(1) 
  





o ventanas)   
De instalaciones 
  
Elemento base     
No procede 
      
Trasdosado 




Elemento base     
No procede 
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Elementos de separación verticales entre: 




en proyecto exigido 
Trasdosado 





Elemento base     
No procede 
a la unidad de 
uso(1) 
  
    
(si los recintos no 
comparten 
Trasdosado 







Puerta o ventana 
No procede 
a la unidad de 
uso(1)(2) 
  





o ventanas)   
De instalaciones 
  
Elemento base     
No procede 
        
  Trasdosado 
    
    
De instalaciones 
  
Puerta o ventana 
No procede 





o ventanas)   
De actividad 
  
Elemento base m (kg/m²)= 249.5 
DnT,A = 53 dBA  45 dBA 
  
Sep.Garaje-Tabique 
de dos hojas, con 
trasdosado en 
ambas caras 
RA (dBA)= 54.7 
  Trasdosado 




"PLACO" de placas 
de yeso laminado 
Phonique 
De actividad (si 
  
Puerta o ventana 
RA = 34 dBA  30 dBA los recintos 
comparten 




RA = 65 dBA  50 dBA 
  
Sep.Garaje-Tabique de dos hojas, con 
trasdosado en ambas caras 
(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario 
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la unidad de 
uso(1)     
  Suelo flotante     
        
Techo suspendido     




Forjado     
No procede 
      
    
Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      
De actividad 
  
Forjado m (kg/m²)= 427.9 
DnT,A = 63 dBA  55 dBA 
Losa maciza RA (dBA)= 55.9 
Suelo flotante 
RA (dBA)= 5 
Solera-Base de 
hormigón ligero con 
XPS. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas en capa 
gruesa 
Techo suspendido 
RA (dBA)= 0 
Registrable - Falso 
techo registrable 
Gyprex "PLACO" de 
placas de yeso 




Forjado     
No procede 
      
Suelo flotante 
    
  
Techo suspendido 











    
la unidad de 
uso(1) 
Suelo flotante 
    
    
  Techo suspendido     
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Forjado     
No procede 
      
    
Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      
De actividad 
  
Forjado m (kg/m²)= 427.9 
DnT,A = 59 dBA  45 dBA 
Losa maciza RA (dBA)= 55.9 
Suelo flotante 
RA (dBA)= 5 
Solera-Base de 
hormigón ligero con 
XPS. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas en capa 
gruesa 
Techo suspendido 
RA (dBA)= 0 
Registrable - Falso 
techo registrable 
Gyprex "PLACO" de 
placas de yeso 




Forjado m (kg/m²)= 375.0 
L'nT,w = 48 dB  60 dB 
Solera Ln,w (dB)= 60.0 
Suelo flotante 
Lw (dB)= 3 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas en capa 
gruesa 
Techo suspendido 
    
  







en proyecto exigido 
Exterior Habitable 
Medianería de hoja de fábrica, con 
trasdosado autoportante - Trasdosado 
autoportante libre W628.es "KNAUF" de 
placas de yeso laminado 
D2m,nT,Atr = 57 dBA  40 dBA 
 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 
Recinto receptor Tipo Aislamiento acústico 
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Ruido 
exterior en proyecto exigido 
Ld =  65 dBA Protegido (Estancia) 
Parte ciega: 
D2m,nT,Atr = 38 dBA  30 dBA 
Fachada revestida con 
mortero monocapa, de hoja 
de fábrica, con trasdosado 
autoportante - Trasdosado 
autoportante "PLACO" de 
placas de yeso laminado 
Phonique 
Huecos: 
Ventana de Triple 
acristalamiento SGG 
CLIMALIT PLUS PLANISTAR 
ONE F2 PLANITHERM XN F5 
4/(16 argón 90%)/4/(16 
argón 90%)/4 "SAINT 
GOBAIN" 
Ld =  65 dBA Protegido (Dormitorio) 
Parte ciega: 
D2m,nT,Atr = 34 dBA  32 dBA 
Fachada revestida con 
mortero monocapa, de hoja 
de fábrica, con trasdosado 
autoportante - Trasdosado 
autoportante "PLACO" de 
placas de yeso laminado 
Phonique 
Huecos: 
Ventana de Triple 
acristalamiento SGG 
CLIMALIT PLUS PLANISTAR 
ONE F2 PLANITHERM XN F5 
4/(16 argón 90%)/4/(16 
argón 90%)/4 "SAINT 
GOBAIN" 
 
La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, 
para los valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y 
D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de 
aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la 
opción general. 
 
Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 
Tipo Planta Nombre del recinto 
Ruido aéreo interior entre 
elementos de separación 
verticales 
De actividad Habitable Planta baja Recibidor (Pasillo / Distribuidor) 
Ruido aéreo interior entre 
elementos 
De actividad Protegido Planta 1 Salón (Salón / Comedor) 
de separación horizontales De actividad Habitable Planta 1 Lavandería (Baño calefactado) 
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Ruido de impactos en elementos 
de separación horizontales 
De actividad Habitable Planta baja Recibidor (Pasillo / Distribuidor) 
Ruido aéreo exterior en medianeras Habitable Planta baja Recibidor (Pasillo / Distribuidor) 
Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y 
suelos en contacto con el aire exterior 
Protegido Planta 1 Salón (Salón / Comedor) 
Protegido Planta 2 Dormitorio 1 (Dormitorio) 
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5.1.10. DB-HS SALUBRIDAD 
5.1.10.1. HS1 Protección frente a la humedad 
1. Emplazamiento 
El edificio se sitúa en el término municipal de Pinseque (Zaragoza), en un entorno de 
clase 'E1' siendo de una altura de 9.3 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'B', con 
grado de exposición al viento 'V3', y zona pluviométrica IV. 
El tipo de terreno de la parcela (grava) presenta un coeficiente de permeabilidad de 1 




2.1 Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el 
terreno se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua 
y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el 
terreno respecto al nivel freático. 
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-2 cm/s(1) 
Notas: 
(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico. 
 




Presencia de agua: Baja 
Grado de impermeabilidad: 2(1) 
Tipo de suelo: Solera(2) 
Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 
 
 
Constitución del suelo: 
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C2Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción 
moderada. 
C3Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación 
de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
Drenaje y evacuación: 
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado 
bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe 
disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 
 
2.3 Puntos singulares de los suelos 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al 
diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
Encuentros del suelo con los muros: 
-En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, 
el encuentro debe realizarse de la forma detallada a continuación. 
-Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros 
pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa 
del hormigón a ambos lados de la junta. 
Encuentros entre suelos y particiones interiores: 
-Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre 
la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 
3. Fachadas y medianeras descubiertas 
3.1 Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 
de CTE DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición 
al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de 
CTE DB HS 1. 
Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1) 
Zona pluviométrica de promedios: IV(2) 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 9.3 m(3) 
Zona eólica: B(4) 
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Grado de exposición al viento: V3(5) 
Grado de impermeabilidad: 2(6) 
 
3.2 Condiciones de las soluciones constructivas 






Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 (R3+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1) 
 
Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
R3El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se 
considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 
-Revestimientos continuos de las siguientes características: 
-Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con 
la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 
-Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
-Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una 
acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
-Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la 
fisuración, de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el 
movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la 
alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo; 
-Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación 
de su masa. 
-Revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes 
elementos dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas para 
los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas: 
-Escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas de 
fibrocemento, madera, productos de barro); 
-Lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de 
madera, metal); 
-Placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal); 
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-Sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos 
anteriores y un aislamiento térmico. 
Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
B2Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se 
consideran como tal los siguientes elementos: 
-Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja 
principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante; 
-Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 
Composición de la hoja principal: 
C2Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica 
cogida con mortero de: 
-1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante 
exterior fijados mecánicamente; 
-24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 
H1Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica 
de: 
-Ladrillo cerámico de succión  4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN 
772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006; 
-Piedra natural de absorción  2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002. 
Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 
J2Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las 
juntas de mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 
-Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se 
interrumpen en la parte intermedia de la hoja; 
-Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 
-Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más 
rico. 
 
3.3 Puntos singulares de las fachadas 
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Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
Juntas de dilatación: 
-Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta 
estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas 
sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de 
fábricas sustentadas de DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas 
Tipo de fábrica 
Distancia entre las 
juntas (m) 
de piedra natural 30 
de piezas de hormigón celular en autoclave 22 
de piezas de hormigón ordinario 20 
de piedra artificial 20 
de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20 
de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15 
de ladrillo 
cerámico(1) 
Retracción final del 
mortero (mm/m) 
Expansión final por humedad de 
la pieza cerámica (mm/m)  
  0,15 £0,15 30 
  0,20 £0,30 20 
  0,20 £0,50 15 
  0,20 £0,75 12 
  0,20 £1,00 8 
(1) Puede interpolarse linealmente 
 
-El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la 
distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 
 
 
Arranque de la fachada desde la cimentación: 
-Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a 
más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por 
capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
-Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento 
poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo 
coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del 
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suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta 
entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 
 
 
Encuentro de la fachada con la carpintería: 
-Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar 
introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos 
bordes paralelos. 







-Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la 
fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el 
agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente 
inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia 
discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que 
produzcan los mismos efectos. 
-El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe 
ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que 
se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una 
pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón 
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cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la siguiente 
figura). 
 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que 
llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior 
al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de 
goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de 
los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables 
o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el 
exterior de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando 
sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las 
albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. 
Anclajes a la fachada: 
- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en 
un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de 
tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento 
de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto. 
 
4. Cubiertas  
Sistema de formación de pendientes 
-El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad 
suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser 
adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
-Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte 
a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el 
material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 
Aislante térmico: 
-El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente 
para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
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-Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos 
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora 
entre ellos. 
-Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y 
quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características 
adecuadas para esta situación. 
Capa de impermeabilización: 
-Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de 
acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 
-Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 
- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de 
soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas 
no adheridos. 
- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección 
pesada. 
Tejado 
-Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. 
El solapo de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les 
sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como 
zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
-Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar 
su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el 
tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. 
 
4.1 Puntos singulares de las cubiertas inclinadas 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al 
diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
Alero: 
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-Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo 
del soporte que conforma el alero. 
-Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través 
de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce 
de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente 
que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo 
efecto. 
Borde lateral: 
-En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más 
de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse 
con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 
Limahoyas: 
-En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ. 
-Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. 
-La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm. como 
mínimo. 
Cumbreras y limatesas: 
-En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 
5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. 
-Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la 
limatesa deben fijarse. 
-Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de 
dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas 
especiales o baberos protectores. 
 
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
-Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. 
-La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse 
de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. 
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-En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por 
encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 
 
Canalones: 
-Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ. 
-Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como 
mínimo. 
-Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo 
sobre el mismo. 
-Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de 
tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. 
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5.1.10.2. HS2 Recogida y evacuación de residuos 
1. Espacio de almacenamiento inmediato en la vivienda 
a)Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco 
fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 
b)El espacio de almacenamiento de cada fracción debe tener una superficie en planta 
no menor que 30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm³. 
c)En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones 
de papel / cartón y vidrio, puede utilizarse como espacio de almacenamiento inmediato el 
almacén de contenedores del edificio. 
d)Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en 
la cocina o en zonas anejas auxiliares. 
e)Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse 
sin que haya necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté 
situado a una altura no mayor que 1,20 m por encima del nivel del suelo. 
f)El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 
cm de los límites del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable. 
  
Cálculo de la capacidad mínima de almacenamiento 
[3 dormitorios dobles] 
Fracción CA(1) (l/persona) Pv(2) (ocupantes) Capacidad (l) 
Papel / cartón 10.85 6 65.10 
Envases ligeros 7.80 6 46.80 
Materia orgánica 3.00 6 45.00 
Vidrio 3.36 6 45.00 
Varios 10.50 6 63.00 
Capacidad mínima total  264.90 
Notas: 
(1) CA, coeficiente de almacenamiento (l/persona), cuyo valor para cada fracción se obtiene de la 
tabla 2.3 del DB HS 2. 
(2) Pv, número estimado de ocupantes habituales del edificio, que equivale a la suma del número 
total de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles. 
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5.1.10.3. HS3 Calidad del aire interior 
1. ABERTURAS DE VENTILACIÓN 
1.1. Viviendas 
1.1.1. Ventilación mecánica 
  
Vivienda unifamiliar (Planta 1)  
  
Cálculo de las aberturas de ventilación 






























Au Área útil Tab Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, M: mixta) 
No Número de ocupantes. qa Caudal de ventilación de la abertura. 
qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Amin Área mínima de la abertura. 




Vivienda unifamiliar (Planta 2)  
  
Cálculo de las aberturas de ventilación 
















Dormitorio 1 (Dormitorio) Seco 13.0  2 4.0  4.0  








Dormitorio 2 (Dormitorio) Seco 14.5  2 4.0  4.0  








Dormitorio 3 (Dormitorio) Seco 15.8  2 8.0  8.0  








Baño 3 (Baño / Aseo) Húmedo 4.3  - 8.0  8.0  








Baño 2 (Baño / Aseo) Húmedo 3.9  - 8.0  8.0  








Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza).  
ANEXOS A MEMORIA 
- 88 - Autor: Carlos Sangrós Coloma 
 422.21.39 



















Au Área útil Tab Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, M: mixta) 
No Número de ocupantes. qa Caudal de ventilación de la abertura. 
qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Amin Área mínima de la abertura. 





2. CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 
2.1. Viviendas 
2.1.1. Ventilación mecánica 
























1-VEM - 1.1 34.0 85.0 122.7 125 12.5 2.8 1.6 1.6 0.219 
1.1 - 1.2 18.0 45.0 78.5 100 10.0 2.3 4.4 4.4 0.555 
1.2 - 1.3 10.0 25.0 78.5 100 10.0 1.3 3.1 3.1 0.128 
1.2 - 1.4 8.0 20.0 78.5 100 10.0 1.0 0.4 0.4 0.011 
1.1 - 1.5 16.0 40.0 78.5 100 10.0 2.0 1.5 1.5 0.150 
1.5 - 1.6 8.0 20.0 78.5 100 10.0 1.0 0.6 0.6 0.017 
1.5 - 1.7 8.0 20.0 78.5 100 10.0 1.0 2.0 2.0 0.054 
  
Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto v Velocidad 
Sc Sección calculada Lr Longitud medida sobre plano 
Sreal Sección real Lt Longitud total de cálculo 










3. ASPIRADORES HÍBRIDOS, ASPIRADORES MECÁNICOS Y EXTRACTORES 
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3.1. Viviendas 
3.1.1. Ventilación mecánica 









Los cálculos del cumplimiento del DB HS3 son convertidos para realizar la ventilación 
mecánica mediante un recuperador de calor 
 

















(Pa) Inicio Final 
A48-Planta 1 A49-Planta 1 28.8 100x100 0.9 109.3 1.74 0.24 0.69   
A48-Planta 1 A50-Planta 1 28.8 100x100 0.9 109.3 6.70   1.83   
A48-Planta 1 N15-Planta 1 231.0 150x100 4.6 133.2 0.68   21.77   
A48-Planta 1 N18-Planta 1 231.0 150x100 4.6 133.2 1.93   9.20   
A50-Planta 1 A50-Planta 1 28.8 100x100 0.9 109.3 0.36 0.41 2.36   
N15-Planta 1 N13-Planta 1 231.0 150x100 4.6 133.2 0.75   23.37   
A51-Planta 1 A51-Planta 1 123.0 150x100 2.5 133.2 0.36 3.25 29.94   
N18-Planta 1 N15-Planta 2 231.0 100x150 4.6 133.2 2.76   16.94   
N13-Planta 1 A51-Planta 1 123.0 150x100 2.5 133.2 1.73   24.64   
N13-Planta 1 N16-Planta 1 108.0 100x100 3.2 109.3 0.37   25.34   
A68-Planta 1 A68-Planta 1 54.0 100x100 1.6 109.3 0.36 0.63 28.24 1.69 
N16-Planta 1 A68-Planta 1 54.0 100x100 1.6 109.3 2.02   26.76   
N16-Planta 1 A52-Planta 1 54.0 100x100 1.6 109.3 0.74   25.83   
A52-Planta 1 A52-Planta 1 54.0 100x100 1.6 109.3 0.36 0.63 27.32 2.62 
N15-Planta 2 N1-Planta 3 231.0 100x150 4.6 133.2 1.04   19.17   
A55-Planta 2 A60-Planta 2 118.9 100x100 3.5 109.3 1.56 2.56 8.62   
A55-Planta 2 N21-Planta 2 118.9 100x100 3.5 109.3 2.85   14.65   
A55-Planta 2 N16-Planta 2 118.9 100x100 3.5 109.3 0.63   12.25   
A55-Planta 2 N18-Planta 2 118.9 100x100 3.5 109.3 2.76   7.09   
A59-Planta 2 A59-Planta 2 36.0 100x100 1.1 109.3 0.31 0.63 16.74 1.64 
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(Pa) Inicio Final 
N19-Planta 2 A59-Planta 2 36.0 100x100 1.1 109.3 1.14   15.93   
N19-Planta 2 A58-Planta 2 39.8 100x100 1.2 109.3 1.20   16.48   
A58-Planta 2 A58-Planta 2 39.8 100x100 1.2 109.3 0.31 0.77 17.47 0.91 
N21-Planta 2 N19-Planta 2 75.8 100x100 2.2 109.3 1.50   15.54   
N21-Planta 2 A57-Planta 2 43.1 100x100 1.3 109.3 1.45   17.22   
A57-Planta 2 A57-Planta 2 43.1 100x100 1.3 109.3 0.31 0.91 18.38   
A56-Planta 2 A56-Planta 2 59.5 100x100 1.8 109.3 0.36 0.76 14.92   
N16-Planta 2 A56-Planta 2 59.5 100x100 1.8 109.3 1.53   13.12   
N16-Planta 2 N17-Planta 2 59.5 100x100 1.8 109.3 0.32   12.53   
N17-Planta 2 A62-Planta 2 59.5 100x100 1.8 109.3 0.14   12.60   
A62-Planta 2 A62-Planta 2 59.5 100x100 1.8 109.3 0.36 0.76 14.39 0.53 
N18-Planta 2 N2-Planta 3 118.9 100x100 3.5 109.3 1.32   10.53   
N1-Planta 3 A5-Cubierta 231.0 100x150 4.6 133.2 0.32 0.45 20.30   
N2-Planta 3 A6-Cubierta 118.9 100x100 3.5 109.3 0.32 0.12 11.19   
  
Abreviaturas utilizadas 
Q Caudal L Longitud 
w x h Dimensiones (Ancho x Altura) P1 Pérdida de presión 
V Velocidad P Pérdida de presión acumulada 





5. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS 
Difusores y rejillas 
Tipo  
(mm) 
















A50-Planta 1: Rejilla de impulsión   200x100 28.8 98.30 0.9 
< 20 
dB 
0.41 2.36 0.00 
A51-Planta 1: Rejilla de retorno   225x125 123.0 110.00   
< 20 
dB 3.25 29.94 0.00 
A49-Planta 1: Rejilla de toma de aire   200x100 28.8 44.00   
< 20 
dB 
0.24 0.69 0.00 
A68-Planta 1: Rejilla de retorno   225x125 54.0 110.00   
< 20 
dB 0.63 28.24 1.69 
A52-Planta 1: Rejilla de retorno   225x125 54.0 110.00   
< 20 
dB 
0.63 27.32 2.62 
A60-Planta 2: Rejilla de toma de aire   250x100 118.9 56.00   41.0 2.56 8.62 0.00 
A59-Planta 2: Rejilla de impulsión   200x100 36.0 98.30 1.1 
< 20 
dB 0.63 16.74 1.64 
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Difusores y rejillas 
Tipo  
(mm) 
















A58-Planta 2: Rejilla de impulsión   200x100 39.8 98.30 1.2 
< 20 
dB 0.77 17.47 0.91 
A57-Planta 2: Rejilla de impulsión   200x100 43.1 98.30 1.3 
< 20 
dB 0.91 18.38 0.00 
A56-Planta 2: Rejilla de retorno   225x125 59.5 110.00   
< 20 
dB 
0.76 14.92 0.00 
A62-Planta 2: Rejilla de retorno   225x125 59.5 110.00   
< 20 
dB 0.76 14.39 0.53 
A5-Cubierta: Rejilla de extracción   400x330 231.0 825.83   
< 20 
dB 
0.45 20.30 0.00 
A6-Cubierta: Rejilla de extracción   400x330 118.9 825.83   
< 20 
dB 
0.12 11.19 0.00 
  
Abreviaturas utilizadas 
 Diámetro P Potencia sonora 
w x h Dimensiones (Ancho x Altura) P1 Pérdida de presión 
Q Caudal P Pérdida de presión acumulada 
A Área efectiva D Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más favorable 
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5.1.10.4. HS4 Suministro de agua 
1. Acometidas 
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 























1-2 1.11 1.33 6.30 0.42 2.65 0.30 28.00 32.00 1.20 0.09 29.50 29.11 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
 
 
2. Tubos de alimentación 
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 
























2-3 0.56 0.67 6.30 0.42 2.65 -0.30 21.70 20.00 1.99 0.16 25.11 24.75 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
 
 
3. Grupos de presión 
Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, 
unidad de regulación electrónica, potencia nominal total de 2,2 kW (4). 
















4 2.65 4.05 2.65 4.05 24.00 23.90 27.95 
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Gp Grupo de presión Pdis Presión de diseño 
Qcal Caudal de cálculo Vdep Capacidad del depósito de membrana 
Pcal Presión de cálculo Pent Presión de entrada 
Qdis Caudal de diseño Psal Presión de salida 
 
 
4. Instalaciones particulares 
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 
15875-2 

























3-4 Instalación interior (F) 7.89 9.47 6.30 0.42 2.65 0.00 26.20 32.00 1.37 0.85 24.75 23.90 
4-5 Instalación interior (F) 1.46 1.75 6.30 0.42 2.65 0.00 26.20 32.00 1.37 0.16 27.95 27.79 
5-6 Instalación interior (F) 1.07 1.29 3.04 0.58 1.77 0.97 20.40 25.00 1.51 0.19 27.79 26.63 
6-7 Instalación interior (C) 9.78 11.73 3.04 0.58 1.77 5.17 20.40 25.00 1.51 1.72 25.63 18.74 
7-8 Instalación interior (C) 7.02 8.42 1.19 0.83 0.99 2.76 16.20 20.00 1.33 1.32 18.74 14.67 
8-9 Instalación interior (C) 0.71 0.85 0.59 0.99 0.59 0.00 16.20 20.00 0.79 0.05 14.67 14.12 
9-10 Cuarto húmedo (C) 0.54 0.65 0.59 0.99 0.59 0.00 12.40 16.00 1.35 0.15 14.12 13.97 
10-11 Puntal (C) 4.19 5.03 0.36 1.00 0.36 -1.50 12.40 16.00 0.83 0.47 13.97 15.00 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 
h Desnivel     
 
Instalación interior: Unifamiliar (Vivienda) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Du): Ducha 
 
4.1. Producción de A.C.S. 




Unifamiliar Caldera a pellets para calefacción y ACS 1.77 
  
Abreviaturas utilizadas 
Qcal Caudal de cálculo 
 
 
4.2 Bombas de circulación 
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  Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 




Ref Referencia de la unidad de ocupación a la que pertenece la bomba de circulación Pcal Presión de cálculo 
Qcal Caudal de cálculo     
 
 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado 
por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado 
por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado 
por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado 
por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la 
pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla 
de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la 
pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla 
de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
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5.1.10.5. HS5 Evacuación de aguas 
1. Red de aguas residuales 





















26-27 1.09 5.00 1.00 32 1.69 1.00 1.69 - - 26 32 
30-31 0.67 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
33-34 0.09 1.00 6.00 110 10.15 1.00 10.15 42.88 0.82 104 110 
34-35 0.43 6.93 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
34-36 1.49 2.00 4.00 110 6.77 1.00 6.77 - - 104 110 
33-37 0.27 1.00 8.00 110 13.54 0.58 7.82 37.16 0.76 104 110 
37-38 0.92 4.54 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
37-39 0.67 1.00 6.00 110 10.15 0.71 7.18 35.51 0.74 104 110 
39-40 1.46 2.00 2.00 75 3.38 1.00 3.38 35.23 0.80 69 75 
40-41 0.23 2.53 1.00 32 1.69 1.00 1.69 - - 26 32 
40-42 0.29 2.00 1.00 32 1.69 1.00 1.69 - - 26 32 
39-43 0.76 4.61 4.00 110 6.77 1.00 6.77 - - 104 110 
29-46 0.59 4.17 4.00 110 6.77 1.00 6.77 - - 104 110 
28-47 2.43 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40 
25-48 0.99 1.85 6.00 90 10.15 1.00 10.15 49.87 1.03 84 90 
48-49 2.34 2.14 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40 
48-50 2.50 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 


















24-25 3.35 30.00 160 50.76 0.30 15.30 0.095 154 160 
32-33 3.15 14.00 125 23.69 0.45 10.59 0.116 119 125 
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Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 























2-24 5.35 2.00 30.00 160 50.76 0.30 15.30 25.82 1.14 152 160 
25-26 0.59 1.00 24.00 125 40.61 0.33 13.54 41.18 0.88 119 125 
26-28 0.78 1.00 23.00 125 38.92 0.35 13.76 41.55 0.88 119 125 
28-29 0.49 4.94 20.00 125 33.84 0.38 12.79 26.27 1.53 119 125 
29-30 1.11 1.00 16.00 125 27.07 0.41 11.05 36.88 0.83 119 125 
30-32 0.75 1.78 14.00 125 23.69 0.45 10.59 30.97 1.01 119 125 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 













2 0.91 2.00 160 60x60x75 cm 
24 5.35 2.00 160 60x60x50 cm 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 
Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
 
 
2. Red de aguas pluviales 
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14-15 2.91 0.60 6.16 200 90.00 1.00 - - 
14-16 35.91 7.43 0.50 200 90.00 1.00 - - 
21-22 3.58 0.77 5.10 200 90.00 1.00 - - 
21-23 36.60 7.83 0.50 200 90.00 1.00 - - 
  
Abreviaturas utilizadas 
A Área de descarga al canalón I Intensidad pluviométrica 
L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 




















4-5 7.81 3.46 2.63 - 40 90.00 1.00 38.79 0.60 
5-6 3.91 1.60 3.19 - 40 90.00 1.00 - - 
5-7 3.91 2.55 2.00 - 40 90.00 1.00 - - 
8-9 21.62 1.61 2.50 - 40 90.00 1.00 74.44 0.75 
9-10 10.81 1.10 5.73 - 40 90.00 1.00 - - 
9-11 10.81 3.16 2.00 - 40 90.00 1.00 - - 
  
Abreviaturas utilizadas 
A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica 
L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 



















3-17 40.18 90 90.00 1.00 3.62 0.106 84 90 
17-18 40.18 90 90.00 1.00 3.62 0.106 84 90 
  
Abreviaturas utilizadas 
A Área de descarga a la bajante Q Caudal 
Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado 
I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial 
C Coeficiente de escorrentía Dcom Diámetro comercial 
 
Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza).  
ANEXOS A MEMORIA 


















4-8 60.44 80 90.00 1.00 5.44 0.156 77 80 
8-12 38.82 80 90.00 1.00 3.49 0.120 77 80 
12-13 38.82 80 90.00 1.00 3.49 0.120 77 80 
13-14 38.82 80 90.00 1.00 3.49 0.120 77 80 
19-20 40.18 80 90.00 1.00 3.62 0.122 77 80 
20-21 40.18 80 90.00 1.00 3.62 0.122 77 80 
  
Abreviaturas utilizadas 
A Área de descarga a la bajante Q Caudal 
Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado 
I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial 























2-3 2.50 2.00 110 9.76 34.31 1.04 105 110 
3-4 8.58 2.00 110 6.14 26.99 0.91 105 110 
18-19 0.60 1.00 90 3.62 33.44 0.62 84 90 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado 
i Pendiente v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 












3 2.50 2.00 110 60x60x70 cm 
4 8.58 2.00 110 50x50x50 cm 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 




3. Colectores mixtos 
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1-2 0.91 2.00 30.00 160 60.52 0.41 25.06 33.36 1.31 152 160 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
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5.1.11. DB-SI SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
5.1.11.1. SI1 Propagación interior 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones 
que se establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan 
mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la 
tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los 
locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de 
independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén 
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
El uso principal del edificio es Vivienda unifamiliar y se desarrolla en un único sector. 
Sectores de incendio 
Sector 
Sup. construida 
(m²) Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) 
Paredes y techos (3) Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Sector de 
incendio 
2500 234.86 Vivienda 
unifamiliar 
EI 60 EI 60 EI2 30-C5 - 
Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, 
se procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 
 
2. Locales de riesgo especial 
No existen zonas de riesgo especial en el edificio. 
  
 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en 
los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., 
salvo cuando éstos se compartimentan respecto de los primeros al menos con la misma 
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
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La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio 
se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de 
las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., 
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 
Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 
a)Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección 
de paso y garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento 
atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(io) ('t' es el tiempo 
de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un 
dispositivo intumescente de obturación. 
b)Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del 
elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(io) ('t' es el tiempo de 
resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado). 
 
4. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego 
que se establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas 
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 
Reacción al fuego 
Situación del elemento 
Revestimiento (1) 
Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), 
suelos elevados, etc. 
B-s3, d0 BFL-s2 (5) 
Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del 
conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando 
se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el 
subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida 
por otra que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en 
la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el 
falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta 
condición no es aplicable. 
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5.1.11.2. SI2 Propagación exterior 
1. Medianerías y fachadas 
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio 
mediante el control de la separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a 
sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una 
escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen 
áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 
En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio 
considerado con una resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia 
exigida entre zonas con resistencia menor que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado 
por las fachadas del edificio objeto y el colindante. 
Además, los elementos verticales separadores de otros edificios cumplen una 
resistencia al fuego mínima EI 120, garantizada mediante valores tabulados reconocidos 
(Anejo F 'Resistencia al fuego de los elementos de fábrica'). 
Propagación horizontal 
Plantas Fachada (1) 
Separación 
(2) 
Separación horizontal mínima 
(m) (3) 
Ángulo (4) Norma Proyecto 
Planta 
baja 
Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica, con trasdosado autoportante No No procede 
Planta 1 Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica, con trasdosado autoportante 
No No procede 
Planta 2 
Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica, con trasdosado autoportante 
No No procede 
Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras 
zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la tabla 
del punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas 
y enfrentadas, se obtiene un valor de 0°. 
 
La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa 
reservando una franja de un metro de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego 
mínima EI 60, en las uniones verticales entre sectores de incendio distintos, entre zonas de 
riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida 
o hacia un pasillo protegido desde otras zonas. 
En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la 
altura exigida a dicha franja puede reducirse en la dimensión del citado saliente. 
Propagación vertical 
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Planta Fachada (1) Separación (2) 
Separación vertical 
mínima (m) (3) 
Norma Proyecto 
Planta baja - 
Planta 1 
Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica, con trasdosado autoportante 
No No procede 
Planta 1 - 
Planta 2 
Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica, con trasdosado autoportante 
No No procede 
Planta 2 - 
Planta 3 
Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica, con trasdosado autoportante No No procede 
Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras 
zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con la 
dimensión de los elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') mediante la fórmula d  1 - b (m), según 
el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
 
La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más 
del 10% de su superficie será, en función de la altura total de la fachada: 
-D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m. 
Dicha clasificación debe considerar la condición de uso final del sistema constructivo 
incluyendo aquellos materiales que constituyan capas contenidas en el interior de la solución 
de fachada y que no estén protegidas por una capa que sea EI30 como mínimo. 
Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener 
al menos la siguiente clasificación de reacción al fuego en función de la altura total de la 
fachada: 
-D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m. 
Debe limitarse el desarrollo vertical de las cámaras ventiladas de fachada en 
continuidad con los forjados resistentes al fuego que separen sectores de incendio. La 
inclusión de barreras E 30 se puede considerar un procedimiento válido para limitar dicho 
desarrollo vertical. 
En aquellas fachadas de altura igual o inferior a 18 m cuyo arranque inferior sea 
accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, la clase de reacción al 
fuego, tanto de los sistemas constructivos mencionados en el punto 4 como de aquellos 
situados en el interior de cámaras ventiladas en su caso, debe ser al menos B-s3,d0 hasta 
una altura de 3.5 m como mínimo. 
 
2. Cubiertas 
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No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de 
cubierta con huecos y huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes 
a sectores de incendio o a edificios diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2. 
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5.1.11.3. SI3 Evacuación de ocupantes 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial 
de las definidas en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento 
de uso 'Comercial' o 'Pública Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 
'Hospitalario', 'Residencial Público' o 'Administrativo', de superficie construida mayor de 
1500 m². 
 
2. Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los 
valores de densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y 
superficie útil de cada zona de incendio del edificio. 
En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de 
ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas 
del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 
2.2 (DB SI 3). 
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación 
asociados, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la 
ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican 
las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización 
de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación 
del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 
3). 
En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación 
el flujo de personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 
'A' la anchura, en metros, del desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); 
y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene 
de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3). 




Número de salidas(4) Longitud del 
recorrido(5) (m) 
Anchura de las 
salidas(6) (m) 
(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Sector de incendio (Uso Residencial Vivienda), ocupación: 8 personas 
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Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de 
ocupación no nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el 
régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la 
tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para 
los recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella 
procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de 
salida del edificio, tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos 
en la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función 
del uso del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta 
del recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 
4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB 
SI 3). 
 
3.  Señalización de los medios de evacuación 
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de 
evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes 
criterios: 
a)Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", 
excepto en edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas 
de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los 
puntos de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
b)La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para 
uso exclusivo en caso de emergencia. 
c)Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 
origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 
personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
d)En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que 
quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 
edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
e)En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 
error en la evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente 
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
f)Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que 
se pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB 
SI 3). 
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g)Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A 
de CTE DB SUA) que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo 
previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio 
accesible, se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), 
c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). 
Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de 
incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
h)La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el 
pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared 
adyacente a la zona. 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán 
lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 
y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
4. Control del humo de incendio 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por 
no existir en él ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 
3): 
a)Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento 
abierto; 
b)Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda 
de 1000 personas; 
c)Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan 
un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su 
utilización para la evacuación de más de 500 personas. 
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5.1.11.4. SI4 Instalaciones de protección contra incendios 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
requeridos según la tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El 
diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así 
como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 
3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 
513/2017, de 22 de mayo), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que les sea de aplicación. 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 
Dotación Extintores 
portátiles(1) 










Sector de incendio (Uso 'Vivienda unifamiliar') 
Norma No No No No No 
Proyecto Sí (2) No No No No 
Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de 
evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la 
tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-
144B-C. 
 
1. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas 
en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia 
de observación, son las siguientes: 
-De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 
-De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 
20 m. 
-De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 
30 m. 
  
Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del 
alumbrado normal, mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las 
señales fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido 
en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su 
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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5.1.11.5. SI5 Intervención de los bomberos 
1. Condiciones de aproximación y entorno 
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 
(CTE DB SI 5) no es necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del 
espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los 
accesos al edificio. 
 
2. Accesibilidad por fachada 
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 
(CTE DB SI 5) no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el 
personal del servicio de extinción de incendio. 
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5.1.11.6. SI6 Resistencia al fuego de la estructura 
1. Elementos estructurales principales 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es 
suficiente si se cumple alguna de las siguientes condiciones: 
a)Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego 
de la estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector de 
incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio. 
b)Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado 
en el Anejo B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio). 
 












Material estructural considerado (2) Estabilidad al 
fuego mínima de 
los elementos 
estructurales (3) 


































(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al 
fuego requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un 
pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar 
la resistencia al fuego de los elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 
forjados, losas, tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, obteniendo 
su resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), 
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales. 
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5.1.12. DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
1. NORMATIVA 
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código 
Técnico de la Edificación (CTE): 
−  DB SE: Seguridad estructural 
−  DB SE AE: Acciones en la edificación 
−  DB SE C: Cimientos 
−  DB SE F: Fábrica 
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 
−  Código Estructural: Instrucción de Hormigón Estructural. 
−  NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la 
justificación documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad 
estructural.  
2. DOCUMENTACIÓN 
El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de 
condiciones, instrucciones de uso y plan de mantenimiento.  
3. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)  
3.1. Análisis estructural y dimensionado 
Proceso 
El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 
- Determinación de situaciones de dimensionado. 
- Establecimiento de las acciones. 
- Análisis estructural. 
- Dimensionado. 
Situaciones de dimensionado 
- Persistentes: Condiciones normales de uso. 
- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que 
puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales). 
Periodo de servicio (vida útil): 
En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 
Métodos de comprobación: Estados límite 
Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con 
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
Estados límite últimos 
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Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura. 
Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 
- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 
Estados límite de servicio 
Situación que de ser superada afecta a: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- El correcto funcionamiento del edificio. 
- La apariencia de la construcción. 
 
3.2. Acciones 
Clasificación de las acciones 
Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 
- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con 
posición constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable. 
- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones 
climáticas). 
- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia (sismo, incendio, impacto o explosión). 
Valores característicos de las acciones 
Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del 
documento DB SE AE (ver apartado Acciones en la edificación (DB SE AE)).  
3.3. Datos geométricos 
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto.  
3.4. Características de los materiales 
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la 
justificación del Documento Básico correspondiente o bien en la justificación del apartado 
correspondiente del Código Estructural.  
3.5. Modelo para el análisis estructural 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando 
los elementos que definen la estructura: muros de hormigón, muros de fábrica, vigas y 
forjados unidireccionales. 
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Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis 
grados de libertad y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, 
impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos. 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un 
comportamiento lineal de los materiales. 
Cálculos por ordenador 
Nombre del programa: CYPECAD. 
Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE. 
CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los 
elementos que definen la estructura: muros de hormigón, muros de fábrica, vigas y 
forjados unidireccionales. 
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis 
grados de libertad y utilizando la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta 
(diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado. 
A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, 
desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, 
realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la consideración 
de la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral.  
3.6. Verificaciones basadas en coeficientes parciales 
En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la 
determinación del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan 
los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, 
multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las 
acciones y la resistencia, respectivamente. 
Verificación de la estabilidad: Ed, estab ³ Ed, desestab 
- Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
- Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 
Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ³ Ed 
- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 
- Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 




Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 

 +  +   +   

+  + 
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Qk Acción variable 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  




Coeficientes parciales de 
seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 





Coeficientes parciales de 
seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 





Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300  
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-
SE C 
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Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  




Coeficientes parciales de 
seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 






Coeficientes parciales de 
seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales 
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la 
estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome 
local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento. 
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en 
cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias 
equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las 
condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones 
habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir 
de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación 
de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con 
posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: 
  
Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 






1 / 500 1 / 400 1 / 300 
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Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 
Confort de usuarios 
(flecha instantánea) 
Característica 
de sobrecarga  
 Q 
1 / 350 1 / 350 1 / 350 




 G + Y2 Q 






Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio: 
d/h < 1/250 D/H < 1/500  
  
Vibraciones 
No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 
 
4. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB SE AE)  
4.1. Acciones permanentes (G) 
Peso propio de la estructura 
Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad 
de longitud como el producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón 
armado: 25 kN/m³. En elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de 
superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso específico del material 
(25 kN/m³). 
Cargas permanentes superficiales 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como 
pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc. 
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento 
Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el 
peso específico de los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo 
en cuenta los valores especificados en el anejo C del Documento Básico SE AE. 
Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico 
SE C. 
Cargas superficiales generales de plantas 
  




PB Forjado terraza 2.32  
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Cimentación 0.00  
4.2. Acciones variables (Q) 
Sobrecarga de uso 
Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE. 





Cimentación 0.00  
Viento 
No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. 
Acciones térmicas 
No se ha considerado en el cálculo de la estructura. 
Nieve 
Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE.  
4.3. Acciones accidentales 
Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La 
condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en 
caso de que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
Sismo 
No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. 
Incendio 
No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. 
 
5. CIMIENTOS (DB SE C)  
5.1. Bases de cálculo 
Método de cálculo 
El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, 
respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio. 
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la 
cimentación se efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes. 
Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 
−  situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 
−  situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un 
tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la 
construcción; 
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−  situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las 
que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el 
sismo. 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos 
(apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 
Verificaciones 
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la 
cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio 
y del terreno sobre el edificio. 
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores 
adecuados para: 
- las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 
- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno 
sobre la cimentación; 
- los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 
- los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la 
construcción de la cimentación; 
- los datos geométricos del terreno y la cimentación. 
Acciones 
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto 
las acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se 
transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo. 
Coeficientes parciales de seguridad 
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las 
situaciones de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados 
límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de cálculo para las 
distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la 
resistencia del terreno. 
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han 
adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C. 
 
5.2. Estudio geotécnico 
Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente 
apartado de la memoria constructiva. 
En el anexo correspondiente a Información Geotécnica se adjunta el informe geotécnico 
del proyecto. 
Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo 
Cimentación 
Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa  
5.3. Descripción, materiales y dimensionado de elementos 
Descripción 
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La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas 
corridas, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del 




















Todos B 500 S 500 1.15  
  
Dimensiones, secciones y armados 
Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. 
Se han dispuesto armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-
08 atendiendo al elemento estructural considerado. 
 
6. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)  
6.1. Bases de cálculo 
Requisitos 
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos: 
- Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las 
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su vida útil. 
- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental. 
- Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio 
ambiente como consecuencia de la ejecución de las obras. 
Conforme al Código Estructural se asegura la fiabilidad requerida a la estructura 
adoptando el método de los Estados Límite, tal y como se establece en el capítulo 3 y 
anejo 18. Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio 
de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el 
cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor 
representativo, ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de 
seguridad. 
Comprobación estructural 
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La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite 
garantizar la seguridad requerida de la estructura. 
Situaciones de proyecto 
Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: 
- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. 
- Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado. 
- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la 
estructura. 
Métodos de comprobación: Estados límite 
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, 
puede considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha 
sido proyectada. 
Estados límite últimos 
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo 
de la estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte 
de ella. Como Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a: 
- fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la 
estructura o de parte de ella; 
- pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido 
rígido; 
- fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas. 
En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección 
o elemento, se satisface la condición: 
Rd ³ Sd 
donde: 
Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural. 
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 6.4.2) se satisface la condición: 
Ed, estab ³ Ed, desestab 
donde: 
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 
Estados límite de servicio 
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La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se 
cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la 
comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la condición: 
Cd ³ Ed 
donde: 
Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, 
vibraciones, abertura de fisura, etc.). 
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura 
de fisura, etc.). 
 
6.2. Acciones 
Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones 
permanentes (G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A). 
Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las 
acciones se ha tenido en cuenta el anejo 18 del Código Estructural. 
Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad 
Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en 
coeficientes parciales).  
6.3. Método de dimensionamiento 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del anejo 19 
del vigente Código Estructural, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.  
6.4. Solución estructural adoptada 
Componentes del sistema estructural adoptado 
La estructura está formada por los siguientes elementos: 
- Soportes: 
- Pantallas y muros de hormigón armado de diferentes secciones. 
- Vigas de hormigón armado descolgadas. 
- Forjados de viguetas. 
Deformaciones 
Flechas 
Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de 
curvaturas (M / E·Ie), donde Ie es la inercia equivalente calculada a partir de la 
fórmula de Branson. 
La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y 
diferidas debidas a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a 
partir del momento en el que se construye el elemento dañable (normalmente 
tabiques). 
La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de 
las deformaciones instantáneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que 
sustenta al elemento dañable. 
Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos 
estructurales: 
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Elemento Valores límites de la flecha 
Vigas de hormigón A plazo infinito (Cuasipermanente): L/ 250 




Total a plazo infinito: L/250 
Activa: L/1000 + 0.5 cm, L/500  
  
Desplomes en pilares, pantallas y muros 
Se han controlado los desplomes locales y totales de los pilares, pantallas y muros, 
resultando del cálculo los siguientes valores máximos de desplome: 
  
Desplome local máximo de los muros (d / h) 
Planta 
Situaciones persistentes o transitorias 
Dirección X Dirección Y 
PB 1 / 2825 (M5, M7) 1 / 3280 (M4)  
  
  
Desplome total máximo de los muros (D / H) 
Situaciones persistentes o transitorias 
Dirección X Dirección Y 
1 / 2825 (M5, M7) 1 / 3280 (M4)  
  
Cuantías geométricas 
Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en el anejo 19 del Código 
Estructural. 
Características de los materiales 
Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están 
definidos en el cumplimiento del Documento Básico SE. 
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (gc y gs) para el 









(MPa) Naturaleza Tamaño máximo 
(mm) 
Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264  
  






Todos B 500 S 500 1.15  
  
Recubrimientos 
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Vigas (geométricos): 3.0 cm 
Forjados de viguetas (geométricos): 3.0 cm 
Zapatas y encepados (geométricos): Superior: 5.0 cm, Inferior: 5.0 cm y Lateral: 8.0 
cm 
Características técnicas de los forjados 





FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 
Canto de bovedilla: 20 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 72 cm 
Bovedilla: De poliestireno 
Ancho del nervio: 12 cm 
Volumen de hormigón: 0.094 m³/m² 
Peso propio: 2.32 kN/m² (Simple), 3.09 kN/m² 
(Doble) 
Incremento del ancho del nervio: 3 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta pretensada 
Rigidez fisurada: 50 % rigidez bruta  
   
7. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO (DB SE A) 
No hay elementos estructurales de acero.  
8. MUROS DE FÁBRICA (DB SE F)  
8.1. Generalidades 
Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos muros 
resistentes realizados a partir de piezas relativamente pequeñas, comparadas con las 
dimensiones de los elementos, asentadas mediante mortero, tales como fábricas de 
ladrillo, bloques de hormigón prefabricado de árido denso y ligero, sin armar y armados.  
8.2. Bases de cálculo 
Se consideran los criterios básicos que se han mencionado anteriormente en el 
cumplimiento del Documento Básico SE para los elementos resistentes de fábrica.  
8.3. Durabilidad 
Para la clase de exposición, composición y propiedades de los materiales, se ha 
seleccionado tanto el tipo de fábrica como los materiales adecuados de acuerdo a la tabla 
3.2 del Documento Básico SE F. Para las armaduras se ha tenido en cuenta lo indicado en 
el apartado 3.3 del mismo documento.  
8.4. Materiales 
Las piezas que conforman la fábrica, los morteros, hormigón, armaduras y componentes 
auxiliares, se han seleccionado de acuerdo a las indicaciones del capítulo 4 del Documento 
Básico SE F. 
Las propiedades y resistencias de cálculo consideradas para las fábricas resistentes son las 
siguientes: 
Propiedades de los muros de fábrica 
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Módulo de cortadura (G): 400 MPa 
Módulo de elasticidad (E): 1000 MPa 
Peso específico: 15.0 kN/m³ 
Tensión de cálculo en compresión: 2.00 MPa 
Tensión de cálculo en tracción: 0.20 MPa  
8.5. Comportamiento estructural 
Análisis de solicitaciones 
La discretización efectuada es por elementos finitos triangulares cuadráticos de seis 
nodos, de tipo lámina tridimensional con consideración de las deformaciones por cortante 
transversal (tensión plana y placa gruesa). 
La disposición de nodos en el elemento es uno en cada vértice y otro en los puntos 
centrales de cada lado, ensamblándose una matriz de rigidez de 36 grados de libertad 
por elemento. 
Se realiza un mallado de cada muro en función de las dimensiones, geometría, huecos y 
proximidades de ángulos, bordes y singularidades. 
Los muros de fábrica que se incorporan al modelo de la estructura completa, son 
elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por rectángulos entre 
cada planta, y definidos por un nivel inicial y un nivel final. 
En un muro, la longitud debe ser mayor que cinco veces su espesor, ya que si no se 
verifica esta condición, no es adecuada su discretización como elemento finito. Tanto 
vigas como forjados y pilares se unen a las paredes del muro a lo largo de sus bordes en 
contacto en cualquier posición y dirección. 
Capacidad portante 
Con los esfuerzos de lámina obtenidos para cada hipótesis y con las combinaciones 
correspondientes a hormigón en rotura indicadas en el Documento Básico SE, se hacen 
las correspondientes comprobaciones de capacidad portante: 
- En los muros de fábrica genéricos: comprobando que no se superan las tensiones de 
cálculo tanto en compresión como en tracción. 
- En los muros de bloques de hormigón (con y sin armaduras): se comprueban las 
tensiones de cálculo para todos los estados, frente a solicitaciones normales y 
tangenciales, tanto en el bloque de hormigón como en la armadura si se dispone, de 
acuerdo al apartado 7.5, DB SE F. 
 
8.6. Ejecución 
Las piezas se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica, bien por 
aspersión, bien por inmersión, durante unos minutos. La cantidad de agua embebida en la 
pieza será la necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo en contacto 
con la misma, sin succionar agua de amasado ni incorporarla. 
Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el 
mortero rebose por la llaga y el tendel. No se moverá ninguna pieza después de efectuada 
la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se quitará la 
misma, retirando también el mortero. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales en 
toda la extensión de la obra, siempre que sea posible. Cuando dos partes de una fábrica se 
levanten en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada. Si esto no 
fuera posible, se dejará formando alternativamente entrantes y salientes. 
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En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solapan para que el muro se comporte 
como un elemento estructural único. Ese solape será al menos igual a 0,4 veces el grueso 
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CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE LAS 
VUT EN ARAGÓN 
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5.2. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE LAS 
VUT EN ARAGÓN 
DECRETO 80/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que aprueba 
el Reglamento de las viviendas de uso turístico en Aragón. 
Artículo 1. Objeto. 
Este Reglamento tiene por objeto la regulación de las viviendas de uso turístico en 
Aragón. 
Artículo 2. Definiciones. 
A los efectos de este Reglamento, se entiende por: 
a) Viviendas de uso turístico: aquellos inmuebles sometidos al régimen de propiedad 
horizontal, viviendas unifamiliares aisladas u otras pertenecientes a complejos inmobiliarios 
privados que son cedidas de modo temporal por sus propietarios, directa o indirectamente, 
a terceros para su alojamiento turístico, amuebladas y equipadas en condiciones de uso 
inmediato, comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística y con una 
finalidad lucrativa. 
b) Canales de oferta turística: las agencias de viajes; centrales de reserva; otras 
empresas de mediación y organización de servicios turísticos, incluidos los canales de 
intermediación virtuales; así como la inserción de publicidad en los espacios de los medios 
de comunicación social relacionados con los viajes y estancias en lugares distintos a los del 
entorno habitual de los turistas. 
c) Cesión temporal: toda ocupación de la vivienda por un periodo de tiempo continuo 
igual o inferior a un mes por usuario. 
 
Artículo 3. Cesión de uso. 
Las viviendas de uso turístico deberán ser cedidas al completo y no se permitirá la 
cesión por estancias. 
 
Artículo 4. Ámbito de aplicación. 
1. Quedan sujetas a este Reglamento las viviendas de uso turístico establecidas en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Reglamento: 
a) Las casas rurales y los bloques o conjuntos de pisos, casas, villas, chalés o 
similares que ofrezcan, de manera profesional y habitual, mediante precio, alojamiento 
turístico, que se regirán por lo dispuesto en su normativa específica. 
b) Los conjuntos formados por dos o más viviendas pertenecientes a un mismo 
propietario o explotadas por un mismo gestor que estén ubicadas en el mismo 
inmueble, que deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa reguladora de los 
apartamentos turísticos. 
c) Los arrendamientos de fincas urbanas contemplados en la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o normativa que la sustituya. 
3. Se presumirá que la cesión de uso de una vivienda se encuentra sujeta a este 
Reglamento cuando su promoción o comercialización se efectúe a través de canales de oferta 
turística, o cuando se ceda por un período igual o inferior a un mes por usuario. 
 
Artículo 5. Derechos y deberes. 
Los derechos y deberes de los titulares y los clientes de las viviendas de uso turístico 
son los contemplados en los Capítulos II y III del Título Tercero del texto refundido de la 
Ley del Turismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del 
Gobierno de Aragón. 
 
Artículo 6. Habitabilidad y seguridad. 
1. Las viviendas de uso turístico deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa 
vigente en materia de habitabilidad y seguridad para su uso residencial como vivienda, así 
como permanecer en un adecuado estado de conservación de sus estructuras e 
instalaciones. 
2. Existirá en cada vivienda, en un lugar visible, un cartel informativo con los teléfonos 
y direcciones de los servicios de emergencia y sanitarios, redactado al menos en los idiomas 
castellano e inglés. 
 
Artículo 7. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
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El cumplimiento por parte de las viviendas de uso turístico de la normativa sobre 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas será el 
correspondiente a los edificios de uso privado. 
 
Artículo 8. Capacidad. 
La capacidad máxima alojativa de las viviendas de uso turístico vendrá determinada 
por la aplicación de los siguientes parámetros: 
1 persona por habitación > 6 m². 
2 personas por habitación > 10 m². 
3 personas por habitación > 14 m². 
Artículo 9. Uso y disfrute de las viviendas. 
1. Las viviendas de uso turístico se encontrarán en condiciones de ser utilizadas por 
los clientes en el momento de ser ocupadas y serán puestas a su disposición en las debidas 
condiciones de limpieza e higiene, con todo el mobiliario, cubertería, menaje, lencería y 
equipamientos inherentes a las mismas. 
2. Deberá garantizarse el suministro permanente y adecuado de agua fría y caliente 
sanitaria, de las fuentes de energía necesarias para el uso de la vivienda, así como el 
correcto funcionamiento de la calefacción automática, durante todo el periodo de estancia 
de los clientes en las viviendas. 
 
Artículo 10. Atención de consultas y mantenimiento de las viviendas. 
Los propietarios o gestores de las viviendas de uso turístico deberán facilitar a los 
clientes un número de teléfono para atender y resolver de manera inmediata consultas e 
incidencias sobre el uso de las mismas, así como deberán garantizar un servicio urgente de 
asistencia y mantenimiento de las viviendas. El teléfono de contacto y el servicio de 
asistencia y mantenimiento serán anunciados, al menos en los idiomas castellano e inglés, 
de forma visible en el interior de la vivienda de uso turístico. 
 
Artículo 11. Precios y reservas. 
1. Los precios de las viviendas de uso turístico serán libres, y deberán ser expresados 
en sus cuantías máximas y con inclusión de toda carga, tributo o gravamen, así como de los 
descuentos aplicables en su caso y de los eventuales suplementos o incrementos. 
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2. Los precios de las viviendas de uso turístico deberán ser comunicados o exhibidos 
al público en lugar visible y de modo legible en la propia vivienda y en la publicidad relativa 
a la misma. 
3. Serán de aplicación a las viviendas de uso turístico las disposiciones comunes 
relativas a notificación de precios, reservas, mantenimiento del precio pactado y facturación 
contenidas en el Decreto 193/1994, de 20 de septiembre, de la Diputación General de 
Aragón, sobre régimen de precios, reservas y servicios complementarios en 
establecimientos de alojamiento turístico, o normativa que las sustituya. 
 
Artículo 12. Prohibiciones. 
1. Queda prohibido, en todo caso, a los clientes: 
a) Introducir muebles en el alojamiento o realizar obras o reparaciones en el mismo, 
sin autorización escrita del propietario o gestor de la vivienda de uso turístico. 
b) Alojar un mayor número de personas de las que correspondan a la capacidad 
máxima fijada para la vivienda de uso turístico. 
c) Ejercer la actividad de hospedaje en la vivienda de uso turístico o destinarla a fines 
distintos de aquellos para los que se contrató. 
d) Introducir materias o sustancias explosivas o inflamables u otras que puedan causar 
daños o molestias a los demás ocupantes del inmueble. 
e) Realizar cualquier actividad que entre en contradicción con los usos de convivencia, 
higiene y orden público habituales, o que impida el normal descanso de otros usuarios del 
inmueble, de conformidad con lo prevenido en las ordenanzas municipales de aplicación. 
f) Introducir animales contra la prohibición del propietario o gestor de la vivienda de 
uso turístico, salvo que se trate de perros guía de asistencia para personas que padezcan 
alguna discapacidad visual. 
g) Introducir aparatos o mecanismos que alteren sensiblemente el consumo medio de 
agua y energía. 
2. El incumplimiento de estas normas facultará a los propietarios o gestores de las 
viviendas de uso turístico para solicitar la resolución del contrato y para efectuar un 
requerimiento de abandono de la vivienda a sus infractores. 
3. Estas prohibiciones deberán ser anunciadas de forma visible en una zona de fácil 
lectura dentro de la vivienda de uso turístico y puestas en conocimiento de los clientes al 
menos en los idiomas castellano e inglés. 
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Artículo 13. Identificación de las viviendas de uso turístico. 
Las viviendas de uso turístico deberán estar identificadas mediante la colocación en el 
exterior de las mismas de un pictograma con las siglas “VUT” y el número de signatura 
correspondiente a su inscripción en el Registro de Turismo de Aragón, según pictograma 
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NORMATIVA VIVIENDA USO TURÍSTICO 
1. Queda prohibido, en todo caso, a los clientes: 
a) Introducir muebles en el alojamiento o realizar obras o reparaciones en 
el mismo, sin autorización escrita del propietario o gestor de la vivienda 
de uso turístico. 
b) Alojar un mayor número de personas de las que correspondan a la 
capacidad máxima fijada para la vivienda de uso turístico. 
c) Ejercer la actividad de hospedaje en la vivienda de uso turístico o 
destinarla a fines distintos de aquellos para los que se contrató. 
d) Introducir materias o sustancias explosivas o inflamables u otras que 
puedan causar daños o molestias a los demás ocupantes del inmueble. 
e) Realizar cualquier actividad que entre en contradicción con los usos de 
convivencia, higiene y orden público habituales, o que impida el normal 
descanso de otros usuarios del inmueble, de conformidad con lo prevenido 
en las ordenanzas municipales de aplicación. 
f) Introducir animales contra la prohibición del propietario o gestor de la 
vivienda de uso turístico, salvo que se trate de perros guía de asistencia 
para personas que padezcan alguna discapacidad visual. 
g) Introducir aparatos o mecanismos que alteren sensiblemente el 
consumo medio de agua y energía. 
2. El incumplimiento de estas normas facultará a los propietarios o gestores de 
las viviendas de uso turístico para solicitar la resolución del contrato y para 
efectuar un requerimiento de abandono de la vivienda a sus infractores. 
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HOUSING REGULATIONS TOURIST USE 
1. It is forbidden, in any case, to customers: 
a) Bringing furniture into the accommodation or carrying out works or 
repairs in it, without the written authorization of the owner or manager of 
the housing for tourist use. 
b) Housing a greater number of people than those corresponding to the 
maximum capacity set for housing for tourist use. 
c) Carry out the accommodation activity in the home for tourist use or use 
it for purposes other than those for which it was contracted. 
d) Introduce explosive or flammable materials or substances or others 
that may cause damage or annoyance to the other occupants of the 
property. 
e) Carry out any activity that is in contradiction with the usual practices of 
coexistence, hygiene and public order, or that prevents the normal rest of 
other users of the property, in accordance with the provisions of the 
applicable municipal ordinances. 
f) Introducing animals against the prohibition of the owner or manager of 
the home for tourist use, except in the case of assistance guide dogs for 
people with visual disabilities. 
g) Introduce devices or mechanisms that significantly alter the average 
consumption of water and energy. 
2. Failure to comply with these rules will empower the owners or managers of 
the houses for tourist use to request the termination of the contract and to 
make a request to abandon the house to their offenders. 
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NÚMEROS DE EMERGENCIA 
112 TODAS EMERGENCIAS 
061 URGENCIAS SANITARIAS 
976656719 POLICÍA LOCAL PINSEQUE 
091 POLICÍA NACIONAL 
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EMERGENCY NUMBERS 
112 ALL EMERGENCIES 
061 SANITARY EMERGENCIES 
976656719 LOCAL POLICE PINSEQUE 
091 NATIONAL POLICE 
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REGLAMENTO DE LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS 
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5.3. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS 
1. Exigencias técnicas 
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas 
y calculadas de forma que: 
  
·Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad 
de la dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda 
sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo, sin 
perjuicio de los posibles requisitos adicionales establecidos en el Código Técnico de la 
Edificación, la exigencia de bienestar e higiene. 
·Globalmente se mejora la eficiencia energética y, como consecuencia, se reducen las 
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo 
la exigencia de eficiencia energética, energías renovables y energías residuales. 
·Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros 
capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio 
ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o 
enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad. 
 
1.1 Exigencia de bienestar e higiene 
1.1.1 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente 
del apartado 1.4.1 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el 
bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23  T  25 
Humedad relativa en verano (%) 45  HR  60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21  T  23 
Humedad relativa en invierno (%) 40  HR  50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V  0.14 
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A continuación, se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas 
en el proyecto: 
Referencia 
Condiciones interiores de diseño 
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Baño calefactado 25 21 50 
Cocina 25 21 50 
Distribuidor 25 21 50 
Dormitorios 25 21 50 
Pasillo / Distribuidor 25 21 50 
Salones 25 21 50 
 
1.1.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire 
interior. 
1.1.2.1. Categorías de calidad del aire interior 
La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por tanto se han 
considerado los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la sección HS 3 del 
Código Técnico de la Edificación. 
1.1.2.2. Caudal mínimo de aire exterior 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método 
indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de 
superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
  
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el 
proyecto. 
Referencia 
Caudales de ventilación 
Por persona 
(m³/h) 




Baño calefactado   2.7 54.0 
Cocina   7.2   
Distribuidor   2.7   
Dormitorios 18.0 2.7   
Pasillo / Distribuidor   2.7   
Salones     28.8 
 
1.1.3 Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 
1.4.3 
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La temperatura de preparación del agua caliente sanitaria se ha diseñado para que sea 
compatible con su uso, considerando las pérdidas de temperatura en la red de tuberías. 
  
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones 
establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 
 
1.1.4 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del 
apartado 1.4.4 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del 
CTE conforme a su documento básico. 
 
1.2. Exigencia de eficiencia energética y energías renovables y residuales 
1.2.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 
en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1 
1.2.1.1. Generalidades 
Las unidades de producción del proyecto cumplen con los requisitos establecidos en 
los reglamentos europeos de diseño ecológico y la potencia suministrada se ajusta a la carga 
máxima simultánea de las instalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de 
calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente 
térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos 
 
1.2.1.2. Cargas térmicas.  
1.2.1.2.1. Cargas máximas simultáneas 
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno 




























93.05 54.00 188.34 68.16 281.40 281.40 
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102.00 21.46 74.84 22.25 176.84 176.84 
Total   507.4 
Carga total 
simultánea   


























596.05 64.37 224.50 34.42 820.54 820.54 
Total   64.4 
Carga total 
simultánea   
820.5   
 
  
En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la 
instalación. 
 
1.2.1.2.2. Cargas parciales y mínimas 
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los 




Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
Diciembre Enero Febrero 
Casa 3.60 3.60 3.60 
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Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
Diciembre Enero Febrero 
Vivienda 0.82 0.82 0.82  
  
 
1.2.1.3. Potencia térmica instalada 
En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida 
de calor en las tuberías y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de 
transporte de fluidos con la potencia instalada para cada conjunto de recintos. 
Conjunto de recintos 
Pinstalada 





Casa 23.27 3.09 2.00 3.60 4.78 
Vivienda 4.73 3.09 2.00 0.82 1.06 
  
Abreviaturas utilizadas 
Pinstalada Potencia instalada (kW) %qequipos 
Porcentaje del equivalente térmico de la potencia 
absorbida por los equipos de transporte de fluidos 
respecto a la potencia instalada (%) 
%qtub 
Porcentaje de pérdida de calor en tuberías para 
calefacción respecto a la potencia instalada (%) Qcal Carga máxima simultánea de calefacción (kW) 
 
 
La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
Equipos Potencia instalada de calefacción 
(kW) 
Potencia de calefacción 
(kW) 
Tipo 1 28.00 4.42 
Total 28.0 4.4  
  
Equipos Referencia 
Tipo 1 Caldera de pellets 
 
1.2.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 
en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 
1.2.2.1. Aislamiento térmico en redes de tuberías 
1.2.2.1.1. Introducción 
El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.2 'Procedimiento 
simplificado'. Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura del 
fluido y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran 
el aislamiento mínimo para un material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 
W/(m·K). 
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El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma 
UNE-EN ISO 12241. 
 
1.2.2.1.3. Tuberías en contacto con el ambiente interior 
Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo 
de las pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la 
exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1. 
  
A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos 














Tipo 1 20 mm 0.037 25 6.00 5.77 8.02 94.4 
Tipo 1 16 mm 0.037 25 62.38 61.94 5.54 688.5 
            Total 783 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ø Diámetro nominal Lret. Longitud de retorno 
aisl. Conductividad del aislamiento m.cal. 
Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por 
unidad de longitud 
eaisl. Espesor del aislamiento qcal. Pérdidas de calor para calefacción 





Tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, empotrado en la pared, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
 
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido 
un 15 % al cálculo de la pérdida de calor. 
 
1.2.2.1.4. Pérdida de calor en tuberías 
La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
Equipos 
Potencia de calefacción 
(kW) 
Tipo 1 28.00 
Total 28.00 
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Tipo 1 Caldera de pellets 
 
Calefacción 




Pérdida de calor 
(%) 
28.00 866.3 3.1 
 
Por tanto la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 %. 
 
1.2.2.2. Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 
Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de 
fluidos y sus valores límite según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5. 
 
Equipos Sistema Categoría Categoría límite 
Tipo 1 (Lavandería - Planta 1) Ventilación y extracción SFP5 SFP2 
Tipo 1 (Baño 3 - Planta 2) Ventilación y extracción SFP5 SFP2 
 
Equipos Referencia 
Tipo 1 Recuperador de calor aire-aire 
 
1.2.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 
en el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 
1.2.3.1 Generalidades 
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático 
necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 
 
1.2.3.2 Control de las condiciones termohigrométricas 
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y 
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Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.  
Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula 
termostática en cada una de las unidades terminales de los recintos principales. 
  
THM-C2: 




Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de 
la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
  
THM-C4: 




Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
  
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de 
recintos: 




1.2.3.3. Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de 
climatización 
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos 
descritos en la tabla 2.4.3.2. 
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Categorí
a Tipo Descripción 
IDA-C1   El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 
IDA-C4 Control por 
presencia 
El sistema funciona por una señal de presencia 
IDA-C5 
Control por 
ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 
IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire 
interior 
 
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1 
 
1.2.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de 
energía del apartado 1.2.4.5 
 
1.2.4.1. Recuperación del aire exterior 








Tipo 1 3000 120.0 20.0 85.0 
Tipo 1 3000 120.0 20.0 85.0 
  
Abreviaturas utilizadas 
Tipo Tipo de recuperador P Presion disponible en el recuperador (Pa) 
N Número de horas de funcionamiento de la instalación  Eficiencia en calor sensible (%) 




El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para 
obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en 
subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, 
ocupación y horario de funcionamiento. 
 
1.2.5. Justificación del cumplimiento de la exigencia de utilización de energías 
renovables y aprovechamiento de energías residuales del apartado 1.2.4.6 
Los sistemas de las instalaciones térmicas se han diseñado para alcanzar, al menos, 
la contribución renovable mínima para agua caliente sanitaria establecida en la sección HE4 
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del Código Técnico de la Edificación, y los valores límite de consumo de energía primaria no 
renovable de acuerdo con lo establecido en la sección HE0, del Código Técnico de la 
Edificación, mediante la justificación de su documento básico. 
  
1.2.6. Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la 
utilización de energía convencional del apartado 1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 
·El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía 
eléctrica por "efecto Joule". 
·No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 
·No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 
interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 
·No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil 
en las instalaciones térmicas. 
 
1.2.7. Lista de los equipos consumidores de energía 
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su 
consumo de energía. 
Calderas y grupos térmicos 
Equipos Referencia 
Tipo 1 
Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 6,2 a 30 kW, con cuerpo de acero 
soldado y ensayado a presión, de 1230x590x940 mm y deposito acumulador de ACS 
 
1.3 Exigencia de seguridad 
1.3.1 Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en 
generación de calor y frío del apartado 3.4.1. 
 
1.3.1.1 Condiciones generales 
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido 
en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 
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1.3.1.2 Salas de máquinas 
El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes 
de los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha 
dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE. 
 
1.3.1.3 Chimeneas 
La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del 
edificio se realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su 
diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al 
exterior o al patio de ventilación. 
 
1.3.1.4 Almacenamiento de biocombustibles sólidos 
Cumplen con lo establecido en la instrucción técnica generales del RITE. 
 
1.3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes 
de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2. 
1.3.2.1. Alimentación 
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante 
un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 
  
  
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente 
tabla: 







P  70 15 20 
70 < P  150 20 25 
150 < P  400 25 32 
400 < P 32 40 
 
1.3.2.2. Vaciado y purga 
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Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma 
parcial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con 
un diámetro mínimo según la siguiente tabla: 







P  70 20 25 
70 < P  150 25 32 
150 < P  400 32 40 
400 < P 40 50 
 
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 
 
1.3.2.3 Expansión y circuito cerrado 
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de 
expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el 
volumen de dilatación del fluido. 
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de 
seguridad incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155. 
 
1.3.2.4. Dilatación, golpe de ariete, filtración 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación 
de la temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la 
instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras 
bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 
1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la 
instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 
 
1.3.2.5. Conductos de aire 
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como 
elementos complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, 
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tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 
1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 
 
1.3.3 Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra 
incendios del apartado 3.4.3. 
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios 
que es de aplicación a la instalación térmica. 
 
1.1.3.4 Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y 
utilización del apartado 3.4.4. 
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las 
superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario 
tienen una temperatura menor de 80 °C.  
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha 
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5.4. PRESUPUESTO 
5.4.1. CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 




  CUADRO DE MANO DE OBRA    




 1 mo055 Oficial 1ª cristalero. 25,97 10,219 h 265,34 
  2 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 25,36 14,994 h 379,93 
  3 mo044 Oficial 1ª encofrador. 25,36 42,899 h 1.088,26 
  
4 mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 
25,36 39,248 h 995,22 
  
5 mo048 Oficial 1ª montador de estructura de 
madera. 
25,36 36,338 h 921,02 
  6 mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 25,02 8,413 h 210,50 
  7 mo004 Oficial 1ª calefactor. 25,02 38,738 h 968,83 
  8 mo003 Oficial 1ª electricista. 25,02 100,167 h 2.505,52 
  9 mo015 Oficial 1ª montador de falsos techos. 25,02 97,742 h 2.445,54 
  
10 mo013 Oficial 1ª montador de conductos de 
chapa metálica. 
25,02 1,332 h 33,30 
  
11 mo012 Oficial 1ª montador de conductos de 
fibras minerales. 
25,02 11,543 h 288,70 
  12 mo011 Oficial 1ª montador. 25,02 98,668 h 2.468,59 
  13 mo008 Oficial 1ª fontanero. 25,02 50,199 h 1.256,73 
  14 mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 25,02 39,503 h 987,95 
  
15 mo053 Oficial 1ª montador de prefabricados 
interiores. 
25,02 130,104 h 3.254,37 
  
16 mo052 Oficial 1ª montador de sistemas de 
fachadas prefabricadas. 
25,02 26,533 h 663,84 
  
17 mo001 Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
25,02 26,363 h 661,00 
  18 mo017 Oficial 1ª carpintero. 24,72 11,956 h 295,56 
  19 mo018 Oficial 1ª cerrajero. 24,67 26,141 h 644,86 
  20 mo019 Oficial 1ª soldador. 24,67 2,404 h 59,32 
  21 mo039 Oficial 1ª revocador. 24,34 200,288 h 4.873,97 
  22 mo038 Oficial 1ª pintor. 24,34 93,704 h 2.281,95 
  23 mo119 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,34 3,379 h 82,25 
  
24 mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
24,34 6,978 h 169,73 
  25 mo024 Oficial 1ª alicatador. 24,34 27,856 h 678,04 
  26 mo023 Oficial 1ª solador. 24,34 81,916 h 1.993,75 
  
27 mo021 Oficial 1ª construcción en trabajos 
de albañilería. 
24,34 8,873 h 215,93 
  28 mo020 Oficial 1ª construcción. 24,34 51,621 h 1.256,30 
  29 mo110 Ayudante cristalero. 24,19 10,219 h 247,16 
  
30 mo095 Ayudante montador de estructura de 
madera. 
23,64 22,641 h 535,28 
  
31 mo092 Ayudante estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 
23,64 48,162 h 1.138,92 
  32 mo091 Ayudante encofrador. 23,64 43,603 h 1.030,26 
  33 mo090 Ayudante ferrallista. 23,64 14,574 h 344,58 
 
  CUADRO DE MANO DE OBRA    




  34 mo058 Ayudante carpintero. 22,82 16,635 h 379,61 
  35 mo059 Ayudante cerrajero. 22,74 16,500 h 375,20 
  36 mo076 Ayudante pintor. 22,68 93,704 h 2.125,16 
  
37 mo100 Ayudante montador de prefabricados 
interiores. 
22,68 130,104 h 2.951,21 
  
38 mo067 Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
22,68 6,978 h 158,24 
  
39 mo082 Ayudante montador de falsos 
techos. 
22,68 97,742 h 2.216,69 
  
40 mo083 Ayudante montador de conductos de 
fibras minerales. 
22,68 11,543 h 261,76 
  
41 mo084 Ayudante montador de conductos de 
chapa metálica. 
22,68 0,666 h 15,08 
  42 mo062 Ayudante alicatador. 22,68 13,954 h 316,28 
  43 mo061 Ayudante solador. 22,68 40,958 h 929,80 
  44 mo080 Ayudante montador. 22,68 96,001 h 2.177,65 
  45 mo077 Ayudante construcción. 22,68 3,368 h 76,34 
  
46 mo099 Ayudante montador de sistemas de 
fachadas prefabricadas. 
22,68 26,533 h 601,75 
  47 mo101 Ayudante montador de aislamientos. 22,68 39,503 h 895,51 
  
48 mo056 Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
22,65 25,303 h 572,89 
  49 mo102 Ayudante electricista. 22,65 97,779 h 2.209,21 
  50 mo103 Ayudante calefactor. 22,65 38,738 h 877,30 
  
51 mo104 Ayudante instalador de 
climatización. 
22,65 8,413 h 190,54 
  52 mo107 Ayudante fontanero. 22,65 24,685 h 558,71 
  53 mo111 Peón especializado revocador. 22,38 109,801 h 2.458,14 
  54 mo112 Peón especializado construcción. 22,01 265,636 h 5.846,61 
  55 mo120 Peón Seguridad y Salud. 20,94 12,104 h 253,27 
  56 mo113 Peón ordinario construcción. 20,94 289,756 h 6.067,16 
  
57 mo114 Peón ordinario construcción en 
trabajos de albañilería. 
20,94 9,211 h 192,85 
  
58 mo032 Oficial 1ª aplicador de productos 
impermeabilizantes. 
18,56 6,210 h 115,28 
  
59 mo070 Ayudante aplicador de productos 
impermeabilizantes. 
17,53 12,420 h 217,72 
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5.4.1.2. Cuadro de materiales 
 
 
  CUADRO DE MATERIALES  





1 mt38cbh012cc Caldera para la combustión de 
pellets, potencia nominal de 
6,2 a 30 kW, con cuerpo de 
acero soldado y ensayado a 
presión, de 1230x590x940 
mm, aislamiento interior, 
cámara de combustión con 
sistema automático de limpieza 
del quemador mediante parrilla 
basculante, intercambiador de 
calor de tubos verticales con 
mecanismo de limpieza 
automática, sistema de 
extracción de humos con 
regulación de velocidad, cajón 
para recogida de cenizas del 
módulo de combustión, 
aprovechamiento del calor 
residual, equipo de limpieza, 
control de la combustión 
mediante sonda integrada, 
sistema de mando integrado 
con pantalla táctil, para el 
control de la combustión y del 





































1,000 Ud 9.585,23 
 
  CUADRO DE MATERIALES  




2 mt42tsb295bh Recuperador de calor aire-aire, 
modelo VNMCC05CO2PEVC 
"TOSHIBA", de dimensiones 
331x1275x612 mm, peso 65 
kg, caudal de aire nominal 710 
m³/h, consumo eléctrico de los 
ventiladores 2x170 W con 
alimentación monofásica a 230 
V, presión estática 200 Pa, 
eficiencia térmica 85,05%, 
diámetro de los conductos 200 
mm, con intercambiador de 
placas de aluminio de flujo 
cruzado, estructura de aluminio 
extruido y esquinas de 
poliamida, paneles laterales 
registrables, filtros F6+F6 y F8, 
aislamiento de lana de roca de 
25 mm de espesor y 40 kg/m³, 
con sensor de CO2 para la 




































3 mt26pgs010bf Puerta seccional para garaje, 
formada por lamas de textura 
acanalada, de panel sándwich 
de aluminio con núcleo aislante 
de espuma de poliuretano, 
245x260 cm, con acabado 
prelacado de color gris oscuro, 
incluso complementos. Según 
UNE-EN 13241-1. 












  CUADRO DE MATERIALES  




4 mt50spe020b Cuadro eléctrico provisional de 
obra para una potencia máxima 
de 10 kW, compuesto por 
armario de distribución con 
dispositivo de emergencia, con 
grados de protección IP55 e 
IK07, 3 tomas con dispositivo 
de bloqueo y los interruptores 
automáticos magnetotérmicos 
y diferenciales necesarios, 
Incluso elementos de fijación y 
regletas de conexión. 
1.290,76 0,250 Ud 322,69 
  
5 mt38eco200a Conjunto de depósito y sistema 
automático de extracción de 
pellets, de 1,3x1x1 m y 0,35 t 
de capacidad máxima, modelo 
Kit Ecosilo Compact 10 
"ECOFOREST", con estructura 
de madera, tolva de tela 
resistente a la radiación UV, sin 
tapa para posibilitar el llenado 
manual, tornillo sinfín de 2 m 
de longitud, kit de 
automatización del tornillo 
sinfín, con controlador para el 
arranque y paro del motor y 
sonda capacitiva para detección 
del material, y sonda de nivel 
del depósito. 
1.280,00 1,000 Ud 1.280,00 
  
6 mt25paa010pg Puerta de entrada de aluminio 
termolacado, block de 
seguridad, 100x260 cm, 
acabado en color gris oscuro 
con estampación a dos caras, 
cerradura con tres puntos de 
cierre, con fijo lateral, y 
accesorios. 
1.221,48 1,000 Ud 1.221,48 
  
7 mt38cbh054a Kit básico de extracción de 
pellets, formado por motor de 
accionamiento de 0,55 kW para 
alimentación monofásica a 230 
V y 1 m de transportador 
helicoidal sinfín, para sistema 
de alimentación de caldera de 
biomasa. 
1.152,45 1,000 Ud 1.152,45 
 
  CUADRO DE MATERIALES  




8 mt25pfz280adog Puerta de aluminio, serie Cor-
80 Industrial "CORTIZO", con 
rotura de puente térmico, dos 
hojas practicables, con 
apertura hacia el interior, 
dimensiones 1400x2100 mm, 
acabado lacado RAL, con el 
sello QUALICOAT, que 
garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 88 mm y 
marco de 80 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad 
de EPDM, manilla estándar y 
herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica 
del marco: Uh,m = desde 1,3 
W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 65 mm, con 
clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 
E1950, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210. TSAC. 
954,94 2,000 Ud 1.909,88 
  
9 mt25pfz253adhg Ventana de aluminio, serie Cor-
80 Industrial "CORTIZO", con 
rotura de puente térmico, una 
hoja oscilobatiente y una hoja 
practicable, con apertura hacia 
el interior, dimensiones 
1400x1400 mm, acabado 
lacado RAL, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso 
de lacado, compuesta de hoja 
de 88 mm y marco de 80 mm, 
junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla 
estándar y herrajes, según 
UNE-EN 14351-1; 
transmitancia térmica del 
marco: Uh,m = desde 1,3 
W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 65 mm, con 
clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 
E1950, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210. TSAC. 
800,15 5,000 Ud 4.000,75 
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10 mt25pfz280achg Ventana de aluminio, serie Cor-
80 Industrial "CORTIZO", con 
rotura de puente térmico, dos 
hojas practicables, con 
apertura hacia el interior, 
dimensiones 1200x1400 mm, 
acabado lacado RAL, con el 
sello QUALICOAT, que 
garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 88 mm y 
marco de 80 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad 
de EPDM, manilla estándar y 
herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica 
del marco: Uh,m = desde 1,3 
W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 65 mm, con 
clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 
E1950, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210. TSAC. 
710,51 2,000 Ud 1.421,02 
  
11 mt25pfx140agKc Puerta de aluminio, gama 
básica, dos hojas practicables, 
con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1400x2300 mm, 
acabado lacado RAL, con el 
sello QUALICOAT, que 
garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 48 mm y 
marco de 40 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad 
de EPDM, manilla y herrajes, 
según UNE-EN 14351-1; 
transmitancia térmica del 
marco: Uh,m = desde 5,7 
W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 26 mm, con 
clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 9A, 
según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210. 
707,80 2,000 Ud 1.415,60 
  
12 mt26egm010dh Equipo de motorización para 
apertura y cierre automático, 
para puerta de garaje seccional 
de más de 60 kg de peso. 
682,18 1,000 Ud 682,18 
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(En caso de sustitución) 
Madera aserrada de pino 
silvestre (Pinus sylvestris) 
procedente de España para 
viguetas, de hasta 5 m de 
longitud, de 140x140 mm de 
sección, clase resistente C18 
según UNE-EN 338 y UNE-EN 
1912, calidad estructural MEG 
según UNE 56544; para clase 
de uso 1 según UNE-EN 335, 
con protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde 
con la clase de penetración NP1 
según UNE-EN 351-1, con 
acabado cepillado. 
575,43 0,699 m³ 402,51 
  
14 mt38cbh085aaa Sistema de elevación de la 
temperatura de retorno por 
encima de 55°C, compuesto 
por válvula motorizada de 3 
vías de 1" de diámetro y 
bomba de circulación, para 
evitar condensaciones y 
deposiciones de hollín en el 
interior de la caldera. 
557,70 1,000 Ud 557,70 
  15 mt50spa050g Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 
365,89 0,085 m³ 31,10 
  
16 mt38cbh100a Puesta en marcha y formación 
en el manejo de caldera de 
biomasa. 
341,25 1,000 Ud 341,25 
  
17 mt38cbh105a Montaje del sistema de 
alimentación por sinfín flexible, 
para caldera para la 
combustión de pellets. 
324,68 1,000 Ud 324,68 
  
18 mt26egm012 Accesorios (cerradura, 
pulsador, emisor, receptor y 
fotocélula) para automatización 
de puerta de garaje. 
315,25 1,000 Ud 315,25 
  
19 mt38cbh096a Regulador de tiro de 150 mm 
de diámetro, con clapeta 
antiexplosión, para caldera. 
312,00 1,000 Ud 312,00 
  
20 mt34beg030bj Luminaria rectangular, de 
436x120 mm, para 1 lámpara 
fluorescente compacta TC-L de 
18 W, con cuerpo de luminaria 
de aluminio inyectado, aluminio 
y acero inoxidable, vidrio de 
seguridad, reflector de aluminio 
puro anodizado, portalámparas 
2 G 11, clase de protección I, 
grado de protección IP65, 
aislamiento clase F; para 
empotrar en la pared. 
300,76 6,000 Ud 1.804,56 
  
21 mt40iar010a Arqueta de entrada 
prefabricada para ICT de 
400x400x600 mm de 
dimensiones interiores, con 
ganchos para tracción, cerco y 
tapa. 
296,80 1,000 Ud 296,80 
  
22 mt42tsb296a Control remoto por cable, 
modelo EVJD900 "TOSHIBA", 
para el encendido y apagado y 
selección de la velocidad del 
ventilador. 
285,88 2,000 Ud 571,76 
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23 mt31gmo032a Grifería monomando mural 
para ducha, con cartucho 
cerámico, acabado cromado, 
modelo Thesis "ROCA", 
compuesta de mezclador con 
soporte de ducha integrado, 
mango y flexible de 1,70 m de 
latón cromado, según UNE-EN 
1287. 
280,67 3,000 Ud 842,01 
  
24 mt25pfx060dmKc Puerta de aluminio, gama 
media, una hoja practicable, 
con apertura hacia el exterior, 
dimensiones 1000x2300 mm, 
acabado lacado RAL, con el 
sello QUALICOAT, que 
garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 48 mm y 
marco de 40 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad 
de EPDM, manilla y herrajes, 
según UNE-EN 14351-1; 
transmitancia térmica del 
marco: Uh,m = desde 5,7 
W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 26 mm, con 
clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 9A, 
según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210. 
266,48 1,000 Ud 266,48 
  25 mt08cim030b Madera de pino. 244,16 0,088 m³ 21,44 
  
26 mt34zum050gE Luminaria, de 1594x165x125 
mm para 2 lámparas 
fluorescentes T5 de 35 W, con 
difusor de polimetilmetacrilato 
(PMMA) resistente a la 
radiación UV, cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, reflector de chapa de 
acero galvanizado, acabado 
pintado, de color blanco, 
balasto electrónico y protección 
IP65. 
223,78 2,000 Ud 447,56 
  
27 mt10hlw020a Hormigón ligero, de resistencia 
a compresión 1,5 MPa y 480 
kg/m³ de densidad, 
premezclado con arcilla 
expandida de granulometría 
entre 3 y 9 mm, cemento gris y 
aditivos. 
215,15 2,933 m³ 631,18 
  
28 mt30par003ba Plato de ducha rectangular 
extraplano, de porcelana 
sanitaria, modelo Malta 
"ROCA", color Blanco, de 
1200x800x65 mm, con fondo 
antideslizante. 
210,24 3,000 Ud 630,72 
 
  CUADRO DE MATERIALES  




29 mt37bce180a Grupo de presión doméstico, 
para suministro de agua en 
aspiración con carga, formado 
por: electrobomba centrífuga 
monocelular horizontal de 
hierro fundido, con una 
potencia de 0,37 kW, para una 
presión máxima de trabajo de 6 
bar, temperatura máxima del 
líquido conducido 35°C según 
UNE-EN 60335-2-41, cuerpo de 
impulsión de hierro fundido, eje 
motor de AISI 416, impulsor de 
tecnopolímero, soporte de 
aluminio, cierre mecánico de 
carbón/cerámica/NBR, motor 
asíncrono de 2 polos y 
ventilación forzada, aislamiento 
clase F, protección IP44, para 
alimentación monofásica a 230 
V a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia, condensador y 
protección termoamperimétrica 
de rearme automático 
incorporados, con depósito 
acumulador de acero inoxidable 
esférico de 24 litros, con 
membrana recambiable, 
presostato, manómetro y racor 
de varias vías, y cable eléctrico 
de conexión con enchufe tipo 
shuko. 
198,66 1,000 Ud 198,66 
  
30 mt31gmo101a Grifería monomando de repisa 
para lavabo, con cartucho 
cerámico y limitador de caudal 
a 6 l/min, acabado cromado, 
modelo Thesis "ROCA", con 
tragacadenilla y enlaces de 
alimentación flexibles, según 
UNE-EN 200. 
197,43 3,000 Ud 592,29 
  
31 mt42trx370ba1 Rejilla de intemperie para 
instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de chapa 
perfilada de acero galvanizado, 
de 400x330 mm, tela metálica 
de acero galvanizado con malla 
de 20x20 mm, con marco de 
montaje de chapa de acero 
galvanizado, con elementos de 
fijación. 
183,14 2,000 Ud 366,28 
  
32 mt42cvc010a Aspirador giratorio con 
sombrero dinámico, de 
aluminio (Dureza H-24), para 
conducto de salida de 250 mm 
de diámetro exterior, con 
elementos de fijación. 
178,70 1,000 Ud 178,70 
  
33 mt30lpr020e Lavabo de porcelana sanitaria, 
bajo encimera, modelo Berna 
"ROCA", color Graphit, de 
560x420 mm, con juego de 
fijación, según UNE 67001. 
164,35 3,000 Ud 493,05 
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34 mt30smr019g Taza compacta de inodoro de 
tanque bajo, para adosar a la 
pared, de porcelana sanitaria, 
modelo Meridian "ROCA", color 
Blanco, de 370x600x790 mm, 
con juego de fijación, según 
UNE-EN 997. 
163,28 3,000 Ud 489,84 
  
35 mt50cas005a Mes de alquiler de aseo portátil 
de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, 
sin conexiones, con inodoro 
químico anaerobio con sistema 
de descarga de bomba de pie, 
espejo, puerta con cerradura y 
techo translúcido para entrada 
de luz exterior. 
158,76 6,000 Ud 952,56 
  
36 mt37bce005a Electrobomba centrífuga, de 
hierro fundido, de tres 
velocidades, con una potencia 
de 0,071 kW, impulsor de 
tecnopolímero, eje motor de 
acero cromado, bocas roscadas 
macho de 1", aislamiento clase 
H, para alimentación 
monofásica a 230 V. 
157,35 1,000 Ud 157,35 
  
37 mt30smr021c Cisterna de inodoro, de doble 
descarga, de porcelana 
sanitaria, modelo Meridian 
"ROCA", color Blanco, de 
360x140x355 mm, con juego 
de mecanismos de doble 
descarga de 3/4,5 litros, según 
UNE-EN 997. 
150,48 3,000 Ud 451,44 
  
38 mt40pgk010a Kit de portero electrónico, para 
vivienda unifamiliar, compuesto 
por placa de calle antivandálica 
con pulsador de llamada, caja 
de empotrar, fuente de 
alimentación y teléfono con 
botón de mando para el 
abrepuertas. 
149,38 1,000 Ud 149,38 
  
39 mt25dbc100ch Sistema de barandilla de vidrio 
View Crystal "CORTIZO", con 
pasamanos, formado por perfil 
continuo en "U" de aleación de 
aluminio 6063 T6, acabado 
lacado en color estándar con el 
sello QUALICOAT, que 
garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, 
probado para una carga de 0,8 
kN/m aplicada sobre el borde 
superior del pasamanos según 
CTE DB SE-AE, con calzos y 
cuñas de goma para la sujeción 
del vidrio y anclaje mecánico 
de expansión de acero 
inoxidable, de alta resistencia, 
para la fijación sobre la cara 
superior del forjado. 
144,84 9,500 m 1.375,98 
  
40 mt09mor020a Mortero bastardo de cemento 
CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, 
tipo M-2,5, confeccionado en 
obra con 200 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1:2:10. 
144,10 0,009 m³ 1,33 
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41 mt09mor010e Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-10, 
confeccionado en obra con 380 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/4. 
137,78 1,173 m³ 161,61 
  
42 mt10hes050gag Hormigón ligero estructural 
HLE-25/F/10/IIa, de entre 
1200 y 1500 kg/m³ de 
densidad, cantidad mínima de 
cemento 275 kg/m³, fabricado 
en central. 
135,69 10,202 m³ 1.385,02 
  
43 mt21ves015b Vidrio templado laminar de 
seguridad, compuesto por dos 
lunas de 6 mm de espesor, 
unidas mediante dos láminas 
incoloras de butiral de 
polivinilo, de 0,38 mm de 
espesor cada una. Según UNE-
EN ISO 12543-2, UNE-EN 
14449 y UNE-EN 12150-1 
125,00 10,450 m² 1.306,25 
  
44 mt50eca010 Botiquín de urgencia provisto 
de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos 
adhesivos, un par de tijeras, 
pinzas, guantes desechables, 
bolsa de goma para agua y 
hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos 
de urgencia, un torniquete, un 
termómetro clínico y 
jeringuillas desechables, con 
tornillos y tacos para fijar al 
paramento. 
119,27 1,000 Ud 119,27 
  
45 mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
119,17 2,749 m³ 328,02 
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46 mt26rpa014oF Puerta de registro para 
instalaciones, de una hoja de 
38 mm de espesor, modelo 
Ensamblada "ANDREU", 
anchura total entre 711 y 810 
mm y altura total entre 1501 y 
2000 mm, acabado galvanizado 
con tratamiento antihuellas 
formada por dos chapas de 
acero galvanizado de 0,5 mm 
de espesor con rejillas de 
ventilación troqueladas en la 
parte superior e inferior, de 
200x250 mm cada una, 
plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara 
intermedia rellena de 
poliuretano, sobre cerco con 
cerco esquinero de acero 
galvanizado tipo CS4 de 1,5 
mm de espesor con garras de 
anclaje a obra, incluso bisagras 
soldadas al cerco y remachadas 
a la hoja, cerradura embutida 
de cierre a un punto, cilindro 
de latón con llave, escudos y 
pomos de nylon color negro. 
117,33 1,000 Ud 117,33 
  
47 mt21vsg015aa Triple acristalamiento SGG 
CLIMALIT PLUS PLANISTAR 
ONE F2 PLANITHERM XN F5 
4/(16 argón 90%)/4/(16 argón 
90%)/4 "SAINT GOBAIN", 
conjunto formado por vidrio 
exterior PLANISTAR ONE de 4 
mm, con capa de control solar 
y baja emisividad térmica 
incorporada en la cara interior, 
dos cámaras deshidratadas 
rellenas de gas argón con perfil 
separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 16 mm 
de espesor cada una, vidrio 
intermedio PLANICLEAR 
incoloro de 4 mm y vidrio 
interior PLANITHERM XN de 4 
mm, con capa de baja 
emisividad térmica incorporada 
en la cara exterior, para hojas 
de vidrio de superficie menor 
de 2 m²; 44 mm de espesor 
total. 
115,19 17,563 m² 2.023,03 
  
48 mt50epd015d Arnés de asiento, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 
813, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
114,30 1,250 Ud 142,90 
  
49 mt50epd013d Absorbedor de energía, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 
355, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
112,94 1,250 Ud 141,20 
  50 mt50mca070 Banco de madera para 5 personas. 
110,70 1,000 Ud 110,70 
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51 mt23hbx010i Juego de manivela y escudo de 
roseta de acero inoxidable AISI 
316L, serie de diseño, para 
puerta interior. 
107,62 4,000 Ud 430,48 
  
52 mt50spl100 Anclaje terminal con 
amortiguador, de acero 
inoxidable AISI 316, acabado 
brillante. 
106,42 1,000 Ud 106,42 
  
53 mt35cgp010e Caja de protección y medida 
CPM1-S2, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una 
envolvente aislante, 
precintable, autoventilada y 
con mirilla de material 
transparente resistente a la 
acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo 
completo de medida, bornes de 
conexión, bases cortacircuitos y 
fusibles para protección de la 
derivación individual. 
Normalizada por la empresa 
suministradora. Según UNE-EN 
60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica 
en UNE-EN 60439-3, con 
grados de protección IP43 
según UNE 20324 e IK09 según 
UNE-EN 50102. 
104,53 1,000 Ud 104,53 
  54 mt50mca030 Secamanos eléctrico. 102,50 0,330 Ud 33,83 
  
55 mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
100,89 0,822 m³ 82,94 
  
56 mt35cgm029ab Interruptor diferencial 
instantáneo, 2P/40A/30mA, de 
2 módulos, incluso accesorios 
de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
100,03 3,000 Ud 300,09 
  
57 mt37www105q Collarín de toma en carga de 
fundición dúctil con 
recubrimiento de resina epoxi, 
para tubos de polietileno o de 
PVC de 110 mm de diámetro 
exterior, con toma para 
conexión roscada de 1" de 
diámetro, PN=16 atm, con 
juntas elásticas de EPDM. 
98,76 1,000 Ud 98,76 
  
58 mt50spa310a Revisión mensual de andamio 
tubular normalizado, tipo 
multidireccional, para fachada 
de hasta 100 m², según R.D. 
2177/2004, para garantizar su 
estabilidad y condiciones de 
seguridad. 
96,25 6,000 Ud 577,50 
  
59 mt30smr022a Asiento y tapa de inodoro, de 
caída amortiguada, modelo 
Meridian "ROCA", color Blanco. 
95,73 3,000 Ud 287,19 
  60 mt50mca050 Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado. 
93,75 3,300 Ud 309,38 
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61 mt35cgm060 Bobina de protección contra 
sobretensiones permanentes 
fase-neutro de 230 Vca y 
tensión de disparo de 255 Vca. 
92,95 1,000 Ud 92,95 
  
62 mt40eaf045a Fuente de alimentación, de 
2000 mA de intensidad máxima 
a 12 Vcc de tensión. 
90,58 1,000 Ud 90,58 
  
63 mt08eva030 Estructura soporte para 
encofrado recuperable, 
compuesta de: sopandas 
metálicas y accesorios de 
montaje. 
87,14 0,206 m² 17,92 
  
64 mt34lam030cb Luminaria circular de techo 
Downlight, de 250 mm de 
diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-D de 26 W; 
con cerco exterior y cuerpo 
interior de aluminio inyectado, 
acabado lacado, de color 
blanco; reflector de aluminio de 
alta pureza y balasto 
magnético; protección IP20 y 
aislamiento clase F. 
85,48 24,000 Ud 2.051,52 
  
65 mt50spl040 Tensor de caja abierta, con ojo 
en un extremo y horquilla en el 
extremo opuesto. 
81,86 1,000 Ud 81,86 
  66 mt09pye010b Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 
81,54 2,691 m³ 218,84 
  
67 mt30sfr010a Sifón botella extensible, modelo 
Minimal, "ROCA", para bidé, 
acabado cromado, de 
250x35/95 mm. 
80,57 3,000 Ud 241,71 
  
68 mt32exp015a Extractor centrífugo de cocina, 
serie K, modelo CK-35 N "S&P", 
de dimensiones 230x140x292 
mm, diámetro de salida 110 
mm, velocidad 2000 r.p.m., 
caudal de descarga libre 350 
m³/h, fabricado con cuerpo 
metálico, rejilla de protección y 
recogedor de grasa y aceite, 
con elementos de fijación. 
80,20 1,000 Ud 80,20 
  
69 mt40eaf010cb Amplificador monocanal UHF, 
de 50 dB de ganancia, según 
UNE-EN 50083-5. 
80,11 1,000 Ud 80,11 
  
70 mt38cbh097a Limitador térmico de seguridad, 
tarado a 95°C, formado por 
válvula y sonda de 
temperatura. 
79,95 1,000 Ud 79,95 
  
71 mt10haf010ngb Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central, con 
Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido 
(D.O.R.). 
79,54 0,972 m³ 77,34 
  
72 mt50epd012ad Cuerda de fibra como elemento 
de amarre, de longitud fija, EPI 
de categoría III, según UNE-EN 
354, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
79,14 1,250 Ud 98,95 
  
73 mt35tta010 Arqueta de polipropileno para 
toma de tierra, de 300x300 
mm, con tapa de registro. 
78,97 1,000 Ud 78,97 
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  74 mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 
76,31 12,389 m³ 945,37 
  
75 mt25pax040idgf Persiana enrollable de lamas de 
aluminio perfilado, de 45 mm 
de altura, acabado blanco, 
equipada con eje de 60 mm de 
diámetro, discos, cápsulas, 
lama de remate y todos sus 
accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y 
testeros, de fácil extracción, de 
155x165 mm, de PVC acabado 
estándar y guías de persiana 
modelo de PVC, acabado blanco 
estándar; con permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 
12207 y transmitancia térmica 
1,2 W/(m²K). Según UNE-EN 
13659. 
73,71 41,862 m² 3.085,66 
  76 mt09dmr030b Emulsión a base de silanos y siloxanos. 
73,19 0,345 kg 25,25 
  77 mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 
72,58 0,177 m³ 12,88 
  
78 mt25dbe040M Barandilla de aluminio lacado 
color de 90 cm de altura, con 
bastidor doble compuesto de 
pasamanos sujeto a bastidor 
formado por barandal superior 
e inferior con junquillos 
roscados para sujeción de 
entrepaño de vidrio laminar de 
seguridad de 3+3 mm; 
montantes verticales 
dispuestos cada 120 cm, para 
una escalera de ida y vuelta, de 
dos tramos rectos con meseta 
intermedia. 
69,46 10,250 m 711,97 
  79 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 
68,62 0,254 m³ 17,45 
  
80 mt35cgm021adbal Interruptor general automático 
(IGA), de 2 módulos, bipolar 
(2P), con 15 kA de poder de 
corte, de 40 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60947-2. 
66,43 1,000 Ud 66,43 
  
81 mt22pxh040aea Puerta de armario de tablero 
aglomerado, acabado en 
melamina, color gris oscuro, 
215x50x1,9 cm. 
63,43 6,000 Ud 380,58 
  
82 mt40eaf010lf Amplificador DAB, de 50 dB de 
ganancia, según UNE-EN 
50083-5. 
62,65 1,000 Ud 62,65 
  
83 mt40eaf010ge Amplificador FM, de 36 dB de 
ganancia, según UNE-EN 
50083-5. 
61,62 1,000 Ud 61,62 
  
84 mt35cgm021bdbah Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 15 kA de 
poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, 
incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60947-2. 
54,57 1,000 Ud 54,57 
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85 mt22pxh025ea Puerta interior ciega hueca, de 
tablero de fibras acabado en 
melamina color gris oscuro, con 
alma alveolar de papel kraft, de 
203x82,5x3,5 cm. 
53,70 3,000 Ud 161,10 
  
86 mt35cgm021bdbaf Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 15 kA de 
poder de corte, de 20 A de 
intensidad nominal, curva C, 
incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60947-2. 
53,62 1,000 Ud 53,62 
  
87 mt35cgm021bdbad Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 15 kA de 
poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60947-2. 
52,07 6,000 Ud 312,42 
  
88 mt21ves010nb Vidrio laminar de seguridad, 
compuesto por dos lunas de 4 
mm de espesor unidas 
mediante una lámina 
translúcida de butiral de 
polivinilo, de 0,38 mm de 
espesor, clasificación de 
prestaciones 2B2, según UNE-
EN 12600. Según UNE-EN ISO 
12543-2 y UNE-EN 14449 
51,69 0,956 m² 49,40 
  
89 mt26pec015c Premarco de acero galvanizado, 
para puerta de entrada de 
aluminio de una hoja, con 
garras de anclaje a obra. 
51,68 1,000 Ud 51,68 
  
90 mt35cgm021bdbab Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 15 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60947-2. 
51,05 3,000 Ud 153,15 
  
91 mt50epp010pDb Par de botas bajas de 
seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión 
de hasta 15 kN, con resistencia 
al deslizamiento, EPI de 
categoría II, según UNE-EN ISO 
20344 y UNE-EN ISO 20345, 
cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
50,79 5,000 Ud 254,00 
  
92 mt22pxh025ee Puerta interior ciega hueca, de 
tablero de fibras acabado en 
melamina color gris oscuro, con 
alma alveolar de papel kraft, de 
203x72,5x3,5 cm. 
49,72 4,000 Ud 198,88 
  
93 mt08eup010b Chapa metálica de 50x50 cm, 
para encofrado de pilares de 
hormigón armado de sección 
rectangular o cuadrada, de 
hasta 3 m de altura, incluso 
accesorios de montaje. 
49,21 0,206 m² 9,99 
  
94 mt35tta030 Puente para comprobación de 
puesta a tierra de la instalación 
eléctrica. 
49,09 1,000 Ud 49,09 
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95 mt50epu005e Mono de protección, EPI de 
categoría I, según UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
48,12 2,000 Ud 96,20 
  96 mt37cic020a Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro. 
47,29 1,000 Ud 47,29 
  97 mt30dpd010c Desagüe para plato de ducha con orificio de 90 mm. 
45,43 3,000 Ud 136,29 
  
98 mt41ixi010a Extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-
144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla 
difusora, con accesorios de 
montaje, según UNE-EN 3. 
44,29 2,666 Ud 118,08 
  
99 mt40irt020a Caja de registro de terminación 
de red, para instalaciones de 
ICT, de plástico, de 
500x600x80 mm, para 
empotrar. Incluso tapa. 
43,41 1,000 Ud 43,41 
  
100 mt09mif010la Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), 
suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 
43,19 0,224 t 9,67 
  
101 mt40etv015a Antena exterior DAB para 
captación de señales de 
radiodifusión sonora digital 
procedentes de emisiones 
terrenales, de 3 elementos, 8 
dBi de ganancia, relación D/A 
mayor de 15 dB y 555 mm de 
longitud. 
41,70 1,000 Ud 41,70 
  
102 mt40etv030a Antena exterior UHF para 
captación de señales de 
televisión analógica, televisión 
digital terrestre (TDT) y 
televisión de alta definición 
(HDTV) procedentes de 
emisiones terrenales, canales 
del 21 al 48, de 13 elementos, 
13 dBi de ganancia, y relación 
D/A mayor de 25 dB. 
40,47 1,000 Ud 40,47 
  
103 mt09mif010ia Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 
39,34 3,408 t 134,54 
  
104 mt08eft030a Tablero de madera tratada, de 
22 mm de espesor, reforzado 
con varillas y perfiles. 
38,45 1,292 m² 49,64 
  
105 mt40eaf102a Soporte metálico, con 
capacidad para 10 módulos y 
fuente de alimentación. 
37,14 1,000 Ud 37,14 
  106 mt38cbh099a Base de apoyo antivibraciones, para caldera. 
36,08 1,000 Ud 36,08 
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107 mt09mif010ca Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia 
a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 
35,00 3,817 t 133,76 
  
108 mt13pso010dej Panel sándwich 
machihembrado, Ondutherm 
H10+A80+OSB10 "ONDULINE", 
compuesto de: cara superior de 
tablero de aglomerado 
hidrófugo de 10 mm de 
espesor, núcleo aislante de 
espuma de poliestireno 
extruido de 80 mm de espesor 
y cara inferior de tablero OSB 
de virutas orientadas, de 10 
mm de espesor. 
34,80 85,481 m² 2.974,72 
  
109 mt09mif010db Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-7,5 
(resistencia a compresión 7,5 
N/mm²), suministrado a 
granel, según UNE-EN 998-2. 
32,89 0,394 t 12,94 
  110 mt50mca020a Portarrollos industrial de acero inoxidable. 
32,80 0,660 Ud 21,65 
  
111 mt36vpj030e Sombrerete de ventilación de 
PVC, de 160 mm de diámetro, 
para tubería de ventilación. 
32,38 1,000 Ud 32,38 
  
112 mt50spl120 Anclaje intermedio de aleación 
de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6, 
acabado con pintura epoxi-
poliéster. 
31,63 3,000 Ud 94,89 
  113 mt50mca020b Jabonera industrial de acero inoxidable. 
31,36 0,660 Ud 20,70 
  
114 mt50spl050 Conjunto de un sujetacables y 
un terminal manual, de acero 
inoxidable. 
31,01 1,000 Ud 31,01 
  
115 mt35cgm040m Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de 
potencia (ICP) en 
compartimento independiente y 
precintable y de los 
interruptores de protección de 
la instalación, 1 fila de 4 
módulos (ICP) + 2 filas de 24 
módulos. Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP40, doble 
aislamiento (clase II), color 
blanco RAL 9010. Según UNE-
EN 60670-1. 
29,86 1,000 Ud 29,86 
  
116 mt40etv010a Antena exterior FM, circular, 
para captación de señales de 
radiodifusión sonora analógica 
procedentes de emisiones 
terrenales, de 1 dBi de 
ganancia y 500 mm de 
longitud. 
28,44 1,000 Ud 28,44 
  117 mt23var010a Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio. 
26,65 1,000 Ud 26,65 
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118 mt40fod035a Roseta de fibra óptica formada 
por conector tipo SC doble y 
caja de superficie. 
26,64 1,000 Ud 26,64 
  119 mt11arf010c Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 
26,26 3,000 Ud 78,78 
  
120 mt40saf010hw Mástil para fijación de antenas, 
de tubo de acero con 
tratamiento anticorrosión, de 3 
m de altura, 40 mm de 
diámetro y 2 mm de espesor, 
unión por enchufe. Incluso 
accesorios. 
26,09 1,000 Ud 26,09 
  
121 mt42trx010caa Rejilla de retorno, de aluminio 
extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables 
individualmente, de 225x125 
mm, fijación mediante tornillos 
vistos (con marco de montaje 
de chapa de acero 
galvanizado). 
25,87 5,000 Ud 129,35 
  
122 mt38cbh031a Conducción para transporte de 
pellets, incluso material de 
sujeción y soporte, para 
sistema de alimentación, 
mediante aspiración, de caldera 
de biomasa. 
25,35 3,500 m 88,73 
  
123 mt40dpt060b Toma doble con conectores tipo 
RJ-45 de 8 contactos, categoría 
6, marco y embellecedor. 
24,86 1,000 Ud 24,86 
  
124 mt50epj010nie Pantalla de protección facial, 
EPI de categoría II, según UNE-
EN 166, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
24,83 2,000 Ud 49,70 
  125 mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
24,06 1,412 l 33,84 
  
126 mt16lrw030biil Panel rígido de lana de roca 
volcánica Rockplus Kraft 
220.116 "ROCKWOOL", según 
UNE-EN 13162, revestido por 
una de sus caras con papel 
kraft que actúa como barrera 
de vapor, de 100 mm de 
espesor, resistencia térmica 2,9 
m²K/W, conductividad térmica 
0,034 W/(mK), Euroclase F de 
reacción al fuego según UNE-
EN 13501-1, densidad 50 
kg/m³, calor específico 840 
J/kgK y factor de resistencia a 
la difusión del vapor de agua 1. 
22,56 245,077 m² 5.529,41 
  
127 mt40irt023y Repartidor de 5-1000 MHz de 8 
salidas, de 12 dB de pérdidas 
de inserción, con conectores 
tipo "F". 
22,33 1,000 Ud 22,33 
  
128 mt33seg105a Zumbador 230 V, gama básica, 
con tapa y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
22,28 1,000 Ud 22,28 
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129 mt19abp100jenbb Piezas mecanizadas de gran 
formato de gres porcelánico, 
acabado pulido, de 400x800x10 
mm, gama media, capacidad 
de absorción de agua E<0,5%, 
grupo BIa, según UNE-EN 
14411; con el precio 
incrementado el 5% en 
concepto de piezas especiales 
para la resolución de puntos 
singulares. 
22,08 25,760 m² 568,78 
  
130 mt34ode100bbb Luminaria, de 1276x100x100 
mm, para 1 lámpara 
fluorescente TL de 36 W, con 
cuerpo de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio; reflector 
interior de chapa de acero, 
acabado termoesmaltado, de 
color blanco; difusor de 
metacrilato; balasto magnético; 
protección IP65 y rendimiento 
mayor del 65%. 
22,03 1,000 Ud 22,03 
  
131 mt36cap010gad Canalón trapecial de PVC con 
óxido de titanio, de 140x108 
mm, color marrón, según UNE-
EN 607. Incluso soportes, 
esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de conexión a 
bajantes y piezas especiales. 
21,53 18,293 m 393,80 
  
132 mt36vpj030d Sombrerete de ventilación de 
PVC, de 125 mm de diámetro, 
para tubería de ventilación. 
21,28 1,000 Ud 21,28 
  
133 mt19pag020cebc Subestructura soporte 
regulable en las tres 
direcciones, para la 
sustentación del revestimiento 
exterior, con piezas 
mecanizadas de gran formato 
de gres porcelánico, de 
450x900 mm y de entre 10 y 
11 mm de espesor, mediante el 
sistema de anclaje oculto de 
grapa, formada por: perfiles 
verticales en C de aluminio 
extruido de aleación 6063 con 
tratamiento térmico T6, grapas 
con uña oculta de aluminio 
extruido de aleación 6063 con 
tratamiento térmico T6, 
escuadras de carga y escuadras 
de apoyo de 80x60x100x5 mm, 
de aluminio extruido de 
aleación 6063 con tratamiento 
térmico T6; con tirafondos de 
acero inoxidable A2 y tacos de 
nylon para la fijación de los 
perfiles a la hoja principal 
(fck>=150 kp/cm²) cada 1,50 
m como máximo y anclajes 
mecánicos de expansión, de 
acero inoxidable A2 para la 
fijación de los perfiles al forjado 
(aproximadamente 3 m de 
altura libre). 
21,25 25,760 m² 547,40 
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134 mt50spb070 Rodapié metálico de 3 m de 
longitud y 150 mm de altura, 
pintado al horno en epoxi-
poliéster. 
20,72 0,012 Ud 0,24 
  
135 mt37www060f Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,5 mm de diámetro, con rosca 
de 1 1/4", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar y 
una temperatura máxima de 
110°C. 
20,51 1,000 Ud 20,51 
  
136 mt38cbh032a Conducción de retorno de aire, 
incluso material de sujeción y 
soporte, para caldera de 
biomasa. 
20,48 3,500 m 71,68 
  
137 mt40mta060a Multiplexor pasivo de 1 entrada 
y 6 salidas, con conectores 
hembra tipo RJ-45 de 8 
contactos, categoría 6, color 
blanco. 
20,32 1,000 Ud 20,32 
  
138 mt38bax220d Elemento para radiador de 
aluminio inyectado, modelo 
Dubal 70 "BAXI", de 671 mm 
de altura, 80 mm de anchura y 
82 mm de fondo, con frontal 
con aberturas, potencia 
calorífica 102,7 W para salto 
térmico de 40°C, potencia 
calorífica 138,5 W para salto 
térmico de 50°C, según UNE-
EN 442-1, peso 1,63 kg, 
capacidad 0,43 l, pintado en 
epoxi color blanco RAL 9010, 
presión máxima de trabajo 6 
bar, temperatura máxima de 
trabajo 110°C. 
20,01 63,000 Ud 1.260,63 
  
139 mt17coe070gd Coquilla de espuma 
elastomérica, de 26 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 
19,94 15,540 m 309,91 
  
140 mt35tte010b Electrodo para red de toma de 
tierra cobreado con 300 µm, 
fabricado en acero, de 15 mm 
de diámetro y 2 m de longitud. 
19,21 20,000 Ud 384,20 
  
141 mt42air010ea Rejilla de impulsión de aluminio 
extruido, con doble deflexión 
con lamas móviles horizontales 
delanteras y verticales 
traseras, compuerta de 
regulación de caudal accionable 
manualmente mediante 
tornillo, de 200x100 mm, 
anodizado color plata, gama 
AirQ, RTHV020010AKXT 
"AIRZONE", fijación con clips. 
19,06 4,000 Ud 76,24 
  142 mt40pga050a Abrepuertas eléctrico de corriente alterna. 
18,83 1,000 Ud 18,83 
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143 mt17coe070fd Coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 
18,76 30,009 m 563,03 
  
144 mt50epd010d Conector básico (clase B), EPI 
de categoría III, según UNE-EN 
362, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
18,70 1,250 Ud 23,40 
  145 mt50spl070 Conjunto de dos precintos de seguridad. 
18,60 1,000 Ud 18,60 
  146 mt11arf010b Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 
18,38 1,000 Ud 18,38 
  
147 mt22aap011ja Precerco de madera de pino, 
90x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de fijación. 
17,83 7,000 Ud 124,81 
  
148 mt37www050c Manguito antivibración, de 
goma, con rosca de 1", para 
una presión máxima de trabajo 
de 10 bar. 
17,72 3,000 Ud 53,16 
  
149 mt22aap020jd Precerco de madera de pino, 
70x35 mm, para puerta de 
armario de dos hojas de 215 
cm de altura, con elementos de 
fijación. 
17,54 3,000 Ud 52,62 
  
150 mt01are010a Grava de cantera de piedra 
caliza, de 40 a 70 mm de 
diámetro. 
17,53 15,374 m³ 269,74 
  
151 mt12plk030qEc Placa de yeso laminado, con 
tecnología Activ'Air, gama 
Gyptone modelo Base 31 
Activ'Air "PLACO", de 600x600 
mm y 10 mm de espesor, de 
superficie lisa, para colocar 
sobre perfilería semioculta con 
suela de 15 mm de anchura, 
según UNE-EN 13964. 
17,43 75,460 m² 1.315,36 
  
152 mt11var009 Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
17,37 2,710 l 47,02 
  153 mt01arg006 Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. 
17,30 0,169 t 3,00 
  
154 mt17coe070ed Coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 
17,15 1,134 m 19,45 
  155 mt01arg007a Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. 
17,14 0,356 t 6,19 
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156 mt42cou010a Panel rígido de lana de vidrio 
Ursa Air Zero P8858 "URSA 
IBÉRICA AISLANTES", según 
UNE-EN 14303, recubierto con 
un complejo kraft-aluminio 
reforzado en su cara exterior y 
con un tejido absorbente 
acústico de color negro, en su 
cara interior, con los bordes 
largos canteados, de 25 mm de 
espesor, para la formación de 
conductos autoportantes para 
la distribución de aire en 
climatización, resistencia 
térmica 0,78 m²K/W, 
conductividad térmica 0,032 
W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de 
reacción al fuego según UNE-
EN 13501-1, con código de 
designación MW-EN 14303-T5-
MV1. 
17,06 32,614 m² 556,42 
  157 mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 
16,58 2,610 Ud 43,97 
  
158 mt50epm010cd Par de guantes contra riesgos 
mecánicos, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 420 y UNE-EN 
388, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
16,57 3,750 Ud 62,10 
  
159 mt11var200 Material para ejecución de 
junta flexible en el empalme de 
la acometida al pozo de 
registro. 
16,28 1,000 Ud 16,28 
  
160 mt37sve010e Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1 
1/4". 
16,27 1,000 Ud 16,27 
  
161 mt38bax523a Kit de montaje para radiador, 
"BAXI", formado por 1 
purgador automático de aire 
PA5-1, 3 reducciones con 
arandelas y 2 tapones con 
arandelas, válido para sistema 
bitubo y monotubo. 
16,25 11,000 Ud 178,75 
  
162 mt40fod040a Toma de fibra óptica con 
conector tipo SC simple, 
soporte y marco. 
16,18 1,000 Ud 16,18 
  163 mt37svc010i Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4". 
16,03 2,000 Ud 32,06 
  
164 mt38bax220b Elemento para radiador de 
aluminio inyectado, modelo 
Dubal 45 "BAXI", de 421 mm 
de altura, 80 mm de anchura y 
82 mm de fondo, con frontal 
con aberturas, potencia 
calorífica 68,4 W para salto 
térmico de 40°C, potencia 
calorífica 92,4 W para salto 
térmico de 50°C, según UNE-
EN 442-1, peso 1,13 kg, 
capacidad 0,29 l, pintado en 
epoxi color blanco RAL 9010, 
presión máxima de trabajo 6 
bar, temperatura máxima de 
trabajo 110°C. 
15,72 13,000 Ud 204,36 
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165 mt30lla020 Llave de regulación de 1/2", 
para inodoro, acabado 
cromado. 
15,47 3,000 Ud 46,41 
  166 mt50spl060 Placa de señalización de la línea de anclaje. 
15,38 1,000 Ud 15,38 
  167 mt50mca010b Espejo para vestuarios y/o aseos. 
14,76 2,000 Ud 29,52 
  168 mt40pga060 Visera, para placa de calle empotrada antivandálica. 
14,76 1,000 Ud 14,76 
  
169 mt40dpt060a Toma simple con conector tipo 
RJ-45 de 8 contactos, categoría 
6, marco y embellecedor. 
14,53 4,000 Ud 58,12 
  
170 mt37aar010b Marco y tapa de fundición dúctil 
de 40x40 cm, según Compañía 
Suministradora. 
14,40 2,000 Ud 28,80 
  
171 mt42www011 Repercusión, por m², de 
material auxiliar para fijación y 
confección de canalizaciones de 
aire en instalaciones de 
climatización. 
14,08 2,836 Ud 39,99 
  
172 mt42air037ab1 Rejilla de retorno de aluminio 
extruido, para toma de aire 
exterior, con lamas 
horizontales fijas con 
inclinación de 45° y malla de 
protección contra la entrada de 
hojas y pájaros, de 250x100 
mm, anodizado color plata, 
gama AirQ, modelo 
RTAE025010AK "AIRZONE", 
fijación con clips. 
13,76 1,000 Ud 13,76 
  
173 mt37www060d Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,4 mm de diámetro, con rosca 
de 1", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar y 
una temperatura máxima de 
110°C. 
13,75 1,000 Ud 13,75 
  
174 mt23hcl010qc Juego de tirador y escudo de 
roseta de latón, color plata, 
acabado mate, serie de diseño, 
para puerta de armario. 
13,62 6,000 Ud 81,72 
  
175 mt30lla010 Llave de regulación de 1/2", 
para lavabo o bidé, acabado 
cromado. 
13,55 6,000 Ud 81,30 
  
176 mt50les020a Cartel general indicativo de 
riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, con 6 orificios de 
fijación. 
13,33 0,333 Ud 4,44 
  
177 mt27pii020kI Pintura para exteriores, a base 
de polímeros acrílicos en 
emulsión acuosa, color blanco, 
acabado mate, textura lisa, 
impermeabilizante y 
transpirable, con un contenido 
de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC) < 5 g/l, con 
Etiqueta Ecológica Europea 
(EEE); para aplicar con brocha, 
rodillo o pistola, según UNE-EN 
1504-2. 
13,07 43,604 l 569,04 
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178 mt23ppb200 Cerradura de embutir, frente, 
accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, 
según UNE-EN 12209. 
12,94 7,000 Ud 90,58 
  
179 mt42air037aa1 Rejilla de retorno de aluminio 
extruido, para toma de aire 
exterior, con lamas 
horizontales fijas con 
inclinación de 45° y malla de 
protección contra la entrada de 
hojas y pájaros, de 200x100 
mm, anodizado color plata, 
gama AirQ, modelo 
RTAE020010AK "AIRZONE", 
fijación con clips. 
12,71 1,000 Ud 12,71 
  
180 mt33seg110a Base de enchufe de 25 A 2P+T 
y 250 V para cocina, gama 
básica, con tapa y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
12,64 1,000 Ud 12,64 
  181 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
12,38 0,488 m³ 6,04 
  
182 mt19aba100an Gres porcelánico será “Spiga 
butan” y “Butan acero”  de la 
casa PORCELANOSA o similar. 
12,23 54,264 m² 663,57 
  183 mt17coe110 Adhesivo para coquilla elastomérica. 
12,17 5,405 l 65,41 
  
184 mt50spl110 Anclaje terminal de aleación de 
aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6, 
acabado con pintura epoxi-
poliéster. 
12,16 1,000 Ud 12,16 
  
185 mt33seg112a Doble conmutador, gama 
básica, con tecla doble y marco 
de 1 elemento de color blanco 
y embellecedor de color blanco. 
12,00 2,000 Ud 24,00 
  
186 mt42www040 Manómetro con baño de 
glicerina y diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma vertical, 
para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 5 bar. 
11,65 1,000 Ud 11,65 
  
187 mt36tit010ii Tubo de PVC, serie B, de 160 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 40% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
11,41 12,180 m 138,97 
  
188 mt40mta050a Roseta simple formada por 
conector hembra tipo RJ-45 de 
8 contactos, categoría 6 y caja 
de superficie, de 47x64,5x25,2 
mm, color blanco. 
11,36 1,000 Ud 11,36 
  
189 mt11ade100a Lubricante para unión mediante 
junta elástica de tubos y 
accesorios. 
10,47 0,038 kg 0,38 
  190 mt37sve010d Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 
10,47 10,000 Ud 104,70 
  
191 mt33seg504a Base de enchufe de 16 A 2P+T 
monobloc estanca, para 
instalación en superficie (IP55), 
color gris. 
10,41 7,000 Ud 72,87 
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192 mt17coe055di Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
23 mm de diámetro interior y 
25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
10,16 11,750 m 119,38 
  193 mt40dpt050a Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, marco y embellecedor. 
10,14 5,000 Ud 50,70 
  194 mt11ppl030a Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 
10,12 1,000 Ud 10,12 
  
195 mt37sve030d Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1", 
con mando de cuadradillo. 
10,03 1,000 Ud 10,03 
  
196 mt17coe055ci Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
19 mm de diámetro interior y 
25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
9,97 116,040 m 1.156,92 
  197 mt37sgl012c Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 
9,83 1,000 Ud 9,83 
  
198 mt33seg111a Doble interruptor, gama básica, 
con tecla doble y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
9,66 4,000 Ud 38,64 
  
199 mt33seg505b Caja doble horizontal, para 
instalación en superficie (IP55), 
color gris. 
9,49 1,000 Ud 9,49 
  
200 mt23hbl010aa Juego de manivela y escudo 
largo de latón, color negro, 
acabado brillante, serie básica, 
para puerta interior. 
9,32 3,000 Ud 27,96 
  
201 mt13pso020a Pieza de remate de madera 
para el cierre y protección de 
los paneles en aleros y 
laterales. 
9,24 36,635 m 338,67 
  
202 mt40dpt050b Toma separadora doble, TV/R-
SAT, de 5-2150 MHz, marco y 
embellecedor. 
9,23 5,000 Ud 46,15 
  
203 mt37tpu010dc Tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,9 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
8,89 23,940 m 212,83 
  
204 mt36cap030d Bajante circular de PVC con 
óxido de titanio, de Ø 80 mm, 
color marrón, según UNE-EN 
12200-1. Incluso conexiones, 
codos y piezas especiales. 
8,84 14,454 m 127,72 
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205 mt11tpb020l Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 
160 mm de diámetro exterior y 
3,9 mm de espesor, según 
UNE-EN 1401-1, incluso juntas 
de goma. 
8,72 5,618 m 49,01 
  
206 mt11var100 Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y 
anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,67 4,000 Ud 34,68 
  
207 mt33seg504b Base de enchufe de 16 A 2P+T 
estanca, para instalación en 
superficie (IP55), color gris. 
8,64 2,000 Ud 17,28 
  
208 mt36tit010hj Tubo de PVC, serie B, de 125 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 45% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
8,64 3,906 m 33,74 
  
209 mt36tit010hi Tubo de PVC, serie B, de 125 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 40% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
8,35 8,580 m 71,64 
  
210 mt40saf011r Garra de anclaje a obra en L 
para mástil, para colocación en 
superficie, de 500 mm de 
longitud y 4 mm de espesor, 
con abrazadera. 
8,30 2,000 Ud 16,60 
  
211 mt33seg500a Conmutador monobloc estanco 
para instalación en superficie 
(IP55), color gris. 
8,09 3,000 Ud 24,27 
  212 mt50mca010a Percha para vestuarios y/o aseos. 
8,05 10,000 Ud 80,50 
  
213 mt18bde020ah800 Baldosas cerámicas de gres 
porcelánico rectificado, de 
22cm x 90cm x 1,05 cm 
capacidad de absorción de agua 
E<3%, grupo BIb, resistencia 
al deslizamiento 35<Rd<=45, 
clase 2, recibidas con mortero 
de cemento M-5 de 3 cm de 
espesor y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso 
tipo L, color blanco, para juntas 
de hasta 3 mm. El pavimento 
será “Smart Minnesota Ash 
Antislip” de la casa 
PORCELANOSA o similar. 
8,00 156,965 m² 1.255,72 
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214 mt18bde020gg800 Baldosa cerámica de baldosas 
cerámicas de gres porcelánico 
rectificado, de 59,6cm x 
59,6cm x 2cm, capacidad de 
absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, resistencia al 
deslizamiento Rd>45, clase 3, 
recibidas con mortero de 
cemento M-5 de 3 cm de 
espesor y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso 
tipo L, color negro, para juntas 
de hasta 3 mm. El pavimento 
será “Nantes acero Antislip” de 
la casa PORCELANOSA o 
similar. 
8,00 90,195 m² 721,56 
  215 mt34tuf010l Tubo fluorescente TL de 36 W. 7,76 1,000 Ud 7,76 
  
216 mt12plk010hgpcc Placa de yeso laminado DFI / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 
12,5 / con los bordes 
longitudinales afinados, 
Phonique PPH 13 "PLACO", 
formada por un alma de yeso 
de origen natural embutida e 
íntimamente ligada a dos 
láminas de cartón fuerte, 
aditivada para mejorar sus 
prestaciones acústicas. 
7,75 993,218 m² 7.698,61 
  
217 mt23ibx010d Pernio de 100x58 mm, con 
remate, de acero inoxidable 
AISI 316L, para puerta interior. 
7,65 12,000 Ud 91,80 
  
218 mt27pfs100cf Imprimación acrílica, 
reguladora de la absorción a 
base de copolímeros acrílicos, 
color blanco, con un contenido 
de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC) < 5 g/l, para 
aplicar con brocha, rodillo o 
pistola. 
7,57 20,930 l 159,16 
  
219 mt07vau010d Vigueta pretensada, T-18, con 
una longitud media mayor de 6 
m, según UNE-EN 15037-1. 
7,43 2,438 m 18,21 
  
220 mt37sgl020d Purgador automático de aire 
con boya y rosca de 1/2" de 
diámetro, cuerpo y tapa de 
latón, para una presión máxima 
de trabajo de 6 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 
7,39 2,000 Ud 14,78 
  
221 mt13bto010oe Placa bajo teja, asfáltica DRS 
(doble capa protectora de 
resina y solape de seguridad), 
BT 150 Plus "ONDULINE", 
armada con fibras minerales y 
vegetales más resina, de 2000 
mm de longitud, 1050 mm de 
anchura y 2,4 mm de espesor, 
según UNE-EN 534. 
7,38 101,763 m² 751,41 
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222 mt13blw110a Aerosol de 750 cm³ de espuma 
de poliuretano, de 22,5 kg/m³ 
de densidad, 140% de 
expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 
N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 
W/(mK), estable de -40°C a 
100°C; para aplicar con pistola; 
según UNE-EN 13165. 
7,38 0,100 Ud 0,74 
  
223 mt08tag020cg Tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 3/4" 
DN 20 mm de diámetro, según 
UNE 19048, con el precio 
incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
7,36 0,560 m 4,12 
  224 mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 
7,18 1,175 kg 8,52 
  
225 mt40irf024a Mezclador de TV y FI, de 2 
entradas, de 1,5 dB de 
pérdidas de inserción de TV y 
2,3 dB de pérdidas de inserción 
de FI, con conectores tipo "F". 
7,04 2,000 Ud 14,08 
  
226 mt11tpb030c Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 
160 mm de diámetro exterior y 
4 mm de espesor, según UNE-
EN 1401-1. 
6,92 0,956 m 6,62 
  227 mt11var300 Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 
6,83 0,300 m 2,05 
  
228 mt50eca011e Apósitos adhesivos, en caja de 
120 unidades, para reposición 
de botiquín de urgencia. 
6,82 1,000 Ud 6,82 
  
229 mt33seg107a Base de enchufe de 16 A 2P+T, 
gama básica, con tapa y marco 
de 1 elemento de color blanco 
y embellecedor de color blanco. 
6,69 20,000 Ud 133,80 
  
230 mt33seg102a Conmutador, serie básica, con 
tecla simple y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
6,69 12,000 Ud 80,28 
  
231 mt40mta070b Latiguillo de conexión de 0,5 m 
de longitud formado por cable 
rígido U/UTP no propagador de 
la llama de 4 pares de cobre, 
categoría 6, con conductor 
unifilar de cobre, aislamiento 
de polietileno y vaina exterior 
de PVC LSFH libre de 
halógenos, con baja emisión de 
humos y gases corrosivos y 
conector macho tipo RJ-45 de 8 
contactos, categoría 6, en 
ambos extremos, según EN 
50288-6-1. 
6,60 1,000 Ud 6,60 
  
232 mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona 
ácida monocomponente, 
fungicida, para sellado de 
juntas en ambientes húmedos. 
6,40 0,180 Ud 1,17 
  233 mt34tuf010d Tubo fluorescente T5 de 35 W. 6,38 4,000 Ud 25,52 
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  234 mt37sve010c Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 
6,35 7,000 Ud 44,45 
  
235 mt33seg100a Interruptor unipolar, gama 
básica, con tecla simple y 
marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color 
blanco. 
6,28 7,000 Ud 43,96 
  
236 mt13bto025a Masilla de poliuretano, 
Onduflex 300 (300 cm³) 
"ONDULINE", para sellado de 
juntas entre paneles. 
6,27 20,353 Ud 127,81 
  237 mt37svr010d Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4". 
6,24 1,000 Ud 6,24 
  
238 mt41sny010ga Placa de señalización de 
equipos contra incendios, de 
PVC fotoluminiscente, con 
categoría de fotoluminiscencia 
A según UNE 23035-4, de 
210x210 mm, según UNE 
23033-1. Incluso elementos de 
fijación. 
6,13 2,000 Ud 12,26 
  
239 mt07vau010c Vigueta pretensada, T-18, con 
una longitud media entre 5 y 6 
m, según UNE-EN 15037-1. 
6,07 14,538 m 88,11 
  
240 mt11suj020aca Sumidero sifónico de PVC, S-
192 "JIMTEN", de salida vertical 
de 40/50 mm de diámetro, con 
rejilla plana de PVC de 105x105 
mm, color gris. 
6,01 2,000 Ud 12,02 
  
241 mt50spl005 Fijación compuesta por taco 
químico, arandela y tornillo de 
acero inoxidable de 12 mm de 
diámetro y 80 mm de longitud. 
5,95 4,000 Ud 23,80 
  
242 mt50spb030w Guardacuerpos fijo de 
seguridad fabricado en acero 
de primera calidad pintado al 
horno en epoxi-poliéster, de 40 
mm de diámetro y 1200 mm de 
longitud. 
5,94 0,171 Ud 1,00 
  
243 mt50spb050a Barandilla para guardacuerpos 
matrizada, de tubo de acero 
pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 25 mm de 
diámetro y 2500 mm de 
longitud. 
5,94 0,030 Ud 0,18 
  
244 mt37tpu013ce Tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de 
diámetro exterior y 2,3 mm de 
espesor, PN=6 atm, 
suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
5,90 6,000 m 35,40 
  
245 mt35cgp040h Tubo de PVC liso, serie B, de 
160 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
5,81 3,000 m 17,43 
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246 mt36tit010gc Tubo de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
5,75 4,053 m 23,31 
  
247 mt36tit010fj Tubo de PVC, serie B, de 90 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 45% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
5,73 0,630 m 3,61 
  248 mt37svr010c Válvula de retención de latón para roscar de 1". 
5,53 2,000 Ud 11,06 
  249 mt50spa052b Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 
5,45 5,590 m 30,75 
  
250 mt22www010a Cartucho de 290 ml de sellador 
adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base 
de polímero MS, color blanco, 
con resistencia a la intemperie 
y a los rayos UV y elongación 
hasta rotura 750%. 
5,42 5,406 Ud 29,30 
  
251 mt07vau010b Vigueta pretensada, T-18, con 
una longitud media entre 4 y 5 
m, según UNE-EN 15037-1. 
5,33 26,668 m 142,15 
  
252 mt37www060b Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,4 mm de diámetro, con rosca 
de 1/2", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar y 
una temperatura máxima de 
110°C. 
5,31 1,000 Ud 5,31 
  253 mt11ppl010a Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 
5,20 3,000 Ud 15,60 
  
254 mt25pax100a Kit para accionamiento manual 
de persiana, con cinta de color 
blanco y recogedor. 
5,17 18,000 Ud 93,06 
  
255 mt37tca010ba Tubo de cobre rígido con pared 
de 1 mm de espesor y 13/15 
mm de diámetro, según UNE-
EN 1057. 
5,14 0,350 m 1,80 
  
256 mt33seg117a Marco horizontal de 2 
elementos, gama básica, de 
color blanco. 
5,12 11,000 Ud 56,32 
  
257 mt12plk010aaead Placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 
/ con los bordes longitudinales 
afinados, BA 15 "PLACO", 
formada por un alma de yeso 
de origen natural embutida e 
íntimamente ligada a dos 
láminas de cartón fuerte. 
5,02 131,691 m² 660,96 
  
258 mt07vau010a Vigueta pretensada, T-18, con 
una longitud media menor de 4 
m, según UNE-EN 15037-1. 
4,99 4,846 m 24,08 
  259 mt50spl080 Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 
4,96 1,000 Ud 4,96 
  
260 mt50spl105a Fijación compuesta por taco 
químico, arandela y tornillo de 
acero de 12 mm de diámetro y 
80 mm de longitud. 
4,91 10,000 Ud 49,10 
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261 mt22www050a Cartucho de 300 ml de silicona 
neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, 
color blanco, rango de 
temperatura de trabajo de -60 
a 150°C, con resistencia a los 
rayos UV, dureza Shore A 
aproximada de 22, según UNE-
EN ISO 868 y elongación a 
rotura >= 800%, según UNE-
EN ISO 8339. 
4,85 2,544 Ud 12,34 
  
262 mt08efb010b Chapa de acero laminado en 
frío, "NERVOMETAL", acabado 
cincado, de 0,5 mm de 
espesor. 
4,77 153,736 m² 733,74 
  
263 mt36tit010fe Tubo de PVC, serie B, de 90 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
4,75 6,500 m 30,88 
  
264 mt14lba010g Lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm 
de espesor, masa nominal 4 
kg/m², con armadura de fieltro 
de poliéster no tejido de 160 
g/m², de superficie no 
protegida. Según UNE-EN 
13707. 
4,66 36,047 m² 168,11 
  
265 mt50eca011g Esparadrapo, en rollo de 5 cm 
de ancho y 5 m de longitud, 
para reposición de botiquín de 
urgencia. 
4,65 1,000 Ud 4,65 
  266 mt30dpd020 Válvula sifónica para plato de ducha, con rejilla de acero. 
4,54 3,000 Ud 13,62 
  
267 mt42con025 Soporte metálico de acero 
galvanizado para sujeción al 
forjado de conducto rectangular 
de lana mineral para la 
distribución de aire en 
climatización. 
4,51 14,180 Ud 64,09 
  268 mt34tuf020o Lámpara fluorescente compacta TC-D de 26 W. 
4,47 48,000 Ud 214,56 
  269 mt37sve010b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 
4,41 4,000 Ud 17,64 
  270 mt35tts010b Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. 
4,41 12,000 Ud 52,92 
  
271 mt36tit010fc Tubo de PVC, serie B, de 90 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
4,35 1,040 m 4,52 
  
272 mt37tpu010cc Tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,3 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
4,35 27,560 m 119,89 
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273 mt42cvg020aaf Tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 100 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor, 
suministrado en tramos de 3 ó 
5 m, con el precio 
incrementado el 25% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
4,24 9,250 m 39,22 
  
274 mt11tpb020j Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 
110 mm de diámetro exterior y 
2,7 mm de espesor, según 
UNE-EN 1401-1, incluso juntas 
de goma. 
4,19 11,634 m 48,75 
  
275 mt37tpu013be Tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 20 mm de 
diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, 
suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
4,13 11,750 m 48,53 
  
276 mt33seg215a Toma para registro de BAT o 
toma de usuario, gama media, 
con tapa ciega de color blanco 
y bastidor con garras. 
4,08 16,000 Ud 65,28 
  
277 mt35cgp040f Tubo de PVC liso, serie B, de 
110 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
3,98 1,000 m 3,98 
  
278 mt50eca011b Bolsa para hielo, de 250 cm³, 
para reposición de botiquín de 
urgencia. 
3,78 1,000 Ud 3,78 
  
279 mt33seg127a Base de enchufe de 16 A 2P+T, 
gama básica, con tapa de color 
blanco. 
3,67 22,000 Ud 80,74 
  
280 mt16pxa010aa Panel rígido de poliestireno 
extruido, según UNE-EN 13164, 
de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 40 
mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,033 
W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego según UNE-





3,66 87,313 m² 319,88 
  
281 mt36tit010dc Tubo de PVC, serie B, de 75 
mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
3,60 1,533 m 5,52 
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282 mt13bto020b Lámina autoadhesiva 
autoprotegida Ondufilm 
"ONDULINE", para sellado de 
juntas. 
3,51 81,410 m 285,75 
  
283 mt15map040b Malla de fibra de vidrio 
antiálcalis, de 4x5 mm de luz 
de malla, de 150 g/m² de masa 
superficial, color azul, de 1x50 
m, para armar morteros. 
3,47 45,785 m 159,16 
  
284 mt22aga015ee Galce de MDF, acabado en 
melamina de color gris oscuro, 
90x20 mm. 
3,44 35,300 m 121,42 
  
285 mt35aia090ae Tubo rígido de PVC, roscable, 
curvable en caliente, de color 
negro, de 40 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija 
en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1, 
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
60423. Incluso abrazaderas, 
elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 
3,42 38,540 m 131,81 
  
286 mt42cme020f Tubo flexible de aluminio 
natural, de 125 mm de 
diámetro, incluso codos, 
derivaciones, manguitos y 
piezas especiales. 
3,35 1,000 m 3,35 
  287 mt40eaf110a Puente de interconexión. 3,34 4,000 Ud 13,36 
  
288 mt12plp060d Montante de perfil de acero 
galvanizado, M 70 "PLACO", 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 3000 mm de 
longitud, 68,5x41 mm de 
sección y 0,6 mm de espesor, 
según UNE-EN 14195. 
3,30 490,155 m 1.617,51 
  
289 mt17coe055db Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
23 mm de diámetro interior y 
10 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
3,26 4,305 m 14,02 
  
290 mt12plp061a Montante de perfil de acero 
galvanizado, MetalPhonique M 
48 "PLACO", fabricado 
mediante laminación en frío, 
48x51 mm de sección y 0,6 
mm de espesor, con 
perforaciones rectangulares en 
el alma de 26x55 mm de 
sección cada 400 mm, según 
UNE-EN 14195. 
3,22 251,532 m 809,69 
  291 mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona neutra. 
3,21 0,200 Ud 0,64 
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292 mt40irt024a Repartidor de 5-2400 MHz de 2 
salidas, de 57x49x26 mm, 3,9 
dB de pérdidas de inserción a 
862 MHz y 5,1 dB de pérdidas 
de inserción a 2150 MHz, con 
conectores tipo "F". 
3,19 2,000 Ud 6,38 
  293 mt37svr010a Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 
3,05 1,000 Ud 3,05 
  
294 mt50eca011n Frasco de tintura de yodo, de 
100 cm³, para reposición de 
botiquín de urgencia. 
3,04 1,000 Ud 3,04 
  
295 mt37tpu013ae Tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de 
diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, 
suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
3,02 116,040 m 350,44 
  296 mt38tew010a Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 
3,02 3,000 Ud 9,06 
  
297 mt26aaq010a Anclaje químico compuesto por 
resina y varilla roscada de 
acero galvanizado calidad 5.8, 
según UNE-EN ISO 898-1; con 
tuerca y arandela, de 8 mm de 
diámetro. 
3,00 20,500 Ud 61,50 
  298 mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 
3,00 80,000 m 240,00 
  
299 mt27pfp010a Imprimación Fijamor "GRUPO 
PUMA", a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, 
para favorecer la cohesión de 
soportes poco consistentes y la 
adherencia de pinturas. 
2,95 50,504 l 149,49 
  
300 mt50epc010hj Casco contra golpes, EPI de 
categoría II, según EN 812, 
cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
2,86 1,500 Ud 4,35 
  301 mt40eaf100a Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre. 
2,70 4,000 Ud 10,80 
  
302 mt12plp070d Canal de perfil de acero 
galvanizado, R 70 "PLACO", 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 3000 mm de 
longitud, 70x30 mm de sección 
y 0,55 mm de espesor, según 
UNE-EN 14195. 
2,67 233,407 m 623,20 
  
303 mt11tpb021l Repercusión, por m de tubería, 
de accesorios, uniones y piezas 
especiales para tubo de PVC 
liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-
4, de 160 mm de diámetro 
exterior. 
2,62 10,700 Ud 28,03 
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304 mt37tpu010bc Tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 
1,9 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
2,61 43,000 m 112,23 
  
305 mt35cun020e Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 
siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Cca-s1b,d1,a1 según 
UNE-EN 50575, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 10 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1). Según 
UNE 211025. 
2,60 2,310 m 6,01 
  
306 mt17coe055ba Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
16 mm de diámetro interior y 
9,5 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
2,58 31,049 m 80,13 
  
307 mt21sik010 Cartucho de 310 ml de silicona 
sintética incolora Elastosil WS-
305-N "SIKA" (rendimiento 
aproximado de 12 m por 
cartucho). 
2,57 5,063 Ud 13,09 
  
308 mt18acc100a Kit de crucetas de PVC para 
garantizar un espesor de las 
juntas entre piezas de entre 1 y 
20 mm, en revestimientos y 
pavimentos cerámicos. 
2,48 18,088 Ud 44,96 
  
309 mt07aag010ebe Armadura de tendel 
prefabricada de acero 
galvanizado en caliente con 
recubrimiento de resina epoxi, 
de 3,7 mm de diámetro y 75 
mm de anchura, con 
dispositivos de separación, 
geometría diseñada para 
permitir el solape y sistema de 
autocontrol del operario (SAO). 
Según UNE-EN 845-3. 
2,48 45,962 m 114,06 
  
310 mt12plp090i Perfil secundario de acero 
galvanizado Quick-lock 
"PLACO", color blanco, 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 1200 mm de 
longitud y 15x38 mm de 
sección, para la realización de 
falsos techos registrables, 
según UNE-EN 13964. 
2,38 122,807 m 292,22 
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311 mt12plp090f Perfil primario de acero 
galvanizado Quick-lock 
"PLACO", color blanco, 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 3000 mm de 
longitud y 15x38 mm de 
sección, para la realización de 
falsos techos registrables, 
según UNE-EN 13964. 
2,38 61,403 m 146,48 
  
312 mt12plp090l Perfil secundario de acero 
galvanizado Quick-lock 
"PLACO", color blanco, 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 600 mm de longitud 
y 15x38 mm de sección, para 
la realización de falsos techos 
registrables, según UNE-EN 
13964. 
2,38 61,403 m 146,48 
  
313 mt27pip010bab Pintura plástica para interior, 
Pumacril Profesional Interior 
"GRUPO PUMA", a base de 
copolímeros acrílicos y 
estirenos, color Blanco, 
acabado mate, textura lisa; 
para aplicar con brocha, rodillo 
o pistola. 
2,38 88,887 kg 210,10 
  
314 mt25pem015a Premarco de aluminio, de 
36x19x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y con 
patillas de anclaje para la 
fijación al paramento y tornillos 
para la fijación de la 
carpintería. 
2,27 73,800 m 167,51 
  
315 mt08dba010d Agente desmoldeante, a base 
de aceites especiales, 
emulsionable en agua, para 
encofrados metálicos, fenólicos 
o de madera. 
2,25 0,881 l 2,06 
  
316 mt16lvl010b Panel flexible de lana mineral, 
Drywall "PLACO", según UNE-
EN 13162, no revestido, de 600 
mm de anchura y 50 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,3 
m²K/W, conductividad térmica 
0,038 W/(mK), Euroclase A1 de 
reacción al fuego según UNE-
EN 13501-1. 
2,24 125,766 m² 281,48 
  
317 mt38www012 Material auxiliar para 
instalaciones de calefacción y 
A.C.S. 
2,22 0,100 Ud 0,22 
  
318 mt12plp010 Perfil de acero galvanizado, F-
530 "PLACO", fabricado 
mediante laminación en frío, de 
3000 mm de longitud, 45x16 
mm de sección y 0,6 mm de 
espesor, para la realización de 
trasdosados autoportantes y 
techos, según UNE-EN 14195. 
2,21 376,260 m 831,53 
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319 mt37tpu010ac Tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 
1,8 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
2,19 65,060 m 142,48 
  
320 mt50spl130 Cable flexible de acero 
galvanizado, de 10 mm de 
diámetro, compuesto por 7 
cordones de 19 hilos, incluso 
prensado terminal con casquillo 
de cobre y guardacable en un 
extremo. 
2,17 10,500 m 22,79 
  
321 mt12plp070b Canal de perfil de acero 
galvanizado, R 48 "PLACO", 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 3000 mm de 
longitud, 48x30 mm de sección 
y 0,55 mm de espesor, según 
UNE-EN 14195. 
2,16 107,799 m 232,37 
  
322 mt35caj011 Caja de empotrar para toma de 
25 A (especial para toma de 
corriente en cocinas). 
2,15 1,000 Ud 2,15 
  
323 mt50eca011l Botella de agua oxigenada, de 
250 cm³, para reposición de 
botiquín de urgencia. 
2,11 1,000 Ud 2,11 
  
324 mt16pea020c Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,8 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de 
dilatación. 
2,09 3,494 m² 6,99 
  
325 mt36tie010bc Tubo de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con extremo 
abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
2,01 0,770 m 1,55 
  
326 mt36tit010bc Tubo de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
1,95 23,919 m 46,70 
  
327 mt35caj020a Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, con 
grado de protección normal, 
regletas de conexión y tapa de 
registro. 
1,91 6,000 Ud 11,46 
  
328 mt36cap031d Abrazadera para bajante 
circular de PVC, de Ø 80 mm, 
color marrón, según UNE-EN 
12200-1. 
1,84 6,570 Ud 12,09 
  329 mt50spb060 Base plástica para guardacuerpos. 
1,80 3,422 Ud 6,14 
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330 mt50eca011j Analgésico de paracetamol, en 
caja de 20 comprimidos, para 
reposición de botiquín de 
urgencia. 
1,74 1,000 Ud 1,74 
  
331 mt38bax520a Soporte de acero para radiador, 
"BAXI", para colocación mural 
con tornillos. 
1,69 22,000 Ud 37,18 
  
332 mt50eca011m Botella de alcohol de 96°, de 
250 cm³, para reposición de 
botiquín de urgencia. 
1,67 1,000 Ud 1,67 
  
333 mt09mcp020bE Mortero de juntas cementoso, 
tipo L, color blanco, para juntas 
de hasta 3 mm, a base de 
cemento blanco de alta 
resistencia y aditivos 
especiales, para rejuntado de 
piezas cerámicas con grado de 
absorción medio-alto. 
1,67 36,654 kg 61,84 
  
334 mt07aco010c Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, de varios diámetros. 
1,65 569,576 kg 939,80 
  335 mt50spa101 Clavos de acero. 1,61 6,889 kg 10,73 
  
336 mt08cur020a Agente filmógeno, para el 
curado de hormigones y 
morteros. 
1,60 4,406 l 7,05 
  
337 mt36tie010ac Tubo de PVC, serie B, de 32 
mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con extremo 
abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,59 3,510 m 5,58 
  338 mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 
1,58 5,000 Ud 7,90 
  
339 mt28maw050j Malla de fibra de vidrio 
antiálcalis, Webertherm 200 
"WEBER", de 7x6,5 mm de luz 
de malla, 195 g/m² de masa 
superficial, 0,65 mm de 
espesor y de 0,11x50 m, para 
armar morteros. 
1,56 32,218 m² 50,63 
  
340 mt50eca011i Analgésico de ácido 
acetilsalicílico, en caja de 20 
comprimidos, para reposición 
de botiquín de urgencia. 
1,55 1,000 Ud 1,55 
  
341 mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 
1,54 269,899 m² 415,11 
  342 mt08aaa010a Agua. 1,54 3,038 m³ 5,24 
  
343 mt36tit010ac Tubo de PVC, serie B, de 32 
mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
1,54 1,680 m 2,59 
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344 mt40cpt010c Cable rígido U/UTP no 
propagador de la llama de 4 
pares trenzados de cobre, 
categoría 6, reacción al fuego 
clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-
EN 50575, con conductor 
unifilar de cobre, aislamiento 
de polietileno y vaina exterior 
de poliolefina termoplástica 
LSFH libre de halógenos, con 
baja emisión de humos y gases 
corrosivos, de 6,2 mm de 
diámetro, según EN 50288-6-1. 
1,51 117,120 m 176,85 
  
345 mt14iea020c Emulsión asfáltica aniónica con 
cargas tipo EB, según UNE 
104231. 
1,50 1,032 kg 1,55 
  346 mt35ttc030 Abrazadera de latón. 1,49 15,000 Ud 22,35 
  347 mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 
1,49 13,000 Ud 19,37 
  
348 mt12ple100 Varilla lisa regulable con 
gancho "PLACO", de 4 mm de 
diámetro y 1000 mm de 
longitud. 
1,41 61,403 Ud 86,56 
  349 mt13blw140 Rastrel de chapa galvanizada para sujeción de tejas. 
1,41 244,230 m 344,36 
  
350 mt22ata015eb Tapajuntas de MDF, con 
acabado en melamina, de color 
gris oscuro, 70x10 mm. 
1,39 93,000 m 129,29 
  
351 mt23icx020 Bisagra oculta de cazoleta, de 
acero inoxidable, para puerta 
de armario o altillo de espesor 
mayor de 15 mm. 
1,38 18,000 Ud 24,84 
  
352 mt35aia070ac Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, 
de 63 mm de diámetro 
nominal, para canalización 
enterrada, resistencia a la 
compresión 450 N, resistencia 
al impacto 20 julios, con grado 
de protección IP549 según UNE 
20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 y 
UNE-EN 50086-2-4. 
1,33 0,980 m 1,30 
  
353 mt40cfr015a Cable coaxial clase A, de 75 ± 
2 Ohm, reacción al fuego clase 
Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 
50575, con conductor central 
de cobre de 1,2 ± 0,02 mm de 
diámetro, dieléctrico de 
polietileno expanso de 5,0 ± 
0,1 mm de diámetro, pantalla 
de cinta de cobre y poliéster, 
malla de hilos trenzados de 
cobre y cubierta exterior de 
LSFH libre de halógenos, con 
baja emisión de humos y gases 
corrosivos de 6,9 ± 0,1 mm de 
diámetro de color gris. 
1,32 57,810 m 76,31 
  354 mt21vva021 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 
1,31 18,408 Ud 24,11 
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355 mt11tpb021j Repercusión, por m de tubería, 
de accesorios, uniones y piezas 
especiales para tubo de PVC 
liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-
4, de 110 mm de diámetro 
exterior. 
1,26 22,160 Ud 27,92 
  
356 mt07aco010g Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
suministrado en obra en barras 
sin elaborar, de varios 
diámetros. 
1,26 153,736 kg 194,27 
  
357 mt37tpa011c Acometida de polietileno PE 
100, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2 mm 
de espesor, según UNE-EN 
12201-2, incluso accesorios de 
conexión y piezas especiales. 
1,26 1,110 m 1,40 
  358 mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 
1,23 1,750 Ud 2,16 
  
359 mt02bhp020e Bloque en "U" de hormigón, 
liso, color gris, 40x20x15 cm, 
resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), para revestir. 
Según UNE-EN 771-3. 
1,18 17,334 Ud 20,45 
  
360 mt12plp100a Perfil angular de acero 
galvanizado, Quick-lock 
"PLACO", color blanco, 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 3000 mm de 
longitud, 22x22 mm de sección 
y 0,5 mm de espesor, para la 
realización de falsos techos 
registrables, según UNE-EN 
13964. 
1,13 36,990 m 42,17 
  361 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 
1,13 8,775 kg 9,38 
  
362 mt50eca011f Algodón hidrófilo, en paquete 
de 100 g, para reposición de 
botiquín de urgencia. 
1,12 1,000 Ud 1,12 
  
363 mt09mcp020lE Mortero de juntas cementoso 
mejorado, con absorción de 
agua reducida y resistencia 
elevada a la abrasión, tipo CG2 
W A, según UNE-EN 13888, 
color blanco, para juntas de 2 a 
15 mm, a base de cemento de 
alta resistencia, áridos 
seleccionados, aditivos 
especiales y pigmentos, con 
efecto antimoho, antiverdín y 
preventivo de las 
eflorescencias, hidrorrepelente, 
especial para rejuntado de todo 
tipo de piezas cerámicas y 
piedras naturales en zonas de 
proliferación de 
microorganismos. 
1,12 12,920 kg 14,47 
  364 mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 
1,07 40,000 Ud 42,80 
 
  CUADRO DE MATERIALES  




365 mt35cun040ad Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 
de sección, con aislamiento de 
PVC (V). Según UNE 21031-3. 
1,07 40,020 m 42,82 
  
366 mt02bhp012c Bloque de esquina de 
hormigón, liso estándar, color 
gris, 40x20x15 cm, categoría 
II, resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), densidad 1200 
kg/m³, para revestir. Según 
UNE-EN 771-3. 
1,04 9,267 Ud 9,57 
  
367 mt28mim050c Mortero de cemento, tipo GP 
CSIV W2, según UNE-EN 998-
1, para uso en interiores o en 
exteriores, color gris, 
compuesto por aglomerantes 
especiales, áridos 
seleccionados, aditivos 
especiales y polímeros en 
polvo, suministrado en sacos. 
1,02 926,594 kg 946,22 
  368 mt12ple090 Pieza de cuelgue rápido Quick-lock "PLACO". 
0,98 61,403 Ud 59,92 
  
369 mt12plm010a Pasta de secado en polvo SN 
"PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 
de reacción al fuego, según 
UNE-EN 13501-1, rango de 
temperatura de trabajo de 5 a 
30°C, para aplicación manual 
con cinta de juntas, según 
UNE-EN 13963; para el 
tratamiento de las juntas de las 
placas de yeso laminado. 
0,96 197,466 kg 190,28 
  370 mt21vva025 Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio. 
0,94 32,269 m 30,38 
  
371 mt35aia090ma Tubo rígido de PVC, enchufable, 
curvable en caliente, de color 
negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija 
en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 
y UNE-EN 61386-22. Incluso 
abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 
0,91 3,000 m 2,73 
  
372 mt07bce010i Bovedilla cerámica, 60x25x26 
cm, según UNE-EN 15037-3. 
Incluso piezas especiales. 
0,87 123,354 Ud 107,20 
  
373 mt40pea030c Cable paralelo formado por 
conductores de cobre de 2x1,0 
mm². Según UNE 21031. 
0,87 7,000 m 6,09 
  
374 mt22ara015i Tapeta de MDF, acabado en 
melamina, de color gris oscuro, 
70x4 mm. 
0,86 19,200 m 16,50 
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375 mt40cfr010bc Cable coaxial RG-6 no 
propagador de la llama, de 75 
Ohm de impedancia 
característica media, reacción 
al fuego clase Dca-s2,d2,a2 
según UNE-EN 50575, con 
conductor central de cobre de 
1,15 mm de diámetro, 
dieléctrico de polietileno 
celular, pantalla de cinta de 
aluminio/polipropileno/aluminio
, malla de hilos trenzados de 
cobre y cubierta exterior de 
PVC LSFH libre de halógenos, 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos de 6,9 mm de 
diámetro de color blanco. 
0,86 200,100 m 172,09 
  
376 mt42air500be Larguero de chapa galvanizada 
para formación de marco de 
montaje de rejillas, longitud 
250 mm, L250AG "AIRZONE". 
0,85 2,000 Ud 1,70 
  
377 mt23ibl010jb Pernio de 100x58 mm, con 
remate, de latón, acabado 
brillante, para puerta de paso 
interior. 
0,84 9,000 Ud 7,56 
  378 mt09dmr040b Mortero cementoso fluido. 0,81 0,005 kg 0,00 
  
379 mt11var020 Kit de accesorios de montaje, 
piezas especiales y elementos 
de sujeción, para saneamiento. 
0,79 2,000 Ud 1,58 
  
380 mt08tap010a Cinta anticorrosiva, de 5 cm de 
ancho, para protección de 
materiales metálicos 
enterrados, según DIN 30672. 
0,78 1,606 m 1,25 
  
381 mt42air500bd Larguero de chapa galvanizada 
para formación de marco de 
montaje de rejillas, longitud 
200 mm, L200AG "AIRZONE". 
0,74 10,000 Ud 7,40 
  
382 mt12ple010b Varilla roscada galvanizada 
"PLACO", de 6 mm de diámetro 
y 1000 mm de longitud. 
0,72 225,756 Ud 163,05 
  
383 mt14gsa020ce Geotextil no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas 
por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción 
longitudinal de 1,63 kN/m, una 
resistencia a la tracción 
transversal de 2,08 kN/m, una 
apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 
27 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 0,4 kN y una 
masa superficial de 200 g/m², 
según UNE-EN 13252. 
0,72 34,409 m² 24,90 
  
384 mt35cun040ac Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² 
de sección, con aislamiento de 
PVC (V). Según UNE 21031-3. 
0,72 96,540 m 69,51 
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385 mt02bhp010Afa Bloque de hormigón, liso 
estándar, color gris, 40x20x15 
cm, categoría II, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), 
densidad 1200 kg/m³, para 
revestir. Según UNE-EN 771-3. 
0,66 211,163 Ud 139,39 
  
386 mt09mcp005b Adhesivo cementoso de 
fraguado normal, C1 T, con 
deslizamiento reducido, según 
UNE-EN 12004, Tradicol 
Exteriores "GRUPO PUMA", 
color blanco, para la colocación 
en capa gruesa de piezas 
cerámicas en revestimientos 
interiores y exteriores, 
especialmente en pavimentos 
porcelánicos, compuesto por 
cemento de alta resistencia, 
áridos seleccionados, aditivos y 
resinas sintéticas. 
0,56 2.242,350 kg 1.255,72 
  
387 mt14gsa020bc Geotextil no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas 
por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción 
longitudinal de 1,88 kN/m, una 
resistencia a la tracción 
transversal de 1,49 kN/m, una 
apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 
40 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 0,3 kN y una 
masa superficial de 150 g/m², 
según UNE-EN 13252. 
0,53 30,797 m² 16,42 
  
388 mt13tax010a Teja cerámica mixta, color rojo, 
50x28 cm, según UNE-EN 
1304. 
0,53 773,395 Ud 410,31 
  
389 mt12plj010b Cinta de papel con refuerzo 
metálico "PLACO", de 50 mm 
de anchura, según UNE-EN 
14353, para acabado de juntas 
de placas de yeso laminado. 
0,53 70,944 m 37,83 
  
390 mt35ttc020c Conductor rígido unipolar de 
cobre, aislado, 750 V y 4 mm² 
de sección, para red 
equipotencial. 
0,52 21,000 m 10,92 
  
391 mt35aia020b Tubo curvable de PVC, 
transversalmente elástico, 
corrugado, forrado, de color 
negro, de 20 mm de diámetro 
nominal, para canalización 
empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia 
a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 
y UNE-EN 61386-22. 
0,50 317,570 m 158,79 
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392 mt36tit400i Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
160 mm de diámetro. 
0,49 12,180 Ud 5,97 
  
393 mt40pga010 Cable formado por conductores 
de cobre flexible de 8x0,22 
mm², con aislamiento de PVC y 
vaina exterior de PVC blanco. 
0,48 10,000 m 4,80 
  
394 mt35cun040ab Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 
mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Según 
UNE 21031-3. 
0,46 2.503,350 m 1.151,54 
  
395 mt16png010d Film de polietileno de 0,2 mm 
de espesor y 184 g/m² de 
masa superficial. 
0,43 87,313 m² 37,30 
  
396 mt42air500bb Larguero de chapa galvanizada 
para formación de marco de 
montaje de rejillas, longitud 
100 mm, L100AG "AIRZONE". 
0,42 12,000 Ud 5,04 
  
397 mt02bhp011c Medio bloque de hormigón, liso 
estándar, color gris, 20x20x15 
cm, categoría II, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), 
densidad 1200 kg/m³, para 
revestir. Según UNE-EN 771-3. 
0,42 8,873 Ud 3,75 
  
398 mt35aia010c Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
25 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en 
obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, temperatura 
de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP545 
según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
0,42 13,340 m 5,60 
  
399 mt37tpu400d Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 
32 mm de diámetro exterior. 
0,41 23,940 Ud 9,82 
  
400 mt28mon050 Perfil de PVC rígido para 
formación de aristas en 
revestimientos de mortero 
monocapa. 
0,38 191,775 m 73,64 
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401 mt09mcp100d Adhesivo cementoso, C1 TE, 
según UNE-EN 12004, con 
deslizamiento reducido y 
tiempo abierto ampliado, color 
blanco, a base de cemento de 
alta resistencia, áridos 
seleccionados, aditivos y 
resinas sintéticas, para la 
colocación en capa fina de todo 
tipo de piezas cerámicas en 
paramentos verticales 
interiores y pavimentos 
interiores y exteriores. 
0,38 206,720 kg 78,55 
  
402 mt40foc010a Cable dieléctrico para 
interiores, de 1 fibra óptica 
monomodo G657 en tubo 
central holgado, reacción al 
fuego clase Dca-s2,d2,a2 según 
UNE-EN 50575, cabos de 
aramida como elemento de 
refuerzo a la tracción y cubierta 
de material termoplástico 
ignífugo, libre de halógenos de 
4,2 mm de diámetro, reacción 
al fuego clase Dca-s2,d2,a2 
según UNE-EN 50575. Según 
EN 60794. 
0,37 18,260 m 6,76 
  
403 mt36tit400h Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
125 mm de diámetro. 
0,37 12,300 Ud 4,55 
  404 mt28mon030 Junquillo de PVC. 0,36 278,582 m 100,29 
  405 mt23ppb050 Imán de cierre para puerta de armario o altillo. 
0,34 12,000 Ud 4,08 
  
406 mt36tit400g Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 
0,32 3,860 Ud 1,24 
  
407 mt12plj020a Banda estanca autoadhesiva, 
Banda 45 "PLACO", de espuma 
de polietileno de celdas 
cerradas, de 3 mm de espesor 
y 45 mm de anchura, para la 
estanqueidad de la base y el 
aislamiento acústico del 
perímetro en tabiques y 
trasdosados de placas. 
0,31 158,933 m 49,45 
  
408 mt35aia010b Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
20 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en 
obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, temperatura 
de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP545 
según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
0,31 794,840 m 246,40 
  409 mt16aaa030 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 
0,31 31,750 m 9,53 
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410 mt28moc010Ek Mortero monocapa Weberpral 
Prisma "WEBER", acabado 
raspado, color a elegir, gama 
Premium, tipo OC CSIII W2 
según UNE-EN 998-1, 
compuesto de cemento blanco, 
cal, áridos de granulometría 
compensada, fibras de vidrio de 
alta dispersión, aditivos 
orgánicos y pigmentos 
minerales. 
0,30 3.567,015 kg 1.070,87 
  
411 mt35cun040aa Cable unipolar H07V-K, siendo 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Según 
UNE 21031-3. 
0,28 139,740 m 39,13 
  
412 mt35aia010a Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en 
obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, temperatura 
de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP545 
según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
0,28 46,590 m 13,05 
  413 mt12ple030 Pieza de empalme F-530 "PLACO". 
0,27 20,067 Ud 5,02 
  414 mt12ple020 Horquilla de cuelgue F-530 "PLACO". 
0,26 225,756 Ud 58,95 
  
415 mt36tit400f Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 90 
mm de diámetro. 
0,25 8,090 Ud 2,03 
  
416 mt37tpu413c Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-Xa) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 25 mm 
de diámetro exterior. 
0,25 6,000 Ud 1,50 
  
417 mt04lma010b Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica, para 
revestir, 25x12x5 cm, para uso 
en fábrica protegida (pieza P), 
densidad 2300 kg/m³, según 
UNE-EN 771-1. 
0,24 513,000 Ud 123,12 
  418 mt35caj010b Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar. 
0,22 27,000 Ud 5,94 
  
419 mt36tit400d Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 75 
mm de diámetro. 
0,20 1,460 Ud 0,29 
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420 mt37tpu400c Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 
25 mm de diámetro exterior. 
0,20 27,560 Ud 5,51 
  
421 mt42con020 Cinta autoadhesiva de 
aluminio, de 50 micras de 
espesor y 65 mm de anchura, a 
base de resinas acrílicas, para 
el sellado y fijación del 
aislamiento. 
0,20 42,540 m 8,51 
  
422 mt50epv020da Mascarilla autofiltrante contra 
partículas, FFP2, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 
149, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
0,20 200,000 Ud 40,00 
  423 mt40iva030 Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 
0,18 427,332 m 78,16 
  424 mt35caj010a Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 
0,18 57,000 Ud 10,26 
  
425 mt32war020 Lámina de polietileno 
transparente, de 0,2 mm de 
espesor. 
0,18 139,760 m² 25,16 
  
426 mt42cvg420a Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de los 
conductos de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 100 mm de 
diámetro. 
0,17 9,250 Ud 1,57 
  
427 mt37tpu413b Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-Xa) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 20 mm 
de diámetro exterior. 
0,17 11,750 Ud 2,00 
  428 mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 
0,15 6,188 Ud 0,93 
  
429 mt37tpu413a Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-Xa) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 16 mm 
de diámetro exterior. 
0,13 116,040 Ud 15,09 
  
430 mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 
20 mm de diámetro exterior. 
0,12 43,000 Ud 5,16 
  
431 mt36tit400b Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro. 
0,11 22,780 Ud 2,51 
  432 mt13blw131 Tornillo para sujeción de rastrel. 
0,11 488,460 Ud 53,73 
  
433 mt04lpm010c Ladrillo cerámico perforado 
(tosco), para revestir, 
24x11x10 cm, para uso en 
fábrica protegida (pieza P), 
densidad 805 kg/m³, según 
UNE-EN 771-1. 
0,11 36,000 Ud 3,96 
  434 mt27wav020a Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm de anchura. 
0,11 153,420 m 16,88 
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435 mt50spr045 Tapón protector de PVC, tipo 
seta, de color rojo, para 
protección de los extremos de 
las armaduras. 
0,10 10,000 Ud 1,00 
  
436 mt08cem011a Cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R, color gris, en sacos, 
según UNE-EN 197-1. 
0,10 130,101 kg 12,94 
  
437 mt37tpu400a Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 
16 mm de diámetro exterior. 
0,10 65,060 Ud 6,51 
  438 mt07aco020c Separador homologado para vigas. 
0,09 23,496 Ud 2,06 
  439 mt07aco020o Separador homologado para malla electrosoldada. 
0,09 139,760 Ud 12,58 
  
440 mt36tit400a Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 32 
mm de diámetro. 
0,09 1,600 Ud 0,14 
  
441 mt04lmc010c Ladrillo cerámico hueco, para 
revestir, 24x11x8 cm, para uso 
en fábrica protegida (pieza P), 
densidad 780 kg/m³, según 
UNE-EN 771-1. 
0,08 87,990 Ud 7,04 
  442 mt13lpo034c Clavo, Espiral "ONDULINE", con arandela. 
0,08 732,690 Ud 58,62 
  443 mt23ppb031 Tornillo de latón 21/35 mm. 0,07 162,000 Ud 11,34 
  444 mt12psg220 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 
0,06 61,403 Ud 3,70 
  445 mt13blw101 Tornillo rosca-chapa para sujeción de tejas a rastrel. 
0,06 366,345 Ud 21,98 
  
446 mt07emr111b Clavo, de 4 mm de diámetro y 
50 mm de longitud, de acero 
galvanizado de alta adherencia. 
0,06 559,040 Ud 33,54 
  447 mt07aco020b Separador homologado para pilares. 
0,06 14,685 Ud 0,88 
  448 mt07aco020e Separador homologado para soleras. 
0,05 139,760 Ud 6,99 
  449 mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 0,03 72,000 Ud 2,16 
  
450 mt12plj010a Cinta microperforada de papel 
"PLACO", de 50 mm de 
anchura, según UNE-EN 13963, 
para acabado de juntas de 
placas de yeso laminado. 
0,03 670,046 m 19,15 
  451 mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 
0,03 6,000 Ud 0,18 
  
452 mt12plt010d Tornillo autorroscante TTPC 45 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 45 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 
0,02 2.567,477 Ud 51,35 
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453 mt50epo020aa Juego de tapones desechables, 
moldeables, con atenuación 
acústica de 31 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
352-2 y UNE-EN 458, 
cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
0,02 200,000 Ud 4,00 
  
454 mt12plt010a Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 25 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 
0,01 4.091,966 Ud 40,91 
  
455 mt12plt010c Tornillo autorroscante TTPC 35 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 35 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfiles de espesor inferior a 6 
mm. 
0,01 2.635,094 Ud 26,35 
  
456 mt12plt030b Tornillo autoperforante rosca-
chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 
mm de longitud. 
0,01 1.771,563 Ud 17,71 
      Total materiales: 114.128,03 
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 1 mq06bhe010 Camión bomba estacionado en 
obra, para bombeo de hormigón. 
172,31 1,169 h 200,70 
2 mq04res010dpa Carga y transporte de 
contenedor de 7 m³, para 
recogida de mezcla sin clasificar 
de residuos inertes producidos 
en obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a 
pie de carga, incluso servicio de 
entrega y alquiler. 
158,06 0,054 Ud 8,54 
3 mq04res010hpa Carga y transporte de 
contenedor de 7 m³, para 
recogida de residuos inertes de 
papel y cartón, producidos en 
obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a 
pie de carga, incluso servicio de 






4 mq04res010gpa Carga y cambio de contenedor 
de 7 m³, para recogida de 
residuos inertes plásticos 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de carga, 
incluso servicio de entrega y 
alquiler. 
122,08 0,216 Ud 26,37 
5 mq04res010fpa Carga y transporte de 
contenedor de 7 m³, para 
recogida de residuos inertes 
vítreos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de carga. 
122,08 0,216 Ud 26,37 
6 mq04res010epa Carga y transporte de 
contenedor de 7 m³, para 
recogida de residuos inertes de 
madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de carga. 
122,08 2,160 Ud 263,70 
7 mq04res010ipa Carga y transporte  y cambio de 
contenedor de 7 m³, para 
recogida de residuos inertes 
metálicos producidos en obras 
de construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de carga, 
incluso servicio de entrega y 
alquiler. 
122,08 0,216 Ud 26,37 
8 mq04res010bpa Carga y transporte de 
contenedor de 7 m³, para 
recogida de residuos inertes de 
hormigones, morteros y 
prefabricados, producidos en 
obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a 
pie de carga. 
92,69 9,720 Ud 900,99 
9 mq04res010cpa Carga y transporte de 
contenedor de 7 m³, para 
recogida de residuos inertes de 
ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras 
de construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de carga. 
92,69 7,560 Ud 700,77 
10 mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 50,26 1,080 h 54,28 
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11 mq01ret010 Miniretrocargadora sobre 
neumáticos de 15 kW. 
41,79 1,383 h 57,77 
12 mq01pan010a Pala cargadora sobre 
neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 
41,05 0,839 h 34,24 
13 mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de 
capacidad. 
40,63 0,839 h 34,24 
14 mq01ret020b Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW. 
37,27 0,029 h 1,08 
15 mq05per010 Perforadora con corona 
diamantada y soporte, por vía 
húmeda. 
25,51 0,897 h 23,32 
16 mq06cor020 Equipo para corte de juntas en 
soleras de hormigón. 
9,63 5,800 h 55,90 
17 mq06eim050 Equipo para inyecciones de 
hidrofugante, con boquillas de 
alta presión. 
9,20 6,665 h 61,32 
18 mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno 
como combustible y oxígeno 
como comburente. 
7,49 2,368 h 17,76 
19 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media 
presión 10 m³/min. 
7,06 24,440 h 171,89 
20 mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min de caudal. 
7,04 0,524 h 3,69 
21 mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado 
manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 
6,48 0,839 h 5,59 
22 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,73 6,010 h 28,65 
23 mq05mai030 Martillo neumático. 4,16 50,026 h 208,08 
24 mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 
m³/min de caudal. 
3,89 2,363 h 9,19 
25 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado 
manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 
3,55 0,580 h 2,06 
26 mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm 
de espada y 2 kW de potencia. 
3,04 76,733 h 233,01 
27 mq06mms010 Mezclador continuo con silo, 
para mortero industrial en seco, 
suministrado a granel. 
1,75 1,501 h 2,63 
28 mq06hor010 Hormigonera. 1,70 1,977 h 3,31 
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29 mq13ats010e Alquiler diario de m² de andamio 
tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de 
altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, 
con menos de un 50% de 
elementos verticales duplicados, 
fabricado cumpliendo las 
exigencias de calidad recogidas 
en la norma UNE-EN ISO 9001, 
según UNE-EN 12810 y UNE-EN 
12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm 
de ancho, dispuestas cada 2 m 
de altura, escalera interior con 
trampilla, barandilla trasera con 
dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una 
barra; para ejecución de fachada 
con voladizos en un porcentaje 
menor del 50% de su perímetro 
y que sobresalen más de 30 cm 
del plano de fachada; incluso 
red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 
100%. 
0,16 15.690,576 Ud 2.510,49 
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Nº Código Ud Descripción Total   
                     
210 
 
      1 Trabajos previos     
1.1 0XA110 Ud Alquiler, durante 180 días naturales, de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima 
de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con 
menos del 50% de elementos verticales duplicados, compuesto 
por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 
m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con 
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para 
la ejecución de fachada de 81 m², con voladizos dispuestos en un 
porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más 
de 30 cm del plano de fachada. 
    
  
mt50spa310a 6,000 Ud Revisión mensual de andamio 
tubular normalizado, tipo 
multidireccional, para fachada de 
hasta 100 m², según R.D. 
2177/2004, para garantizar su 





mq13ats010e 15.690,576 Ud Alquiler diario de m² de andamio 
tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de altura 
máxima de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, de 48,3 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, con menos de un 50% de 
elementos verticales duplicados, 
fabricado cumpliendo las 
exigencias de calidad recogidas 
en la norma UNE-EN ISO 9001, 
según UNE-EN 12810 y UNE-EN 
12811; compuesto de plataformas 
de trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y 
rodapié, y barandilla delantera con 
una barra; para ejecución de 
fachada con voladizos en un 
porcentaje menor del 50% de su 
perímetro y que sobresalen más 
de 30 cm del plano de fachada; 
incluso red flexible, tipo 





% 2,000 % Costes directos complementarios 3.087,99 61,76 
  
      
3,000 % Costes indirectos 3.149,75 94,49 
  
          
Precio total por Ud  . 3.244,24 
  
1.2 DLC010 Ud Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de madera de 
cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de 
superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 
    
  
mo113 0,517 h Peón ordinario construcción. 20,94 10,83 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,83 0,22 
  
      
3,000 % Costes indirectos 11,05 0,33 
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1.3 DLP210 m² Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, 
sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
    
  
mo058 0,209 h Ayudante carpintero. 22,82 4,77 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,77 0,10 
  
      
3,000 % Costes indirectos 4,87 0,15 
  
          
Precio total por m²  . 5,02 
  
1.4 DLP300 Ud Desmontaje de puerta de garaje basculante de hasta 5 m² de 
superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 
    
  
mo018 0,453 h Oficial 1ª cerrajero. 24,67 11,18 
  
  
mo059 0,453 h Ayudante cerrajero. 22,74 10,30 
  
  
mo113 0,252 h Peón ordinario construcción. 20,94 5,28 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 26,76 0,54 
  
      
3,000 % Costes indirectos 27,30 0,82 
  
          
Precio total por Ud  . 28,12 
  
1.5 DIC010 Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, con medios 
manuales, dejando la toma y la salida con tapones provisionales, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 
    
  
mo004 0,712 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 17,81 
  
  
mo103 0,712 h Ayudante calefactor. 22,65 16,13 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 33,94 0,68 
  
      
3,000 % Costes indirectos 34,62 1,04 
  
          
Precio total por Ud  . 35,66 
  
1.6 DIC020 Ud Desmontaje de caldera a gasóleo y sus componentes, de 30 kW 
de potencia calorífica máxima, con medios manuales y 
mecánicos, vaciado y traslado a punto limpio del contenido de la 
caldera, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 
    
  
mq04cag010a 1,080 h Camión con grúa de hasta 6 t. 50,26 54,28 
  
  
mo004 1,095 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 27,40 
  
  
mo103 1,095 h Ayudante calefactor. 22,65 24,80 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 106,48 2,13 
  
      
3,000 % Costes indirectos 108,61 3,26 
  
          
Precio total por Ud  . 111,87 
  
1.7 DSM010 Ud Desmontaje de aparato sanitario, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor.     
  
mo008 0,526 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 13,16 
  
  
mo113 0,460 h Peón ordinario construcción. 20,94 9,63 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 22,79 0,46 
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Nº Código Ud Descripción Total   
                     
213 
 
      2 Demoliciones     
      
2.1 Demoliciones 
    
2.1.1 DQC040 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con 
mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos 
aguas con una pendiente media del 35%; con medios manuales, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 
    
  
mo020 0,120 h Oficial 1ª construcción. 24,34 2,92 
  
  
mo113 0,540 h Peón ordinario construcción. 20,94 11,31 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,23 0,28 
  
      
3,000 % Costes indirectos 14,51 0,44 
  
          
Precio total por m²  . 14,95 
  
2.1.2 DEM020b m² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de 
revoltón cerámico formado por una o dos roscas de ladrillo 
cerámico y relleno de senos con cascotes y mortero de cal, con 
martillo neumático y motosierra, previo levantado del pavimento 
y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. 
    
  
mq05mai030 0,106 h Martillo neumático. 4,16 0,44 
  
  
mq05pdm110 0,053 h Compresor portátil diesel media 




mq09sie010 0,727 h Motosierra a gasolina, de 50 cm 




mo112 0,876 h Peón especializado construcción. 22,01 19,28 
  
  
mo113 0,110 h Peón ordinario construcción. 20,94 2,30 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 24,60 0,49 
  
      
3,000 % Costes indirectos 25,09 0,75 
  
          
Precio total por m²  . 25,84 
  
2.1.3 DEF040 m³ Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico macizo, con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.     
  
mq05mai030 1,060 h Martillo neumático. 4,16 4,41 
  
  
mq05pdm110 0,530 h Compresor portátil diesel media 




mo112 1,862 h Peón especializado construcción. 22,01 40,98 
  
  
mo113 1,643 h Peón ordinario construcción. 20,94 34,40 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 83,53 1,67 
  
      
3,000 % Costes indirectos 85,20 2,56 
  
          
Precio total por m³  . 87,76 
  
2.1.4 DEH020 m² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con 
viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas 
cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, 
con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, 
previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
    
  
mq05mai030 0,954 h Martillo neumático. 4,16 3,97 
  
  
mq05pdm110 0,477 h Compresor portátil diesel media 
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mq08sol010 0,200 h Equipo de oxicorte, con acetileno 





mo019 0,203 h Oficial 1ª soldador. 24,67 5,01 
  
  
mo112 0,986 h Peón especializado construcción. 22,01 21,70 
  
  
mo113 0,767 h Peón ordinario construcción. 20,94 16,06 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 51,61 1,03 
  
      
3,000 % Costes indirectos 52,64 1,58 
  
          
Precio total por m²  . 54,22 
  
2.1.5 DEM020c m² Demolición parcial de forjado de viguetas de madera y 
entrevigado de entarimado de madera machihembrado, unido a 
las viguetas por clavazón, con medios manuales, previo 
levantado de su cobertura, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
    
  
mq09sie010 0,830 h Motosierra a gasolina, de 50 cm 




mo112 0,876 h Peón especializado construcción. 22,01 19,28 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 21,80 0,44 
  
      
3,000 % Costes indirectos 22,24 0,67 
  
          
Precio total por m²  . 22,91 
  
2.1.6 DEM020 m² Demolición parcial de forjado de madera manteniendo las vigas 
de madera y retirando entrevigado de revoltón cerámico formado 
por una o dos roscas de ladrillo cerámico y relleno de senos con 
cascotes y mortero de cal, con martillo neumático y motosierra, 
previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
    
  
mq05mai030 0,106 h Martillo neumático. 4,16 0,44 
  
  
mq05pdm110 0,053 h Compresor portátil diesel media 




mo112 0,876 h Peón especializado construcción. 22,01 19,28 
  
  
mo113 0,110 h Peón ordinario construcción. 20,94 2,30 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 22,39 0,45 
  
      
3,000 % Costes indirectos 22,84 0,69 
  
          
Precio total por m²  . 23,53 
  
2.1.7 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por 
ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, 
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
    
  
mo113 0,296 h Peón ordinario construcción. 20,94 6,20 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,20 0,12 
  
      
3,000 % Costes indirectos 6,32 0,19 
  
          
Precio total por m²  . 6,51 
  
2.1.8 DDS030 m³ Demolición de losa de cimentación de hormigón en masa, de 
hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neumático, y 
carga mecánica sobre camión o contenedor. 
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mq05mai030 0,848 h Martillo neumático. 4,16 3,53 
  
  
mq05pdm010a 0,424 h Compresor portátil eléctrico 2 




mq01ret010 0,297 h Miniretrocargadora sobre 




mo113 2,645 h Peón ordinario construcción. 20,94 55,39 
  
  
mo112 0,920 h Peón especializado construcción. 22,01 20,25 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 93,23 1,86 
  
      
3,000 % Costes indirectos 95,09 2,85 
  
          
Precio total por m³  . 97,94 
  
2.1.9 DFF021 m² Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en 
hoja exterior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, 
formada por ladrillo macizo de 35 cm de espesor, con martillo 
neumático, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
    
  
mq05mai030 0,184 h Martillo neumático. 4,16 0,77 
  
  
mq05pdm110 0,184 h Compresor portátil diesel media 




mo112 0,190 h Peón especializado construcción. 22,01 4,18 
  
  
mo113 0,691 h Peón ordinario construcción. 20,94 14,47 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,72 0,41 
  
      
3,000 % Costes indirectos 21,13 0,63 
  
          
Precio total por m²  . 21,76 
  
      
2.2 Carga y transporte de RCD 
    
2.2.1 GRA010 Ud Carga y transporte de residuos inertes de hormigones, morteros 
y prefabricados producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
    
  
mq04res010bpa 1,080 Ud Carga y transporte de contenedor 
de 7 m³, para recogida de residuos 
inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados, producidos en 
obras de construcción y/o 





% 2,000 % Costes directos complementarios 100,11 2,00 
  
      
3,000 % Costes indirectos 102,11 3,06 
  
          
Precio total por Ud  . 105,17 
  
2.2.2 GRA010b Ud Carga y transporte  de residuos inertes de ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
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mq04res010cpa 1,080 Ud Carga y transporte de contenedor 
de 7 m³, para recogida de residuos 
inertes de ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, producidos 
en obras de construcción y/o 





% 2,000 % Costes directos complementarios 100,11 2,00 
  
      
3,000 % Costes indirectos 102,11 3,06 
  
          
Precio total por Ud  . 105,17 
  
2.2.3 GRA010c Ud Carga y transporte de residuos inertes de madera producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
    
  
mq04res010epa 1,080 Ud Carga y transporte de contenedor 
de 7 m³, para recogida de residuos 
inertes de madera producidos en 
obras de construcción y/o 





% 2,000 % Costes directos complementarios 131,85 2,64 
  
      
3,000 % Costes indirectos 134,49 4,03 
  
          
Precio total por Ud  . 138,52 
  
2.2.4 GRA010d Ud Carga y transporte de residuos inertes vítreos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
    
  
mq04res010fpa 1,080 Ud Carga y transporte de contenedor 
de 7 m³, para recogida de residuos 
inertes vítreos producidos en 
obras de construcción y/o 





% 2,000 % Costes directos complementarios 131,85 2,64 
  
      
3,000 % Costes indirectos 134,49 4,03 
  
          
Precio total por Ud  . 138,52 
  
2.2.5 GRA010e Ud Carga y transporte de residuos inertes plásticos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
    
  
mq04res010gpa 1,080 Ud Carga y cambio de contenedor de 
7 m³, para recogida de residuos 
inertes plásticos producidos en 
obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a pie 
de carga, incluso servicio de 




% 2,000 % Costes directos complementarios 131,85 2,64 
  
      
3,000 % Costes indirectos 134,49 4,03 
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2.2.6 GRA010f Ud Carga y transporte  de residuos inertes de papel y cartón, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
    
  
mq04res010hpa 1,080 Ud Carga y transporte de contenedor 
de 7 m³, para recogida de residuos 
inertes de papel y cartón, 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de carga, 





% 2,000 % Costes directos complementarios 131,85 2,64 
  
      
3,000 % Costes indirectos 134,49 4,03 
  
          
Precio total por Ud  . 138,52 
  
2.2.7 GRA010g Ud Carga y transporte  de residuos inertes metálicos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
    
  
mq04res010ipa 1,080 Ud Carga y transporte  y cambio de 
contenedor de 7 m³, para recogida 
de residuos inertes metálicos 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de carga, 





% 2,000 % Costes directos complementarios 131,85 2,64 
  
      
3,000 % Costes indirectos 134,49 4,03 
  
          
Precio total por Ud  . 138,52 
  
2.2.8 GRA010h Ud Carga y transporte  de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
    
  
mq04res010dpa 1,080 Ud Carga y transporte de contenedor 
de 7 m³, para recogida de mezcla 
sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de carga, 





% 2,000 % Costes directos complementarios 170,70 3,41 
  
      
3,000 % Costes indirectos 174,11 5,22 
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      3 Acondicionamiento del terreno     
      
3.1 Excavación 
    
3.1.1 ADE010 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad 
de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y 
carga manual a camión. 
    
  
mo113 2,000 h Peón ordinario construcción. 20,94 41,88 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 41,88 0,84 
  
      
3,000 % Costes indirectos 42,72 1,28 
  
          
Precio total por m³  . 44,00 
  
      
3.2 Red de saneamiento horizontal 
    
3.2.1 ASA010 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, 
para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso mortero para sellado de juntas. 
    
  
mt10hmf010kn 0,187 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 





mt04lma010b 100,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica, para 
revestir, 25x12x5 cm, para uso en 
fábrica protegida (pieza P), 





mt08aaa010a 0,019 m³ Agua. 1,54 0,03 
  
  
mt09mif010ca 0,070 t Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 




mt11ppl010a 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 5,20 5,20 
  
  
mt09mif010la 0,035 t Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, 




mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios 
para garantizar el cierre hermético 
al paso de olores mefíticos en 
arquetas de saneamiento, 
compuesto por: angulares y 
chapas metálicas con sus 
elementos de fijación y anclaje, 





mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
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mo020 1,929 h Oficial 1ª construcción. 24,34 46,95 
  
  
mo113 1,697 h Peón ordinario construcción. 20,94 35,54 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 161,60 3,23 
  
      
3,000 % Costes indirectos 164,83 4,94 
  
          
Precio total por Ud  . 169,77 
  
3.2.2 ASA010b Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, 
para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso mortero para sellado de juntas. 
    
  
mt10hmf010kn 0,220 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 





mt04lma010b 109,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica, para 
revestir, 25x12x5 cm, para uso en 
fábrica protegida (pieza P), 





mt08aaa010a 0,022 m³ Agua. 1,54 0,03 
  
  
mt09mif010ca 0,076 t Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 




mt11ppl010a 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 5,20 5,20 
  
  
mt09mif010la 0,044 t Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, 




mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios 
para garantizar el cierre hermético 
al paso de olores mefíticos en 
arquetas de saneamiento, 
compuesto por: angulares y 
chapas metálicas con sus 
elementos de fijación y anclaje, 





mt11arf010c 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 




mo020 1,998 h Oficial 1ª construcción. 24,34 48,63 
  
  
mo113 1,792 h Peón ordinario construcción. 20,94 37,52 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 179,23 3,58 
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Precio total por Ud  . 188,29 
  
3.2.3 ASA010c Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 60x60x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, 
para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso mortero para sellado de juntas. 
    
  
mt10hmf010kn 0,220 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 





mt04lma010b 146,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica, para 
revestir, 25x12x5 cm, para uso en 
fábrica protegida (pieza P), 





mt08aaa010a 0,029 m³ Agua. 1,54 0,04 
  
  
mt09mif010ca 0,102 t Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 




mt11ppl010a 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 5,20 5,20 
  
  
mt09mif010la 0,058 t Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, 




mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios 
para garantizar el cierre hermético 
al paso de olores mefíticos en 
arquetas de saneamiento, 
compuesto por: angulares y 
chapas metálicas con sus 
elementos de fijación y anclaje, 





mt11arf010c 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 




mo020 2,137 h Oficial 1ª construcción. 24,34 52,01 
  
  
mo113 2,011 h Peón ordinario construcción. 20,94 42,11 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 197,61 3,95 
  
      
3,000 % Costes indirectos 201,56 6,05 
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3.2.4 ASA010d Ud Arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica 
de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
60x60x75 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con 
sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero 
para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de 
hormigón con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla 
homologada de PVC. 
    
  
mt10hmf010kn 0,195 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 





mt04lma010b 158,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica, para 
revestir, 25x12x5 cm, para uso en 
fábrica protegida (pieza P), 





mt08aaa010a 0,031 m³ Agua. 1,54 0,05 
  
  
mt09mif010ca 0,110 t Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 









mt09mif010la 0,061 t Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, 




mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios 
para garantizar el cierre hermético 
al paso de olores mefíticos en 
arquetas de saneamiento, 
compuesto por: angulares y 
chapas metálicas con sus 
elementos de fijación y anclaje, 





mt11arf010c 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 




mo020 2,011 h Oficial 1ª construcción. 24,34 48,95 
  
  
mo113 1,959 h Peón ordinario construcción. 20,94 41,02 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 199,14 3,98 
  
      
3,000 % Costes indirectos 203,12 6,09 
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3.2.5 ASB010 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado 
mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo 
para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-
20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. 
    
  
mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,38 4,28 
  
  
mt11tpb030c 1,050 m Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior y 4 mm de 




mt11var009 0,063 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 














mq05pdm010b 0,576 h Compresor portátil eléctrico 5 




mq05mai030 0,576 h Martillo neumático. 4,16 2,40 
  
  
mq01ret020b 0,032 h Retrocargadora sobre neumáticos, 




mq02rop020 0,231 h Pisón vibrante de guiado manual, 





mo020 1,106 h Oficial 1ª construcción. 24,34 26,92 
  
  
mo112 0,553 h Peón especializado construcción. 22,01 12,17 
  
  
mo008 0,128 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 3,20 
  
  
mo107 0,128 h Ayudante fontanero. 22,65 2,90 
  
  
% 4,000 % Costes directos complementarios 72,81 2,91 
  
      
3,000 % Costes indirectos 75,72 2,27 
  
          
Precio total por m  . 77,99 
  
3.2.6 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso 
junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de 
cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo. 
    
  
mt08aaa010a 0,022 m³ Agua. 1,54 0,03 
  
  
mt09mif010ca 0,122 t Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 




mt11var200 1,000 Ud Material para ejecución de junta 
flexible en el empalme de la 
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mq05pdm110 1,060 h Compresor portátil diesel media 




mq05mai030 2,120 h Martillo neumático. 4,16 8,82 
  
  
mo020 3,475 h Oficial 1ª construcción. 24,34 84,58 
  
  
mo112 5,589 h Peón especializado construcción. 22,01 123,01 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 244,47 4,89 
  
      
3,000 % Costes indirectos 249,36 7,48 
  
          
Precio total por Ud  . 256,84 
  
3.2.7 ASC020 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 
arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de 
cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro exterior, con junta elástica, empotrada en losa 
de cimentación. Incluso accesorios, registros, uniones y piezas 
especiales, lubricante para montaje y fijación a la armadura de la 
losa. 
    
  
mt11tpb020j 1,050 m Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 110 mm de 
diámetro exterior y 2,7 mm de 
espesor, según UNE-EN 1401-1, 




mt11tpb021j 2,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas 
especiales para tubo de PVC liso, 
para saneamiento enterrado sin 





mt11ade100a 0,002 kg Lubricante para unión mediante 





mo008 0,106 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 2,65 
  
  
mo107 0,053 h Ayudante fontanero. 22,65 1,20 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,79 0,22 
  
      
3,000 % Costes indirectos 11,01 0,33 
  
          
Precio total por m  . 11,34 
  
3.2.8 ASC020b m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 
arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de 
cimentación, con una pendiente mínima del 3%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro exterior, con junta elástica, empotrada en losa 
de cimentación. Incluso accesorios, registros, uniones y piezas 
especiales, lubricante para montaje y fijación a la armadura de la 
losa. 
    
  
mt11tpb020l 1,050 m Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior y 3,9 mm de 
espesor, según UNE-EN 1401-1, 
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mt11tpb021l 2,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas 
especiales para tubo de PVC liso, 
para saneamiento enterrado sin 





mt11ade100a 0,003 kg Lubricante para unión mediante 





mo008 0,154 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 3,85 
  
  
mo107 0,077 h Ayudante fontanero. 22,65 1,74 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,02 0,40 
  
      
3,000 % Costes indirectos 20,42 0,61 
  
          
Precio total por m  . 21,03 
  
3.2.9 ASI020 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, S-192 "JIMTEN", de 
salida vertical de 40/50 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC 
de 105x105 mm, color gris, para recogida de aguas pluviales o de 
locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas 
especiales y elementos de sujeción. 
    
  
mt11suj020aca 1,000 Ud Sumidero sifónico de PVC, S-192 
"JIMTEN", de salida vertical de 
40/50 mm de diámetro, con rejilla 





mt11var020 1,000 Ud Kit de accesorios de montaje, 
piezas especiales y elementos de 




mo008 0,360 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 9,01 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,81 0,32 
  
      
3,000 % Costes indirectos 16,13 0,48 
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      4 Cimentación     
4.1 ANE010 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, 
mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior 
a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y 
posterior compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 
    
  
mt01are010a 0,220 m³ Grava de cantera de piedra caliza, 




mq01pan010a 0,012 h Pala cargadora sobre neumáticos 




mq02rod010d 0,012 h Bandeja vibrante de guiado 
manual, de 300 kg, anchura de 









mo113 0,249 h Peón ordinario construcción. 20,94 5,21 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,13 0,20 
  
      
3,000 % Costes indirectos 10,33 0,31 
  
          
Precio total por m²  . 10,64 
  
4.2 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante 
regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de 
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de 
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 
    
  





mt07ame010d 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 





mt10haf010nga 0,105 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 




mt16pea020c 0,050 m² Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 30 
mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, conductividad 





mq06vib020 0,086 h Regla vibrante de 3 m. 4,73 0,41 
  
  
mq06cor020 0,083 h Equipo para corte de juntas en 




mq06bhe010 0,004 h Camión bomba estacionado en 




mo112 0,098 h Peón especializado construcción. 22,01 2,16 
  
  
mo020 0,090 h Oficial 1ª construcción. 24,34 2,19 
  
  
mo113 0,090 h Peón ordinario construcción. 20,94 1,88 
  
  
mo077 0,045 h Ayudante construcción. 22,68 1,02 
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3,000 % Costes indirectos 19,59 0,59 
  
          
Precio total por m²  . 20,18 
  
4.3 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en 
excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido 
(D.O.R.), y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de 
espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y 
separadores. 
    
  





mt07aco010c 100,000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 




mt08var050 0,400 kg Alambre galvanizado para atar, de 




mt10haf010ngb 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central, con Distintivo 





mq06bhe010 0,056 h Camión bomba estacionado en 




mo043 0,192 h Oficial 1ª ferrallista. 25,36 4,87 
  
  
mo090 0,192 h Ayudante ferrallista. 23,64 4,54 
  
  
mo045 0,060 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 




mo092 0,299 h Ayudante estructurista, en trabajos 




% 2,000 % Costes directos complementarios 281,64 5,63 
  
      
3,000 % Costes indirectos 287,27 8,62 
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      5 Forjados     
5.1 EHU020 m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, con un 
volumen total de hormigón en forjado, vigas y pilares de 0,164 
m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de 
negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares 
con una cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes 
elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 
= 26+4 cm; vigueta pretensada T-18; bovedilla cerámica, 
60x25x26 cm; capa de compresión de 4 cm de espesor, con 
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con zunchos 
perimetrales de planta, encofrado para vigas, montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo 
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 
amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de 
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos; PILARES: con altura libre de hasta 3 
m, con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de chapas 
metálicas reutilizables. Incluso agente filmógeno, para el curado 
de hormigones y morteros. 
    
  





mt08eup010b 0,007 m² Chapa metálica de 50x50 cm, para 
encofrado de pilares de hormigón 
armado de sección rectangular o 
cuadrada, de hasta 3 m de altura, 




mt08eft030a 0,044 m² Tablero de madera tratada, de 22 
mm de espesor, reforzado con 




mt08eva030 0,007 m² Estructura soporte para encofrado 
recuperable, compuesta de: 





mt50spa081a 0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de 




mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 244,16 0,73 
  
  
mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,18 0,29 
  
  
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de 
aceites especiales, emulsionable 
en agua, para encofrados 




mt07bce010i 4,200 Ud Bovedilla cerámica, 60x25x26 cm, 





mt07vau010a 0,165 m Vigueta pretensada, T-18, con una 
longitud media menor de 4 m, 




mt07vau010b 0,908 m Vigueta pretensada, T-18, con una 
longitud media entre 4 y 5 m, 




mt07vau010c 0,495 m Vigueta pretensada, T-18, con una 
longitud media entre 5 y 6 m, 




mt07vau010d 0,083 m Vigueta pretensada, T-18, con una 
longitud media mayor de 6 m, 
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mt07aco010c 16,000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 




mt08var050 0,135 kg Alambre galvanizado para atar, de 




mt07ame010d 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 





mt10haf010nga 0,172 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 




mt08cur020a 0,150 l Agente filmógeno, para el curado 




mo044 0,842 h Oficial 1ª encofrador. 25,36 21,35 
  
  
mo091 0,866 h Ayudante encofrador. 23,64 20,47 
  
  
mo043 0,191 h Oficial 1ª ferrallista. 25,36 4,84 
  
  
mo090 0,191 h Ayudante ferrallista. 23,64 4,52 
  
  
mo045 0,083 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 




mo092 0,327 h Ayudante estructurista, en trabajos 




% 2,000 % Costes directos complementarios 119,83 2,40 
  
      
3,000 % Costes indirectos 122,23 3,67 
  
          
Precio total por m²  . 125,90 
  
5.2 EMF010 m² Forjado tradicional con un intereje de 70 cm, compuesto por 
viguetas de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) 
procedente de España, de 140x140 mm de sección, clase 
resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad 
estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 1 según 
UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-
1, con acabado cepillado, colocadas mediante apoyo sobre 
elemento estructural; encofrado de chapa de acero laminado en 
frío "NERVOMETAL" de 0,5 mm de espesor; acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 1,1 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 10 cm 
de espesor de hormigón ligero HLE-25/F/10/IIa, densidad entre 
1200 y 1500 kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³), 
fabricado en central, y vertido con bomba; apuntalamiento y 
desapuntalamiento de las viguetas. Incluso lámina de polietileno 
para la protección de las viguetas, alambre de atar, separadores, 
elementos de atado de viguetas y zunchos perimetrales de planta 
y huecos. 
    
  





mt50spa101 0,045 kg Clavos de acero. 1,61 0,07 
  
  
mt50spa081a 0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de 
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mt07mee100faG1caa 0,005 m³ (En caso de sustitución) Madera 
aserrada de pino silvestre (Pinus 
sylvestris) procedente de España 
para viguetas, de hasta 5 m de 
longitud, de 140x140 mm de 
sección, clase resistente C18 
según UNE-EN 338 y UNE-EN 
1912, calidad estructural MEG 
según UNE 56544; para clase de 
uso 1 según UNE-EN 335, con 
protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde con la 
clase de penetración NP1 según 





mt32war020 1,000 m² Lámina de polietileno 





mt08efb010b 1,100 m² Chapa de acero laminado en frío, 
"NERVOMETAL", acabado 




mt07emr111b 4,000 Ud Clavo, de 4 mm de diámetro y 50 
mm de longitud, de acero 









mt07aco010g 1,100 kg Acero en barras corrugadas, UNE-
EN 10080 B 500 S, suministrado 





mt07ame010d 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 





mt08var050 0,030 kg Alambre galvanizado para atar, de 




mt10hes050gag 0,073 m³ Hormigón ligero estructural HLE-
25/F/10/IIa, de entre 1200 y 1500 
kg/m³ de densidad, cantidad 
mínima de cemento 275 kg/m³, 




mq06bhe010 0,006 h Camión bomba estacionado en 














mo044 0,130 h Oficial 1ª encofrador. 25,36 3,30 
  
  
mo091 0,130 h Ayudante encofrador. 23,64 3,07 
  
  
mo043 0,047 h Oficial 1ª ferrallista. 25,36 1,19 
  
  
mo090 0,044 h Ayudante ferrallista. 23,64 1,04 
  
  
mo045 0,263 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 




mo092 0,274 h Ayudante estructurista, en trabajos 




% 2,000 % Costes directos complementarios 55,37 1,11 
  
      
3,000 % Costes indirectos 56,48 1,69 
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      6 Cubiertas     
6.1 QAB010 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal 
privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de 
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico 
hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia a 
compresión 1,5 MPa y 480 kg/m³ de densidad, premezclado con 
arcilla expandida de granulometría entre 3 y 9 mm, cemento gris 
y aditivos, con espesor medio de 10 cm; con capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de 
espesor, acabado fratasado; CAPA SEPARADORA BAJO CAPA 
DE REFUERZO: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); CAPA DE 
REFUERZO: mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 de 4 
cm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, 
adherida, formada por una lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con 
soplete; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no 
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 
(200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: mortero de cemento M-5 de 4 
cm de espesor que servirá de base para el posterior solado fijo. 
    
  
mt04lmc010c 3,000 Ud Ladrillo cerámico hueco, para 
revestir, 24x11x8 cm, para uso en 
fábrica protegida (pieza P), 





mt10hlw020a 0,100 m³ Hormigón ligero, de resistencia a 
compresión 1,5 MPa y 480 kg/m³ 
de densidad, premezclado con 
arcilla expandida de granulometría 





mt08aaa010a 0,020 m³ Agua. 1,54 0,03 
  
  
mt09mif010ca 0,113 t Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 




mt14gsa020bc 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a 
la tracción longitudinal de 1,88 
kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 1,49 kN/m, una 
apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-
EN ISO 13433 inferior a 40 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 
0,3 kN y una masa superficial de 




mt09mor010e 0,040 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-10, confeccionado 
en obra con 380 kg/m³ de cemento 




mt14lba010g 1,100 m² Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-
FP, de 3,5 mm de espesor, masa 
nominal 4 kg/m², con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 
g/m², de superficie no protegida. 
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mt14gsa020ce 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a 
la tracción longitudinal de 1,63 
kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 2,08 kN/m, una 
apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-
EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 
0,4 kN y una masa superficial de 




mq06hor010 0,061 h Hormigonera. 1,70 0,10 
  
  
mo020 0,126 h Oficial 1ª construcción. 24,34 3,07 
  
  
mo113 0,754 h Peón ordinario construcción. 20,94 15,79 
  
  




















% 2,000 % Costes directos complementarios 67,95 1,36 
  
      
3,000 % Costes indirectos 69,31 2,08 
  
          
Precio total por m²  . 71,39 
  
6.2 QTX130 m² Sistema Integral "ONDULINE" de impermeabilización y 
aislamiento térmico por el exterior de cubierta inclinada, sobre 
soporte discontinuo de madera, compuesto por: AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel sándwich machihembrado, Ondutherm 
H10+A80+OSB10 "ONDULINE", compuesto de: cara superior de 
tablero de aglomerado hidrófugo de 10 mm de espesor, núcleo 
aislante de espuma de poliestireno extruido de 80 mm de espesor 
y cara inferior de tablero OSB de virutas orientadas, de 10 mm de 
espesor, fijado al soporte mediante clavos, Espiral "ONDULINE"; 
IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, asfáltica DRS, BT 50 
"ONDULINE", fijada al soporte con clavos, Espiral "ONDULINE"; 
COBERTURA: tejas cerámicas mixtas, color marron, 50x28 cm, 
fijadas con tornillos rosca-chapa sobre rastreles metálicos de 
chapa galvanizada. Incluso pieza de remate de madera para el 
cierre y protección de los paneles en aleros y laterales, masilla 
de poliuretano, Onduflex 300 (300 cm³) "ONDULINE", para sellado 
de juntas entre paneles y lámina autoadhesiva autoprotegida 
Ondufilm "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles y 
entre paneles y encuentros. 
    
  
mt13pso010dej 1,050 m² Panel sándwich machihembrado, 
Ondutherm H10+A80+OSB10 
"ONDULINE", compuesto de: cara 
superior de tablero de aglomerado 
hidrófugo de 10 mm de espesor, 
núcleo aislante de espuma de 
poliestireno extruido de 80 mm de 
espesor y cara inferior de tablero 
OSB de virutas orientadas, de 10 










                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt13bto025a 0,250 Ud Masilla de poliuretano, Onduflex 
300 (300 cm³) "ONDULINE", para 




mt13bto020b 1,000 m Lámina autoadhesiva 
autoprotegida Ondufilm 





mt13bto010oe 1,250 m² Placa bajo teja, asfáltica DRS 
(doble capa protectora de resina y 
solape de seguridad), BT 150 Plus 
"ONDULINE", armada con fibras 
minerales y vegetales más resina, 
de 2000 mm de longitud, 1050 mm 
de anchura y 2,4 mm de espesor, 




mt13blw140 3,000 m Rastrel de chapa galvanizada para 




mt13blw131 6,000 Ud Tornillo para sujeción de rastrel. 0,11 0,66 
  
  
mt13tax010a 9,500 Ud Teja cerámica mixta, color marrón, 




mt13blw101 4,500 Ud Tornillo rosca-chapa para sujeción 




mt13pso020a 0,450 m Pieza de remate de madera para 
el cierre y protección de los 




mo011 0,883 h Oficial 1ª montador. 25,02 22,09 
  
  
mo080 0,883 h Ayudante montador. 22,68 20,03 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 108,05 2,16 
  
      
3,000 % Costes indirectos 110,21 3,31 
  
          





                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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      7 Fachadas y particiones     
7.1 RRY070b m² Trasdosado autoportante libre, sistema "PLACO", de 95 mm de 
espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), 
formado por dos placas de yeso laminado DFI / UNE-EN 520 - 
1200 / 2500 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, 
Phonique PPH 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de 
origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de 
cartón fuerte, aditivada para mejorar sus prestaciones acústicas, 
atornilladas directamente a una estructura autoportante de 
perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales 
horizontales R 70 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al 
techo, y montantes verticales M 70 "PLACO", con una separación 
entre montantes de 600 mm. Incluso banda desolidarizadora; 
fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; 
tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con 
refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de 
juntas. 
    
  
mt12plj020a 0,450 m Banda estanca autoadhesiva, 
Banda 45 "PLACO", de espuma de 
polietileno de celdas cerradas, de 
3 mm de espesor y 45 mm de 
anchura, para la estanqueidad de 
la base y el aislamiento acústico 
del perímetro en tabiques y 




mt12plp070d 1,000 m Canal de perfil de acero 
galvanizado, R 70 "PLACO", 
fabricado mediante laminación en 
frío, de 3000 mm de longitud, 
70x30 mm de sección y 0,55 mm 





mt12plp060d 2,100 m Montante de perfil de acero 
galvanizado, M 70 "PLACO", 
fabricado mediante laminación en 
frío, de 3000 mm de longitud, 
68,5x41 mm de sección y 0,6 mm 





mt12plk010hgpcc 2,100 m² Placa de yeso laminado DFI / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / 
con los bordes longitudinales 
afinados, Phonique PPH 13 
"PLACO", formada por un alma de 
yeso de origen natural embutida e 
íntimamente ligada a dos láminas 
de cartón fuerte, aditivada para 





mt12plt010a 6,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 25 mm de longitud, 
para instalación de placas de yeso 
laminado sobre perfiles de 




mt12plt010d 11,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 45 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 45 mm de longitud, 
para instalación de placas de yeso 
laminado sobre perfiles de 




mt12plt030b 5,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-
chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 





                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt12plj010a 1,400 m Cinta microperforada de papel 
"PLACO", de 50 mm de anchura, 
según UNE-EN 13963, para 





mt12plm010a 0,330 kg Pasta de secado en polvo SN 
"PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de 
reacción al fuego, según UNE-EN 
13501-1, rango de temperatura de 
trabajo de 5 a 30°C, para 
aplicación manual con cinta de 
juntas, según UNE-EN 13963; 
para el tratamiento de las juntas 




mt12plj010b 0,150 m Cinta de papel con refuerzo 
metálico "PLACO", de 50 mm de 
anchura, según UNE-EN 14353, 
para acabado de juntas de placas 














% 2,000 % Costes directos complementarios 42,39 0,85 
  
      
3,000 % Costes indirectos 43,24 1,30 
  
          
Precio total por m²  . 44,54 
  
7.2 FBY050 m² Tabique múltiple, sistema "PLACO", (12,5 + 12,5 + 48 + 12,5 + 
12,5)/600 (48) LM -, de 98 mm de espesor total, con nivel de 
calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura 
simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado 
formada por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", 
con una separación entre montantes de 600 mm y una 
disposición normal "N", a la que se atornillan cuatro placas en 
total se atornillan dos placas iguales de yeso laminado DFI / UNE-
EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / con los bordes longitudinales 
afinados, Phonique PPH 13 "PLACO" dispuestas en una cara y 
dos placas iguales de yeso laminado DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 
2500 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, Phonique 
PPH 13 "PLACO" dispuestas en la otra cara; aislamiento acústico 
mediante panel flexible de lana mineral, Drywall "PLACO", según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
colocado en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 
45 "PLACO"; tornillería para la fijación de las placas; cinta de 
papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el 
tratamiento de juntas. 
    
  
mt12plj020a 0,450 m Banda estanca autoadhesiva, 
Banda 45 "PLACO", de espuma de 
polietileno de celdas cerradas, de 
3 mm de espesor y 45 mm de 
anchura, para la estanqueidad de 
la base y el aislamiento acústico 
del perímetro en tabiques y 




mt12plp070b 0,900 m Canal de perfil de acero 
galvanizado, R 48 "PLACO", 
fabricado mediante laminación en 
frío, de 3000 mm de longitud, 
48x30 mm de sección y 0,55 mm 






                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt12plp061a 2,100 m Montante de perfil de acero 
galvanizado, MetalPhonique M 48 
"PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, 48x51 mm de 
sección y 0,6 mm de espesor, con 
perforaciones rectangulares en el 
alma de 26x55 mm de sección 





mt16lvl010b 1,050 m² Panel flexible de lana mineral, 
Drywall "PLACO", según UNE-EN 
13162, no revestido, de 600 mm 
de anchura y 50 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,3 m²K/W, 
conductividad térmica 0,038 
W/(mK), Euroclase A1 de reacción 




mt12plk010hgpcc 4,200 m² Placa de yeso laminado DFI / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / 
con los bordes longitudinales 
afinados, Phonique PPH 13 
"PLACO", formada por un alma de 
yeso de origen natural embutida e 
íntimamente ligada a dos láminas 
de cartón fuerte, aditivada para 





mt12plt010a 12,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 25 mm de longitud, 
para instalación de placas de yeso 
laminado sobre perfiles de 




mt12plt010c 22,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 35 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 35 mm de longitud, 
para instalación de placas de yeso 
laminado sobre perfiles de 




mt12plt030b 4,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-
chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 




mt12plj010a 1,400 m Cinta microperforada de papel 
"PLACO", de 50 mm de anchura, 
según UNE-EN 13963, para 





mt12plm010a 0,660 kg Pasta de secado en polvo SN 
"PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de 
reacción al fuego, según UNE-EN 
13501-1, rango de temperatura de 
trabajo de 5 a 30°C, para 
aplicación manual con cinta de 
juntas, según UNE-EN 13963; 
para el tratamiento de las juntas 




mt12plj010b 0,300 m Cinta de papel con refuerzo 
metálico "PLACO", de 50 mm de 
anchura, según UNE-EN 14353, 
para acabado de juntas de placas 










                    
Nº Código Ud Descripción Total   









% 2,000 % Costes directos complementarios 66,36 1,33 
  
      
3,000 % Costes indirectos 67,69 2,03 
  
          
Precio total por m²  . 69,72 
  
7.3 FEA020 m² Muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica armada de bloque 
de hormigón, liso estándar, color gris, 40x20x15 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas 
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, 
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, 
suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios 
bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación de 
zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de 
relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios 
manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos 
horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero 
galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 
mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m². 
    
  
mt02bhp010Afa 11,256 Ud Bloque de hormigón, liso estándar, 
color gris, 40x20x15 cm, categoría 
II, resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), densidad 1200 kg/m³, 





mt02bhp011c 0,473 Ud Medio bloque de hormigón, liso 
estándar, color gris, 20x20x15 cm, 
categoría II, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), 
densidad 1200 kg/m³, para 




mt02bhp012c 0,494 Ud Bloque de esquina de hormigón, 
liso estándar, color gris, 40x20x15 
cm, categoría II, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), 
densidad 1200 kg/m³, para 




mt02bhp020e 0,924 Ud Bloque en "U" de hormigón, liso, 
color gris, 40x20x15 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 





mt07aco010c 0,600 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 




mt08var050 0,014 kg Alambre galvanizado para atar, de 




mt07aag010ebe 2,450 m Armadura de tendel prefabricada 
de acero galvanizado en caliente 
con recubrimiento de resina epoxi, 
de 3,7 mm de diámetro y 75 mm 
de anchura, con dispositivos de 
separación, geometría diseñada 
para permitir el solape y sistema 
de autocontrol del operario (SAO). 




mt08cem011a 6,935 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 
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mt01arg006 0,009 t Arena de cantera, para hormigón 




mt01arg007a 0,019 t Árido grueso homogeneizado, de 




mt09mif010db 0,021 t Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, categoría 
M-7,5 (resistencia a compresión 
7,5 N/mm²), suministrado a granel, 




mq06hor010 0,010 h Hormigonera. 1,70 0,02 
  
  
mq06mms010 0,080 h Mezclador continuo con silo, para 
mortero industrial en seco, 









mo114 0,491 h Peón ordinario construcción en 




mo043 0,141 h Oficial 1ª ferrallista. 25,36 3,58 
  
  
mo090 0,141 h Ayudante ferrallista. 23,64 3,33 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 47,06 0,94 
  
      
3,000 % Costes indirectos 48,00 1,44 
  
          
Precio total por m²  . 49,44 
  
7.4 FAG005 m² Revestimiento exterior de fachada ventilada, con piezas 
mecanizadas de gran formato de gres porcelánico, acabado 
pulido, de 400x800x10 mm, gama media, capacidad de absorción 
de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411; colocación 
mediante el sistema de anclaje oculto de grapa, sobre 
subestructura soporte regulable en las tres direcciones, de 
aleación de aluminio EN AW-6063 T6. Incluso tirafondos y 
anclajes mecánicos de expansión de acero inoxidable A2, para la 
fijación de la subestructura soporte. 
    
  
mt19abp100jenbb 1,000 m² Piezas mecanizadas de gran 
formato de gres porcelánico, 
acabado pulido, de 400x800x10 
mm, gama media, capacidad de 
absorción de agua E<0,5%, grupo 
BIa, según UNE-EN 14411; con el 
precio incrementado el 5% en 
concepto de piezas especiales 






                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt19pag020cebc 1,000 m² Subestructura soporte regulable 
en las tres direcciones, para la 
sustentación del revestimiento 
exterior, con piezas mecanizadas 
de gran formato de gres 
porcelánico, de 450x900 mm y de 
entre 10 y 11 mm de espesor, 
mediante el sistema de anclaje 
oculto de grapa, formada por: 
perfiles verticales en C de aluminio 
extruido de aleación 6063 con 
tratamiento térmico T6, grapas con 
uña oculta de aluminio extruido de 
aleación 6063 con tratamiento 
térmico T6, escuadras de carga y 
escuadras de apoyo de 
80x60x100x5 mm, de aluminio 
extruido de aleación 6063 con 
tratamiento térmico T6; con 
tirafondos de acero inoxidable A2 
y tacos de nylon para la fijación de 
los perfiles a la hoja principal 
(fck>=150 kp/cm²) cada 1,50 m 
como máximo y anclajes 
mecánicos de expansión, de acero 
inoxidable A2 para la fijación de 
los perfiles al forjado 










mo099 1,030 h Ayudante montador de sistemas 




% 2,000 % Costes directos complementarios 92,46 1,85 
  
      
3,000 % Costes indirectos 94,31 2,83 
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      8 Aislamientos e impermeabilizaciones     
8.1 NAA010 m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con 
la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación 
interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de 
fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
    
  
mt17coe055ba 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 16 mm de diámetro 
interior y 9,5 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, 



















% 2,000 % Costes directos complementarios 7,59 0,15 
  
      
3,000 % Costes indirectos 7,74 0,23 
  
          
Precio total por m  . 7,97 
  
8.2 NAA010b m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con 
la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación 
interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de 
fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 
10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
    
  
mt17coe055db 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 23 mm de diámetro 
interior y 10 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, 



















% 2,000 % Costes directos complementarios 9,05 0,18 
  
      
3,000 % Costes indirectos 9,23 0,28 
  
          
Precio total por m  . 9,51 
  
8.3 NAA010c m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, 
a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, 
con adhesivo para las uniones. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt17coe070ed 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, 
de 19 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho 




















% 2,000 % Costes directos complementarios 23,47 0,47 
  
      
3,000 % Costes indirectos 23,94 0,72 
  
          
Precio total por m  . 24,66 
  
8.4 NAA010d m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, 
a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, 
con adhesivo para las uniones. 
    
  
mt17coe070fd 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, 
de 23 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho 




















% 2,000 % Costes directos complementarios 25,51 0,51 
  
      
3,000 % Costes indirectos 26,02 0,78 
  
          
Precio total por m  . 26,80 
  
8.5 NAA010e m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, 
a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, 
con adhesivo para las uniones. 
    
  
mt17coe070gd 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, 
de 26 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho 




















% 2,000 % Costes directos complementarios 27,08 0,54 
  
      
3,000 % Costes indirectos 27,62 0,83 
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8.6 NAO030 m² Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura 
portante del trasdosado autoportante de placas, formado por 
panel rígido de lana de roca volcánica Rockplus Kraft 220.116 
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, revestido por una de sus 
caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor, de 100 
mm de espesor, resistencia térmica 2,9 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), colocado entre los montantes de la 
estructura portante. 
    
  
mt16lrw030biil 1,050 m² Panel rígido de lana de roca 
volcánica Rockplus Kraft 220.116 
"ROCKWOOL", según UNE-EN 
13162, revestido por una de sus 
caras con papel kraft que actúa 
como barrera de vapor, de 100 
mm de espesor, resistencia 
térmica 2,9 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), Euroclase 
F de reacción al fuego según 
UNE-EN 13501-1, densidad 50 
kg/m³, calor específico 840 J/kgK y 
factor de resistencia a la difusión 














% 2,000 % Costes directos complementarios 26,55 0,53 
  
      
3,000 % Costes indirectos 27,08 0,81 
  
          
Precio total por m²  . 27,89 
  
8.7 NAK010 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el 
terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), 
colocado a tope en la base de la solera, simplemente apoyado, 
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado 
para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta autoadhesiva 
para sellado de juntas. 
    
  
mt16pxa010aa 1,100 m² Panel rígido de poliestireno 
extruido, según UNE-EN 13164, 
de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 40 mm 
de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,033 
W/(mK), Euroclase E de reacción 
al fuego según UNE-EN 13501-1, 








mt16png010d 1,100 m² Film de polietileno de 0,2 mm de 
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% 2,000 % Costes directos complementarios 13,58 0,27 
  
      
3,000 % Costes indirectos 13,85 0,42 
  
          
Precio total por m²  . 14,27 
  
8.8 NAK020 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el 
terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), 
colocado a tope en el perímetro de la solera, simplemente 
apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, 
preparado para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta 
autoadhesiva para sellado de juntas. 
    
  
mt16pxa010aa 1,100 m² Panel rígido de poliestireno 
extruido, según UNE-EN 13164, 
de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 40 mm 
de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,033 
W/(mK), Euroclase E de reacción 
al fuego según UNE-EN 13501-1, 








mt16png010d 1,100 m² Film de polietileno de 0,2 mm de 




















% 2,000 % Costes directos complementarios 14,82 0,30 
  
      
3,000 % Costes indirectos 15,12 0,45 
  
          
Precio total por m²  . 15,57 
  
8.9 NIG020 m² Impermeabilización de galerías y balcones, con lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura 
de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no 
protegida, adherida con emulsión asfáltica aniónica con cargas 
tipo EB al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6, con espesor medio de 5 cm y 
pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa 
separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²). 
    
  
mt09mor010c 0,050 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado en 
obra con 250 kg/m³ de cemento y 




mt14iea020c 0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con 






                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt14lba010g 1,100 m² Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-
FP, de 3,5 mm de espesor, masa 
nominal 4 kg/m², con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 
g/m², de superficie no protegida. 




mt14gsa020ce 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a 
la tracción longitudinal de 1,63 
kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 2,08 kN/m, una 
apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-
EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 
0,4 kN y una masa superficial de 














% 2,000 % Costes directos complementarios 37,13 0,74 
  
      
3,000 % Costes indirectos 37,87 1,14 
  
          
Precio total por m²  . 39,01 
  
8.10 NIP020 m Tratamiento de humedades por capilaridad en muros de 
mampostería o de fábrica, mediante la realización de taladros, 
colocación de boquillas de inyección, sellado superficial de las 
perforaciones con mortero de cemento y cal M-2,5 e inyección de 
emulsión a base de silanos y siloxanos y relleno de la 
perforación con mortero cementoso fluido. 
Incluye: Replanteo y realización de los taladros en la base del 
muro. Limpieza de las perforaciones. Colocación de las boquillas 
y sellado superficial de las perforaciones. Inyección de la 
lechada. Retirada de las boquillas y del sellado superficial. 
Relleno de las perforaciones. Limpieza de los restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
eliminación del revestimiento existente ni la realización del 
revestimiento posterior. 
    
  
mt09mor020a 0,002 m³ Mortero bastardo de cemento 
CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, 
tipo M-2,5, confeccionado en obra 
con 200 kg/m³ de cemento y una 









mq06eim050 1,449 h Equipo para inyecciones de 















% 2,000 % Costes directos complementarios 91,50 1,83 
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      9 Instalaciones     
      
9.1 Fontanería 
    
9.1.1 IFA010 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 
1,11 m de longitud, que une la red general de distribución de 
agua potable de la empresa suministradora con la instalación 
general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o 
empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 
mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga 
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace 
entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de 
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, 
situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, 
alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de 
obra de fábrica, construida con fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior 
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y 
cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. 
Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior 
reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales. 
    
  





mt01ara010 0,124 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,38 1,54 
  
  
mt37www105q 1,000 Ud Collarín de toma en carga de 
fundición dúctil con recubrimiento 
de resina epoxi, para tubos de 
polietileno o de PVC de 110 mm 
de diámetro exterior, con toma 
para conexión roscada de 1" de 
diámetro, PN=16 atm, con juntas 




mt37tpa011c 1,110 m Acometida de polietileno PE 100, 
de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2 mm de espesor, 
según UNE-EN 12201-2, incluso 





mt04lpm010c 36,000 Ud Ladrillo cerámico perforado 
(tosco), para revestir, 24x11x10 
cm, para uso en fábrica protegida 
(pieza P), densidad 805 kg/m³, 




mt08aaa010a 0,012 m³ Agua. 1,54 0,02 
  
  
mt09mif010ca 0,023 t Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 




mt09mif010la 0,026 t Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, 
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mt37aar010b 1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 





mt37sve030d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1", con 









mq05pdm010a 0,389 h Compresor portátil eléctrico 2 




mq05mai030 0,389 h Martillo neumático. 4,16 1,62 
  
  
mq02rop020 0,370 h Pisón vibrante de guiado manual, 





mo020 1,999 h Oficial 1ª construcción. 24,34 48,66 
  
  
mo113 1,688 h Peón ordinario construcción. 20,94 35,35 
  
  
mo008 0,689 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 17,24 
  
  
mo107 0,689 h Ayudante fontanero. 22,65 15,61 
  
  
% 4,000 % Costes directos complementarios 267,60 10,70 
  
      
3,000 % Costes indirectos 278,30 8,35 
  
          
Precio total por Ud  . 286,65 
  
9.1.2 IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 0,56 m de longitud, enterrada, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, 
de 3/4" DN 20 mm de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 
10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería. Incluso protección de la 
tubería metálica con cinta anticorrosiva, accesorios y piezas 
especiales. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. 
    
  
mt01ara010 0,049 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,38 0,61 
  
  
mt08tag020cg 0,560 m Tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 3/4" DN 
20 mm de diámetro, según UNE 
19048, con el precio incrementado 
el 30% en concepto de accesorios 




mt08tap010a 1,606 m Cinta anticorrosiva, de 5 cm de 
ancho, para protección de 
materiales metálicos enterrados, 




mo020 0,042 h Oficial 1ª construcción. 24,34 1,02 
  
  
mo113 0,042 h Peón ordinario construcción. 20,94 0,88 
  
  
mo008 0,139 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 3,48 
  
  
mo107 0,139 h Ayudante fontanero. 22,65 3,15 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,51 0,29 
  
      
3,000 % Costes indirectos 14,80 0,44 
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9.1.3 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, 
colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al 
tubo de alimentación, formada por llave de corte general de 
compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro 
retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de 
salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de 
fundición dúctil para registro y material auxiliar. 
    
  
mt37svc010i 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón 




mt37www060f 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,5 mm de diámetro, con rosca de 
1 1/4", para una presión máxima 
de trabajo de 16 bar y una 




mt37sgl012c 1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, 




mt37svr010d 1,000 Ud Válvula de retención de latón para 




mt37aar010b 1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 










mo008 1,192 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 29,82 
  
  
mo107 0,596 h Ayudante fontanero. 22,65 13,50 
  
  
% 4,000 % Costes directos complementarios 127,85 5,11 
  
      
3,000 % Costes indirectos 132,96 3,99 
  
          
Precio total por Ud  . 136,95 
  
9.1.4 IFD005 Ud Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en 
aspiración con carga, formado por: electrobomba centrífuga 
monocelular horizontal de hierro fundido, con una potencia de 
0,37 kW, para una presión máxima de trabajo de 6 bar, 
temperatura máxima del líquido conducido 35°C según UNE-EN 
60335-2-41, cuerpo de impulsión de hierro fundido, eje motor de 
AISI 416, impulsor de tecnopolímero, soporte de aluminio, cierre 
mecánico de carbón/cerámica/NBR, motor asíncrono de 2 polos y 
ventilación forzada, aislamiento clase F, protección IP44, para 
alimentación monofásica a 230 V a 230 V y 50 Hz de frecuencia, 
condensador y protección termoamperimétrica de rearme 
automático incorporados, con depósito acumulador de acero 
inoxidable esférico de 24 litros, con membrana recambiable, 
presostato, manómetro y racor de varias vías, y cable eléctrico 
de conexión con enchufe tipo shuko. Incluso tubos entre los 
distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para 
la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la 
instalación eléctrica. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. 
Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexionado. 
Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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mt37bce180a 1,000 Ud Grupo de presión doméstico, para 
suministro de agua en aspiración 
con carga, formado por: 
electrobomba centrífuga 
monocelular horizontal de hierro 
fundido, con una potencia de 0,37 
kW, para una presión máxima de 
trabajo de 6 bar, temperatura 
máxima del líquido conducido 
35°C según UNE-EN 60335-2-41, 
cuerpo de impulsión de hierro 
fundido, eje motor de AISI 416, 
impulsor de tecnopolímero, 
soporte de aluminio, cierre 
mecánico de 
carbón/cerámica/NBR, motor 
asíncrono de 2 polos y ventilación 
forzada, aislamiento clase F, 
protección IP44, para alimentación 
monofásica a 230 V a 230 V y 50 
Hz de frecuencia, condensador y 
protección termoamperimétrica de 
rearme automático incorporados, 
con depósito acumulador de acero 
inoxidable esférico de 24 litros, 
con membrana recambiable, 
presostato, manómetro y racor de 
varias vías, y cable eléctrico de 




mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón 




mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón para 




mt37www050c 1,000 Ud Manguito antivibración, de goma, 
con rosca de 1", para una presión 









mo008 3,700 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 92,57 
  
  
mo107 1,850 h Ayudante fontanero. 22,65 41,90 
  
  
% 4,000 % Costes directos complementarios 378,81 15,15 
  
      
3,000 % Costes indirectos 393,96 11,82 
  
          
Precio total por Ud  . 405,78 
  
9.1.5 IFI005 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 
    
  
mt37tpu400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-Xa), 
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mt37tpu010ac 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 
mm de espesor, suministrado en 
rollos, según UNE-EN ISO 15875-
2, con el precio incrementado el 





mo008 0,035 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 0,88 
  
  
mo107 0,035 h Ayudante fontanero. 22,65 0,79 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,96 0,08 
  
      
3,000 % Costes indirectos 4,04 0,12 
  
          
Precio total por m  . 4,16 
  
9.1.6 IFI005b m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 
    
  
mt37tpu400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-Xa), 





mt37tpu010bc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 
mm de espesor, suministrado en 
rollos, según UNE-EN ISO 15875-
2, con el precio incrementado el 





mo008 0,047 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 1,18 
  
  
mo107 0,047 h Ayudante fontanero. 22,65 1,06 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,97 0,10 
  
      
3,000 % Costes indirectos 5,07 0,15 
  
          
Precio total por m  . 5,22 
  
9.1.7 IFI005c m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 
    
  
mt37tpu400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-Xa), 





mt37tpu010cc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 
mm de espesor, suministrado en 
rollos, según UNE-EN ISO 15875-
2, con el precio incrementado el 






                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mo008 0,059 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 1,48 
  
  
mo107 0,059 h Ayudante fontanero. 22,65 1,34 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,37 0,15 
  
      
3,000 % Costes indirectos 7,52 0,23 
  
          
Precio total por m  . 7,75 
  
9.1.8 IFI005d m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 
    
  
mt37tpu400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-Xa), 





mt37tpu010dc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 
mm de espesor, suministrado en 
rollos, según UNE-EN ISO 15875-
2, con el precio incrementado el 





mo008 0,071 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 1,78 
  
  
mo107 0,071 h Ayudante fontanero. 22,65 1,61 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 12,69 0,25 
  
      
3,000 % Costes indirectos 12,94 0,39 
  
          
Precio total por m  . 13,33 
  
9.1.9 IFI008 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 
    
  
mt37sve010c 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 









mo008 0,167 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 4,18 
  
  
mo107 0,167 h Ayudante fontanero. 22,65 3,78 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,80 0,32 
  
      
3,000 % Costes indirectos 16,12 0,48 
  
          
Precio total por Ud  . 16,60 
  
9.1.10 IFI008b Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 
    
  
mt37sve010d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 









mo008 0,216 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 5,40 
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% 2,000 % Costes directos complementarios 22,25 0,45 
  
      
3,000 % Costes indirectos 22,70 0,68 
  
          
Precio total por Ud  . 23,38 
  
9.1.11 IFW010 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 
    
  
mt37sve010e 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 









mo008 0,273 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 6,83 
  
  
mo107 0,273 h Ayudante fontanero. 22,65 6,18 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 30,77 0,62 
  
      
3,000 % Costes indirectos 31,39 0,94 
  
          
Precio total por Ud  . 32,33 
  
      
9.2 Calefacción, climatización y A.C.S. 
    
9.2.1 ICQ015 Ud Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 6,2 a 
30 kW, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 
1230x590x940 mm, aislamiento interior, cámara de combustión 
con sistema automático de limpieza del quemador mediante 
parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales 
con mecanismo de limpieza automática, sistema de extracción de 
humos con regulación de velocidad, cajón para recogida de 
cenizas del módulo de combustión, aprovechamiento del calor 
residual, equipo de limpieza, control de la combustión mediante 
sonda integrada, sistema de mando integrado con pantalla táctil, 
para el control de la combustión y del acumulador de A.C.S., 
base de apoyo antivibraciones, sistema de elevación de la 
temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por 
válvula motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba de 
circulación, regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta 
antiexplosión, limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, 
base de apoyo antivibraciones, sin incluir el conducto para 
evacuación de los productos de la combustión. Totalmente 
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la 
caldera y sus accesorios. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, de salubridad y eléctrica, y con el conducto 
de evacuación de los productos de la combustión. Puesta en 
marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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mt38cbh012cc 1,000 Ud Caldera para la combustión de 
pellets, potencia nominal de 6,2 a 
30 kW, con cuerpo de acero 
soldado y ensayado a presión, de 
1230x590x940 mm, aislamiento 
interior, cámara de combustión 
con sistema automático de 
limpieza del quemador mediante 
parrilla basculante, intercambiador 
de calor de tubos verticales con 
mecanismo de limpieza 
automática, sistema de extracción 
de humos con regulación de 
velocidad, cajón para recogida de 
cenizas del módulo de 
combustión, aprovechamiento del 
calor residual, equipo de limpieza, 
control de la combustión mediante 
sonda integrada, sistema de 
mando integrado con pantalla 
táctil, para el control de la 










mt38cbh097a 1,000 Ud Limitador térmico de seguridad, 
tarado a 95°C, formado por válvula 




mt38cbh085aaa 1,000 Ud Sistema de elevación de la 
temperatura de retorno por encima 
de 55°C, compuesto por válvula 
motorizada de 3 vías de 1" de 
diámetro y bomba de circulación, 
para evitar condensaciones y 
deposiciones de hollín en el 




mt38cbh096a 1,000 Ud Regulador de tiro de 150 mm de 
diámetro, con clapeta 




mt38cbh105a 1,000 Ud Montaje del sistema de 
alimentación por sinfín flexible, 





mt38cbh100a 1,000 Ud Puesta en marcha y formación en 




mo004 3,594 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 89,92 
  
  
mo103 3,594 h Ayudante calefactor. 22,65 81,40 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 11.408,21 228,16 
  
      
3,000 % Costes indirectos 11.636,37 349,09 
  
          




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
                     
253 
 
9.2.2 ICQ060 Ud Conjunto de depósito y sistema automático de extracción de 
pellets, de 1,3x1x1 m y 0,35 t de capacidad máxima, modelo Kit 
Ecosilo Compact 10 "ECOFOREST", con estructura de madera, 
tolva de tela resistente a la radiación UV, sin tapa para posibilitar 
el llenado manual, tornillo sinfín de 2 m de longitud, kit de 
automatización del tornillo sinfín, con controlador para el 
arranque y paro del motor y sonda capacitiva para detección del 
material, y sonda de nivel del depósito. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del depósito. Conexión al sistema 
de extracción. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
    
  
mt38eco200a 1,000 Ud Conjunto de depósito y sistema 
automático de extracción de 
pellets, de 1,3x1x1 m y 0,35 t de 
capacidad máxima, modelo Kit 
Ecosilo Compact 10 
"ECOFOREST", con estructura de 
madera, tolva de tela resistente a 
la radiación UV, sin tapa para 
posibilitar el llenado manual, 
tornillo sinfín de 2 m de longitud, 
kit de automatización del tornillo 
sinfín, con controlador para el 
arranque y paro del motor y sonda 
capacitiva para detección del 





mo003 4,356 h Oficial 1ª electricista. 25,02 108,99 
  
  
mo102 4,356 h Ayudante electricista. 22,65 98,66 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.487,65 29,75 
  
      
3,000 % Costes indirectos 1.517,40 45,52 
  
          
Precio total por Ud  . 1.562,92 
  
9.2.3 ICQ030 Ud Sistema de alimentación de pellets, para caldera de biomasa 
compuesto por kit básico de extracción de pellets, formado por 
motor de accionamiento de 0,55 kW para alimentación 
monofásica a 230 V y 1 m de transportador helicoidal sinfín, 3,5 
m de conducción para transporte de pellets, 3,5 m de conducción 
de retorno de aire. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Conexionado de los elementos a la red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
    
  
mt38cbh054a 1,000 Ud Kit básico de extracción de pellets, 
formado por motor de 
accionamiento de 0,55 kW para 
alimentación monofásica a 230 V y 
1 m de transportador helicoidal 
sinfín, para sistema de 





mt38cbh031a 3,500 m Conducción para transporte de 
pellets, incluso material de 
sujeción y soporte, para sistema 
de alimentación, mediante 





                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt38cbh032a 3,500 m Conducción de retorno de aire, 
incluso material de sujeción y 




mo004 1,525 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 38,16 
  
  
mo103 1,525 h Ayudante calefactor. 22,65 34,54 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.385,56 27,71 
  
      
3,000 % Costes indirectos 1.413,27 42,40 
  
          
Precio total por Ud  . 1.455,67 
  
9.2.4 ICS005 Ud Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de 
climatización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, 
colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro 
retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. 
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
    
  
mt37tpu413a 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-Xa) 
con barrera de oxígeno (EVOH), 




mt37tpu013ae 2,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 16 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 
atm, suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 20% en 





mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón 




mt37www060b 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,4 mm de diámetro, con rosca de 
1/2", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una 




mt37cic020a 1,000 Ud Contador de agua fría, para 




mt37svr010a 1,000 Ud Válvula de retención de latón para 




mt17coe055ci 2,000 m Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 19 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, 









mo004 0,494 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 12,36 
  
  
mo103 0,494 h Ayudante calefactor. 22,65 11,19 
  
  




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
                     
255 
 
      
3,000 % Costes indirectos 117,17 3,52 
  
          
Precio total por Ud  . 120,69 
  
9.2.5 ICS011 m Tubería general de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 
con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 
2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, empotrado 
en la pared, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
    
  
mt37tpu413a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-Xa) 
con barrera de oxígeno (EVOH), 




mt37tpu013ae 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 16 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 
atm, suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 20% en 





mt17coe055ci 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 19 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, 









mo004 0,140 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 3,50 
  
  
mo103 0,140 h Ayudante calefactor. 22,65 3,17 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,09 0,40 
  
      
3,000 % Costes indirectos 20,49 0,61 
  
          
Precio total por m  . 21,10 
  
9.2.6 ICS011b m Tubería general de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 
con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 
2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, empotrado 
en la pared, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
    
  
mt37tpu413b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-Xa) 
con barrera de oxígeno (EVOH), 




mt37tpu013be 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 20 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 
atm, suministrado en rollos, según 
UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 20% en 






                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt17coe055di 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 23 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, 









mo004 0,140 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 3,50 
  
  
mo103 0,140 h Ayudante calefactor. 22,65 3,17 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 21,56 0,43 
  
      
3,000 % Costes indirectos 21,99 0,66 
  
          
Precio total por m  . 22,65 
  
9.2.7 ICS015 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de 
climatización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro 
exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, 
colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 
    
  
mt37tpu413c 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-Xa) 
con barrera de oxígeno (EVOH), 




mt37tpu013ce 2,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 25 mm de diámetro 
exterior y 2,3 mm de espesor, 
PN=6 atm, suministrado en rollos, 
según UNE-EN ISO 15875-2, con 
el precio incrementado el 20% en 





mt37sve010d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 




mo004 0,200 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 5,00 
  
  
mo103 0,200 h Ayudante calefactor. 22,65 4,53 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 32,30 0,65 
  
      
3,000 % Costes indirectos 32,95 0,99 
  
          
Precio total por Ud  . 33,94 
  
9.2.8 ICS020 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 
con una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje 
motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", 
aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V. 
Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas 
de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de 
conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt37bce005a 1,000 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro 
fundido, de tres velocidades, con 
una potencia de 0,071 kW, 
impulsor de tecnopolímero, eje 
motor de acero cromado, bocas 
roscadas macho de 1", aislamiento 
clase H, para alimentación 




mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón 




mt37www060d 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,4 mm de diámetro, con rosca de 
1", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una 




mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón para 




mt37www050c 2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, 
con rosca de 1", para una presión 




mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina 
y diámetro de esfera de 100 mm, 
con toma vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de presión 




mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón 




mt37tca010ba 0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 
1 mm de espesor y 13/15 mm de 




mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, 
curvable en caliente, de color 
negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP547 según 
UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador 
de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso abrazaderas, elementos 
de sujeción y accesorios (curvas, 





mt35cun040ab 9,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca según 
UNE-EN 50575, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
2,5 mm² de sección, con 



















                    
Nº Código Ud Descripción Total   
                     
258 
 
      
3,000 % Costes indirectos 438,90 13,17 
  
          
Precio total por Ud  . 452,07 
  
9.2.9 ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de 
diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de 
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C. Incluso 
elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
    
  
mt37sgl020d 1,000 Ud Purgador automático de aire con 
boya y rosca de 1/2" de diámetro, 
cuerpo y tapa de latón, para una 
presión máxima de trabajo de 6 





mt38www012 0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones 




mo004 0,118 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 2,95 
  
  
mo103 0,118 h Ayudante calefactor. 22,65 2,67 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,12 0,26 
  
      
3,000 % Costes indirectos 13,38 0,40 
  
          
Precio total por Ud  . 13,78 
  
9.2.10 ICE040 Ud Radiador compuesto de 3 elementos, siendo cada uno de ellos 
de aluminio inyectado, modelo Dubal 70 "BAXI", de 671 mm de 
altura, 80 mm de anchura y 82 mm de fondo, con frontal con 
aberturas, potencia calorífica 102,7 W para salto térmico de 40°C, 
potencia calorífica 138,5 W para salto térmico de 50°C, según 
UNE-EN 442-1, peso 1,63 kg, capacidad 0,43 l, pintado en epoxi 
color blanco RAL 9010, presión máxima de trabajo 6 bar, 
temperatura máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador 
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, 
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos 
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
    
  
mt38bax220d 3,000 Ud Elemento para radiador de 
aluminio inyectado, modelo Dubal 
70 "BAXI", de 671 mm de altura, 
80 mm de anchura y 82 mm de 
fondo, con frontal con aberturas, 
potencia calorífica 102,7 W para 
salto térmico de 40°C, potencia 
calorífica 138,5 W para salto 
térmico de 50°C, según UNE-EN 
442-1, peso 1,63 kg, capacidad 
0,43 l, pintado en epoxi color 
blanco RAL 9010, presión máxima 
de trabajo 6 bar, temperatura 




mt38bax520a 2,000 Ud Soporte de acero para radiador, 





mt38bax523a 1,000 Ud Kit de montaje para radiador, 
"BAXI", formado por 1 purgador 
automático de aire PA5-1, 3 
reducciones con arandelas y 2 
tapones con arandelas, válido 




mo004 0,361 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 9,03 
  
  




                    
Nº Código Ud Descripción Total   




% 2,000 % Costes directos complementarios 96,87 1,94 
  
      
3,000 % Costes indirectos 98,81 2,96 
  
          
Precio total por Ud  . 101,77 
  
9.2.11 ICE040b Ud Radiador compuesto de 4 elementos, siendo cada uno de ellos 
de aluminio inyectado, modelo Dubal 70 "BAXI", de 671 mm de 
altura, 80 mm de anchura y 82 mm de fondo, con frontal con 
aberturas, potencia calorífica 102,7 W para salto térmico de 40°C, 
potencia calorífica 138,5 W para salto térmico de 50°C, según 
UNE-EN 442-1, peso 1,63 kg, capacidad 0,43 l, pintado en epoxi 
color blanco RAL 9010, presión máxima de trabajo 6 bar, 
temperatura máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador 
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, 
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos 
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
    
  
mt38bax220d 4,000 Ud Elemento para radiador de 
aluminio inyectado, modelo Dubal 
70 "BAXI", de 671 mm de altura, 
80 mm de anchura y 82 mm de 
fondo, con frontal con aberturas, 
potencia calorífica 102,7 W para 
salto térmico de 40°C, potencia 
calorífica 138,5 W para salto 
térmico de 50°C, según UNE-EN 
442-1, peso 1,63 kg, capacidad 
0,43 l, pintado en epoxi color 
blanco RAL 9010, presión máxima 
de trabajo 6 bar, temperatura 




mt38bax520a 2,000 Ud Soporte de acero para radiador, 





mt38bax523a 1,000 Ud Kit de montaje para radiador, 
"BAXI", formado por 1 purgador 
automático de aire PA5-1, 3 
reducciones con arandelas y 2 
tapones con arandelas, válido 




mo004 0,419 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 10,48 
  
  
mo103 0,419 h Ayudante calefactor. 22,65 9,49 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 119,64 2,39 
  
      
3,000 % Costes indirectos 122,03 3,66 
  
          
Precio total por Ud  . 125,69 
  
9.2.12 ICE040c Ud Radiador compuesto de 5 elementos, siendo cada uno de ellos 
de aluminio inyectado, modelo Dubal 70 "BAXI", de 671 mm de 
altura, 80 mm de anchura y 82 mm de fondo, con frontal con 
aberturas, potencia calorífica 102,7 W para salto térmico de 40°C, 
potencia calorífica 138,5 W para salto térmico de 50°C, según 
UNE-EN 442-1, peso 1,63 kg, capacidad 0,43 l, pintado en epoxi 
color blanco RAL 9010, presión máxima de trabajo 6 bar, 
temperatura máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador 
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, 
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos 
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt38bax220d 5,000 Ud Elemento para radiador de 
aluminio inyectado, modelo Dubal 
70 "BAXI", de 671 mm de altura, 
80 mm de anchura y 82 mm de 
fondo, con frontal con aberturas, 
potencia calorífica 102,7 W para 
salto térmico de 40°C, potencia 
calorífica 138,5 W para salto 
térmico de 50°C, según UNE-EN 
442-1, peso 1,63 kg, capacidad 
0,43 l, pintado en epoxi color 
blanco RAL 9010, presión máxima 
de trabajo 6 bar, temperatura 




mt38bax520a 2,000 Ud Soporte de acero para radiador, 





mt38bax523a 1,000 Ud Kit de montaje para radiador, 
"BAXI", formado por 1 purgador 
automático de aire PA5-1, 3 
reducciones con arandelas y 2 
tapones con arandelas, válido 




mo004 0,477 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 11,93 
  
  
mo103 0,477 h Ayudante calefactor. 22,65 10,80 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 142,41 2,85 
  
      
3,000 % Costes indirectos 145,26 4,36 
  
          
Precio total por Ud  . 149,62 
  
9.2.13 ICE040d Ud Radiador compuesto de 6 elementos, siendo cada uno de ellos 
de aluminio inyectado, modelo Dubal 45 "BAXI", de 421 mm de 
altura, 80 mm de anchura y 82 mm de fondo, con frontal con 
aberturas, potencia calorífica 68,4 W para salto térmico de 40°C, 
potencia calorífica 92,4 W para salto térmico de 50°C, según UNE-
EN 442-1, peso 1,13 kg, capacidad 0,29 l, pintado en epoxi color 
blanco RAL 9010, presión máxima de trabajo 6 bar, temperatura 
máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador automático, tapones, 
reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la 
red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
    
  
mt38bax220b 6,000 Ud Elemento para radiador de 
aluminio inyectado, modelo Dubal 
45 "BAXI", de 421 mm de altura, 
80 mm de anchura y 82 mm de 
fondo, con frontal con aberturas, 
potencia calorífica 68,4 W para 
salto térmico de 40°C, potencia 
calorífica 92,4 W para salto 
térmico de 50°C, según UNE-EN 
442-1, peso 1,13 kg, capacidad 
0,29 l, pintado en epoxi color 
blanco RAL 9010, presión máxima 
de trabajo 6 bar, temperatura 




mt38bax520a 2,000 Ud Soporte de acero para radiador, 






                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt38bax523a 1,000 Ud Kit de montaje para radiador, 
"BAXI", formado por 1 purgador 
automático de aire PA5-1, 3 
reducciones con arandelas y 2 
tapones con arandelas, válido 




mo004 0,535 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 13,39 
  
  
mo103 0,535 h Ayudante calefactor. 22,65 12,12 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 139,46 2,79 
  
      
3,000 % Costes indirectos 142,25 4,27 
  
          
Precio total por Ud  . 146,52 
  
9.2.14 ICE040e Ud Radiador compuesto de 7 elementos, siendo cada uno de ellos 
de aluminio inyectado, modelo Dubal 45 "BAXI", de 421 mm de 
altura, 80 mm de anchura y 82 mm de fondo, con frontal con 
aberturas, potencia calorífica 68,4 W para salto térmico de 40°C, 
potencia calorífica 92,4 W para salto térmico de 50°C, según UNE-
EN 442-1, peso 1,13 kg, capacidad 0,29 l, pintado en epoxi color 
blanco RAL 9010, presión máxima de trabajo 6 bar, temperatura 
máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador automático, tapones, 
reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la 
red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
    
  
mt38bax220b 7,000 Ud Elemento para radiador de 
aluminio inyectado, modelo Dubal 
45 "BAXI", de 421 mm de altura, 
80 mm de anchura y 82 mm de 
fondo, con frontal con aberturas, 
potencia calorífica 68,4 W para 
salto térmico de 40°C, potencia 
calorífica 92,4 W para salto 
térmico de 50°C, según UNE-EN 
442-1, peso 1,13 kg, capacidad 
0,29 l, pintado en epoxi color 
blanco RAL 9010, presión máxima 
de trabajo 6 bar, temperatura 




mt38bax520a 2,000 Ud Soporte de acero para radiador, 





mt38bax523a 1,000 Ud Kit de montaje para radiador, 
"BAXI", formado por 1 purgador 
automático de aire PA5-1, 3 
reducciones con arandelas y 2 
tapones con arandelas, válido 




mo004 0,593 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 14,84 
  
  
mo103 0,593 h Ayudante calefactor. 22,65 13,43 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 157,94 3,16 
  
      
3,000 % Costes indirectos 161,10 4,83 
  
          




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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9.2.15 ICE040f Ud Radiador compuesto de 7 elementos, siendo cada uno de ellos 
de aluminio inyectado, modelo Dubal 70 "BAXI", de 671 mm de 
altura, 80 mm de anchura y 82 mm de fondo, con frontal con 
aberturas, potencia calorífica 102,7 W para salto térmico de 40°C, 
potencia calorífica 138,5 W para salto térmico de 50°C, según 
UNE-EN 442-1, peso 1,63 kg, capacidad 0,43 l, pintado en epoxi 
color blanco RAL 9010, presión máxima de trabajo 6 bar, 
temperatura máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador 
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, 
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos 
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
    
  
mt38bax220d 7,000 Ud Elemento para radiador de 
aluminio inyectado, modelo Dubal 
70 "BAXI", de 671 mm de altura, 
80 mm de anchura y 82 mm de 
fondo, con frontal con aberturas, 
potencia calorífica 102,7 W para 
salto térmico de 40°C, potencia 
calorífica 138,5 W para salto 
térmico de 50°C, según UNE-EN 
442-1, peso 1,63 kg, capacidad 
0,43 l, pintado en epoxi color 
blanco RAL 9010, presión máxima 
de trabajo 6 bar, temperatura 




mt38bax520a 2,000 Ud Soporte de acero para radiador, 





mt38bax523a 1,000 Ud Kit de montaje para radiador, 
"BAXI", formado por 1 purgador 
automático de aire PA5-1, 3 
reducciones con arandelas y 2 
tapones con arandelas, válido 




mo004 0,593 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 14,84 
  
  
mo103 0,593 h Ayudante calefactor. 22,65 13,43 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 187,97 3,76 
  
      
3,000 % Costes indirectos 191,73 5,75 
  
          
Precio total por Ud  . 197,48 
  
9.2.16 ICE040g Ud Radiador compuesto de 8 elementos, siendo cada uno de ellos 
de aluminio inyectado, modelo Dubal 70 "BAXI", de 671 mm de 
altura, 80 mm de anchura y 82 mm de fondo, con frontal con 
aberturas, potencia calorífica 102,7 W para salto térmico de 40°C, 
potencia calorífica 138,5 W para salto térmico de 50°C, según 
UNE-EN 442-1, peso 1,63 kg, capacidad 0,43 l, pintado en epoxi 
color blanco RAL 9010, presión máxima de trabajo 6 bar, 
temperatura máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador 
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, 
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos 
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt38bax220d 8,000 Ud Elemento para radiador de 
aluminio inyectado, modelo Dubal 
70 "BAXI", de 671 mm de altura, 
80 mm de anchura y 82 mm de 
fondo, con frontal con aberturas, 
potencia calorífica 102,7 W para 
salto térmico de 40°C, potencia 
calorífica 138,5 W para salto 
térmico de 50°C, según UNE-EN 
442-1, peso 1,63 kg, capacidad 
0,43 l, pintado en epoxi color 
blanco RAL 9010, presión máxima 
de trabajo 6 bar, temperatura 




mt38bax520a 2,000 Ud Soporte de acero para radiador, 





mt38bax523a 1,000 Ud Kit de montaje para radiador, 
"BAXI", formado por 1 purgador 
automático de aire PA5-1, 3 
reducciones con arandelas y 2 
tapones con arandelas, válido 




mo004 0,651 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 16,29 
  
  
mo103 0,651 h Ayudante calefactor. 22,65 14,75 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 210,75 4,22 
  
      
3,000 % Costes indirectos 214,97 6,45 
  
          
Precio total por Ud  . 221,42 
  
9.2.17 ICE040h Ud Radiador compuesto de 11 elementos, siendo cada uno de ellos 
de aluminio inyectado, modelo Dubal 70 "BAXI", de 671 mm de 
altura, 80 mm de anchura y 82 mm de fondo, con frontal con 
aberturas, potencia calorífica 102,7 W para salto térmico de 40°C, 
potencia calorífica 138,5 W para salto térmico de 50°C, según 
UNE-EN 442-1, peso 1,63 kg, capacidad 0,43 l, pintado en epoxi 
color blanco RAL 9010, presión máxima de trabajo 6 bar, 
temperatura máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador 
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, 
racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos 
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
    
  
mt38bax220d 11,000 Ud Elemento para radiador de 
aluminio inyectado, modelo Dubal 
70 "BAXI", de 671 mm de altura, 
80 mm de anchura y 82 mm de 
fondo, con frontal con aberturas, 
potencia calorífica 102,7 W para 
salto térmico de 40°C, potencia 
calorífica 138,5 W para salto 
térmico de 50°C, según UNE-EN 
442-1, peso 1,63 kg, capacidad 
0,43 l, pintado en epoxi color 
blanco RAL 9010, presión máxima 
de trabajo 6 bar, temperatura 




mt38bax520a 2,000 Ud Soporte de acero para radiador, 






                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt38bax523a 1,000 Ud Kit de montaje para radiador, 
"BAXI", formado por 1 purgador 
automático de aire PA5-1, 3 
reducciones con arandelas y 2 
tapones con arandelas, válido 




mo004 0,824 h Oficial 1ª calefactor. 25,02 20,62 
  
  
mo103 0,824 h Ayudante calefactor. 22,65 18,66 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 279,02 5,58 
  
      
3,000 % Costes indirectos 284,60 8,54 
  
          
Precio total por Ud  . 293,14 
  
9.2.18 ICR021 m² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado 
formado por panel rígido de lana de vidrio Ursa Air Zero P8858 
"URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 14303, recubierto 
con un complejo kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y 
con un tejido absorbente acústico de color negro, en su cara 
interior, con los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 
W/(mK). Incluso codos, derivaciones, embocaduras, soportes 
metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos 
y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de 
montaje y piezas especiales. 
    
  
mt42cou010a 1,150 m² Panel rígido de lana de vidrio Ursa 
Air Zero P8858 "URSA IBÉRICA 
AISLANTES", según UNE-EN 
14303, recubierto con un complejo 
kraft-aluminio reforzado en su cara 
exterior y con un tejido absorbente 
acústico de color negro, en su 
cara interior, con los bordes largos 
canteados, de 25 mm de espesor, 
para la formación de conductos 
autoportantes para la distribución 
de aire en climatización, 
resistencia térmica 0,78 m²K/W, 
conductividad térmica 0,032 
W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de 
reacción al fuego según UNE-EN 






mt42con020 1,500 m Cinta autoadhesiva de aluminio, 
de 50 micras de espesor y 65 mm 
de anchura, a base de resinas 





mt42con025 0,500 Ud Soporte metálico de acero 
galvanizado para sujeción al 
forjado de conducto rectangular de 
lana mineral para la distribución de 




mt42www011 0,100 Ud Repercusión, por m², de material 
auxiliar para fijación y confección 
de canalizaciones de aire en 




mo012 0,407 h Oficial 1ª montador de conductos 




mo083 0,407 h Ayudante montador de conductos 








                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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3,000 % Costes indirectos 43,86 1,32 
  
          
Precio total por m²  . 45,18 
  
9.2.19 ICR030 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión 
con lamas móviles horizontales delanteras y verticales traseras, 
compuerta de regulación de caudal accionable manualmente 
mediante tornillo, de 200x100 mm, anodizado color plata, gama 
AirQ, RTHV020010AKXT "AIRZONE", fijación con clips, montada 
en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. 
    
  
mt42air010ea 1,000 Ud Rejilla de impulsión de aluminio 
extruido, con doble deflexión con 
lamas móviles horizontales 
delanteras y verticales traseras, 
compuerta de regulación de 
caudal accionable manualmente 
mediante tornillo, de 200x100 mm, 
anodizado color plata, gama AirQ, 
RTHV020010AKXT "AIRZONE", 




mt42air500bd 2,000 Ud Larguero de chapa galvanizada 
para formación de marco de 
montaje de rejillas, longitud 200 




mt42air500bb 2,000 Ud Larguero de chapa galvanizada 
para formación de marco de 
montaje de rejillas, longitud 100 














% 2,000 % Costes directos complementarios 30,81 0,62 
  
      
3,000 % Costes indirectos 31,43 0,94 
  
          
Precio total por Ud  . 32,37 
  
9.2.20 ICR050 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 
225x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de 
montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto 
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. 
    
  
mt42trx010caa 1,000 Ud Rejilla de retorno, de aluminio 
extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 
225x125 mm, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de 















% 2,000 % Costes directos complementarios 35,74 0,71 
  
      
3,000 % Costes indirectos 36,45 1,09 
  
          




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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9.2.21 ICR070 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco 
frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 
400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 
20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
    
  
mt42trx370ba1 1,000 Ud Rejilla de intemperie para 
instalaciones de ventilación, marco 
frontal y lamas de chapa perfilada 
de acero galvanizado, de 400x330 
mm, tela metálica de acero 
galvanizado con malla de 20x20 
mm, con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado, con 














% 2,000 % Costes directos complementarios 197,73 3,95 
  
      
3,000 % Costes indirectos 201,68 6,05 
  
          
Precio total por Ud  . 207,73 
  
9.2.22 ICR070b Ud Rejilla de retorno de aluminio extruido, para toma de aire exterior, 
con lamas horizontales fijas con inclinación de 45° y malla de 
protección contra la entrada de hojas y pájaros, de 200x100 mm, 
anodizado color plata, gama AirQ, modelo RTAE020010AK 
"AIRZONE", fijación con clips. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. 
    
  
mt42air037aa1 1,000 Ud Rejilla de retorno de aluminio 
extruido, para toma de aire 
exterior, con lamas horizontales 
fijas con inclinación de 45° y malla 
de protección contra la entrada de 
hojas y pájaros, de 200x100 mm, 
anodizado color plata, gama AirQ, 
modelo RTAE020010AK 




mt42air500bd 2,000 Ud Larguero de chapa galvanizada 
para formación de marco de 
montaje de rejillas, longitud 200 




mt42air500bb 2,000 Ud Larguero de chapa galvanizada 
para formación de marco de 
montaje de rejillas, longitud 100 














% 2,000 % Costes directos complementarios 29,00 0,58 
  
      
3,000 % Costes indirectos 29,58 0,89 
  
          
Precio total por Ud  . 30,47 
  
9.2.23 ICR070c Ud Rejilla de retorno de aluminio extruido, para toma de aire exterior, 
con lamas horizontales fijas con inclinación de 45° y malla de 
protección contra la entrada de hojas y pájaros, de 250x100 mm, 
anodizado color plata, gama AirQ, modelo RTAE025010AK 
"AIRZONE", fijación con clips. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt42air037ab1 1,000 Ud Rejilla de retorno de aluminio 
extruido, para toma de aire 
exterior, con lamas horizontales 
fijas con inclinación de 45° y malla 
de protección contra la entrada de 
hojas y pájaros, de 250x100 mm, 
anodizado color plata, gama AirQ, 
modelo RTAE025010AK 




mt42air500be 2,000 Ud Larguero de chapa galvanizada 
para formación de marco de 
montaje de rejillas, longitud 250 




mt42air500bb 2,000 Ud Larguero de chapa galvanizada 
para formación de marco de 
montaje de rejillas, longitud 100 














% 2,000 % Costes directos complementarios 30,32 0,61 
  
      
3,000 % Costes indirectos 30,93 0,93 
  
          
Precio total por Ud  . 31,86 
  
9.2.24 ICR110 Ud Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMCC05CO2PEVC 
"TOSHIBA", de dimensiones 331x1275x612 mm, peso 65 kg, 
caudal de aire nominal 710 m³/h, consumo eléctrico de los 
ventiladores 2x170 W con alimentación monofásica a 230 V, 
presión estática 200 Pa, eficiencia térmica 85,05%, diámetro de 
los conductos 200 mm, con intercambiador de placas de aluminio 
de flujo cruzado, estructura de aluminio extruido y esquinas de 
poliamida, paneles laterales registrables, filtros F6+F6 y F8, 
aislamiento de lana de roca de 25 mm de espesor y 40 kg/m³, con 
sensor de CO2 para la medición de la calidad del aire, con control 
remoto por cable, modelo EVJD900. Instalación en techo. 
    
  
mt42tsb295bh 1,000 Ud Recuperador de calor aire-aire, 
modelo VNMCC05CO2PEVC 
"TOSHIBA", de dimensiones 
331x1275x612 mm, peso 65 kg, 
caudal de aire nominal 710 m³/h, 
consumo eléctrico de los 
ventiladores 2x170 W con 
alimentación monofásica a 230 V, 
presión estática 200 Pa, eficiencia 
térmica 85,05%, diámetro de los 
conductos 200 mm, con 
intercambiador de placas de 
aluminio de flujo cruzado, 
estructura de aluminio extruido y 
esquinas de poliamida, paneles 
laterales registrables, filtros F6+F6 
y F8, aislamiento de lana de roca 
de 25 mm de espesor y 40 kg/m³, 
con sensor de CO2 para la 




mt42tsb296a 1,000 Ud Control remoto por cable, modelo 
EVJD900 "TOSHIBA", para el 
encendido y apagado y selección 










                    
Nº Código Ud Descripción Total   









% 2,000 % Costes directos complementarios 2.080,21 41,60 
  
      
3,000 % Costes indirectos 2.121,81 63,65 
  
          
Precio total por Ud  . 2.185,46 
  
      
9.3 Evacuación de aguas 
    
9.3.1 ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 
    
  
mt36tit400h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 





mt36tit010hi 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 125 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 40% en 





mt11var009 0,046 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 









mo008 0,195 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 4,88 
  
  
mo107 0,097 h Ayudante fontanero. 22,65 2,20 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,15 0,34 
  
      
3,000 % Costes indirectos 17,49 0,52 
  
          
Precio total por m  . 18,01 
  
9.3.2 ISB010b m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 
    
  
mt36tit400i 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 





mt36tit010ii 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 160 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 40% en 





mt11var009 0,060 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 













                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mo107 0,115 h Ayudante fontanero. 22,65 2,60 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 21,99 0,44 
  
      
3,000 % Costes indirectos 22,43 0,67 
  
          
Precio total por m  . 23,10 
  
9.3.3 ISB010c m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 
    
  
mt36tit400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 





mt36tit010fe 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 20% en 





mt11var009 0,014 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 









mo008 0,096 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 2,40 
  
  
mo107 0,048 h Ayudante fontanero. 22,65 1,09 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,90 0,18 
  
      
3,000 % Costes indirectos 9,08 0,27 
  
          
Precio total por m  . 9,35 
  
9.3.4 ISB020 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color 
marrón, para recogida de aguas, formada por piezas 
preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado 
mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, 
instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido limpiador, 
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y 
piezas especiales. 
    
  
mt36cap030d 1,100 m Bajante circular de PVC con óxido 
de titanio, de Ø 80 mm, color 
marrón, según UNE-EN 12200-1. 





mt36cap031d 0,500 Ud Abrazadera para bajante circular 
de PVC, de Ø 80 mm, color 




mt11var009 0,030 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 









mo008 0,115 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 2,88 
  
  
mo107 0,115 h Ayudante fontanero. 22,65 2,60 
  
  




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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3,000 % Costes indirectos 17,34 0,52 
  
          
Precio total por m  . 17,86 
  
9.3.5 ISB044 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mm de diámetro, para 
tubería de ventilación, conectado al extremo superior de la 
bajante con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
    
  
mt36vpj030d 1,000 Ud Sombrerete de ventilación de 
PVC, de 125 mm de diámetro, 




mt11var009 0,009 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 









mo008 0,172 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 4,30 
  
  
mo107 0,172 h Ayudante fontanero. 22,65 3,90 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 29,74 0,59 
  
      
3,000 % Costes indirectos 30,33 0,91 
  
          
Precio total por Ud  . 31,24 
  
9.3.6 ISB044b Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, para 
tubería de ventilación, conectado al extremo superior de la 
bajante con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
    
  
mt36vpj030e 1,000 Ud Sombrerete de ventilación de 
PVC, de 160 mm de diámetro, 




mt11var009 0,010 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 









mo008 0,172 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 4,30 
  
  
mo107 0,172 h Ayudante fontanero. 22,65 3,90 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 40,87 0,82 
  
      
3,000 % Costes indirectos 41,69 1,25 
  
          
Precio total por Ud  . 42,94 
  
9.3.7 ISC010 m Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 140x108 mm, 
color marrón.     
  
mt36cap010gad 1,100 m Canalón trapecial de PVC con 
óxido de titanio, de 140x108 mm, 
color marrón, según UNE-EN 607. 
Incluso soportes, esquinas, tapas, 
remates finales, piezas de 





mo008 0,237 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 5,93 
  
  
mo107 0,237 h Ayudante fontanero. 22,65 5,37 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 34,98 0,70 
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Precio total por m  . 36,75 
  
9.3.8 ISD004 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.     
  
mt36tit400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 





mt36tit010ac 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 





mt11var009 0,020 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 









mo008 0,093 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 2,33 
  
  
mo107 0,047 h Ayudante fontanero. 22,65 1,06 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,69 0,11 
  
      
3,000 % Costes indirectos 5,80 0,17 
  
          
Precio total por m  . 5,97 
  
9.3.9 ISD004b m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.     
  
mt36tit400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 





mt36tit010bc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 





mt11var009 0,023 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 









mo008 0,093 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 2,33 
  
  
mo107 0,047 h Ayudante fontanero. 22,65 1,06 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,21 0,12 
  
      
3,000 % Costes indirectos 6,33 0,19 
  
          
Precio total por m  . 6,52 
  
9.3.10 ISD004c m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.     
  
mt36tit400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 






                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt36tit010dc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 





mt11var009 0,028 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 









mo008 0,117 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 2,93 
  
  
mo107 0,058 h Ayudante fontanero. 22,65 1,31 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,05 0,18 
  
      
3,000 % Costes indirectos 9,23 0,28 
  
          
Precio total por m  . 9,51 
  
9.3.11 ISD004d m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.     
  
mt36tit400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 





mt36tit010fc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 





mt11var009 0,035 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 









mo008 0,140 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 3,50 
  
  
mo107 0,070 h Ayudante fontanero. 22,65 1,59 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,95 0,22 
  
      
3,000 % Costes indirectos 11,17 0,34 
  
          
Precio total por m  . 11,51 
  
9.3.12 ISD004e m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.     
  
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 





mt36tit010gc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 





mt11var009 0,040 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
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mo008 0,175 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 4,38 
  
  
mo107 0,087 h Ayudante fontanero. 22,65 1,97 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,88 0,28 
  
      
3,000 % Costes indirectos 14,16 0,42 
  
          
Precio total por m  . 14,58 
  
9.3.13 ISS010 m Colector suspendido de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo.     
  
mt36tit400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 





mt36tit010fj 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 45% en 





mt11var009 0,035 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 









mo008 0,206 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 5,15 
  
  
mo107 0,103 h Ayudante fontanero. 22,65 2,33 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,03 0,30 
  
      
3,000 % Costes indirectos 15,33 0,46 
  
          
Precio total por m  . 15,79 
  
9.3.14 ISS010b m Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo.     
  
mt36tit400h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 





mt36tit010hj 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 125 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 45% en 





mt11var009 0,058 l Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 









mo008 0,292 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 7,31 
  
  
mo107 0,146 h Ayudante fontanero. 22,65 3,31 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 22,18 0,44 
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Precio total por m  . 23,30 
  
      
9.4 Ventilación 
    
9.4.1 IVK010 Ud Extractor centrífugo de cocina, serie K, modelo CK-35 N "S&P", 
de dimensiones 230x140x292 mm, diámetro de salida 110 mm, 
velocidad 2000 r.p.m., caudal de descarga libre 350 m³/h, 
fabricado con cuerpo metálico, rejilla de protección y recogedor 
de grasa y aceite, con tramo de conexión de tubo flexible de 
aluminio a conducto de extracción para salida de humos; 
instalación en el interior de la campana. Incluso elementos de 
fijación. 
    
  
mt32exp015a 1,000 Ud Extractor centrífugo de cocina, 
serie K, modelo CK-35 N "S&P", 
de dimensiones 230x140x292 mm, 
diámetro de salida 110 mm, 
velocidad 2000 r.p.m., caudal de 
descarga libre 350 m³/h, fabricado 
con cuerpo metálico, rejilla de 
protección y recogedor de grasa y 




mt42cme020f 1,000 m Tubo flexible de aluminio natural, 
de 125 mm de diámetro, incluso 





mo003 0,229 h Oficial 1ª electricista. 25,02 5,73 
  
  
mo102 0,229 h Ayudante electricista. 22,65 5,19 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 94,47 1,89 
  
      
3,000 % Costes indirectos 96,36 2,89 
  
          
Precio total por Ud  . 99,25 
  
9.4.2 IVK030 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza 
H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior, 
para ventilación de cocinas. Incluso elementos de fijación. 
    
  
mt42cvc010a 1,000 Ud Aspirador giratorio con sombrero 
dinámico, de aluminio (Dureza H-
24), para conducto de salida de 
250 mm de diámetro exterior, con 




mo011 0,189 h Oficial 1ª montador. 25,02 4,73 
  
  
mo080 0,094 h Ayudante montador. 22,68 2,13 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 185,56 3,71 
  
      
3,000 % Costes indirectos 189,27 5,68 
  
          
Precio total por Ud  . 194,95 
  
9.4.3 IVV020d m Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de 
acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 100 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición horizontal. 
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
    
  
mt42cvg420a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de los 
conductos de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
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mt42cvg020aaf 1,000 m Tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 100 mm de diámetro 
y 0,5 mm de espesor, suministrado 
en tramos de 3 ó 5 m, con el 
precio incrementado el 25% en 





mo013 0,144 h Oficial 1ª montador de conductos 




mo084 0,072 h Ayudante montador de conductos 




% 2,000 % Costes directos complementarios 9,64 0,19 
  
      
3,000 % Costes indirectos 9,83 0,29 
  
          
Precio total por m  . 10,12 
  
      
9.5 Eléctricas 
    
9.5.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio 
con 80 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm², y 20 picas.     
  





mt35tte010b 20,000 Ud Electrodo para red de toma de 
tierra cobreado con 300 µm, 
fabricado en acero, de 15 mm de 









mt35tts010b 12,000 Ud Soldadura aluminotérmica del 




mt35tta010 1,000 Ud Arqueta de polipropileno para 
toma de tierra, de 300x300 mm, 




mt35tta030 1,000 Ud Puente para comprobación de 





mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 




mo003 13,455 h Oficial 1ª electricista. 25,02 336,64 
  
  
mo102 13,455 h Ayudante electricista. 22,65 304,76 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.490,61 29,81 
  
      
3,000 % Costes indirectos 1.520,42 45,61 
  
          
Precio total por Ud  . 1.566,03 
  
9.5.2 IEP030 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 
    
  
mt35ttc020c 7,000 m Conductor rígido unipolar de 
cobre, aislado, 750 V y 4 mm² de 




mt35ttc030 5,000 Ud Abrazadera de latón. 1,49 7,45 
  
  
mt35www020 0,250 Ud Material auxiliar para instalaciones 




mo003 0,938 h Oficial 1ª electricista. 25,02 23,47 
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% 2,000 % Costes directos complementarios 56,12 1,12 
  
      
3,000 % Costes indirectos 57,24 1,72 
  
          
Precio total por Ud  . 58,96 
  
9.5.3 IEO010 m Canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 
mm de espesor. Instalación fija en superficie. Incluso accesorios 
y piezas especiales. 
    
  
mt36tie010ac 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, 
con extremo abocardado, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto 




mo003 0,054 h Oficial 1ª electricista. 25,02 1,35 
  
  
mo102 0,058 h Ayudante electricista. 22,65 1,31 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,25 0,09 
  
      
3,000 % Costes indirectos 4,34 0,13 
  
          
Precio total por m  . 4,47 
  
9.5.4 IEO010b m Canalización de tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 
mm de espesor. Instalación fija en superficie. Incluso accesorios 
y piezas especiales. 
    
  
mt36tie010bc 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, 
con extremo abocardado, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto 




mo003 0,060 h Oficial 1ª electricista. 25,02 1,50 
  
  
mo102 0,058 h Ayudante electricista. 22,65 1,31 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,82 0,10 
  
      
3,000 % Costes indirectos 4,92 0,15 
  
          
Precio total por m  . 5,07 
  
9.5.5 IEO010c m Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección 
IP545. Instalación empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica. 
    
  
mt35aia010a 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra 
de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 
N, resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección 
IP545 según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 





mo003 0,018 h Oficial 1ª electricista. 25,02 0,45 
  
  
mo102 0,023 h Ayudante electricista. 22,65 0,52 
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3,000 % Costes indirectos 1,28 0,04 
  
          
Precio total por m  . 1,32 
  
9.5.6 IEO010d m Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección 
IP545. Instalación empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica. 
    
  
mt35aia010b 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra 
de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 
N, resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección 
IP545 según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 





mo003 0,018 h Oficial 1ª electricista. 25,02 0,45 
  
  
mo102 0,023 h Ayudante electricista. 22,65 0,52 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,28 0,03 
  
      
3,000 % Costes indirectos 1,31 0,04 
  
          
Precio total por m  . 1,35 
  
9.5.7 IEO010e m Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección 
IP545. Instalación empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica. 
    
  
mt35aia010c 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 25 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra 
de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 
N, resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección 
IP545 según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 





mo003 0,018 h Oficial 1ª electricista. 25,02 0,45 
  
  
mo102 0,023 h Ayudante electricista. 22,65 0,52 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,39 0,03 
  
      
3,000 % Costes indirectos 1,42 0,04 
  
          
Precio total por m  . 1,46 
  
9.5.8 IEH010 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos 
de sujeción. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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mt35cun020e 1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 
siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de 
sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 





mo003 0,017 h Oficial 1ª electricista. 25,02 0,43 
  
  
mo102 0,017 h Ayudante electricista. 22,65 0,39 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,42 0,07 
  
      
3,000 % Costes indirectos 3,49 0,10 
  
          
Precio total por m  . 3,59 
  
9.5.9 IEH010b m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
    
  
mt35cun040aa 1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca según 
UNE-EN 50575, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
1,5 mm² de sección, con 





mo003 0,012 h Oficial 1ª electricista. 25,02 0,30 
  
  
mo102 0,012 h Ayudante electricista. 22,65 0,27 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,85 0,02 
  
      
3,000 % Costes indirectos 0,87 0,03 
  
          
Precio total por m  . 0,90 
  
9.5.10 IEH010c m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
    
  
mt35cun040ab 1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca según 
UNE-EN 50575, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
2,5 mm² de sección, con 





mo003 0,012 h Oficial 1ª electricista. 25,02 0,30 
  
  
mo102 0,012 h Ayudante electricista. 22,65 0,27 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,03 0,02 
  
      
3,000 % Costes indirectos 1,05 0,03 
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9.5.11 IEH010d m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
    
  
mt35cun040ac 1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca según 
UNE-EN 50575, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 
mm² de sección, con aislamiento 




mo003 0,012 h Oficial 1ª electricista. 25,02 0,30 
  
  
mo102 0,012 h Ayudante electricista. 22,65 0,27 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,29 0,03 
  
      
3,000 % Costes indirectos 1,32 0,04 
  
          
Precio total por m  . 1,36 
  
9.5.12 IEH010e m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
    
  
mt35cun040ad 1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca según 
UNE-EN 50575, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento 




mo003 0,017 h Oficial 1ª electricista. 25,02 0,43 
  
  
mo102 0,017 h Ayudante electricista. 22,65 0,39 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,89 0,04 
  
      
3,000 % Costes indirectos 1,93 0,06 
  
          
Precio total por m  . 1,99 
  
9.5.13 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en el interior 
de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 
    
  
mt35cgp010e 1,000 Ud Caja de protección y medida 
CPM1-S2, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una 
envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente a 
la acción de los rayos ultravioletas, 
para instalación empotrada. 
Incluso equipo completo de 
medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación 
individual. Normalizada por la 
empresa suministradora. Según 
UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en 
UNE-EN 60439-3, con grados de 
protección IP43 según UNE 20324 
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mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 
mm de diámetro exterior y 3,2 mm 





mt35cgp040f 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 
mm de diámetro exterior y 3,2 mm 










mo020 0,346 h Oficial 1ª construcción. 24,34 8,42 
  
  
mo113 0,346 h Peón ordinario construcción. 20,94 7,25 
  
  
mo003 0,576 h Oficial 1ª electricista. 25,02 14,41 
  
  
mo102 0,576 h Ayudante electricista. 22,65 13,05 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 170,65 3,41 
  
      
3,000 % Costes indirectos 174,06 5,22 
  
          
Precio total por Ud  . 179,28 
  
9.5.14 IEI070 Ud Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los 
dispositivos de mando y protección.     
  
mt35cgm040m 1,000 Ud Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia 
(ICP) en compartimento 
independiente y precintable y de 
los interruptores de protección de 
la instalación, 1 fila de 4 módulos 
(ICP) + 2 filas de 24 módulos. 
Fabricada en ABS autoextinguible, 
con grado de protección IP40, 
doble aislamiento (clase II), color 





mt35cgm021adbal 1,000 Ud Interruptor general automático 
(IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), 
con 15 kA de poder de corte, de 
40 A de intensidad nominal, curva 
C, incluso accesorios de montaje. 




mt35cgm029ab 3,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 
2P/40A/30mA, de 2 módulos, 
incluso accesorios de montaje. 




mt35cgm021bdbab 3,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 15 kA de poder 
de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso 





mt35cgm021bdbad 6,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 15 kA de poder 
de corte, de 16 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso 






                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt35cgm021bdbaf 1,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 15 kA de poder 
de corte, de 20 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso 





mt35cgm021bdbah 1,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 15 kA de poder 
de corte, de 25 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso 





mt35cgm060 1,000 Ud Bobina de protección contra 
sobretensiones permanentes fase-
neutro de 230 Vca y tensión de 









mo003 4,167 h Oficial 1ª electricista. 25,02 104,26 
  
  
mo102 3,615 h Ayudante electricista. 22,65 81,88 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.253,97 25,08 
  
      
3,000 % Costes indirectos 1.279,05 38,37 
  
          
Precio total por Ud  . 1.317,42 
  
9.5.15 IEI090 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
vivienda: mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: 
blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP55); 
cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación 
con tapas y regletas de conexión. 
    
  
mt35caj020a 6,000 Ud Caja de derivación para empotrar 
de 105x105 mm, con grado de 
protección normal, regletas de 




mt35caj010a 41,000 Ud Caja universal, con enlace por los 




mt35caj010b 27,000 Ud Caja universal, con enlace por los 




mt33seg100a 7,000 Ud Interruptor unipolar, gama básica, 
con tecla simple y marco de 1 
elemento de color blanco y 




mt33seg111a 4,000 Ud Doble interruptor, gama básica, 
con tecla doble y marco de 1 
elemento de color blanco y 




mt33seg102a 12,000 Ud Conmutador, serie básica, con 
tecla simple y marco de 1 
elemento de color blanco y 




mt33seg112a 2,000 Ud Doble conmutador, gama básica, 
con tecla doble y marco de 1 
elemento de color blanco y 




mt33seg105a 1,000 Ud Zumbador 230 V, gama básica, 
con tapa y marco de 1 elemento 






                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt33seg107a 20,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, 
gama básica, con tapa y marco de 
1 elemento de color blanco y 




mt33seg127a 22,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, 





mt33seg117a 11,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, 




mt35caj011 1,000 Ud Caja de empotrar para toma de 25 





mt33seg110a 1,000 Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T y 
250 V para cocina, gama básica, 
con tapa y marco de 1 elemento 





mt33seg500a 3,000 Ud Conmutador monobloc estanco 
para instalación en superficie 




mt33seg504a 7,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T 
monobloc estanca, para 





mt33seg504b 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T 
estanca, para instalación en 




mt33seg505b 1,000 Ud Caja doble horizontal, para 










mo003 4,300 h Oficial 1ª electricista. 25,02 107,59 
  
  
mo102 4,300 h Ayudante electricista. 22,65 97,40 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 850,07 17,00 
  
      
3,000 % Costes indirectos 867,07 26,01 
  
          
Precio total por Ud  . 893,08 
  
      
9.6 Iluminación 
    
9.6.1 III010 Ud Luminaria, de 1594x165x125 mm para 2 lámparas fluorescentes 
T5 de 35 W con difusor de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente 
a la radiación UV, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, reflector de chapa de acero galvanizado, acabado pintado, 
de color blanco, balasto electrónico y protección IP65. 
Instalación en la superficie del techo en garaje. Incluso lámparas. 
    
  
mt34zum050gE 1,000 Ud Luminaria, de 1594x165x125 mm 
para 2 lámparas fluorescentes T5 
de 35 W, con difusor de 
polimetilmetacrilato (PMMA) 
resistente a la radiación UV, 
cuerpo de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, reflector de chapa 
de acero galvanizado, acabado 
pintado, de color blanco, balasto 




mt34tuf010d 2,000 Ud Tubo fluorescente T5 de 35 W. 6,38 12,76 
  
  




                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mo102 0,344 h Ayudante electricista. 22,65 7,79 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 252,94 5,06 
  
      
3,000 % Costes indirectos 258,00 7,74 
  
          
Precio total por Ud  . 265,74 
  
9.6.2 III010b Ud Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL 
de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; 
reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de 
color blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; 
protección IP65 y rendimiento mayor del 65%. Instalación en la 
superficie del techo en garaje. Incluso lámparas. 
    
  
mt34ode100bbb 1,000 Ud Luminaria, de 1276x100x100 mm, 
para 1 lámpara fluorescente TL de 
36 W, con cuerpo de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio; 
reflector interior de chapa de 
acero, acabado termoesmaltado, 
de color blanco; difusor de 
metacrilato; balasto magnético; 
protección IP65 y rendimiento 




mt34tuf010l 1,000 Ud Tubo fluorescente TL de 36 W. 7,76 7,76 
  
  
mo003 0,344 h Oficial 1ª electricista. 25,02 8,61 
  
  
mo102 0,344 h Ayudante electricista. 22,65 7,79 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 46,19 0,92 
  
      
3,000 % Costes indirectos 47,11 1,41 
  
          
Precio total por Ud  . 48,52 
  
9.6.3 IIX005 Ud Luminaria rectangular, de 436x120 mm, para 1 lámpara 
fluorescente compacta TC-L de 18 W, con cuerpo de luminaria de 
aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de 
seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas 2 
G 11, clase de protección I, grado de protección IP65, aislamiento 
clase F. Instalación empotrada en pared. Incluso lámparas. 
    
  
mt34beg030bj 1,000 Ud Luminaria rectangular, de 436x120 
mm, para 1 lámpara fluorescente 
compacta TC-L de 18 W, con 
cuerpo de luminaria de aluminio 
inyectado, aluminio y acero 
inoxidable, vidrio de seguridad, 
reflector de aluminio puro 
anodizado, portalámparas 2 G 11, 
clase de protección I, grado de 
protección IP65, aislamiento clase 




mo003 0,344 h Oficial 1ª electricista. 25,02 8,61 
  
  
mo102 0,344 h Ayudante electricista. 22,65 7,79 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 317,16 6,34 
  
      
3,000 % Costes indirectos 323,50 9,71 
  
          




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
                     
284 
 
9.6.4 III100 Ud Luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, 
para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W; con cerco exterior y 
cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado lacado, de color 
blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético; 
protección IP20 y aislamiento clase F. Instalación empotrada. 
Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas 
de albañilería para instalaciones. 
    
  
mt34lam030cb 1,000 Ud Luminaria circular de techo 
Downlight, de 250 mm de 
diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-D de 26 W; con 
cerco exterior y cuerpo interior de 
aluminio inyectado, acabado 
lacado, de color blanco; reflector 
de aluminio de alta pureza y 
balasto magnético; protección 




mt34tuf020o 2,000 Ud Lámpara fluorescente compacta 




mo003 0,400 h Oficial 1ª electricista. 25,02 10,01 
  
  
mo102 0,400 h Ayudante electricista. 22,65 9,06 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 113,49 2,27 
  
      
3,000 % Costes indirectos 115,76 3,47 
  
          
Precio total por Ud  . 119,23 
  
      
9.7 Telecomunicaciones 
    
9.7.1 ILE030 m Canalización de enlace superior entre el punto de entrada general 
superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio 
plurifamiliar, formada por 2 tubos de PVC rígido de 40 mm de 
diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, con IP547. Instalación en superficie. Incluso 
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. 
    
  
mt35aia090ae 2,000 m Tubo rígido de PVC, roscable, 
curvable en caliente, de color 
negro, de 40 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP547 según 
UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador 
de la llama. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 y 
UNE-EN 60423. Incluso 
abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, 
















                    
Nº Código Ud Descripción Total   









% 2,000 % Costes directos complementarios 13,02 0,26 
  
      
3,000 % Costes indirectos 13,28 0,40 
  
          
Precio total por m  . 13,68 
  
9.7.2 ILA010 Ud Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de 
dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa, 
hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las 
redes de alimentación de telecomunicación de los distintos 
operadores y la infraestructura común de telecomunicación del 
edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 10 cm de espesor. 
    
  





mt40iar010a 1,000 Ud Arqueta de entrada prefabricada 
para ICT de 400x400x600 mm de 
dimensiones interiores, con 





mo020 1,061 h Oficial 1ª construcción. 24,34 25,82 
  
  
mo113 0,265 h Peón ordinario construcción. 20,94 5,55 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 335,43 6,71 
  
      
3,000 % Costes indirectos 342,14 10,26 
  
          
Precio total por Ud  . 352,40 
  
9.7.3 ILA020 m Canalización externa, entre la arqueta de entrada y el registro de 
enlace inferior en el interior de la vivienda, formada por 1 tubo 
(TBA+STDP) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado 
en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 
20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido 
en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de 
recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento 
lateral. Instalación enterrada. Incluso hilo guía. 
    
  
mt35aia070ac 1,000 m Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), 
de color naranja, de 63 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia 
a la compresión 450 N, resistencia 
al impacto 20 julios, con grado de 
protección IP549 según UNE 
20324, con hilo guía incorporado. 
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 









mo020 0,071 h Oficial 1ª construcción. 24,34 1,73 
  
  
mo113 0,071 h Peón ordinario construcción. 20,94 1,49 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,28 0,21 
  
      
3,000 % Costes indirectos 10,49 0,31 
  
          




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
                     
286 
 
9.7.4 ILI001 Ud Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para 
disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 
500x600x80 mm. Instalación empotrada. Incluso tapa, accesorios, 
piezas especiales y fijaciones. 
    
  
mt40irt020a 1,000 Ud Caja de registro de terminación de 
red, para instalaciones de ICT, de 
plástico, de 500x600x80 mm, para 














% 2,000 % Costes directos complementarios 57,47 1,15 
  
      
3,000 % Costes indirectos 58,62 1,76 
  
          
Precio total por Ud  . 60,38 
  
9.7.5 ILI010 m Canalización interior de usuario por el interior de la vivienda que 
une el registro de terminación de red con los distintos registros 
de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 
mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 2 julios, para el tendido de cables. Instalación 
empotrada. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo 
guía. 
    
  
mt35aia020b 1,000 m Tubo curvable de PVC, 
transversalmente elástico, 
corrugado, forrado, de color negro, 
de 20 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en 
obra de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 
N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección 
IP547 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: aislante, 
no propagador de la llama. Según 




















% 2,000 % Costes directos complementarios 1,74 0,03 
  
      
3,000 % Costes indirectos 1,77 0,05 
  
          
Precio total por m  . 1,82 
  
9.7.6 ILI020 Ud Registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los 
2 lados y toma para registro de BAT o toma de usuario, gama 
media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con garras, en 
previsión de nuevos servicios. Instalación empotrada. Incluso 
accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
    
  
mt35caj010a 1,000 Ud Caja universal, con enlace por los 




mt33seg215a 1,000 Ud Toma para registro de BAT o toma 
de usuario, gama media, con tapa 






                    
Nº Código Ud Descripción Total   









% 2,000 % Costes directos complementarios 7,73 0,15 
  
      
3,000 % Costes indirectos 7,88 0,24 
  
          
Precio total por Ud  . 8,12 
  
9.7.7 IAA031 Ud Mástil para fijación de 1 antena, de tubo de acero con tratamiento 
anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de diámetro y 2 mm de 
espesor. Incluso, anclajes y cuantos accesorios sean necesarios 
para su correcta instalación. 
    
  
mt40saf010hw 1,000 Ud Mástil para fijación de antenas, de 
tubo de acero con tratamiento 
anticorrosión, de 3 m de altura, 40 
mm de diámetro y 2 mm de 





mt40saf011r 2,000 Ud Garra de anclaje a obra en L para 
mástil, para colocación en 
superficie, de 500 mm de longitud 















% 2,000 % Costes directos complementarios 104,52 2,09 
  
      
3,000 % Costes indirectos 106,61 3,20 
  
          
Precio total por Ud  . 109,81 
  
9.7.8 IAA034 Ud Antena exterior FM, circular, para captación de señales de 
radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones 
terrenales, de 1 dBi de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso 
anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. 
    
  
mt40etv010a 1,000 Ud Antena exterior FM, circular, para 
captación de señales de 
radiodifusión sonora analógica 
procedentes de emisiones 
terrenales, de 1 dBi de ganancia y 














% 2,000 % Costes directos complementarios 56,56 1,13 
  
      
3,000 % Costes indirectos 57,69 1,73 
  
          
Precio total por Ud  . 59,42 
  
9.7.9 IAA034b Ud Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión 
sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 3 
elementos, 8 dBi de ganancia, relación D/A mayor de 15 dB y 555 
mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt40etv015a 1,000 Ud Antena exterior DAB para 
captación de señales de 
radiodifusión sonora digital 
procedentes de emisiones 
terrenales, de 3 elementos, 8 dBi 
de ganancia, relación D/A mayor 














% 2,000 % Costes directos complementarios 69,82 1,40 
  
      
3,000 % Costes indirectos 71,22 2,14 
  
          
Precio total por Ud  . 73,36 
  
9.7.10 IAA034c Ud Antena exterior UHF para captación de señales de televisión 
analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta 
definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales 
del 21 al 48, de 13 elementos, 13 dBi de ganancia, y relación D/A 
mayor de 25 dB. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. 
    
  
mt40etv030a 1,000 Ud Antena exterior UHF para 
captación de señales de televisión 
analógica, televisión digital 
terrestre (TDT) y televisión de alta 
definición (HDTV) procedentes de 
emisiones terrenales, canales del 
21 al 48, de 13 elementos, 13 dBi 
de ganancia, y relación D/A mayor 














% 2,000 % Costes directos complementarios 68,59 1,37 
  
      
3,000 % Costes indirectos 69,96 2,10 
  
          
Precio total por Ud  . 72,06 
  
9.7.11 IAA040 Ud Equipo de cabecera, formado por: 1 amplificador monocanal 
UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador 
DAB, todos ellos con autoseparación en la entrada y automezcla 
en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de 
alimentación, soporte, puentes de interconexión, cargas 
resistivas, repartidor, mezcladores y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. 
    
  
mt40eaf010cb 1,000 Ud Amplificador monocanal UHF, de 





mt40eaf010ge 1,000 Ud Amplificador FM, de 36 dB de 





mt40eaf010lf 1,000 Ud Amplificador DAB, de 50 dB de 





mt40eaf045a 1,000 Ud Fuente de alimentación, de 2000 
mA de intensidad máxima a 12 




mt40eaf102a 1,000 Ud Soporte metálico, con capacidad 






                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt40eaf110a 4,000 Ud Puente de interconexión. 3,34 13,36 
  
  





mt40irt024a 1,000 Ud Repartidor de 5-2400 MHz de 2 
salidas, de 57x49x26 mm, 3,9 dB 
de pérdidas de inserción a 862 
MHz y 5,1 dB de pérdidas de 
inserción a 2150 MHz, con 




mt40irf024a 2,000 Ud Mezclador de TV y FI, de 2 
entradas, de 1,5 dB de pérdidas 
de inserción de TV y 2,3 dB de 
pérdidas de inserción de FI, con 














% 2,000 % Costes directos complementarios 446,61 8,93 
  
      
3,000 % Costes indirectos 455,54 13,67 
  
          
Precio total por Ud  . 469,21 
  
9.7.12 IAA100 m Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de 
impedancia característica media, reacción al fuego clase Dca-
s2,d2,a2, con conductor central de cobre de 1,15 mm de 
diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de 
aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de 
cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con 
baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de 
diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elementos de 
sujeción. 
    
  
mt40cfr010bc 1,000 m Cable coaxial RG-6 no propagador 
de la llama, de 75 Ohm de 
impedancia característica media, 
reacción al fuego clase Dca-
s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, 
con conductor central de cobre de 
1,15 mm de diámetro, dieléctrico 
de polietileno celular, pantalla de 
cinta de 
aluminio/polipropileno/aluminio, 
malla de hilos trenzados de cobre 
y cubierta exterior de PVC LSFH 
libre de halógenos, con baja 
emisión de humos y gases 
corrosivos de 6,9 mm de diámetro 














% 2,000 % Costes directos complementarios 1,72 0,03 
  
      
3,000 % Costes indirectos 1,75 0,05 
  
          




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
                     
290 
 
9.7.13 IAA100b m Cable coaxial clase A, de 75 ± 2 Ohm, reacción al fuego clase 
Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor central de 
cobre de 1,2 ± 0,02 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno 
expanso de 5,0 ± 0,1 mm de diámetro, pantalla de cinta de cobre 
y poliéster, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior 
de LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases 
corrosivos de 6,9 ± 0,1 mm de diámetro de color gris. Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. 
    
  
mt40cfr015a 1,000 m Cable coaxial clase A, de 75 ± 2 
Ohm, reacción al fuego clase Dca-
s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, 
con conductor central de cobre de 
1,2 ± 0,02 mm de diámetro, 
dieléctrico de polietileno expanso 
de 5,0 ± 0,1 mm de diámetro, 
pantalla de cinta de cobre y 
poliéster, malla de hilos trenzados 
de cobre y cubierta exterior de 
LSFH libre de halógenos, con baja 
emisión de humos y gases 
corrosivos de 6,9 ± 0,1 mm de 














% 2,000 % Costes directos complementarios 2,18 0,04 
  
      
3,000 % Costes indirectos 2,22 0,07 
  
          
Precio total por m  . 2,29 
  
9.7.14 IAA115 Ud Repartidor de 5-1000 MHz de 8 salidas, de 12 dB de pérdidas de 
inserción.     
  
mt40irt023y 1,000 Ud Repartidor de 5-1000 MHz de 8 
salidas, de 12 dB de pérdidas de 














% 2,000 % Costes directos complementarios 27,95 0,56 
  
      
3,000 % Costes indirectos 28,51 0,86 
  
          
Precio total por Ud  . 29,37 
  
9.7.15 IAA115b Ud Repartidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 57x49x26 mm, 3,9 dB 
de pérdidas de inserción a 862 MHz y 5,1 dB de pérdidas de 
inserción a 2150 MHz. 
    
  
mt40irt024a 1,000 Ud Repartidor de 5-2400 MHz de 2 
salidas, de 57x49x26 mm, 3,9 dB 
de pérdidas de inserción a 862 
MHz y 5,1 dB de pérdidas de 
inserción a 2150 MHz, con 














% 2,000 % Costes directos complementarios 8,81 0,18 
  
      




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
                     
291 
 
          
Precio total por Ud  . 9,26 
  
9.7.16 IAA120 Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, marco y embellecedor. 
    
  
mt40dpt050a 1,000 Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 









% 2,000 % Costes directos complementarios 17,52 0,35 
  
      
3,000 % Costes indirectos 17,87 0,54 
  
          
Precio total por Ud  . 18,41 
  
9.7.17 IAA120b Ud Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2150 MHz, marco y 
embellecedor.     
  
mt40dpt050b 1,000 Ud Toma separadora doble, TV/R-










% 2,000 % Costes directos complementarios 16,61 0,33 
  
      
3,000 % Costes indirectos 16,94 0,51 
  
          
Precio total por Ud  . 17,45 
  
9.7.18 IAF070 m Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares 
trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-
s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, 
aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina 
termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de 
humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. 
    
  
mt40cpt010c 1,000 m Cable rígido U/UTP no propagador 
de la llama de 4 pares trenzados 
de cobre, categoría 6, reacción al 
fuego clase Dca-s2,d2,a2 según 
UNE-EN 50575, con conductor 
unifilar de cobre, aislamiento de 
polietileno y vaina exterior de 
poliolefina termoplástica LSFH 
libre de halógenos, con baja 
emisión de humos y gases 
corrosivos, de 6,2 mm de 














% 2,000 % Costes directos complementarios 2,37 0,05 
  
      
3,000 % Costes indirectos 2,42 0,07 
  
          
Precio total por m  . 2,49 
  
9.7.19 IAF075 Ud Roseta de terminación de red de dispersión formada por 
conector hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de 
superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. 
    
  
mt40mta050a 1,000 Ud Roseta simple formada por 
conector hembra tipo RJ-45 de 8 
contactos, categoría 6 y caja de 






                    
Nº Código Ud Descripción Total   









% 2,000 % Costes directos complementarios 16,66 0,33 
  
      
3,000 % Costes indirectos 16,99 0,51 
  
          
Precio total por Ud  . 17,50 
  
9.7.20 IAF085 Ud Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores 
hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y 
latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable 
rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, 
categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de 
polietileno y vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con 
baja emisión de humos y gases corrosivos y conector macho 
tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos. 
    
  
mt40mta060a 1,000 Ud Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 
salidas, con conectores hembra 
tipo RJ-45 de 8 contactos, 




mt40mta070b 1,000 Ud Latiguillo de conexión de 0,5 m de 
longitud formado por cable rígido 
U/UTP no propagador de la llama 
de 4 pares de cobre, categoría 6, 
con conductor unifilar de cobre, 
aislamiento de polietileno y vaina 
exterior de PVC LSFH libre de 
halógenos, con baja emisión de 
humos y gases corrosivos y 
conector macho tipo RJ-45 de 8 
contactos, categoría 6, en ambos 









% 2,000 % Costes directos complementarios 31,35 0,63 
  
      
3,000 % Costes indirectos 31,98 0,96 
  
          
Precio total por Ud  . 32,94 
  
9.7.21 IAF090 Ud Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, 
marco y embellecedor.     
  
mt40dpt060a 1,000 Ud Toma simple con conector tipo RJ-
45 de 8 contactos, categoría 6, 









% 2,000 % Costes directos complementarios 19,83 0,40 
  
      
3,000 % Costes indirectos 20,23 0,61 
  
          
Precio total por Ud  . 20,84 
  
9.7.22 IAF090b Ud Toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 
6, marco y embellecedor.     
  
mt40dpt060b 1,000 Ud Toma doble con conectores tipo 
RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, 









% 2,000 % Costes directos complementarios 31,34 0,63 
  
      




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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Precio total por Ud  . 32,93 
  
9.7.23 IAO020 m Cable dieléctrico para interiores, de 1 fibra óptica monomodo 
G657 en tubo central holgado, reacción al fuego clase Dca-
s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, cabos de aramida como elemento 
de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico 
ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro, reacción al 
fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. 
    
  
mt40foc010a 1,000 m Cable dieléctrico para interiores, 
de 1 fibra óptica monomodo G657 
en tubo central holgado, reacción 
al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según 
UNE-EN 50575, cabos de aramida 
como elemento de refuerzo a la 
tracción y cubierta de material 
termoplástico ignífugo, libre de 
halógenos de 4,2 mm de diámetro, 
reacción al fuego clase Dca-
s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. 














% 2,000 % Costes directos complementarios 3,19 0,06 
  
      
3,000 % Costes indirectos 3,25 0,10 
  
          
Precio total por m  . 3,35 
  
9.7.24 IAO035 Ud Roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja 
de superficie.     
  
mt40fod035a 1,000 Ud Roseta de fibra óptica formada por 










% 2,000 % Costes directos complementarios 34,02 0,68 
  
      
3,000 % Costes indirectos 34,70 1,04 
  
          
Precio total por Ud  . 35,74 
  
9.7.25 IAO040 Ud Toma de fibra óptica con conector tipo SC simple, soporte y 
marco.     
  
mt40fod040a 1,000 Ud Toma de fibra óptica con conector 









% 2,000 % Costes directos complementarios 22,66 0,45 
  
      
3,000 % Costes indirectos 23,11 0,69 
  
          
Precio total por Ud  . 23,80 
  
9.7.26 IAV020 Ud Instalación de kit de portero electrónico antivandálico para 
vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle 
antivandálica con pulsador de llamada, fuente de alimentación y 
teléfono. Incluso, abrepuertas, visera, cableado y cajas. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt35aia010b 17,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra 
de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 
N, resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección 
IP545 según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 





mt40pea030c 7,000 m Cable paralelo formado por 
conductores de cobre de 2x1,0 




mt40pga010 10,000 m Cable formado por conductores de 
cobre flexible de 8x0,22 mm², con 
aislamiento de PVC y vaina 









mt40pgk010a 1,000 Ud Kit de portero electrónico, para 
vivienda unifamiliar, compuesto 
por placa de calle antivandálica 
con pulsador de llamada, caja de 
empotrar, fuente de alimentación y 










mo003 2,734 h Oficial 1ª electricista. 25,02 68,40 
  
  
mo102 2,734 h Ayudante electricista. 22,65 61,93 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 329,46 6,59 
  
      
3,000 % Costes indirectos 336,05 10,08 
  
          
Precio total por Ud  . 346,13 
  
      
9.8 Contra incendios 
    
9.8.1 IOS010 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC 
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según 
UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 
    
  
mt41sny010ga 1,000 Ud Placa de señalización de equipos 
contra incendios, de PVC 
fotoluminiscente, con categoría de 
fotoluminiscencia A según UNE 
23035-4, de 210x210 mm, según 





mo113 0,343 h Peón ordinario construcción. 20,94 7,18 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,31 0,27 
  
      
3,000 % Costes indirectos 13,58 0,41 
  
          
Precio total por Ud  . 13,99 
  
9.8.2 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. 
Incluso soporte y accesorios de montaje. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 
21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, 





mo113 0,115 h Peón ordinario construcción. 20,94 2,41 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 46,70 0,93 
  
      
3,000 % Costes indirectos 47,63 1,43 
  
          
Precio total por Ud  . 49,06 
  
      
9.9 Ayudas de albañilería 
    
9.9.1 HYA010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas 
de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, 
tubo de alimentación, contador individual, grupo de presión, 
depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento 
componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, 
con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda 
unifamiliar. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de 
los trabajos. 
    
  
mt09pye010b 0,015 m³ Pasta de yeso de construcción B1, 




mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,54 0,01 
  
  
mt09mif010ia 0,019 t Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 




mq05per010 0,005 h Perforadora con corona 





mo020 0,067 h Oficial 1ª construcción. 24,34 1,63 
  
  
mo113 0,169 h Peón ordinario construcción. 20,94 3,54 
  
  
% 4,000 % Costes directos complementarios 7,28 0,29 
  
      
3,000 % Costes indirectos 7,57 0,23 
  
          





                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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10 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones 
solares   
  
      
10.1 Carpintería 
    
10.1.1 LCY010 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO", con 
rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente y una hoja 
practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones 
1400x1400 mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, 
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y 
herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del 
marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad 
al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, 
con premarco y con persiana. TSAC. 
    
  
mt25pfz253adhg 1,000 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-80 
Industrial "CORTIZO", con rotura 
de puente térmico, una hoja 
oscilobatiente y una hoja 
practicable, con apertura hacia el 
interior, dimensiones 1400x1400 
mm, acabado lacado RAL, con el 
sello QUALICOAT, que garantiza 
el espesor y la calidad del proceso 
de lacado, compuesta de hoja de 
88 mm y marco de 80 mm, 
junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla 
estándar y herrajes, según UNE-
EN 14351-1; transmitancia térmica 
del marco: Uh,m = desde 1,3 
W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 65 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 
E1950, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, según 




mt25pem015a 5,600 m Premarco de aluminio, de 
36x19x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y con patillas 
de anclaje para la fijación al 
paramento y tornillos para la 




mo018 1,819 h Oficial 1ª cerrajero. 24,67 44,87 
  
  
mo059 0,909 h Ayudante cerrajero. 22,74 20,67 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 878,40 17,57 
  
      
3,000 % Costes indirectos 895,97 26,88 
  
          




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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10.1.2 LCY010b Ud Ventana de aluminio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO", con 
rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura 
hacia el interior, dimensiones 1200x1400 mm, acabado lacado 
RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y 
marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; 
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); 
espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a 
la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-
EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y con persiana. 
Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la 
carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
    
  
mt25pfz280achg 1,000 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-80 
Industrial "CORTIZO", con rotura 
de puente térmico, dos hojas 
practicables, con apertura hacia el 
interior, dimensiones 1200x1400 
mm, acabado lacado RAL, con el 
sello QUALICOAT, que garantiza 
el espesor y la calidad del proceso 
de lacado, compuesta de hoja de 
88 mm y marco de 80 mm, 
junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla 
estándar y herrajes, según UNE-
EN 14351-1; transmitancia térmica 
del marco: Uh,m = desde 1,3 
W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 65 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 
E1950, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, según 




mt25pem015a 5,200 m Premarco de aluminio, de 
36x19x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y con patillas 
de anclaje para la fijación al 
paramento y tornillos para la 




mt22www010a 0,884 Ud Cartucho de 290 ml de sellador 
adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de 
polímero MS, color blanco, con 
resistencia a la intemperie y a los 





mt22www050a 0,416 Ud Cartucho de 300 ml de silicona 
neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color 
blanco, rango de temperatura de 
trabajo de -60 a 150°C, con 
resistencia a los rayos UV, dureza 
Shore A aproximada de 22, según 
UNE-EN ISO 868 y elongación a 









                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mo059 1,220 h Ayudante cerrajero. 22,74 27,74 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 801,04 16,02 
  
      
3,000 % Costes indirectos 817,06 24,51 
  
          
Precio total por Ud  . 841,57 
  
10.1.3 LCY010c Ud Puerta de aluminio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO", con rotura 
de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el 
interior, dimensiones 1400x2100 mm, acabado lacado RAL, con el 
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 
mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla 
estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo 
del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según 
UNE-EN 12210, con premarco y con persiana. TSAC. 
    
  
mt25pfz280adog 1,000 Ud Puerta de aluminio, serie Cor-80 
Industrial "CORTIZO", con rotura 
de puente térmico, dos hojas 
practicables, con apertura hacia el 
interior, dimensiones 1400x2100 
mm, acabado lacado RAL, con el 
sello QUALICOAT, que garantiza 
el espesor y la calidad del proceso 
de lacado, compuesta de hoja de 
88 mm y marco de 80 mm, 
junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla 
estándar y herrajes, según UNE-
EN 14351-1; transmitancia térmica 
del marco: Uh,m = desde 1,3 
W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 65 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 
E1950, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, según 




mt25pem015a 7,000 m Premarco de aluminio, de 
36x19x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y con patillas 
de anclaje para la fijación al 
paramento y tornillos para la 




mo018 1,917 h Oficial 1ª cerrajero. 24,67 47,29 
  
  
mo059 0,958 h Ayudante cerrajero. 22,74 21,78 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.039,90 20,80 
  
      
3,000 % Costes indirectos 1.060,70 31,82 
  
          
Precio total por Ud  . 1.092,52 
  
      
10.2 Puertas exteriores 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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10.2.1 LEL010 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, 
block de seguridad, de 150x260 cm, con fijo lateral, estampación 
a dos caras, acabado en color gris oscuro 
, cerradura especial con tres puntos de cierre, y premarco. 
    
  
mt25paa010pg 1,000 Ud Puerta de entrada de aluminio 
termolacado, block de seguridad, 
100x260 cm, acabado en color 
gris oscuro con estampación a dos 
caras, cerradura con tres puntos 





mt26pec015c 1,000 Ud Premarco de acero galvanizado, 
para puerta de entrada de 
aluminio de una hoja, con garras 




mt13blw110a 0,100 Ud Aerosol de 750 cm³ de espuma de 
poliuretano, de 22,5 kg/m³ de 
densidad, 140% de expansión, 18 
N/cm² de resistencia a tracción y 
20 N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 
W/(mK), estable de -40°C a 
100°C; para aplicar con pistola; 









mo020 0,624 h Oficial 1ª construcción. 24,34 15,19 
  
  
mo113 0,624 h Peón ordinario construcción. 20,94 13,07 
  
  
mo018 0,983 h Oficial 1ª cerrajero. 24,67 24,25 
  
  
mo059 0,489 h Ayudante cerrajero. 22,74 11,12 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.338,17 26,76 
  
      
3,000 % Costes indirectos 1.364,93 40,95 
  
          
Precio total por Ud  . 1.405,88 
  
10.2.2 LCL060 Ud Puerta de aluminio, gama básica, dos hojas practicables, con 
apertura hacia el interior, dimensiones 1400x2300 mm, acabado 
lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 48 mm y 
marco de 40 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo 
del acristalamiento: 26 mm, con clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según 
UNE-EN 12210, con premarco y con persiana. Incluso silicona 
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 
paramento. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt25pfx140agKc 1,000 Ud Puerta de aluminio, gama básica, 
dos hojas practicables, con 
apertura hacia el interior, 
dimensiones 1400x2300 mm, 
acabado lacado RAL, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso 
de lacado, compuesta de hoja de 
48 mm y marco de 40 mm, 
junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla y 
herrajes, según UNE-EN 14351-1; 
transmitancia térmica del marco: 
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); 
espesor máximo del 
acristalamiento: 26 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 9A, 
según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la 





mt25pem015a 7,400 m Premarco de aluminio, de 
36x19x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y con patillas 
de anclaje para la fijación al 
paramento y tornillos para la 




mt22www010a 1,258 Ud Cartucho de 290 ml de sellador 
adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de 
polímero MS, color blanco, con 
resistencia a la intemperie y a los 





mt22www050a 0,592 Ud Cartucho de 300 ml de silicona 
neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color 
blanco, rango de temperatura de 
trabajo de -60 a 150°C, con 
resistencia a los rayos UV, dureza 
Shore A aproximada de 22, según 
UNE-EN ISO 868 y elongación a 





mo018 1,945 h Oficial 1ª cerrajero. 24,67 47,98 
  
  
mo059 1,434 h Ayudante cerrajero. 22,74 32,61 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 814,88 16,30 
  
      
3,000 % Costes indirectos 831,18 24,94 
  
          




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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10.2.3 LCL060b Ud Puerta de aluminio, gama media, una hoja practicable, con 
apertura hacia el exterior, dimensiones 1000x2300 mm, acabado 
lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 48 mm y 
marco de 40 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo 
del acristalamiento: 26 mm, con clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según 
UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, con premarco y con 
persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta 
entre la carpintería exterior y el paramento. 
    
  
mt25pfx060dmKc 1,000 Ud Puerta de aluminio, gama media, 
una hoja practicable, con apertura 
hacia el exterior, dimensiones 
1000x2300 mm, acabado lacado 
RAL, con el sello QUALICOAT, 
que garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 48 mm y 
marco de 40 mm, junquillos, galce, 
juntas de estanqueidad de EPDM, 
manilla y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica del 
marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); 
espesor máximo del 
acristalamiento: 26 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 9A, 
según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la 





mt23var010a 1,000 Ud Kit de cerradura de seguridad para 




mt25pem015a 6,600 m Premarco de aluminio, de 
36x19x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y con patillas 
de anclaje para la fijación al 
paramento y tornillos para la 




mt22www010a 1,122 Ud Cartucho de 290 ml de sellador 
adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de 
polímero MS, color blanco, con 
resistencia a la intemperie y a los 





mt22www050a 0,528 Ud Cartucho de 300 ml de silicona 
neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color 
blanco, rango de temperatura de 
trabajo de -60 a 150°C, con 
resistencia a los rayos UV, dureza 
Shore A aproximada de 22, según 
UNE-EN ISO 868 y elongación a 





mo018 1,853 h Oficial 1ª cerrajero. 24,67 45,71 
  
  




                    
Nº Código Ud Descripción Total   




% 2,000 % Costes directos complementarios 392,89 7,86 
  
      
3,000 % Costes indirectos 400,75 12,02 
  
          
Precio total por Ud  . 412,77 
  
10.2.4 LGS031 Ud Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura 
acanalada, de panel sándwich de aluminio con núcleo aislante de 
espuma de poliuretano, 245x260 cm, con acabado prelacado de 
color gris oscuro, apertura automática. 
    
  
mt26pgs010bf 1,000 Ud Puerta seccional para garaje, 
formada por lamas de textura 
acanalada, de panel sándwich de 
aluminio con núcleo aislante de 
espuma de poliuretano, 245x260 
cm, con acabado prelacado de 
color gris oscuro, incluso 





mt26egm010dh 1,000 Ud Equipo de motorización para 
apertura y cierre automático, para 
puerta de garaje seccional de más 




mt26egm012 1,000 Ud Accesorios (cerradura, pulsador, 
emisor, receptor y fotocélula) para 





mo020 1,051 h Oficial 1ª construcción. 24,34 25,58 
  
  
mo113 1,051 h Peón ordinario construcción. 20,94 22,01 
  
  
mo018 2,451 h Oficial 1ª cerrajero. 24,67 60,47 
  
  
mo059 2,451 h Ayudante cerrajero. 22,74 55,74 
  
  
mo003 6,038 h Oficial 1ª electricista. 25,02 151,07 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 2.635,39 52,71 
  
      
3,000 % Costes indirectos 2.688,10 80,64 
  
          
Precio total por Ud  . 2.768,74 
  
10.2.5 LRA010 Ud Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado de 
una hoja, modelo Ensamblada "ANDREU", con cerco esquinero 
tipo CS4, 800x2000 mm, acabado galvanizado con tratamiento 
antihuellas, con rejillas de ventilación. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt26rpa014oF 1,000 Ud Puerta de registro para 
instalaciones, de una hoja de 38 
mm de espesor, modelo 
Ensamblada "ANDREU", anchura 
total entre 711 y 810 mm y altura 
total entre 1501 y 2000 mm, 
acabado galvanizado con 
tratamiento antihuellas formada 
por dos chapas de acero 
galvanizado de 0,5 mm de 
espesor con rejillas de ventilación 
troqueladas en la parte superior e 
inferior, de 200x250 mm cada una, 
plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia 
rellena de poliuretano, sobre cerco 
con cerco esquinero de acero 
galvanizado tipo CS4 de 1,5 mm 
de espesor con garras de anclaje 
a obra, incluso bisagras soldadas 
al cerco y remachadas a la hoja, 
cerradura embutida de cierre a un 
punto, cilindro de latón con llave, 





mo020 0,223 h Oficial 1ª construcción. 24,34 5,43 
  
  
mo077 0,223 h Ayudante construcción. 22,68 5,06 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 127,82 2,56 
  
      
3,000 % Costes indirectos 130,38 3,91 
  
          
Precio total por Ud  . 134,29 
  
      
10.3 Puertas interiores 
    
10.3.1 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, 
de tablero de fibras acabado en melamina color gris oscuro, con 
alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color gris 
oscuro de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de 
melamina, color color gris oscuro de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre 
escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño. 
    
  
mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 
90x35 mm, para puerta de una 




mt22aga015ee 5,000 m Galce de MDF, acabado en 





mt22pxh025ee 1,000 Ud Puerta interior ciega hueca, de 
tablero de fibras acabado en 
melamina color gris oscuro, con 





mt22ata015eb 10,200 m Tapajuntas de MDF, con acabado 





mt23ibx010d 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con 
remate, de acero inoxidable AISI 








                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, 
accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, 




mt23hbx010i 1,000 Ud Juego de manivela y escudo de 
roseta de acero inoxidable AISI 





mo017 1,114 h Oficial 1ª carpintero. 24,72 27,54 
  
  
mo058 1,114 h Ayudante carpintero. 22,82 25,42 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 295,94 5,92 
  
      
3,000 % Costes indirectos 301,86 9,06 
  
          
Precio total por Ud  . 310,92 
  
10.3.2 LPM010b Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, 
de tablero de fibras acabado en melamina color gris oscuro, con 
alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color gris 
oscuro de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de 
melamina, color color gris oscuro de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre 
escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie 
básica. 
    
  
mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 
90x35 mm, para puerta de una 




mt22aga015ee 5,100 m Galce de MDF, acabado en 





mt22pxh025ea 1,000 Ud Puerta interior ciega hueca, de 
tablero de fibras acabado en 
melamina color gris oscuro, con 





mt22ata015eb 10,400 m Tapajuntas de MDF, con acabado 





mt23ibl010jb 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con 
remate, de latón, acabado 





mt23ppb031 18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,07 1,26 
  
  
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, 
accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, 




mt23hbl010aa 1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo 
de latón, color negro, acabado 





mo017 1,114 h Oficial 1ª carpintero. 24,72 27,54 
  
  
mo058 1,114 h Ayudante carpintero. 22,82 25,42 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 182,53 3,65 
  
      
3,000 % Costes indirectos 186,18 5,59 
  
          




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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10.3.3 LAH010 Ud Puerta de armario de dos hojas de 215 cm de altura de 50x1,9 cm, 
de tablero aglomerado, acabado en melamina, color gris oscuro; 
precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con 
acabado en melamina color gris oscuro de 70x4 mm; tapajuntas 
de MDF, con acabado en melamina color gris oscuro de 70x10 
mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador 
sobre escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie 
de diseño. 
    
  
mt22aap020jd 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 
70x35 mm, para puerta de armario 
de dos hojas de 215 cm de altura, 




mt22ata015eb 7,000 m Tapajuntas de MDF, con acabado 





mt22ara015i 6,400 m Tapeta de MDF, acabado en 





mt22pxh040aea 2,000 Ud Puerta de armario de tablero 
aglomerado, acabado en 





mt23icx020 6,000 Ud Bisagra oculta de cazoleta, de 
acero inoxidable, para puerta de 
armario o altillo de espesor mayor 




mt23hcl010qc 2,000 Ud Juego de tirador y escudo de 
roseta de latón, color plata, 
acabado mate, serie de diseño, 




mt23ppb050 4,000 Ud Imán de cierre para puerta de 




mt23ppb031 36,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,07 2,52 
  
  
mo017 1,386 h Oficial 1ª carpintero. 24,72 34,26 
  
  
mo058 1,386 h Ayudante carpintero. 22,82 31,63 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 264,92 5,30 
  
      
3,000 % Costes indirectos 270,22 8,11 
  
          
Precio total por Ud  . 278,33 
  
      
10.4 Vidrios 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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10.4.1 LVE010 m² Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 
PLANITHERM XN F5 4/(16 argón 90%)/4/(16 argón 90%)/4 "SAINT 
GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANISTAR ONE 
de 4 mm, con capa de control solar y baja emisividad térmica 
incorporada en la cara interior, dos cámaras deshidratadas 
rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 16 mm de espesor cada una, vidrio 
intermedio PLANICLEAR incoloro de 4 mm y vidrio interior 
PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica 
incorporada en la cara exterior, para hojas de vidrio de superficie 
menor de 2 m²; 44 mm de espesor total, fijado sobre carpintería 
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 
sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible 
con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo 
de neopreno en la cara interior, para hojas de vidrio de superficie 
menor de 2 m². 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a 
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo 
en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para 
cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por 
exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
    
  
mt21vsg015aa 1,006 m² Triple acristalamiento SGG 
CLIMALIT PLUS PLANISTAR 
ONE F2 PLANITHERM XN F5 
4/(16 argón 90%)/4/(16 argón 
90%)/4 "SAINT GOBAIN", 
conjunto formado por vidrio 
exterior PLANISTAR ONE de 4 
mm, con capa de control solar y 
baja emisividad térmica 
incorporada en la cara interior, dos 
cámaras deshidratadas rellenas 
de gas argón con perfil separador 
de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm de espesor 
cada una, vidrio intermedio 
PLANICLEAR incoloro de 4 mm y 
vidrio interior PLANITHERM XN de 
4 mm, con capa de baja 
emisividad térmica incorporada en 
la cara exterior, para hojas de 
vidrio de superficie menor de 2 m²; 




mt21sik010 0,290 Ud Cartucho de 310 ml de silicona 
sintética incolora Elastosil WS-
305-N "SIKA" (rendimiento 





mt21vva025 1,667 m Perfil continuo de neopreno para 









mo055 0,340 h Oficial 1ª cristalero. 25,97 8,83 
  
  
mo110 0,340 h Ayudante cristalero. 24,19 8,22 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 136,56 2,73 
  
      
3,000 % Costes indirectos 139,29 4,18 
  
          




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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10.4.2 LVS010 m² Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm 
de espesor unidas mediante una lámina translúcida de butiral de 
polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 
2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con perfil 
continuo de neopreno. 
    
  
mt21ves010nb 1,006 m² Vidrio laminar de seguridad, 
compuesto por dos lunas de 4 mm 
de espesor unidas mediante una 
lámina translúcida de butiral de 
polivinilo, de 0,38 mm de espesor, 
clasificación de prestaciones 2B2, 
según UNE-EN 12600. Según 





mt21vva025 3,334 m Perfil continuo de neopreno para 









mo055 0,452 h Oficial 1ª cristalero. 25,97 11,74 
  
  
mo110 0,452 h Ayudante cristalero. 24,19 10,93 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 79,11 1,58 
  
      
3,000 % Costes indirectos 80,69 2,42 
  
          
Precio total por m²  . 83,11 
  
      
10.5 Protecciones solares 
    
10.5.1 LSP030 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de 
altura, acabado blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, 
discos, cápsulas, lama de remate y todos sus accesorios, con 
cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de 
155x165 mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana 
modelo de PVC, acabado blanco estándar; con permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 12207 y transmitancia térmica 1,2 
W/(m²K); colocado en taller encima de la carpintería de 
1200x1400 mm; accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 
    
  
mt25pax040idgf 1,866 m² Persiana enrollable de lamas de 
aluminio perfilado, de 45 mm de 
altura, acabado blanco, equipada 
con eje de 60 mm de diámetro, 
discos, cápsulas, lama de remate 
y todos sus accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y 
testeros, de fácil extracción, de 
155x165 mm, de PVC acabado 
estándar y guías de persiana 
modelo de PVC, acabado blanco 
estándar; con permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 
12207 y transmitancia térmica 1,2 




mt25pax100a 1,000 Ud Kit para accionamiento manual de 





mo011 0,282 h Oficial 1ª montador. 25,02 7,06 
  
  
mo080 0,282 h Ayudante montador. 22,68 6,40 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 156,17 3,12 
  
      




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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Precio total por Ud  . 164,07 
  
10.5.2 LSP030b Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de 
altura, acabado blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, 
discos, cápsulas, lama de remate y todos sus accesorios, con 
cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de 
155x165 mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana 
modelo de PVC, acabado blanco estándar; con permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 12207 y transmitancia térmica 1,2 
W/(m²K); colocado en taller encima de la carpintería de 
1400x1400 mm; accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 
    
  
mt25pax040idgf 2,177 m² Persiana enrollable de lamas de 
aluminio perfilado, de 45 mm de 
altura, acabado blanco, equipada 
con eje de 60 mm de diámetro, 
discos, cápsulas, lama de remate 
y todos sus accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y 
testeros, de fácil extracción, de 
155x165 mm, de PVC acabado 
estándar y guías de persiana 
modelo de PVC, acabado blanco 
estándar; con permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 
12207 y transmitancia térmica 1,2 




mt25pax100a 1,000 Ud Kit para accionamiento manual de 





mo011 0,282 h Oficial 1ª montador. 25,02 7,06 
  
  
mo080 0,282 h Ayudante montador. 22,68 6,40 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 179,10 3,58 
  
      
3,000 % Costes indirectos 182,68 5,48 
  
          
Precio total por Ud  . 188,16 
  
10.5.3 LSP030c Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de 
altura, acabado blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, 
discos, cápsulas, lama de remate y todos sus accesorios, con 
cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de 
155x165 mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana 
modelo de PVC, acabado blanco estándar; con permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 12207 y transmitancia térmica 1,2 
W/(m²K); colocado en taller encima de la carpintería de 
1400x2100 mm; accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 
    
  
mt25pax040idgf 3,157 m² Persiana enrollable de lamas de 
aluminio perfilado, de 45 mm de 
altura, acabado blanco, equipada 
con eje de 60 mm de diámetro, 
discos, cápsulas, lama de remate 
y todos sus accesorios, con cajón 
incorporado (monoblock), y 
testeros, de fácil extracción, de 
155x165 mm, de PVC acabado 
estándar y guías de persiana 
modelo de PVC, acabado blanco 
estándar; con permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 
12207 y transmitancia térmica 1,2 





                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt25pax100a 1,000 Ud Kit para accionamiento manual de 





mo011 0,282 h Oficial 1ª montador. 25,02 7,06 
  
  
mo080 0,282 h Ayudante montador. 22,68 6,40 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 251,33 5,03 
  
      
3,000 % Costes indirectos 256,36 7,69 
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      11 Revestimientos y pavimentos     
      
11.1 De piezas rígidas en paramentos verticales 
    
11.1.1 RAG130 m² Revestimiento interior alicatado de azulejo acabado decorativo, 
45x120 cm, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, 
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, en paramentos 
interiores, recibido con mortero de cemento M-5, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. El gres 
porcelánico será “Spiga butan” de la casa PORCELANOSA o 
similar en paredes y “Butan acero” en la pared de la ducha. 
    
  
mt09mcp100d 4,000 kg Adhesivo cementoso, C1 TE, 
según UNE-EN 12004, con 
deslizamiento reducido y tiempo 
abierto ampliado, color blanco, a 
base de cemento de alta 
resistencia, áridos seleccionados, 
aditivos y resinas sintéticas, para 
la colocación en capa fina de todo 
tipo de piezas cerámicas en 
paramentos verticales interiores y 




mt19aba100an 1,050 m² Gres porcelánico será “Spiga 
butan” y “Butan acero”  de la casa 




mt09mcp020lE 0,250 kg Mortero de juntas cementoso 
mejorado, con absorción de agua 
reducida y resistencia elevada a la 
abrasión, tipo CG2 W A, según 
UNE-EN 13888, color blanco, para 
juntas de 2 a 15 mm, a base de 
cemento de alta resistencia, áridos 
seleccionados, aditivos especiales 
y pigmentos, con efecto antimoho, 
antiverdín y preventivo de las 
eflorescencias, hidrorrepelente, 
especial para rejuntado de todo 
tipo de piezas cerámicas y piedras 
naturales en zonas de 




mt18acc100a 0,350 Ud Kit de crucetas de PVC para 
garantizar un espesor de las 
juntas entre piezas de entre 1 y 20 





mo024 0,539 h Oficial 1ª alicatador. 24,34 13,12 
  
  
mo062 0,270 h Ayudante alicatador. 22,68 6,12 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 34,75 0,70 
  
      
3,000 % Costes indirectos 35,45 1,06 
  
          
Precio total por m²  . 36,51 
  
      
11.2 Pinturas 
    
11.2.1 RIP030 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica Pumacril 
Profesional Interior "GRUPO PUMA", color Blanco, acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 10 a 15% de 
agua y la siguiente diluida con un 5% de agua, (rendimiento: 0,11 
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación 
Fijamor "GRUPO PUMA", a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt27pfp010a 0,125 l Imprimación Fijamor "GRUPO 
PUMA", a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, 
para favorecer la cohesión de 
soportes poco consistentes y la 




mt27pip010bab 0,220 kg Pintura plástica para interior, 
Pumacril Profesional Interior 
"GRUPO PUMA", a base de 
copolímeros acrílicos y estirenos, 
color Blanco, acabado mate, 
textura lisa; para aplicar con 




mo038 0,124 h Oficial 1ª pintor. 24,34 3,02 
  
  
mo076 0,124 h Ayudante pintor. 22,68 2,81 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,72 0,13 
  
      
3,000 % Costes indirectos 6,85 0,21 
  
          
Precio total por m²  . 7,06 
  
11.2.2 RFP010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color 
blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con 
un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de 
agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero. 
    
  
mt27pfs100cf 0,096 l Imprimación acrílica, reguladora 
de la absorción a base de 
copolímeros acrílicos, color 
blanco, con un contenido de 
sustancias orgánicas volátiles 
(VOC) < 5 g/l, para aplicar con 




mt27pii020kI 0,200 l Pintura para exteriores, a base de 
polímeros acrílicos en emulsión 
acuosa, color blanco, acabado 
mate, textura lisa, 
impermeabilizante y transpirable, 
con un contenido de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC) < 5 g/l, 
con Etiqueta Ecológica Europea 
(EEE); para aplicar con brocha, 





mo038 0,200 h Oficial 1ª pintor. 24,34 4,87 
  
  
mo076 0,200 h Ayudante pintor. 22,68 4,54 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 12,75 0,26 
  
      
3,000 % Costes indirectos 13,01 0,39 
  
          
Precio total por m²  . 13,40 
  
      
11.3 Sistemas monocapa industriales 
    
11.3.1 RQO010 m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa 
Weberpral Prisma "WEBER", acabado raspado, color a elegir, 
gama Premium, tipo OC CSIII W2 según UNE-EN 998-1, espesor 
15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla 
antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt28moc010Ek 23,250 kg Mortero monocapa Weberpral 
Prisma "WEBER", acabado 
raspado, color a elegir, gama 
Premium, tipo OC CSIII W2 según 
UNE-EN 998-1, compuesto de 
cemento blanco, cal, áridos de 
granulometría compensada, fibras 
de vidrio de alta dispersión, 





mt28maw050j 0,210 m² Malla de fibra de vidrio antiálcalis, 
Webertherm 200 "WEBER", de 
7x6,5 mm de luz de malla, 195 
g/m² de masa superficial, 0,65 mm 





mt28mon030 0,750 m Junquillo de PVC. 0,36 0,27 
  
  
mt28mon050 1,250 m Perfil de PVC rígido para 
formación de aristas en 





mt27wav020a 1,000 m Cinta adhesiva de pintor, de 25 




mo039 0,450 h Oficial 1ª revocador. 24,34 10,95 
  
  
mo111 0,251 h Peón especializado revocador. 22,38 5,62 
  
  
% 4,000 % Costes directos complementarios 24,74 0,99 
  
      
3,000 % Costes indirectos 25,73 0,77 
  
          
Precio total por m²  . 26,50 
  
11.3.2 RBE005 m² Capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 
998-1, color gris, de 3 mm de espesor, a buena vista, con 
acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre paramento 
exterior de fábrica cerámica, vertical; previa aplicación del mismo 
mortero, para eliminar los defectos de planeidad, presentes en el 
25% de la superficie soporte. Incluso junquillos de PVC, para 
formación de juntas y malla de fibra de vidrio antiálcalis en los 
cambios de material y en los frentes de forjado, para evitar 
fisuras. 
    
  
mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,54 0,01 
  
  
mt28mim050c 4,250 kg Mortero de cemento, tipo GP CSIV 
W2, según UNE-EN 998-1, para 
uso en interiores o en exteriores, 
color gris, compuesto por 
aglomerantes especiales, áridos 
seleccionados, aditivos especiales 





mt15map040b 0,210 m Malla de fibra de vidrio antiálcalis, 
de 4x5 mm de luz de malla, de 
150 g/m² de masa superficial, color 





mt28mon030 0,750 m Junquillo de PVC. 0,36 0,27 
  
  
mo039 0,602 h Oficial 1ª revocador. 24,34 14,65 
  
  
mo111 0,327 h Peón especializado revocador. 22,38 7,32 
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3,000 % Costes indirectos 27,87 0,84 
  
          
Precio total por m²  . 28,71 
  
      
11.4 Pavimentos 
    
11.4.1 RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico rectificado, 
de 22cm x 90cm x 1,05 cm capacidad de absorción de agua 
E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 
2, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, 
para juntas de hasta 3 mm. El pavimento será “Smart Minnesota 
Ash Antislip” de la casa PORCELANOSA o similar. 
    
  
mt09mcp005b 15,000 kg Adhesivo cementoso de fraguado 
normal, C1 T, con deslizamiento 
reducido, según UNE-EN 12004, 
Tradicol Exteriores "GRUPO 
PUMA", color blanco, para la 
colocación en capa gruesa de 
piezas cerámicas en 
revestimientos interiores y 
exteriores, especialmente en 
pavimentos porcelánicos, 
compuesto por cemento de alta 
resistencia, áridos seleccionados, 




mt18bde020ah800 1,050 m² Baldosas cerámicas de gres 
porcelánico rectificado, de 22cm x 
90cm x 1,05 cm capacidad de 
absorción de agua E<3%, grupo 
BIb, resistencia al deslizamiento 
35<Rd<=45, clase 2, recibidas con 
mortero de cemento M-5 de 3 cm 
de espesor y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso tipo 
L, color blanco, para juntas de 
hasta 3 mm. El pavimento será 
“Smart Minnesota Ash Antislip” de 




mt09mcp020bE 0,159 kg Mortero de juntas cementoso, tipo 
L, color blanco, para juntas de 
hasta 3 mm, a base de cemento 
blanco de alta resistencia y 
aditivos especiales, para rejuntado 





mo023 0,348 h Oficial 1ª solador. 24,34 8,47 
  
  
mo061 0,174 h Ayudante solador. 22,68 3,95 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 29,49 0,59 
  
      
3,000 % Costes indirectos 30,08 0,90 
  
          
Precio total por m²  . 30,98 
  
11.4.2 RSG011b m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico rectificado, 
de 59,6cm x 59,6cm x 2cm, capacidad de absorción de agua 
E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, 
recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color negro, 
para juntas de hasta 3 mm. El pavimento será “Nantes acero 
Antislip” de la casa PORCELANOSA o similar. 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado en 
obra con 250 kg/m³ de cemento y 




mt18bde020gg800 1,050 m² Baldosa cerámica de baldosas 
cerámicas de gres porcelánico 
rectificado, de 59,6cm x 59,6cm x 
2cm, capacidad de absorción de 
agua E<3%, grupo BIb, resistencia 
al deslizamiento Rd>45, clase 3, 
recibidas con mortero de cemento 
M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso tipo L, color negro, 
para juntas de hasta 3 mm. El 
pavimento será “Nantes acero 
Antislip” de la casa 




mt09mcp020bE 0,150 kg Mortero de juntas cementoso, tipo 
L, color blanco, para juntas de 
hasta 3 mm, a base de cemento 
blanco de alta resistencia y 
aditivos especiales, para rejuntado 





mo023 0,348 h Oficial 1ª solador. 24,34 8,47 
  
  
mo061 0,174 h Ayudante solador. 22,68 3,95 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 24,65 0,49 
  
      
3,000 % Costes indirectos 25,14 0,75 
  
          
Precio total por m²  . 25,89 
  
      
11.5 Falsos techos en interiores 
    
11.5.1 RTC018 m² Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura 
menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2). 
Sistema "PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: estructura 
metálica de perfiles primarios F530 "PLACO"; PLACAS: una capa 
de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / 
con los bordes longitudinales afinados, BA 15 "PLACO". Incluso 
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación 
de las placas, pasta de secado en polvo SN "PLACO", cinta 
microperforada de papel "PLACO", y accesorios de montaje. 
    
  
mt12ple010b 1,800 Ud Varilla roscada galvanizada 
"PLACO", de 6 mm de diámetro y 









mt12plp010 3,000 m Perfil de acero galvanizado, F-530 
"PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 mm de 
longitud, 45x16 mm de sección y 
0,6 mm de espesor, para la 
realización de trasdosados 










mt12plt030b 1,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-
chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 





                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt12plk010aaead 1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-
EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / con los 
bordes longitudinales afinados, BA 
15 "PLACO", formada por un alma 
de yeso de origen natural 
embutida e íntimamente ligada a 




mt12plt010a 10,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 25 mm de longitud, 
para instalación de placas de yeso 
laminado sobre perfiles de 




mt12plj010a 1,400 m Cinta microperforada de papel 
"PLACO", de 50 mm de anchura, 
según UNE-EN 13963, para 





mt12plm010a 0,330 kg Pasta de secado en polvo SN 
"PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de 
reacción al fuego, según UNE-EN 
13501-1, rango de temperatura de 
trabajo de 5 a 30°C, para 
aplicación manual con cinta de 
juntas, según UNE-EN 13963; 
para el tratamiento de las juntas 














% 2,000 % Costes directos complementarios 42,80 0,86 
  
      
3,000 % Costes indirectos 43,66 1,31 
  
          
Precio total por m²  . 44,97 
  
11.5.2 RTD022 m² Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una 
altura menor de 4 m. Sistema "PLACO", constituido por: 
ESTRUCTURA: perfilería semioculta, de acero galvanizado, color 
blanco, con suela de 15 mm de anchura, comprendiendo perfiles 
primarios de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 3000 
mm de longitud y 15x38 mm de sección, perfiles secundarios de 
acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 1200 mm de longitud 
y 15x38 mm de sección y perfiles secundarios de acero 
galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 600 mm de longitud y 
15x38 mm de sección, suspendidos del forjado o elemento 
soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso 
laminado, con tecnología Activ'Air, gama Gyptone modelo Base 
31 Activ'Air "PLACO", de 600x600 mm y 10 mm de espesor, de 
superficie lisa. Incluso perfiles angulares Quick-lock "PLACO", 
fijaciones para el anclaje de los perfiles, y accesorios de montaje. 
    
  
mt12plp100a 0,500 m Perfil angular de acero 
galvanizado, Quick-lock "PLACO", 
color blanco, fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 mm de 
longitud, 22x22 mm de sección y 
0,5 mm de espesor, para la 
realización de falsos techos 





mt12ple100 0,830 Ud Varilla lisa regulable con gancho 
"PLACO", de 4 mm de diámetro y 
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mt12plp090f 0,830 m Perfil primario de acero 
galvanizado Quick-lock "PLACO", 
color blanco, fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 mm de 
longitud y 15x38 mm de sección, 
para la realización de falsos 





mt12plp090i 1,660 m Perfil secundario de acero 
galvanizado Quick-lock "PLACO", 
color blanco, fabricado mediante 
laminación en frío, de 1200 mm de 
longitud y 15x38 mm de sección, 
para la realización de falsos 





mt12plp090l 0,830 m Perfil secundario de acero 
galvanizado Quick-lock "PLACO", 
color blanco, fabricado mediante 
laminación en frío, de 600 mm de 
longitud y 15x38 mm de sección, 
para la realización de falsos 





mt12plk030qEc 1,020 m² Placa de yeso laminado, con 
tecnología Activ'Air, gama 
Gyptone modelo Base 31 Activ'Air 
"PLACO", de 600x600 mm y 10 
mm de espesor, de superficie lisa, 
para colocar sobre perfilería 
semioculta con suela de 15 mm de 














% 2,000 % Costes directos complementarios 42,79 0,86 
  
      
3,000 % Costes indirectos 43,65 1,31 
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      12 Sanitarios     
12.1 SAL020 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna 
"ROCA", color Graphit, de 560x420 mm, equipado con grifería 
monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y 
limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y 
desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. Incluso 
juego de fijación y silicona para sellado de juntas. 
    
  
mt30lpr020e 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, 
bajo encimera, modelo Berna 
"ROCA", color Graphit, de 
560x420 mm, con juego de 




mt31gmo101a 1,000 Ud Grifería monomando de repisa 
para lavabo, con cartucho 
cerámico y limitador de caudal a 6 
l/min, acabado cromado, modelo 
Thesis "ROCA", con tragacadenilla 
y enlaces de alimentación 




mt30sfr010a 1,000 Ud Sifón botella extensible, modelo 
Minimal, "ROCA", para bidé, 





mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para 




mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona 
ácida monocomponente, fungicida, 





mo008 1,553 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 38,86 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 508,39 10,17 
  
      
3,000 % Costes indirectos 518,56 15,56 
  
          
Precio total por Ud  . 534,12 
  
12.2 SAI010 Ud Taza compacta de inodoro de tanque bajo, para adosar a la 
pared, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color 
Blanco, de 370x600x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble 
descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de 
caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de 
alimentación flexible y silicona para sellado de juntas. 
    
  
mt30smr019g 1,000 Ud Taza compacta de inodoro de 
tanque bajo, para adosar a la 
pared, de porcelana sanitaria, 
modelo Meridian "ROCA", color 
Blanco, de 370x600x790 mm, con 





mt30smr021c 1,000 Ud Cisterna de inodoro, de doble 
descarga, de porcelana sanitaria, 
modelo Meridian "ROCA", color 
Blanco, de 360x140x355 mm, con 
juego de mecanismos de doble 





mt30smr022a 1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de 
caída amortiguada, modelo 




mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para 
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mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona 
ácida monocomponente, fungicida, 





mo008 1,434 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 35,88 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 463,94 9,28 
  
      
3,000 % Costes indirectos 473,22 14,20 
  
          
Precio total por Ud  . 487,42 
  
12.3 SAD020 Ud Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, 
modelo Malta "ROCA", color Blanco, de 1200x800x65 mm, con 
fondo antideslizante, equipado con grifería monomando mural 
para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo 
Thesis, y sifón. Incluso silicona para sellado de juntas. 
    
  
mt30par003ba 1,000 Ud Plato de ducha rectangular 
extraplano, de porcelana sanitaria, 
modelo Malta "ROCA", color 





mt31gmo032a 1,000 Ud Grifería monomando mural para 
ducha, con cartucho cerámico, 
acabado cromado, modelo Thesis 
"ROCA", compuesta de mezclador 
con soporte de ducha integrado, 
mango y flexible de 1,70 m de 





mt30dpd010c 1,000 Ud Desagüe para plato de ducha con 




mt30dpd020 1,000 Ud Válvula sifónica para plato de 




mt30www005 0,036 Ud Cartucho de 300 ml de silicona 
ácida monocomponente, fungicida, 





mo008 1,314 h Oficial 1ª fontanero. 25,02 32,88 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 573,99 11,48 
  
      
3,000 % Costes indirectos 585,47 17,56 
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      13 Herrajes     
13.1 FDY030 m Sistema de barandilla de vidrio View Crystal "CORTIZO", con 
pasamanos, formado por perfil continuo en "U" de aleación de 
aluminio 6063 T6, acabado lacado en color estándar con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
lacado, probado para una carga de 0,8 kN/m aplicada sobre el 
borde superior del pasamanos según CTE DB SE-AE, de altura 
máxima 110 cm, para vidrio templado laminar de seguridad, 
compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor, unidas mediante 
dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de 
espesor cada una. Incluso anclaje mecánico de expansión de 
acero inoxidable para la fijación sobre la cara superior del 
forjado. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Aplomado y 
nivelación. Fijación de los anclajes. Montaje de elementos 
complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
    
  
mt25dbc100ch 1,000 m Sistema de barandilla de vidrio 
View Crystal "CORTIZO", con 
pasamanos, formado por perfil 
continuo en "U" de aleación de 
aluminio 6063 T6, acabado lacado 
en color estándar con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso 
de lacado, probado para una 
carga de 0,8 kN/m aplicada sobre 
el borde superior del pasamanos 
según CTE DB SE-AE, con calzos 
y cuñas de goma para la sujeción 
del vidrio y anclaje mecánico de 
expansión de acero inoxidable, de 
alta resistencia, para la fijación 




mt21ves015b 1,100 m² Vidrio templado laminar de 
seguridad, compuesto por dos 
lunas de 6 mm de espesor, unidas 
mediante dos láminas incoloras de 
butiral de polivinilo, de 0,38 mm de 
espesor cada una. Según UNE-EN 





mo011 1,513 h Oficial 1ª montador. 25,02 37,86 
  
  
mo080 1,513 h Ayudante montador. 22,68 34,31 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 354,51 7,09 
  
      
3,000 % Costes indirectos 361,60 10,85 
  
          
Precio total por m  . 372,45 
  
13.2 FDD110 m Barandilla de aluminio lacado color de 90 cm de altura, con 
bastidor doble y entrepaño de vidrio de seguridad (laminar) de 
3+3 mm, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con 
meseta intermedia, fijada mediante anclaje químico con varillas 
roscadas. 
    
  
mt26aaq010a 2,000 Ud Anclaje químico compuesto por 
resina y varilla roscada de acero 
galvanizado calidad 5.8, según 
UNE-EN ISO 898-1; con tuerca y 





                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt25dbe040M 1,000 m Barandilla de aluminio lacado color 
de 90 cm de altura, con bastidor 
doble compuesto de pasamanos 
sujeto a bastidor formado por 
barandal superior e inferior con 
junquillos roscados para sujeción 
de entrepaño de vidrio laminar de 
seguridad de 3+3 mm; montantes 
verticales dispuestos cada 120 
cm, para una escalera de ida y 





mo011 0,697 h Oficial 1ª montador. 25,02 17,44 
  
  
mo080 0,446 h Ayudante montador. 22,68 10,12 
  
  
mo055 0,376 h Oficial 1ª cristalero. 25,97 9,76 
  
  
mo110 0,376 h Ayudante cristalero. 24,19 9,10 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 121,88 2,44 
  
      
3,000 % Costes indirectos 124,32 3,73 
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      14 Gestión de residuos     
14.1 RCD 1 Gestión de residuos de construcción y demolioción de acuerdo 
con el estudio anexo.     
          
Sin descomposición 
    
1.346,11 
  
      
3,000 % Costes indirectos 1.346,11 40,38 
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      15 Seguridad y salud     
      
15.1 Colectivas 
    
15.1.2 YCA020 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 70x70 cm de 
sección, durante su proceso de construcción hasta que se 
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de 
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta 
cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por 
tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de 
acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la 
planta de la arqueta de modo que impida su movimiento 
horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. 
Amortizable en 4 usos. 
    
  
mt50spa050g 0,017 m³ Tabloncillo de madera de pino, 




mt50spa101 0,120 kg Clavos de acero. 1,61 0,19 
  
  
mo120 0,591 h Peón Seguridad y Salud. 20,94 12,38 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 18,79 0,38 
  
      
3,000 % Costes indirectos 19,17 0,58 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 19,75 
  
15.1.3 YCF010 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, 
de 1 m de altura, que proporciona resistencia sólo para cargas 
estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de 
inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de 
tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, 
amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero 
de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de 
manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier 
apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de 
longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima 
de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y 
guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera 
calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de 
diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una 
distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica 
embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos. 
    
  
mt50spb060 0,580 Ud Base plástica para guardacuerpos. 1,80 1,04 
  
  
mt50spb030w 0,029 Ud Guardacuerpos fijo de seguridad 
fabricado en acero de primera 
calidad pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 40 mm de diámetro y 




mt50spb050a 0,005 Ud Barandilla para guardacuerpos 
matrizada, de tubo de acero 
pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 25 mm de diámetro y 




mt50spb070 0,002 Ud Rodapié metálico de 3 m de 
longitud y 150 mm de altura, 





mo119 0,189 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,34 4,60 
  
  
mo120 0,189 h Peón Seguridad y Salud. 20,94 3,96 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,84 0,20 
  
      




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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Precio total redondeado por m  . 10,34 
  
15.1.4 YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima 
de 10 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo 
de emergencia, tomas y los interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 
usos. 
    
  
mt50spe020b 0,250 Ud Cuadro eléctrico provisional de 
obra para una potencia máxima de 
10 kW, compuesto por armario de 
distribución con dispositivo de 
emergencia, con grados de 
protección IP55 e IK07, 3 tomas 
con dispositivo de bloqueo y los 
interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales 
necesarios, Incluso elementos de 




mo119 1,258 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,34 30,62 
  
  
mo120 1,258 h Peón Seguridad y Salud. 20,94 26,34 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 379,65 7,59 
  
      
3,000 % Costes indirectos 387,24 11,62 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 398,86 
  
15.1.5 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, 
amortizable en 3 usos. 
    
  
mt41ixi010a 0,333 Ud Extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 
21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, 





mo120 0,126 h Peón Seguridad y Salud. 20,94 2,64 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,39 0,35 
  
      
3,000 % Costes indirectos 17,74 0,53 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 18,27 
  
15.1.6 YCJ010 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, 
mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de 
color rojo, amortizable en 10 usos. 
    
  
mt50spr045 0,100 Ud Tapón protector de PVC, tipo seta, 
de color rojo, para protección de 




mo120 0,013 h Peón Seguridad y Salud. 20,94 0,27 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,28 0,01 
  
      
3,000 % Costes indirectos 0,29 0,01 
  
          




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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15.1.7 YCL120 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con 
amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta 
por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 
anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, 
acabado brillante; 3 anclajes intermedios de aleación de aluminio 
L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-
poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de 
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja 
abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; 
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para 
cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de 
seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los 
componentes de la línea de anclaje al soporte. 
    
  
mt50spl110 1,000 Ud Anclaje terminal de aleación de 
aluminio L-2653 con tratamiento 





mt50spl105a 10,000 Ud Fijación compuesta por taco 
químico, arandela y tornillo de 
acero de 12 mm de diámetro y 80 




mt50spl100 1,000 Ud Anclaje terminal con amortiguador, 





mt50spl005 4,000 Ud Fijación compuesta por taco 
químico, arandela y tornillo de 
acero inoxidable de 12 mm de 




mt50spl120 3,000 Ud Anclaje intermedio de aleación de 
aluminio L-2653 con tratamiento 





mt50spl130 10,500 m Cable flexible de acero 
galvanizado, de 10 mm de 
diámetro, compuesto por 7 
cordones de 19 hilos, incluso 
prensado terminal con casquillo de 





mt50spl040 1,000 Ud Tensor de caja abierta, con ojo en 





mt50spl050 1,000 Ud Conjunto de un sujetacables y un 




















mo119 1,006 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,34 24,49 
  
  
mo120 1,510 h Peón Seguridad y Salud. 20,94 31,62 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 517,08 10,34 
  
      
3,000 % Costes indirectos 527,42 15,82 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 543,24 
  
      
15.2 Equipos de protección individual 
    
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
                    
Nº Código Ud Descripción Total   
                     
325 
 
15.2.1 YIC010 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los 
efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, 
amortizable en 10 usos. 
    
  
mt50epc010hj 0,100 Ud Casco contra golpes, EPI de 
categoría II, según EN 812, 
cumpliendo todos los requisitos de 





% 2,000 % Costes directos complementarios 0,29 0,01 
  
      
3,000 % Costes indirectos 0,30 0,01 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 0,31 
  
15.2.2 YID020 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector 
básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un 
dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra 
de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; 
un absorbedor de energía encargado de disipar la energía 
cinética desarrollada durante una caída desde una altura 
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento 
constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un 
cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos 
soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo 
de una persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 
usos. 
    
  
mt50epd010d 0,250 Ud Conector básico (clase B), EPI de 
categoría III, según UNE-EN 362, 
cumpliendo todos los requisitos de 





mt50epd012ad 0,250 Ud Cuerda de fibra como elemento de 
amarre, de longitud fija, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 354, 
cumpliendo todos los requisitos de 





mt50epd013d 0,250 Ud Absorbedor de energía, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 355, 
cumpliendo todos los requisitos de 





mt50epd015d 0,250 Ud Arnés de asiento, EPI de categoría 
III, según UNE-EN 813, 
cumpliendo todos los requisitos de 





% 2,000 % Costes directos complementarios 81,29 1,63 
  
      
3,000 % Costes indirectos 82,92 2,49 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 85,41 
  
15.2.3 YIJ010 Ud Pantalla de protección facial, con resistencia a impactos de 
partículas a gran velocidad y alta energía, con visor de pantalla 
unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, 
amortizable en 5 usos. 
    
  
mt50epj010nie 0,200 Ud Pantalla de protección facial, EPI 
de categoría II, según UNE-EN 
166, cumpliendo todos los 









                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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3,000 % Costes indirectos 5,07 0,15 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 5,22 
  
15.2.4 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con 
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, 
al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 
4 usos. 
    
  
mt50epm010cd 0,250 Ud Par de guantes contra riesgos 
mecánicos, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 420 y UNE-EN 
388, cumpliendo todos los 





% 2,000 % Costes directos complementarios 4,14 0,08 
  
      
3,000 % Costes indirectos 4,22 0,13 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 4,35 
  
15.2.5 YIO020 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de 
poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, 
amortizable en 1 uso. 
    
  
mt50epo020aa 1,000 Ud Juego de tapones desechables, 
moldeables, con atenuación 
acústica de 31 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 352-2 
y UNE-EN 458, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
0,02 0,02 
  
      
3,000 % Costes indirectos 0,02 0,00 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 0,02 
  
15.2.6 YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un 
impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 
    
  
mt50epp010pDb 0,500 Ud Par de botas bajas de seguridad, 
con puntera resistente a un 
impacto de hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento, EPI 
de categoría II, según UNE-EN 
ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, 
cumpliendo todos los requisitos de 





% 2,000 % Costes directos complementarios 25,40 0,51 
  
      
3,000 % Costes indirectos 25,91 0,78 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 26,69 
  
15.2.7 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
    
  
mt50epu005e 0,200 Ud Mono de protección, EPI de 
categoría I, según UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los requisitos de 





% 2,000 % Costes directos complementarios 9,62 0,19 
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Precio total redondeado por Ud  . 10,10 
  
15.2.8 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de 
material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, 
garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a 
la atmósfera ambiente, FFP2, amortizable en 1 uso. 
    
  
mt50epv020da 1,000 Ud Mascarilla autofiltrante contra 
partículas, FFP2, EPI de categoría 
III, según UNE-EN 149, 
cumpliendo todos los requisitos de 




      
3,000 % Costes indirectos 0,20 0,01 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 0,21 
  
      
15.3 Medicina 
    
15.3.1 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un 
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para 
agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos 
de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 
    
  
mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de 
desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, 
un par de tijeras, pinzas, guantes 
desechables, bolsa de goma para 
agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de 
urgencia, un torniquete, un 
termómetro clínico y jeringuillas 
desechables, con tornillos y tacos 




mo120 0,241 h Peón Seguridad y Salud. 20,94 5,05 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 124,32 2,49 
  
      
3,000 % Costes indirectos 126,81 3,80 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 130,61 
  
15.3.2 YMM011 Ud Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de 
esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de 
analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de 
alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de 
urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de 
la obra. 
    
  
mt50eca011b 1,000 Ud Bolsa para hielo, de 250 cm³, para 





mt50eca011e 1,000 Ud Apósitos adhesivos, en caja de 
120 unidades, para reposición de 




mt50eca011f 1,000 Ud Algodón hidrófilo, en paquete de 





mt50eca011g 1,000 Ud Esparadrapo, en rollo de 5 cm de 
ancho y 5 m de longitud, para 






                    
Nº Código Ud Descripción Total   




mt50eca011i 1,000 Ud Analgésico de ácido 
acetilsalicílico, en caja de 20 
comprimidos, para reposición de 




mt50eca011j 1,000 Ud Analgésico de paracetamol, en 
caja de 20 comprimidos, para 





mt50eca011l 1,000 Ud Botella de agua oxigenada, de 250 





mt50eca011m 1,000 Ud Botella de alcohol de 96°, de 250 





mt50eca011n 1,000 Ud Frasco de tintura de yodo, de 100 





% 2,000 % Costes directos complementarios 26,48 0,53 
  
      
3,000 % Costes indirectos 27,01 0,81 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 27,82 
  
      
15.4 Instalaciones de higiene y bienestar 
    
15.4.1 YPC005 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 
m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio 
con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con 
cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. 
    
  
mt50cas005a 1,000 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de 
polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, 
color gris, sin conexiones, con 
inodoro químico anaerobio con 
sistema de descarga de bomba de 
pie, espejo, puerta con cerradura y 





% 2,000 % Costes directos complementarios 158,76 3,18 
  
      
3,000 % Costes indirectos 161,94 4,86 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 166,80 
  
15.4.2 YPM010 Ud 10 taquillas individuales, 10 perchas, 2 bancos para 5 personas, 2 
espejos, 2 portarrollos, 2 jaboneras, secamanos eléctrico en local 
o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 
    
  
mt50mca050 3,300 Ud Taquilla metálica individual con 




mt50mca010a 10,000 Ud Percha para vestuarios y/o aseos. 8,05 80,50 
  
  





mt50mca010b 2,000 Ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 14,76 29,52 
  
  










mt50mca030 0,330 Ud Secamanos eléctrico. 102,50 33,83 
  
  
mo120 3,224 h Peón Seguridad y Salud. 20,94 67,51 
  
  




                    
Nº Código Ud Descripción Total   
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3,000 % Costes indirectos 687,27 20,62 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 707,89 
  
      
15.5 Señalización 
    
15.5.1 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.     
  
mt50les020a 0,333 Ud Cartel general indicativo de 
riesgos, de PVC serigrafiado, de 





mt50spr046 6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 0,18 
  
  
mo120 0,249 h Peón Seguridad y Salud. 20,94 5,21 
  
  
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,83 0,20 
  
      
3,000 % Costes indirectos 10,03 0,30 
  
          
Precio total redondeado por Ud  . 10,33 
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5.4.4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
 
Presupuesto parcial nº 1 Trabajos previos 




1.1 Ud Alquiler, durante 180 días naturales, de andamio tubular normalizado, 
tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado 
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos 
verticales duplicados, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de 
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con 
una barra; para la ejecución de fachada de 81 m², con voladizos 
dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que 
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 3.244,24 3.244,24 
1.2 Ud Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de madera de cualquier 
tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 
sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 
      
      Total Ud  ......: 16,000 11,38 182,08 
1.3 M² Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin 
deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PUERTAS 
INTERIORES 
13   0,820 2,100   22,386       
            22,386 22,386 
      Total m²  ......: 22,386 5,02 112,38 
1.4 Ud Desmontaje de puerta de garaje basculante de hasta 5 m² de superficie, 
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que 
está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 28,12 28,12 
1.5 Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, 
dejando la toma y la salida con tapones provisionales, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
      
      Total Ud  ......: 10,000 35,66 356,60 
1.6 Ud Desmontaje de caldera a gasóleo y sus componentes, de 30 kW de 
potencia calorífica máxima, con medios manuales y mecánicos, vaciado y 
traslado a punto limpio del contenido de la caldera, y carga mecánica 
sobre camión o contenedor. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 111,87 111,87 
1.7 Ud Desmontaje de aparato sanitario, con medios manuales, y carga manual 
sobre camión o contenedor.       
      Total Ud  ......: 7,000 23,95 167,65 





Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones 





2.1.1 M² Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a 
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una 
pendiente media del 35%; con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
CUBIERTA 
POSTERIOR 
1 15,550       15,550       
CUBIERTA 1 81,500       81,500       
            97,050 97,050 
      Total m²  ......: 97,050 14,95 1.450,90 
2.1.2 M² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de revoltón 
cerámico formado por una o dos roscas de ladrillo cerámico y relleno de 
senos con cascotes y mortero de cal, con martillo neumático y motosierra, 
previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
      




1 12,500       12,500 
      
            12,500 12,500 
      Total m²  ......: 12,500 25,84 323,00 
2.1.3 M³ Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico macizo, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA 1 8,600 0,200 2,700   4,644       
PLANTA PRIMERA 1 10,250 0,200 2,700   5,535       
            10,179 10,179 
      Total m³  ......: 10,179 87,76 893,31 
2.1.4 M² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas 
prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de 
hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, 
martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y 
su base, y carga manual sobre camión o contenedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
TERRAZA 1 11,840       11,840       
            11,840 11,840 
      Total m²  ......: 11,840 54,22 641,96 
2.1.5 M² Demolición parcial de forjado de viguetas de madera y entrevigado de 
entarimado de madera machihembrado, unido a las viguetas por clavazón, 
con medios manuales, previo levantado de su cobertura, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
CUBIERTA 1 81,500       81,500       
            81,500 81,500 
      Total m²  ......: 81,500 22,91 1.867,17 
 
Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones 




2.1.6 M² Demolición parcial de forjado de madera manteniendo las vigas de 
madera y retirando entrevigado de revoltón cerámico formado por una o 
dos roscas de ladrillo cerámico y relleno de senos con cascotes y mortero 
de cal, con martillo neumático y motosierra, previo levantado del 
pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PLANTA PRIMERA 1 75,120       75,120       
PLANTA SEGUNDA 1 75,120       75,120       
            150,240 150,240 
      Total m²  ......: 150,240 23,53 3.535,15 
2.1.7 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo 
hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA 1 14,250   2,850   40,613       
PLANTA PRIMERA 1 26,240   2,850   74,784       
PLANTA SEGUNDA 1 19,400   2,600   50,440       
            165,837 165,837 
      Total m²  ......: 165,837 6,51 1.079,60 
2.1.8 M³ Demolición de losa de cimentación de hormigón en masa, de hasta 1,5 m 
de profundidad máxima, con martillo neumático, y carga mecánica sobre 
camión o contenedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA 1 93,100   0,050   4,655       
            4,655 4,655 
      Total m³  ......: 4,655 97,94 455,91 
2.1.9 M² Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja 
exterior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por 
ladrillo macizo de 35 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a 
la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA                   
Ventanas 1   1,350 1,400   1,890       
Puertas 2   0,900 2,100   3,780       
Puerta entrada 1   1,500 2,600   3,900       
PLANTA PRIMERA                   
Ventanas 2   1,500 1,400   4,200       
Puertas 1   1,000 2,200   2,200       
PLANTA SEGUNDA                   
Ventanas 2   1,500 1,400   4,200       
            20,170 20,170 
 
Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones 




      Total m²  ......: 20,170 21,76 438,90 
Total subcapítulo 2.1.- Demoliciones: 10.685,90 
2.2.- Carga y transporte de RCD 
2.2.1 Ud Carga y transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
      
      Total Ud  ......: 9,000 105,17 946,53 
2.2.2 Ud Carga y transporte  de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
      
      Total Ud  ......: 7,000 105,17 736,19 
2.2.3 Ud Carga y transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
      
      Total Ud  ......: 2,000 138,52 277,04 
2.2.4 Ud Carga y transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
      
      Total Ud  ......: 0,200 138,52 27,70 
2.2.5 Ud Carga y transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
      
      Total Ud  ......: 0,200 138,52 27,70 
2.2.6 Ud Carga y transporte  de residuos inertes de papel y cartón, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
      
      Total Ud  ......: 0,200 138,52 27,70 
2.2.7 Ud Carga y transporte  de residuos inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
      
      Total Ud  ......: 0,200 138,52 27,70 
2.2.8 Ud Carga y transporte  de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos 
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
      
      Total Ud  ......: 0,050 179,33 8,97 
Total subcapítulo 2.2.- Carga y transporte de RCD: 2.079,53 
Total presupuesto parcial nº 2 Demoliciones : 12.765,43 
 
 
Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno 





3.1.1 M³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, 
en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga manual a 
camión. 
      





1 24,300 0,400 0,800   7,776 
      
ZAPATAS 1 2,700 0,900 0,500   1,215       
            8,991 8,991 
      Total m³  ......: 8,991 44,00 395,60 
Total subcapítulo 3.1.- Excavación: 395,60 
3.2.- Red de saneamiento horizontal 
3.2.1 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el 
golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 169,77 169,77 
3.2.2 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el 
golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 188,29 188,29 
3.2.3 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el 
golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 207,61 207,61 
 
Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno 




3.2.4 Ud Arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y sumidero sifónico prefabricado de hormigón con salida horizontal 
de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 209,21 209,21 
3.2.5 M Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente 
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y 
adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-
20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. 
      
      Total m  ......: 0,910 77,99 70,97 
3.2.6 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el 
empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en 
el interior del pozo. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 256,84 256,84 
3.2.7 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, con una 
pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 
empotrada en losa de cimentación. Incluso accesorios, registros, uniones 
y piezas especiales, lubricante para montaje y fijación a la armadura de la 
losa. 
      
      Total m  ......: 11,080 11,34 125,65 
3.2.8 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, con una 
pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 
empotrada en losa de cimentación. Incluso accesorios, registros, uniones 
y piezas especiales, lubricante para montaje y fijación a la armadura de la 
losa. 
      
      Total m  ......: 5,350 21,03 112,51 
3.2.9 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, S-192 "JIMTEN", de salida 
vertical de 40/50 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC de 105x105 
mm, color gris, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. 
Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. 
      
      Total Ud  ......: 2,000 16,61 33,22 
Total subcapítulo 3.2.- Red de saneamiento horizontal: 1.374,07 
Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 1.769,67 
 
 
Presupuesto parcial nº 4 Cimentación 




4.1 M² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante 
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas 
procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación 
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 1 69,880       69,880       
            69,880 69,880 
      Total m²  ......: 69,880 10,64 743,52 
4.2 M² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como 
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de 
su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante 
corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 
cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 1 69,880       69,880       
            69,880 69,880 
      Total m²  ......: 69,880 20,18 1.410,18 
4.3 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en 
excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central 
con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con 
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros 
elementos, alambre de atar, y separadores. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ZAPATAS   2,600 0,850 0,400   0,884       
            0,884 0,884 
      Total m³  ......: 0,884 295,89 261,57 
Total presupuesto parcial nº 4 Cimentación : 2.415,27 
 
 
Presupuesto parcial nº 5 Forjados 




5.1 M² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de 
hormigón en forjado, vigas y pilares de 0,164 m³/m², y acero UNE-EN 
10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas 
y zunchos, vigas y pilares con una cuantía total de 16 kg/m², compuesta 
de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de 
canto 30 = 26+4 cm; vigueta pretensada T-18; bovedilla cerámica, 
60x25x26 cm; capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de 
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080; vigas planas con zunchos perimetrales de planta, 
encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal 
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos 
y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 
usos; PILARES: con altura libre de hasta 3 m, con montaje y desmontaje 
de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso agente 
filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 1 7,750       7,750       
Planta 1 1 21,620       21,620       
            29,370 29,370 
      Total m²  ......: 29,370 125,90 3.697,68 
5.2 M² Forjado tradicional con un intereje de 70 cm, compuesto por viguetas de 
madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de 
España, de 140x140 mm de sección, clase resistente C18 según UNE-EN 
338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase 
de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que 
se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con 
acabado cepillado, colocadas mediante apoyo sobre elemento estructural; 
encofrado de chapa de acero laminado en frío "NERVOMETAL" de 0,5 mm 
de espesor; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,1 kg/m², y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión de 10 cm de espesor de hormigón ligero HLE-25/F/10/IIa, 
densidad entre 1200 y 1500 kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 
kg/m³), fabricado en central, y vertido con bomba; apuntalamiento y 
desapuntalamiento de las viguetas. Incluso lámina de polietileno para la 
protección de las viguetas, alambre de atar, separadores, elementos de 
atado de viguetas y zunchos perimetrales de planta y huecos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta segunda 1 69,880       69,880       
Planta primera 1 69,880       69,880       
            139,760 139,760 
      Total m²  ......: 139,760 58,17 8.129,84 
Total presupuesto parcial nº 5 Forjados : 11.827,52 
 
 
Presupuesto parcial nº 6 Cubiertas  




6.1 M² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado. 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, 
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón ligero, de resistencia a compresión 1,5 MPa y 480 kg/m³ de 
densidad, premezclado con arcilla expandida de granulometría entre 3 y 9 
mm, cemento gris y aditivos, con espesor medio de 10 cm; con capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, 
acabado fratasado; CAPA SEPARADORA BAJO CAPA DE REFUERZO: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, (150 g/m²); CAPA DE REFUERZO: mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-10 de 4 cm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE 
PROTECCIÓN: mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que servirá de 
base para el posterior solado fijo. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PATIO INTERIOR 1 7,730       7,730       
TERRAZA 1 21,600       21,600       
            29,330 29,330 
      Total m²  ......: 29,330 71,39 2.093,87 
6.2 M² Sistema Integral "ONDULINE" de impermeabilización y aislamiento 
térmico por el exterior de cubierta inclinada, sobre soporte discontinuo de 
madera, compuesto por: AISLAMIENTO TÉRMICO: panel sándwich 
machihembrado, Ondutherm H10+A80+OSB10 "ONDULINE", compuesto 
de: cara superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 10 mm de 
espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 80 mm de 
espesor y cara inferior de tablero OSB de virutas orientadas, de 10 mm de 
espesor, fijado al soporte mediante clavos, Espiral "ONDULINE"; 
IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, asfáltica DRS, BT 50 
"ONDULINE", fijada al soporte con clavos, Espiral "ONDULINE"; 
COBERTURA: tejas cerámicas mixtas, color rojo, 50x28 cm, fijadas con 
tornillos rosca-chapa sobre rastreles metálicos de chapa galvanizada. 
Incluso pieza de remate de madera para el cierre y protección de los 
paneles en aleros y laterales, masilla de poliuretano, Onduflex 300 (300 
cm³) "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles y lámina 
autoadhesiva autoprotegida Ondufilm "ONDULINE", para sellado de 
juntas entre paneles y entre paneles y encuentros. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
FALDÓN DELANTERO 1 41,500       41,500       
FALDÓN TRASERO 1 39,910       39,910       
            81,410 81,410 
      Total m²  ......: 81,410 113,52 9.241,66 
Total presupuesto parcial nº 6 Cubiertas : 11.335,53 
 
 
Presupuesto parcial nº 7 Fachadas y particiones 




7.1 M² Trasdosado autoportante libre, sistema "PLACO", de 95 mm de espesor 
total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por dos 
placas de yeso laminado DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / con los 
bordes longitudinales afinados, Phonique PPH 13 "PLACO", formada por 
un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos 
láminas de cartón fuerte, aditivada para mejorar sus prestaciones 
acústicas, atornilladas directamente a una estructura autoportante de 
perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales horizontales 
R 70 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, y montantes 
verticales M 70 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 
mm. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales 
y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de 
papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento 
de juntas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA 1 31,650   2,850   90,203       
PE1 -1   2,350 2,440   -5,734       
PE2 -1   1,570 2,600   -4,082       
PE3 -1   0,940 2,100   -1,974       
PE4 -1   0,940 2,100   -1,974       
V2 -1   1,350 1,400   -1,890       
PLANTA PRIMERA 1 34,820   2,850   99,237       
PE6 -1   1,000 2,300   -2,300       
V3 -3   1,500 1,400   -6,300       
V4 -1   1,200 1,400   -1,680       
V5 -4   0,522 1,400   -2,923       
PLANTA SEGUNDA 1 31,940   2,600   83,044       
PE5 -2   1,400 2,300   -6,440       
V3 -1   1,500 1,400   -2,100       
V4 -1   1,200 1,400   -1,680       
            233,407 233,407 
      Total m²  ......: 233,407 44,54 10.395,95 
7.2 M² Tabique múltiple, sistema "PLACO", (12,5 + 12,5 + 48 + 12,5 + 12,5)/600 
(48) LM -, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado 
estándar (Q2), formado por una estructura simple autoportante de 
perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 
"PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes 
de 600 mm y una disposición normal "N", a la que se atornillan cuatro 
placas en total se atornillan dos placas iguales de yeso laminado DFI / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / con los bordes longitudinales 
afinados, Phonique PPH 13 "PLACO" dispuestas en una cara y dos placas 
iguales de yeso laminado DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / con 
los bordes longitudinales afinados, Phonique PPH 13 "PLACO" dispuestas 
en la otra cara; aislamiento acústico mediante panel flexible de lana 
mineral, Drywall "PLACO", según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm 
de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 
W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva, 
Banda 45 "PLACO"; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel 
con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de 
juntas. 
      
 
Presupuesto parcial nº 7 Fachadas y particiones 




  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA 1 12,550   2,850   35,768       
P1 -1   0,940 2,100   -1,974       
PLANTA PRIMERA 1 15,370   2,850   43,805       
P2 -1   0,840 2,100   -1,764       
P3 -2   0,840 2,100   -3,528       
PLANTA SEGUNDA 1 21,650   2,600   56,290       
  -5   0,840 2,100   -8,820       
            119,777 119,777 
      Total m²  ......: 119,777 69,72 8.350,85 
7.3 M² Muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica armada de bloque de 
hormigón, liso estándar, color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada 
R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 
mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales 
tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en 
formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de 
relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios 
manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y 
zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; 
armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con 
recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de 
anchura, rendimiento 2,45 m/m². 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
SOPORTE TERRAZA 1 6,700   2,800   18,760       
            18,760 18,760 
      Total m²  ......: 18,760 49,44 927,49 
7.4 M² Revestimiento exterior de fachada ventilada, con piezas mecanizadas de 
gran formato de gres porcelánico, acabado pulido, de 400x800x10 mm, 
gama media, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según 
UNE-EN 14411; colocación mediante el sistema de anclaje oculto de 
grapa, sobre subestructura soporte regulable en las tres direcciones, de 
aleación de aluminio EN AW-6063 T6. Incluso tirafondos y anclajes 
mecánicos de expansión de acero inoxidable A2, para la fijación de la 
subestructura soporte. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ZÓCALO FACHADA 1 4,600   1,000   4,600       
MIRADORES 
FACAHDA 
2 3,520   4,000   28,160       
V3 -2   1,500 1,400   -4,200       
V5 -4   0,500 1,400   -2,800       
            25,760 25,760 
      Total m²  ......: 25,760 97,14 2.502,33 
Total presupuesto parcial nº 7 Fachadas y particiones : 22.176,62 
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8.1 M Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la 
unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm 
de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tubería de agua 
caliente 
1 29,570       29,570       
            29,570 29,570 
      Total m  ......: 29,570 7,97 235,67 
8.2 M Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la 
unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm 
de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tubería de agua 
caliente 
1 4,100       4,100       
            4,100 4,100 
      Total m  ......: 4,100 9,51 38,99 
8.3 M Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tubería de agua 
caliente 
1 1,080       1,080       
            1,080 1,080 
      Total m  ......: 1,080 24,66 26,63 
8.4 M Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tubería de agua 
caliente 
1 12,860       12,860       
Tubería de retorno 
de agua caliente 
sanitaria 
1 15,720       15,720 
      
            28,580 28,580 
      Total m  ......: 28,580 26,80 765,94 
8.5 M Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Tubería de agua 
caliente 
1 14,800       14,800       
            14,800 14,800 
      Total m  ......: 14,800 28,45 421,06 
8.6 M² Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del 
trasdosado autoportante de placas, formado por panel rígido de lana de 
roca volcánica Rockplus Kraft 220.116 "ROCKWOOL", según UNE-EN 
13162, revestido por una de sus caras con papel kraft que actúa como 
barrera de vapor, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,9 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado entre los montantes de la 
estructura portante. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA 1 31,650   2,850   90,203       
PE1 -1   2,350 2,440   -5,734       
PE2 -1   1,570 2,600   -4,082       
PE3 -1   0,940 2,100   -1,974       
PE4 -1   0,940 2,100   -1,974       
V2 -1   1,350 1,400   -1,890       
PLANTA PRIMERA 1 34,820   2,850   99,237       
PE6 -1   1,000 2,300   -2,300       
V3 -3   1,500 1,400   -6,300       
V4 -1   1,200 1,400   -1,680       
V5 -4   0,522 1,400   -2,923       
PLANTA SEGUNDA 1 31,940   2,600   83,044       
PE5 -2   1,400 2,300   -6,440       
V3 -1   1,500 1,400   -2,100       
V4 -1   1,200 1,400   -1,680       
            233,407 233,407 
      Total m²  ......: 233,407 27,89 6.509,72 
8.7 M² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, 
formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera, 
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor, preparado para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta 
autoadhesiva para sellado de juntas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 1 69,880       69,880       
            69,880 69,880 
      Total m²  ......: 69,880 14,27 997,19 
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8.8 M² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, 
formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la solera, 
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor, preparado para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta 
autoadhesiva para sellado de juntas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 1 31,650   0,300   9,495       
            9,495 9,495 
      Total m²  ......: 9,495 15,57 147,84 
8.9 M² Impermeabilización de galerías y balcones, con lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro 
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, adherida 
con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB al soporte de mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con espesor medio 
de 5 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con 
capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, (200 g/m²). 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
BALCONES 2 1,720       3,440       
            3,440 3,440 
      Total m²  ......: 3,440 39,01 134,19 
8.10 M Tratamiento de humedades por capilaridad en muros de mampostería o 
de fábrica, mediante la realización de taladros, colocación de boquillas de 
inyección, sellado superficial de las perforaciones con mortero de 
cemento y cal M-2,5 e inyección de emulsión a base de silanos y siloxanos 
y relleno de la perforación con mortero cementoso fluido. 
Incluye: Replanteo y realización de los taladros en la base del muro. 
Limpieza de las perforaciones. Colocación de las boquillas y sellado 
superficial de las perforaciones. Inyección de la lechada. Retirada de las 
boquillas y del sellado superficial. Relleno de las perforaciones. Limpieza 
de los restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la eliminación del 
revestimiento existente ni la realización del revestimiento posterior. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
FACHADA 1 4,600       4,600       
            4,600 4,600 
      Total m  ......: 4,600 96,13 442,20 
Total presupuesto parcial nº 8 Aislamientos e impermeabilizaciones : 9.719,43 
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9.1.1 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1,11 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la 
empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua 
en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, 
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm 
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución 
que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 
de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, situada 
junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en 
arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica, 
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera 
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y 
bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición 
dúctil. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior 
reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 286,65 286,65 
9.1.2 Ud Alimentación de agua potable, de 0,56 m de longitud, enterrada, formada 
por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm 
de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el 
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva, accesorios y 
piezas especiales. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tubería de agua fría 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 15,24 15,24 
9.1.3 Ud Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado 
en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, 
formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo 
de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de 
latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y 
tapa de fundición dúctil para registro y material auxiliar. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 136,95 136,95 
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9.1.4 Ud Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración con 
carga, formado por: electrobomba centrífuga monocelular horizontal de 
hierro fundido, con una potencia de 0,37 kW, para una presión máxima de 
trabajo de 6 bar, temperatura máxima del líquido conducido 35°C según 
UNE-EN 60335-2-41, cuerpo de impulsión de hierro fundido, eje motor de 
AISI 416, impulsor de tecnopolímero, soporte de aluminio, cierre 
mecánico de carbón/cerámica/NBR, motor asíncrono de 2 polos y 
ventilación forzada, aislamiento clase F, protección IP44, para 
alimentación monofásica a 230 V a 230 V y 50 Hz de frecuencia, 
condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático 
incorporados, con depósito acumulador de acero inoxidable esférico de 24 
litros, con membrana recambiable, presostato, manómetro y racor de 
varias vías, y cable eléctrico de conexión con enchufe tipo shuko. Incluso 
tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación 
eléctrica. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación 
y fijación de tuberías y accesorios. Conexionado. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 405,78 405,78 
9.1.5 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 
16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, 
suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tubería de agua fría 1 34,410       34,410       
Tubería de agua 
caliente 
1 30,650       30,650       
            65,060 65,060 
      Total m  ......: 65,060 4,16 270,65 
9.1.6 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 
suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tubería de agua fría 1 10,320       10,320       
Tubería de agua 
caliente 
1 16,960       16,960       
Tubería de retorno 
de agua caliente 
sanitaria 
1 15,720       15,720 
      
            43,000 43,000 
      Total m  ......: 43,000 5,22 224,46 
9.1.7 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 
25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, 
suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tubería de agua fría 1 12,760       12,760       
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Tubería de agua 
caliente 
1 14,800       14,800       
            27,560 27,560 
      Total m  ......: 27,560 7,75 213,59 
9.1.8 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 
32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, 
suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tubería de agua fría 1 23,940       23,940       
            23,940 23,940 
      Total m  ......: 23,940 13,33 319,12 
9.1.9 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Llave de local 
húmedo 
1 7,000       7,000       
            7,000 7,000 
      Total Ud  ......: 7,000 16,60 116,20 
9.1.10 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Llave de local 
húmedo 
1 3,000       3,000       
            3,000 3,000 
      Total Ud  ......: 3,000 23,38 70,14 
9.1.11 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Válvula de corte 1 1,000       1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 32,33 32,33 
Total subcapítulo 9.1.- Fontanería: 2.091,11 
9.2.- Calefacción, climatización y A.C.S. 
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9.2.1 Ud Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 6,2 a 30 kW, 
con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 1230x590x940 mm, 
aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático de 
limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de 
calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema 
de extracción de humos con regulación de velocidad, cajón para recogida 
de cenizas del módulo de combustión, aprovechamiento del calor residual, 
equipo de limpieza, control de la combustión mediante sonda integrada, 
sistema de mando integrado con pantalla táctil, para el control de la 
combustión y del acumulador de A.C.S., base de apoyo antivibraciones, 
sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, 
compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba 
de circulación, regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta 
antiexplosión, limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, base de 
apoyo antivibraciones, sin incluir el conducto para evacuación de los 
productos de la combustión. Totalmente montada, conexionada y puesta 
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera 
y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, de 
salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos 
de la combustión. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 11.985,46 11.985,46 
9.2.2 Ud Conjunto de depósito y sistema automático de extracción de pellets, de 
1,3x1x1 m y 0,35 t de capacidad máxima, modelo Kit Ecosilo Compact 10 
"ECOFOREST", con estructura de madera, tolva de tela resistente a la 
radiación UV, sin tapa para posibilitar el llenado manual, tornillo sinfín de 
2 m de longitud, kit de automatización del tornillo sinfín, con controlador 
para el arranque y paro del motor y sonda capacitiva para detección del 
material, y sonda de nivel del depósito. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del depósito. Conexión al sistema de 
extracción. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 1.562,92 1.562,92 
9.2.3 Ud Sistema de alimentación de pellets, para caldera de biomasa compuesto 
por kit básico de extracción de pellets, formado por motor de 
accionamiento de 0,55 kW para alimentación monofásica a 230 V y 1 m de 
transportador helicoidal sinfín, 3,5 m de conducción para transporte de 
pellets, 3,5 m de conducción de retorno de aire. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Conexionado de los elementos a la red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 1.455,67 1.455,67 
9.2.4 Ud Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de 
climatización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 
con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm 
de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, 
válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula 
de retención. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Casa 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 120,69 120,69 
9.2.5 M Tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, 
PN=6 atm, suministrado en rollos, empotrado en la pared, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 1 11,490       11,490       
Planta 1 1 52,190       52,190       
Planta 2 1 50,360       50,360       
            114,040 114,040 
      Total m  ......: 114,040 21,10 2.406,24 
9.2.6 M Tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, 
PN=6 atm, suministrado en rollos, empotrado en la pared, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 1 11,750       11,750       
            11,750 11,750 
      Total m  ......: 11,750 22,65 266,14 
9.2.7 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de 
climatización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 
con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm 
de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente 
y válvula de corte. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Casa 1         1,000       
  2         2,000       
            3,000 3,000 
      Total Ud  ......: 3,000 33,94 101,82 
9.2.8 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero 
cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para 
alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado 
por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de 
montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 452,07 452,07 
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9.2.9 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, 
cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y 
una temperatura máxima de 110°C. Incluso elementos de montaje y 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
      
      Total Ud  ......: 2,000 13,78 27,56 
9.2.10 Ud Radiador compuesto de 3 elementos, siendo cada uno de ellos de aluminio 
inyectado, modelo Dubal 70 "BAXI", de 671 mm de altura, 80 mm de 
anchura y 82 mm de fondo, con frontal con aberturas, potencia calorífica 
102,7 W para salto térmico de 40°C, potencia calorífica 138,5 W para 
salto térmico de 50°C, según UNE-EN 442-1, peso 1,63 kg, capacidad 0,43 
l, pintado en epoxi color blanco RAL 9010, presión máxima de trabajo 6 
bar, temperatura máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador 
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Casa, Baño 2 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 101,77 101,77 
9.2.11 Ud Radiador compuesto de 4 elementos, siendo cada uno de ellos de aluminio 
inyectado, modelo Dubal 70 "BAXI", de 671 mm de altura, 80 mm de 
anchura y 82 mm de fondo, con frontal con aberturas, potencia calorífica 
102,7 W para salto térmico de 40°C, potencia calorífica 138,5 W para 
salto térmico de 50°C, según UNE-EN 442-1, peso 1,63 kg, capacidad 0,43 
l, pintado en epoxi color blanco RAL 9010, presión máxima de trabajo 6 
bar, temperatura máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador 
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Casa, Baño 1 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 125,69 125,69 
9.2.12 Ud Radiador compuesto de 5 elementos, siendo cada uno de ellos de aluminio 
inyectado, modelo Dubal 70 "BAXI", de 671 mm de altura, 80 mm de 
anchura y 82 mm de fondo, con frontal con aberturas, potencia calorífica 
102,7 W para salto térmico de 40°C, potencia calorífica 138,5 W para 
salto térmico de 50°C, según UNE-EN 442-1, peso 1,63 kg, capacidad 0,43 
l, pintado en epoxi color blanco RAL 9010, presión máxima de trabajo 6 
bar, temperatura máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador 
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Casa, Baño 3 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 149,62 149,62 
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9.2.13 Ud Radiador compuesto de 6 elementos, siendo cada uno de ellos de aluminio 
inyectado, modelo Dubal 45 "BAXI", de 421 mm de altura, 80 mm de 
anchura y 82 mm de fondo, con frontal con aberturas, potencia calorífica 
68,4 W para salto térmico de 40°C, potencia calorífica 92,4 W para salto 
térmico de 50°C, según UNE-EN 442-1, peso 1,13 kg, capacidad 0,29 l, 
pintado en epoxi color blanco RAL 9010, presión máxima de trabajo 6 bar, 
temperatura máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador automático, 
tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la 
red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para 
su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Casa, Salón 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 146,52 146,52 
9.2.14 Ud Radiador compuesto de 7 elementos, siendo cada uno de ellos de aluminio 
inyectado, modelo Dubal 45 "BAXI", de 421 mm de altura, 80 mm de 
anchura y 82 mm de fondo, con frontal con aberturas, potencia calorífica 
68,4 W para salto térmico de 40°C, potencia calorífica 92,4 W para salto 
térmico de 50°C, según UNE-EN 442-1, peso 1,13 kg, capacidad 0,29 l, 
pintado en epoxi color blanco RAL 9010, presión máxima de trabajo 6 bar, 
temperatura máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador automático, 
tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la 
red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para 
su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Casa, Salón 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 165,93 165,93 
9.2.15 Ud Radiador compuesto de 7 elementos, siendo cada uno de ellos de aluminio 
inyectado, modelo Dubal 70 "BAXI", de 671 mm de altura, 80 mm de 
anchura y 82 mm de fondo, con frontal con aberturas, potencia calorífica 
102,7 W para salto térmico de 40°C, potencia calorífica 138,5 W para 
salto térmico de 50°C, según UNE-EN 442-1, peso 1,63 kg, capacidad 0,43 
l, pintado en epoxi color blanco RAL 9010, presión máxima de trabajo 6 
bar, temperatura máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador 
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Casa, Dormitorio 1 1         1,000       
Casa, Dormitorio 2 1         1,000       
Casa, Dormitorio 3 1         1,000       
            3,000 3,000 
      Total Ud  ......: 3,000 197,48 592,44 
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9.2.16 Ud Radiador compuesto de 8 elementos, siendo cada uno de ellos de aluminio 
inyectado, modelo Dubal 70 "BAXI", de 671 mm de altura, 80 mm de 
anchura y 82 mm de fondo, con frontal con aberturas, potencia calorífica 
102,7 W para salto térmico de 40°C, potencia calorífica 138,5 W para 
salto térmico de 50°C, según UNE-EN 442-1, peso 1,63 kg, capacidad 0,43 
l, pintado en epoxi color blanco RAL 9010, presión máxima de trabajo 6 
bar, temperatura máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador 
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Casa, Lavandería 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 221,42 221,42 
9.2.17 Ud Radiador compuesto de 11 elementos, siendo cada uno de ellos de 
aluminio inyectado, modelo Dubal 70 "BAXI", de 671 mm de altura, 80 
mm de anchura y 82 mm de fondo, con frontal con aberturas, potencia 
calorífica 102,7 W para salto térmico de 40°C, potencia calorífica 138,5 W 
para salto térmico de 50°C, según UNE-EN 442-1, peso 1,63 kg, capacidad 
0,43 l, pintado en epoxi color blanco RAL 9010, presión máxima de 
trabajo 6 bar, temperatura máxima de trabajo 110°C. Incluso, purgador 
automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda, Recibidor 1         1,000       
Casa, Cocina 1         1,000       
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 293,14 586,28 
9.2.18 M² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por 
panel rígido de lana de vidrio Ursa Air Zero P8858 "URSA IBÉRICA 
AISLANTES", según UNE-EN 14303, recubierto con un complejo kraft-
aluminio reforzado en su cara exterior y con un tejido absorbente acústico 
de color negro, en su cara interior, con los bordes largos canteados, de 25 
mm de espesor, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 
0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, embocaduras, soportes 
metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y 
uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje y 
piezas especiales. 
      
      Total m²  ......: 28,360 45,18 1.281,30 
9.2.19 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas 
móviles horizontales delanteras y verticales traseras, compuerta de 
regulación de caudal accionable manualmente mediante tornillo, de 
200x100 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RTHV020010AKXT 
"AIRZONE", fijación con clips, montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Salón 1         1,000       
Dormitorio 1 1         1,000       
Dormitorio 2 1         1,000       
Dormitorio 3 1         1,000       
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            4,000 4,000 
      Total Ud  ......: 4,000 32,37 129,48 
9.2.20 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, 
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Baño 1 1         1,000       
Lavandería 1         1,000       
Cocina 1         1,000       
Baño 2 1         1,000       
Baño 3 1         1,000       
            5,000 5,000 
      Total Ud  ......: 5,000 37,54 187,70 
9.2.21 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, tela 
metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de 
montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. 
      
      Total Ud  ......: 2,000 207,73 415,46 
9.2.22 Ud Rejilla de retorno de aluminio extruido, para toma de aire exterior, con 
lamas horizontales fijas con inclinación de 45° y malla de protección 
contra la entrada de hojas y pájaros, de 200x100 mm, anodizado color 
plata, gama AirQ, modelo RTAE020010AK "AIRZONE", fijación con clips. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 30,47 30,47 
9.2.23 Ud Rejilla de retorno de aluminio extruido, para toma de aire exterior, con 
lamas horizontales fijas con inclinación de 45° y malla de protección 
contra la entrada de hojas y pájaros, de 250x100 mm, anodizado color 
plata, gama AirQ, modelo RTAE025010AK "AIRZONE", fijación con clips. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 31,86 31,86 
9.2.24 Ud Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMCC05CO2PEVC "TOSHIBA", de 
dimensiones 331x1275x612 mm, peso 65 kg, caudal de aire nominal 710 
m³/h, consumo eléctrico de los ventiladores 2x170 W con alimentación 
monofásica a 230 V, presión estática 200 Pa, eficiencia térmica 85,05%, 
diámetro de los conductos 200 mm, con intercambiador de placas de 
aluminio de flujo cruzado, estructura de aluminio extruido y esquinas de 
poliamida, paneles laterales registrables, filtros F6+F6 y F8, aislamiento 
de lana de roca de 25 mm de espesor y 40 kg/m³, con sensor de CO2 para 
la medición de la calidad del aire, con control remoto por cable, modelo 
EVJD900. Instalación en techo. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
A48 1         1,000       
A55 1         1,000       
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 2.185,46 4.370,92 
Total subcapítulo 9.2.- Calefacción, climatización y A.C.S.: 26.915,43 
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9.3.- Evacuación de aguas 
9.3.1 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión 
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
      
      Total m  ......: 8,580 18,01 154,53 
9.3.2 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión 
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
      
      Total m  ......: 12,180 23,10 281,36 
9.3.3 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión 
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
      
      Total m  ......: 6,500 9,35 60,78 
9.3.4 M Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color marrón, 
para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de 
unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con 
abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y 
piezas especiales. 
      
      Total m  ......: 13,140 17,86 234,68 
9.3.5 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mm de diámetro, para tubería 
de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con unión 
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 31,24 31,24 
9.3.6 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, para tubería 
de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con unión 
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 42,94 42,94 
9.3.7 M Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 140x108 mm, color 
marrón.       
      Total m  ......: 16,630 36,75 611,15 
9.3.8 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, 
de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.       
      Total m  ......: 1,600 5,97 9,55 
9.3.9 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, 
de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.       
      Total m  ......: 22,780 6,52 148,53 
9.3.10 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, 
de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.       
      Total m  ......: 1,460 9,51 13,88 
9.3.11 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, 
de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.       
      Total m  ......: 0,990 11,51 11,39 
9.3.12 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, 
de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.       
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      Total m  ......: 3,860 14,58 56,28 
9.3.13 M Colector suspendido de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo.       
      Total m  ......: 0,600 15,79 9,47 
9.3.14 M Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo.       
      Total m  ......: 3,720 23,30 86,68 
Total subcapítulo 9.3.- Evacuación de aguas: 1.752,46 
9.4.- Ventilación 
9.4.1 Ud Extractor centrífugo de cocina, serie K, modelo CK-35 N "S&P", de 
dimensiones 230x140x292 mm, diámetro de salida 110 mm, velocidad 
2000 r.p.m., caudal de descarga libre 350 m³/h, fabricado con cuerpo 
metálico, rejilla de protección y recogedor de grasa y aceite, con tramo de 
conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para 
salida de humos; instalación en el interior de la campana. Incluso 
elementos de fijación. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cocina 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 99,25 99,25 
9.4.2 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), 
para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior, para ventilación 
de cocinas. Incluso elementos de fijación. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
2-VEK 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 194,95 194,95 
9.4.3 M Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm 
de espesor, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
1-VEM 1 9,250       9,250       
            9,250 9,250 
      Total m  ......: 9,250 10,12 93,61 
Total subcapítulo 9.4.- Ventilación: 387,81 
9.5.- Eléctricas 
9.5.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 80 m 
de conductor de cobre desnudo de 35 mm², y 20 picas.       
      Total Ud  ......: 1,000 1.566,03 1.566,03 
9.5.2 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.       
      Total Ud  ......: 3,000 58,96 176,88 
9.5.3 M Canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor. Instalación fija en superficie. Incluso accesorios y piezas 
especiales. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalación interior ( 
(Cuadro de 
vivienda)) 
1 3,510       3,510 
      
            3,510 3,510 
      Total m  ......: 3,510 4,47 15,69 
9.5.4 M Canalización de tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor. Instalación fija en superficie. Incluso accesorios y piezas 
especiales. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Derivación individual 
( (Cuadro de 
vivienda)) 
1 0,770       0,770 
      
            0,770 0,770 
      Total m  ......: 0,770 5,07 3,90 
9.5.5 M Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 
mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. Instalación 
empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalación interior ( 
(Cuadro de 
vivienda)) 
1 46,590       46,590 
      
            46,590 46,590 
      Total m  ......: 46,590 1,32 61,50 
9.5.6 M Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 
mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. Instalación 
empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalación interior ( 
(Cuadro de 
vivienda)) 
1 777,840       777,840 
      
            777,840 777,840 
      Total m  ......: 777,840 1,35 1.050,08 
9.5.7 M Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 
mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. Instalación 
empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalación interior ( 
(Cuadro de 
vivienda)) 
1 13,340       13,340 
      
            13,340 13,340 
      Total m  ......: 13,340 1,46 19,48 
9.5.8 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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( (Cuadro de 
vivienda)) 
1 2,310       2,310 
      
            2,310 2,310 
      Total m  ......: 2,310 3,59 8,29 
9.5.9 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y 
elementos de sujeción. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalación interior ( 
(Cuadro de 
vivienda)) 
1 139,740       139,740 
      
            139,740 139,740 
      Total m  ......: 139,740 0,90 125,77 
9.5.10 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y 
elementos de sujeción. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalación interior ( 
(Cuadro de 
vivienda)) 
1 2.494,350       2.494,350 
      
            2.494,350 2.494,350 
      Total m  ......: 2.494,350 1,08 2.693,90 
9.5.11 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y 
elementos de sujeción. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalación interior ( 
(Cuadro de 
vivienda)) 
1 96,540       96,540 
      
            96,540 96,540 
      Total m  ......: 96,540 1,36 131,29 
9.5.12 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y 
elementos de sujeción. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalación interior ( 
(Cuadro de 
vivienda)) 
1 40,020       40,020 
      
            40,020 40,020 
      Total m  ......: 40,020 1,99 79,64 
9.5.13 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en 
vivienda unifamiliar o local. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
CPM-1 1         1,000       
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            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 179,28 179,28 
9.5.14 Ud Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los 
dispositivos de mando y protección.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 (Cuadro de 
vivienda) 
1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 1.317,42 1.317,42 
9.5.15 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de vivienda: 
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: 
blanco) y monobloc de superficie (IP55); cajas de empotrar con tornillos 
de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 (Cuadro de 
vivienda) 
1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 893,08 893,08 
Total subcapítulo 9.5.- Eléctricas: 8.322,23 
9.6.- Iluminación 
9.6.1 Ud Luminaria, de 1594x165x125 mm para 2 lámparas fluorescentes T5 de 35 
W con difusor de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a la radiación 
UV, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, reflector de chapa 
de acero galvanizado, acabado pintado, de color blanco, balasto 
electrónico y protección IP65. Instalación en la superficie del techo en 
garaje. Incluso lámparas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1         1,000       
  1         1,000       
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 265,74 531,48 
9.6.2 Ud Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 
W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior 
de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de 
metacrilato; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 
65%. Instalación en la superficie del techo en garaje. Incluso lámparas. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 48,52 48,52 
9.6.3 Ud Luminaria rectangular, de 436x120 mm, para 1 lámpara fluorescente 
compacta TC-L de 18 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, 
aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio 
puro anodizado, portalámparas 2 G 11, clase de protección I, grado de 
protección IP65, aislamiento clase F. Instalación empotrada en pared. 
Incluso lámparas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1         1,000       
  1         1,000       
  1         1,000       
 
Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones 




  1         1,000       
  1         1,000       
  1         1,000       
            6,000 6,000 
      Total Ud  ......: 6,000 333,21 1.999,26 
9.6.4 Ud Luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-D de 26 W; con cerco exterior y cuerpo interior 
de aluminio inyectado, acabado lacado, de color blanco; reflector de 
aluminio de alta pureza y balasto magnético; protección IP20 y 
aislamiento clase F. Instalación empotrada. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de 
albañilería para instalaciones. 
      
      Total Ud  ......: 24,000 119,23 2.861,52 
Total subcapítulo 9.6.- Iluminación: 5.440,78 
9.7.- Telecomunicaciones 
9.7.1 M Canalización de enlace superior entre el punto de entrada general 
superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, 
formada por 2 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a 
compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. 
Instalación en superficie. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo 
guía. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 8,250       8,250       
  1 6,140       6,140       
  1 2,760       2,760       
  1 1,800       1,800       
  1 0,320       0,320       
            19,270 19,270 
      Total m  ......: 19,270 13,68 263,61 
9.7.2 Ud Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de 
dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa, hasta 20 
puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de 
alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la 
infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 352,40 352,40 
9.7.3 M Canalización externa, entre la arqueta de entrada y el registro de enlace 
inferior en el interior de la vivienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de 
polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la 
compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 
45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormigón en masa HM-
20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de 
recubrimiento lateral. Instalación enterrada. Incluso hilo guía. 
      
      Total m  ......: 0,980 10,80 10,58 
 
Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones 




9.7.4 Ud Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para 
disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 
mm. Instalación empotrada. Incluso tapa, accesorios, piezas especiales y 
fijaciones. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 60,38 60,38 
9.7.5 M Canalización interior de usuario por el interior de la vivienda que une el 
registro de terminación de red con los distintos registros de toma, 
formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, 
resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el 
tendido de cables. Instalación empotrada. Incluso accesorios, elementos 
de sujeción e hilo guía. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 6,590       6,590       
  1 98,240       98,240       
  1 50,050       50,050       
  1 4,370       4,370       
  1 2,490       2,490       
  1 0,950       0,950       
  1 2,490       2,490       
  1 0,680       0,680       
  1 2,490       2,490       
  1 0,320       0,320       
  1 2,490       2,490       
  1 3,180       3,180       
  1 11,950       11,950       
  1 0,590       0,590       
  1 2,490       2,490       
  1 0,320       0,320       
  1 2,490       2,490       
  1 2,490       2,490       
  1 24,840       24,840       
  1 53,750       53,750       
  1 1,540       1,540       
  1 12,790       12,790       
  1 0,590       0,590       
  1 0,290       0,290       
  1 2,100       2,100       
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  1 2,100       2,100       
  1 2,100       2,100       
  1 2,120       2,120       
  1 0,870       0,870       
  1 2,100       2,100       
  1 0,620       0,620       
  1 2,100       2,100       
  1 0,310       0,310       
  1 2,100       2,100       
  1 4,570       4,570       
  1 0,840       0,840       
  1 2,100       2,100       
  1 0,570       0,570       
  1 2,100       2,100       
  1 0,300       0,300       
  1 2,100       2,100       
            317,570 317,570 
      Total m  ......: 317,570 1,82 577,98 
9.7.6 Ud Registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los 2 lados y 
toma para registro de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega 
de color blanco y bastidor con garras, en previsión de nuevos servicios. 
Instalación empotrada. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Registro para toma 
de cables coaxiales 
para RTV 
5         5,000 
      
Registro para toma 
de cables coaxiales 
para TBA 
5         5,000 
      
Registro para toma 
de cables de pares 
trenzados 
5         5,000 
      
Toma de fibra óptica 1         1,000       
            16,000 16,000 
      Total Ud  ......: 16,000 8,12 129,92 
9.7.7 Ud Mástil para fijación de 1 antena, de tubo de acero con tratamiento 
anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor. 
Incluso, anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 109,81 109,81 
9.7.8 Ud Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión 
sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dBi de 
ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. 
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      Total Ud  ......: 1,000 59,42 59,42 
9.7.9 Ud Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora 
digital procedentes de emisiones terrenales, de 3 elementos, 8 dBi de 
ganancia, relación D/A mayor de 15 dB y 555 mm de longitud. Incluso 
anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 73,36 73,36 
9.7.10 Ud Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, 
televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) 
procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 48, de 13 
elementos, 13 dBi de ganancia, y relación D/A mayor de 25 dB. Incluso 
anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 72,06 72,06 
9.7.11 Ud Equipo de cabecera, formado por: 1 amplificador monocanal UHF, de 50 
dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con 
autoseparación en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el 
RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación, soporte, puentes de 
interconexión, cargas resistivas, repartidor, mezcladores y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 469,21 469,21 
9.7.12 M Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia 
característica media, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor 
central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno 
celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de 
hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de 
halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de 
diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Red interior (RTV) 1 99,430       99,430       
Red interior 
(TBACOAX) 
1 100,670       100,670       
            200,100 200,100 
      Total m  ......: 200,100 1,80 360,18 
9.7.13 M Cable coaxial clase A, de 75 ± 2 Ohm, reacción al fuego clase Dca-
s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor central de cobre de 1,2 ± 
0,02 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno expanso de 5,0 ± 0,1 mm 
de diámetro, pantalla de cinta de cobre y poliéster, malla de hilos 
trenzados de cobre y cubierta exterior de LSFH libre de halógenos, con 
baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 ± 0,1 mm de diámetro 
de color gris. Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Canalización de 
enlace (RTV) 
1 57,810       57,810       
            57,810 57,810 
      Total m  ......: 57,810 2,29 132,38 
9.7.14 Ud Repartidor de 5-1000 MHz de 8 salidas, de 12 dB de pérdidas de inserción.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 29,37 29,37 
9.7.15 Ud Repartidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 57x49x26 mm, 3,9 dB de 
pérdidas de inserción a 862 MHz y 5,1 dB de pérdidas de inserción a 2150 
MHz. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 9,26 9,26 
9.7.16 Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, marco y embellecedor.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 5         5,000       
            5,000 5,000 
      Total Ud  ......: 5,000 18,41 92,05 
9.7.17 Ud Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2150 MHz, marco y 
embellecedor.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 5         5,000       
            5,000 5,000 
      Total Ud  ......: 5,000 17,45 87,25 
9.7.18 M Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de 
cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 
50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina 
exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja 
emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Red interior 1 0,410       0,410       
Red interior 1 0,410       0,410       
Red interior 1 0,410       0,410       
Red interior 1 0,410       0,410       
Red interior 1 0,410       0,410       
Red interior 1 0,410       0,410       
Red interior 1 6,140       6,140       
Red interior 1 6,140       6,140       
Red interior 1 6,140       6,140       
Red interior 1 6,140       6,140       
Red interior 1 6,140       6,140       
Red interior 1 6,140       6,140       
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Red interior 1 7,150       7,150       
Red interior 1 7,150       7,150       
Red interior 1 7,150       7,150       
Red interior 1 1,090       1,090       
Red interior 1 1,090       1,090       
Red interior 1 0,320       0,320       
Red interior 1 0,320       0,320       
Red interior 1 0,340       0,340       
Red interior 1 0,340       0,340       
Red interior 1 2,490       2,490       
Red interior 1 2,490       2,490       
Red interior 1 1,060       1,060       
Red interior 1 3,980       3,980       
Red interior 1 2,490       2,490       
Red interior 1 2,760       2,760       
Red interior 1 2,760       2,760       
Red interior 1 2,760       2,760       
Red interior 1 5,970       5,970       
Red interior 1 5,970       5,970       
Red interior 1 5,970       5,970       
Red interior 1 0,260       0,260       
Red interior 1 0,260       0,260       
Red interior 1 4,260       4,260       
Red interior 1 2,100       2,100       
Red interior 1 0,710       0,710       
Red interior 1 0,290       0,290       
Red interior 1 2,100       2,100       
Red interior 1 1,520       1,520       
Red interior 1 0,280       0,280       
Red interior 1 0,290       0,290       
Red interior 1 2,100       2,100       
            117,120 117,120 
      Total m  ......: 117,120 2,49 291,63 
9.7.19 Ud Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra 
tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie, de 
47x64,5x25,2 mm, color blanco. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 17,50 17,50 
9.7.20 Ud Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo 
RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 
0,5 m de longitud formado por cable rígido U/UTP no propagador de la 
llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, 
aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC LSFH libre de 
halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conector 
macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 32,94 32,94 
9.7.21 Ud Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y 
embellecedor.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 4         4,000       
            4,000 4,000 
      Total Ud  ......: 4,000 20,84 83,36 
9.7.22 Ud Toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco 
y embellecedor.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 32,93 32,93 
9.7.23 M Cable dieléctrico para interiores, de 1 fibra óptica monomodo G657 en 
tubo central holgado, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 
50575, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y 
cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm 
de diámetro, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. 
Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Rede individual 1 18,260       18,260       
            18,260 18,260 
      Total m  ......: 18,260 3,35 61,17 
9.7.24 Ud Roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de 
superficie.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 35,74 35,74 
9.7.25 Ud Toma de fibra óptica con conector tipo SC simple, soporte y marco.       
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1         1,000       
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 23,80 23,80 
9.7.26 Ud Instalación de kit de portero electrónico antivandálico para vivienda 
unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle antivandálica con 
pulsador de llamada, fuente de alimentación y teléfono. Incluso, 
abrepuertas, visera, cableado y cajas. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 346,13 346,13 
Total subcapítulo 9.7.- Telecomunicaciones: 3.814,42 
9.8.- Contra incendios 
9.8.1 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC 
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-
4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1         1,000       
  1         1,000       
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 13,99 27,98 
9.8.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y 
accesorios de montaje. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1         1,000       
  1         1,000       
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 49,06 98,12 
Total subcapítulo 9.8.- Contra incendios: 126,10 
9.9.- Ayudas de albañilería 
9.9.1 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de 
la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de 
alimentación, contador individual, grupo de presión, depósito, montantes, 
instalación interior, cualquier otro elemento componente de la 
instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad 
medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para la 
correcta ejecución de los trabajos. 
      
      Total m²  ......: 179,380 7,80 1.399,16 
Total subcapítulo 9.9.- Ayudas de albañilería: 1.399,16 
Total presupuesto parcial nº 9 Instalaciones : 50.249,50 
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10.1.1 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO", con rotura de 
puente térmico, una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, con 
apertura hacia el interior, dimensiones 1400x1400 mm, acabado lacado 
RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, 
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y 
herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m 
= desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, 
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-
EN 12210, con premarco y con persiana. TSAC. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 1         1,000       
Planta 1 1         1,000       
  1         1,000       
  1         1,000       
Planta 2 1         1,000       
            5,000 5,000 
      Total Ud  ......: 5,000 922,85 4.614,25 
10.1.2 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO", con rotura de 
puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1200x1400 mm, acabado lacado RAL, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas 
de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); 
espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a 
la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con 
premarco y con persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la 
junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta 1 1         1,000       
Planta 2 1         1,000       
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 841,57 1.683,14 
10.1.3 Ud Puerta de aluminio, serie Cor-80 Industrial "CORTIZO", con rotura de 
puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1400x2100 mm, acabado lacado RAL, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas 
de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); 
espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a 
la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con 
premarco y con persiana. TSAC. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Planta 2 1         1,000       
  1         1,000       
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 1.092,52 2.185,04 
Total subcapítulo 10.1.- Carpintería: 8.482,43 
10.2.- Puertas exteriores 
10.2.1 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, block de 
seguridad, de 150x260 cm, con fijo lateral, estampación a dos caras, 
acabado en color gris oscuro 
, cerradura especial con tres puntos de cierre, y premarco. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 1.405,88 1.405,88 
10.2.2 Ud Puerta de aluminio, gama básica, dos hojas practicables, con apertura 
hacia el interior, dimensiones 1400x2300 mm, acabado lacado RAL, con el 
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
lacado, compuesta de hoja de 48 mm y marco de 40 mm, junquillos, 
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); 
espesor máximo del acristalamiento: 26 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con 
premarco y con persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la 
junta entre la carpintería exterior y el paramento. 
      
      Total Ud  ......: 2,000 856,12 1.712,24 
10.2.3 Ud Puerta de aluminio, gama media, una hoja practicable, con apertura hacia 
el exterior, dimensiones 1000x2300 mm, acabado lacado RAL, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, 
compuesta de hoja de 48 mm y marco de 40 mm, junquillos, galce, juntas 
de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; 
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 26 mm, con clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 
agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de 
seguridad, con premarco y con persiana. Incluso silicona para sellado 
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 412,77 412,77 
10.2.4 Ud Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de 
panel sándwich de aluminio con núcleo aislante de espuma de 
poliuretano, 245x260 cm, con acabado prelacado de color gris oscuro, 
apertura automática. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 2.768,74 2.768,74 
10.2.5 Ud Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado de una hoja, 
modelo Ensamblada "ANDREU", con cerco esquinero tipo CS4, 800x2000 
mm, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas, con rejillas de 
ventilación. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 134,29 134,29 
Total subcapítulo 10.2.- Puertas exteriores: 6.433,92 
10.3.- Puertas interiores 
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10.3.1 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de 
tablero de fibras acabado en melamina color gris oscuro, con alma 
alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 
MDF, con revestimiento de melamina, color color gris oscuro de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color gris 
oscuro de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de 
colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable 
AISI 316L, serie de diseño. 
      
      Total Ud  ......: 4,000 310,92 1.243,68 
10.3.2 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero de fibras acabado en melamina color gris oscuro, con alma 
alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 
MDF, con revestimiento de melamina, color color gris oscuro de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color gris 
oscuro de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de 
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, 
acabado brillante, serie básica. 
      
      Total Ud  ......: 3,000 191,77 575,31 
10.3.3 Ud Puerta de armario de dos hojas de 215 cm de altura de 50x1,9 cm, de 
tablero aglomerado, acabado en melamina, color gris oscuro; precerco de 
pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina color 
gris oscuro de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina 
color gris oscuro de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de 
colgar, cierre y tirador sobre escudo de roseta de latón, color plata, 
acabado mate, serie de diseño. 
      
      Total Ud  ......: 3,000 278,33 834,99 
Total subcapítulo 10.3.- Puertas interiores: 2.653,98 
10.4.- Vidrios 
10.4.1 M² Triple acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 
PLANITHERM XN F5 4/(16 argón 90%)/4/(16 argón 90%)/4 "SAINT 
GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANISTAR ONE de 4 mm, 
con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara 
interior, dos cámaras deshidratadas rellenas de gas argón con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm de espesor 
cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 4 mm y vidrio 
interior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica 
incorporada en la cara exterior, para hojas de vidrio de superficie menor 
de 2 m²; 44 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible con el material soporte, en 
la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior, para 
hojas de vidrio de superficie menor de 2 m². 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado 
final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, 
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 
aristas a múltiplos de 30 mm. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PE5 2   1,150 2,050   4,715       
PE6 1   0,750 2,050   1,538       
V2 1   1,070 1,180   1,263       
V3 4   1,220 1,180   5,758       
V4 2   0,920 1,180   2,171       
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V5 4   0,240 1,180   1,133       
V6 1   0,800 1,100   0,880       
            17,458 17,458 
      Total m²  ......: 17,458 143,47 2.504,70 
10.4.2 M² Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm de 
espesor unidas mediante una lámina translúcida de butiral de polivinilo, 
de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 
12600, fijado sobre carpintería con perfil continuo de neopreno. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PUERTA ENTRADA 1   0,380 2,500   0,950       
            0,950 0,950 
      Total m²  ......: 0,950 83,11 78,95 
Total subcapítulo 10.4.- Vidrios: 2.583,65 
10.5.- Protecciones solares 
10.5.1 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de altura, 
acabado blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, 
cápsulas, lama de remate y todos sus accesorios, con cajón incorporado 
(monoblock), y testeros, de fácil extracción, de 155x165 mm, de PVC 
acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC, acabado blanco 
estándar; con permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207 y 
transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); colocado en taller encima de la 
carpintería de 1200x1400 mm; accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta 1 1         1,000       
  1         1,000       
Planta 2 1         1,000       
  1         1,000       
            4,000 4,000 
      Total Ud  ......: 4,000 164,07 656,28 
10.5.2 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de altura, 
acabado blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, 
cápsulas, lama de remate y todos sus accesorios, con cajón incorporado 
(monoblock), y testeros, de fácil extracción, de 155x165 mm, de PVC 
acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC, acabado blanco 
estándar; con permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207 y 
transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); colocado en taller encima de la 
carpintería de 1400x1400 mm; accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 1         1,000       
  1         1,000       
Planta 1 1         1,000       
  1         1,000       
  1         1,000       
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  1         1,000       
  1         1,000       
  1         1,000       
Planta 2 1         1,000       
  1         1,000       
            10,000 10,000 
      Total Ud  ......: 10,000 188,16 1.881,60 
10.5.3 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de altura, 
acabado blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, 
cápsulas, lama de remate y todos sus accesorios, con cajón incorporado 
(monoblock), y testeros, de fácil extracción, de 155x165 mm, de PVC 
acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC, acabado blanco 
estándar; con permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207 y 
transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); colocado en taller encima de la 
carpintería de 1400x2100 mm; accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta 2 1         1,000       
  1         1,000       
  1         1,000       
  1         1,000       
            4,000 4,000 
      Total Ud  ......: 4,000 264,05 1.056,20 
Total subcapítulo 10.5.- Protecciones solares: 3.594,08 
Total presupuesto parcial nº 10 Carpintería, cerrajería, vidrios y 
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11.1.- De piezas rígidas en paramentos verticales 
11.1.1 M² Revestimiento interior alicatado de azulejo acabado decorativo, 45x120 
cm, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15, clase 0, en paramentos interiores, recibido con 
mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con 
cantoneras de PVC. El gres porcelánico será “Spiga butan” de la casa 
PORCELANOSA o similar en paredes y “Butan acero” en la pared de la 
ducha. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cocina 1 3,760       3,760       
  1 3,520       3,520       
Baño 1 1 7,360       7,360       
Lavandería 1 7,510       7,510       
  1 0,240       0,240       
  1 4,270       4,270       
Baño 1 1 3,520       3,520       
Baño 2 1 6,180       6,180       
Baño 3 1 6,210       6,210       
  1 0,270       0,270       
Baño 2 1 2,900       2,900       
  1 2,910       2,910       
Baño 3 1 3,030       3,030       
            51,680 51,680 
      Total m²  ......: 51,680 36,51 1.886,84 
Total subcapítulo 11.1.- De piezas rígidas en paramentos verticales: 1.886,84 
11.2.- Pinturas 
11.2.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica Pumacril Profesional 
Interior "GRUPO PUMA", color Blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 10 a 15% de agua y la siguiente diluida con 
un 5% de agua, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de 
una mano de imprimación Fijamor "GRUPO PUMA", a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA 1 43,650   2,850   124,403       
PLANTA PRIMERA 1 49,820   2,850   141,987       
PLANTA SEGUNDA 1 52,940   2,600   137,644       
            404,034 404,034 
      Total m²  ......: 404,034 7,06 2.852,48 
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11.2.2 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, 
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de 
agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, 
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento 
exterior de mortero. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PATIO INTERIOR                   
PLANTA BAJA 1 14,450   2,600   37,570       
PLANTA PRIMERA 1 22,590   2,850   64,382       
PLANTA SEGUNDA 1 22,590   2,850   64,382       
PORCHE INTERIOR 1 19,880   2,600   51,688       
            218,022 218,022 
      Total m²  ......: 218,022 13,40 2.921,49 
Total subcapítulo 11.2.- Pinturas: 5.773,97 
11.3.- Sistemas monocapa industriales 
11.3.1 M² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa 
Weberpral Prisma "WEBER", acabado raspado, color a elegir, gama 
Premium, tipo OC CSIII W2 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, 
aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los 
cambios de material y en los frentes de forjado. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta baja 1 11,330       11,330       
  1 13,830       13,830       
  1 1,340       1,340       
  1 5,030       5,030       
  1 4,300       4,300       
  1 13,780       13,780       
  1 1,090       1,090       
Planta 1 1 0,220       0,220       
  1 25,590       25,590       
  1 1,120       1,120       
  1 0,970       0,970       
  1 13,710       13,710       
  1 10,010       10,010       
  1 1,580       1,580       
Planta 2 1 12,820       12,820       
  1 9,100       9,100       
  1 0,740       0,740       
  1 2,550       2,550       
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  1 14,820       14,820       
  1 8,680       8,680       
  1 0,810       0,810       
            153,420 153,420 
      Total m²  ......: 153,420 26,50 4.065,63 
11.3.2 M² Capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, 
color gris, de 3 mm de espesor, a buena vista, con acabado fratasado, 
aplicado manualmente, sobre paramento exterior de fábrica cerámica, 
vertical; previa aplicación del mismo mortero, para eliminar los defectos 
de planeidad, presentes en el 25% de la superficie soporte. Incluso 
junquillos de PVC, para formación de juntas y malla de fibra de vidrio 
antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado, para 
evitar fisuras. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PATIO INTERIOR                   
PLANTA BAJA 1 14,450   2,600   37,570       
PLANTA PRIMERA 1 22,590   2,850   64,382       
PLANTA SEGUNDA 1 22,590   2,850   64,382       
PORCHE INTERIOR 1 19,880   2,600   51,688       
            218,022 218,022 
      Total m²  ......: 218,022 28,71 6.259,41 
Total subcapítulo 11.3.- Sistemas monocapa industriales: 10.325,04 
11.4.- Pavimentos 
11.4.1 M² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico rectificado, de 22cm x 
90cm x 1,05 cm capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, 
resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 2, recibidas con mortero 
de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. El pavimento 
será “Smart Minnesota Ash Antislip” de la casa PORCELANOSA o similar. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA 1 22,000       22,000       
PLANTA PRIMERA 1 66,130       66,130       
PLANTA SEGUNDA 1 61,360       61,360       
            149,490 149,490 
      Total m²  ......: 149,490 30,98 4.631,20 
11.4.2 M² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico rectificado, de 59,6cm 
x 59,6cm x 2cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, 
resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, recibidas con mortero de 
cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso tipo L, color negro, para juntas de hasta 3 mm. El pavimento 
será “Nantes acero Antislip” de la casa PORCELANOSA o similar. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA 1 64,300       64,300       
PLANTA PRIMERA 1 21,600       21,600       
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            85,900 85,900 
      Total m²  ......: 85,900 25,89 2.223,95 
Total subcapítulo 11.4.- Pavimentos: 6.855,15 
11.5.- Falsos techos en interiores 
11.5.1 M² Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, 
con nivel de calidad del acabado estándar (Q2). Sistema "PLACO", 
constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles primarios 
F530 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 
520 - 1200 / 2000 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, BA 15 
"PLACO". Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para 
la fijación de las placas, pasta de secado en polvo SN "PLACO", cinta 
microperforada de papel "PLACO", y accesorios de montaje. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA 1     21,950   21,950       
PLANTA PRIMERA 1     51,300   51,300       
PLANTA SEGUNDA 1     52,170   52,170       
            125,420 125,420 
      Total m²  ......: 125,420 44,97 5.640,14 
11.5.2 M² Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura 
menor de 4 m. Sistema "PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: perfilería 
semioculta, de acero galvanizado, color blanco, con suela de 15 mm de 
anchura, comprendiendo perfiles primarios de acero galvanizado, Quick-
lock "PLACO", de 3000 mm de longitud y 15x38 mm de sección, perfiles 
secundarios de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 1200 mm de 
longitud y 15x38 mm de sección y perfiles secundarios de acero 
galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 600 mm de longitud y 15x38 mm de 
sección, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y 
cuelgues; PLACAS: placas de yeso laminado, con tecnología Activ'Air, 
gama Gyptone modelo Base 31 Activ'Air "PLACO", de 600x600 mm y 10 
mm de espesor, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares Quick-lock 
"PLACO", fijaciones para el anclaje de los perfiles, y accesorios de 
montaje. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PLANTA BAJA 1     57,560   57,560       
PLANTA PRIMERA 1     8,050   8,050       
PLANTA SEGUNDA 1     8,370   8,370       
            73,980 73,980 
      Total m²  ......: 73,980 44,96 3.326,14 
Total subcapítulo 11.5.- Falsos techos en interiores: 8.966,28 
Total presupuesto parcial nº 11 Revestimientos y pavimentos : 33.807,28 
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12.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", 
color Graphit, de 560x420 mm, equipado con grifería monomando de 
repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, 
acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, 
modelo Minimal. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de 
juntas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Lavabo 3         3,000       
            3,000 3,000 
      Total Ud  ......: 3,000 534,12 1.602,36 
12.2 Ud Taza compacta de inodoro de tanque bajo, para adosar a la pared, de 
porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 
370x600x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 
360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. 
Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para 
sellado de juntas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Inodoro con cisterna 3         3,000       
            3,000 3,000 
      Total Ud  ......: 3,000 487,42 1.462,26 
12.3 Ud Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo 
Malta "ROCA", color Blanco, de 1200x800x65 mm, con fondo 
antideslizante, equipado con grifería monomando mural para ducha, con 
cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Thesis, y sifón. Incluso 
silicona para sellado de juntas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Ducha 3         3,000       
            3,000 3,000 
      Total Ud  ......: 3,000 603,03 1.809,09 
Total presupuesto parcial nº 12 Sanitarios : 4.873,71 
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13.1 M Sistema de barandilla de vidrio View Crystal "CORTIZO", con pasamanos, 
formado por perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T6, 
acabado lacado en color estándar con el sello QUALICOAT, que garantiza 
el espesor y la calidad del proceso de lacado, probado para una carga de 
0,8 kN/m aplicada sobre el borde superior del pasamanos según CTE DB 
SE-AE, de altura máxima 110 cm, para vidrio templado laminar de 
seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor, unidas 
mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de 
espesor cada una. Incluso anclaje mecánico de expansión de acero 
inoxidable para la fijación sobre la cara superior del forjado. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. 
Fijación de los anclajes. Montaje de elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
BALCONES 2 3,400   0,500   3,400       
TERRAZA 1 6,100   1,000   6,100       
            9,500 9,500 
      Total m  ......: 9,500 372,45 3.538,28 
13.2 M Barandilla de aluminio lacado color de 90 cm de altura, con bastidor doble 
y entrepaño de vidrio de seguridad (laminar) de 3+3 mm, para escalera 
de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada 
mediante anclaje químico con varillas roscadas. 
      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ESCALERA 1 10,250       10,250       
            10,250 10,250 
      Total m  ......: 10,250 128,05 1.312,51 
Total presupuesto parcial nº 13 Herrajes : 4.850,79 
 
 
Presupuesto parcial nº 14 Gestión de residuos 




14.1 1 Gestión de residuos de construcción y demolioción de acuerdo con el 
estudio anexo.       
      Total 1  ......: 1,000 1.386,49 1.386,49 
Total presupuesto parcial nº 14 Gestión de residuos : 1.386,49 
 
 
Presupuesto parcial nº 15 Seguridad y salud 





15.1.2 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 70x70 cm de sección, 
durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa 
definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 
cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, 
reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, 
fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el 
hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento 
horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. 
Amortizable en 4 usos. 
      
      Total Ud  ......: 5,000 19,75 98,75 
15.1.3 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de 
altura, que proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para 
superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°, 
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro 
y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia 
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta 
de manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier 
apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, 
que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie 
de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos fijos de seguridad 
fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre 
sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica 
embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos. 
      
      Total m  ......: 5,900 10,34 61,01 
15.1.4 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW, 
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, 
tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales 
necesarios, amortizable en 4 usos. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 398,86 398,86 
15.1.5 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 
      
      Total Ud  ......: 2,000 18,27 36,54 
15.1.6 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, 
mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, 
amortizable en 10 usos. 
      
      Total Ud  ......: 100,000 0,30 30,00 
15.1.7 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con 
amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 
anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico 
T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con 
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes 
intermedios de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, 
acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, 
de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de 
caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; 
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; 
placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso 
fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al 
soporte. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 543,24 543,24 
Total subcapítulo 15.1.- Colectivas: 1.168,40 
15.2.- Equipos de protección individual 
15.2.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de 
golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 
usos. 
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      Total Ud  ......: 15,000 0,31 4,65 
15.2.2 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase 
B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, 
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento 
de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado 
de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una 
altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento 
constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con 
un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada 
pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en 
posición sentada, amortizable en 4 usos. 
      
      Total Ud  ......: 5,000 85,41 427,05 
15.2.3 Ud Pantalla de protección facial, con resistencia a impactos de partículas a 
gran velocidad y alta energía, con visor de pantalla unido a un protector 
frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos. 
      
      Total Ud  ......: 10,000 5,22 52,20 
15.2.4 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de 
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, 
al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 
      
      Total Ud  ......: 15,000 4,35 65,25 
15.2.5 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano 
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.       
      Total Ud  ......: 200,000 0,02 4,00 
15.2.6 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 
      
      Total Ud  ......: 10,000 26,69 266,90 
15.2.7 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.       
      Total Ud  ......: 10,000 10,10 101,00 
15.2.8 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de 
material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un 
ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, 
FFP2, amortizable en 1 uso. 
      
      Total Ud  ......: 200,000 0,21 42,00 
Total subcapítulo 15.2.- Equipos de protección individual: 963,05 
15.3.- Medicina 
15.3.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes 
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y 
tacos. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 130,61 130,61 
15.3.2 Ud Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de 
esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de 
analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol 
de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en 
la caseta de obra, durante el transcurso de la obra. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 27,82 27,82 
Total subcapítulo 15.3.- Medicina: 158,43 
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15.4.- Instalaciones de higiene y bienestar 
15.4.1 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color 
gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de 
descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo 
translúcido para entrada de luz exterior. 
      
      Total Ud  ......: 6,000 166,80 1.000,80 
15.4.2 Ud 10 taquillas individuales, 10 perchas, 2 bancos para 5 personas, 2 
espejos, 2 portarrollos, 2 jaboneras, secamanos eléctrico en local o caseta 
de obra para vestuarios y/o aseos. 
      
      Total Ud  ......: 1,000 707,89 707,89 
Total subcapítulo 15.4.- Instalaciones de higiene y bienestar: 1.708,69 
15.5.- Señalización 
15.5.1 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.       
      Total Ud  ......: 1,000 10,33 10,33 
Total subcapítulo 15.5.- Señalización: 10,33 





Presupuesto de ejecución material   
1 Trabajos previos 4.202,94     
2 Demoliciones 12.765,43     
  2.1.- Demoliciones 10.685,90       
  2.2.- Carga y transporte de RCD 2.079,53       
3 Acondicionamiento del terreno 1.769,67     
  3.1.- Excavación 395,60       
  3.2.- Red de saneamiento horizontal 1.374,07       
4 Cimentación 2.415,27     
5 Forjados 11.827,52     
6 Cubiertas 11.335,53     
7 Fachadas y particiones 22.176,62     
8 Aislamientos e impermeabilizaciones 9.719,43     
9 Instalaciones 50.249,50     
  9.1.- Fontanería 2.091,11       
  9.2.- Calefacción, climatización y A.C.S. 26.915,43       
  9.3.- Evacuación de aguas 1.752,46       
  9.4.- Ventilación 387,81       
  9.5.- Eléctricas 8.322,23       
  9.6.- Iluminación 5.440,78       
  9.7.- Telecomunicaciones 3.814,42       
  9.8.- Contra incendios 126,10       
  9.9.- Ayudas de albañilería 1.399,16       
10 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 23.748,06     
  10.1.- Carpintería 8.482,43       
  10.2.- Puertas exteriores 6.433,92       
  10.3.- Puertas interiores 2.653,98       
  10.4.- Vidrios 2.583,65       
  10.5.- Protecciones solares 3.594,08       
11 Revestimientos y pavimentos 33.807,28     
  11.1.- De piezas rígidas en paramentos verticales 1.886,84       
  11.2.- Pinturas 5.773,97       
  11.3.- Sistemas monocapa industriales 10.325,04       
  11.4.- Pavimentos 6.855,15       
  11.5.- Falsos techos en interiores 8.966,28       
12 Sanitarios 4.873,71     




14 Gestión de residuos 1.386,49     
15 Seguridad y salud 4.008,90     
  15.1.- Colectivas 1.168,40       
  15.2.- Equipos de protección individual 963,05       
  15.3.- Medicina 158,43       
  15.4.- Instalaciones de higiene y bienestar 1.708,69       
  15.5.- Señalización 10,33       
              Total .........: 199.137,14     
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS.     
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5.4.5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 




  1 Trabajos previos  4.202,94   
  2 Demoliciones 12.765,43   
  3 Acondicionamiento del terreno 1.769,67  
  4 Cimentación  2.415,27   
  5 Forjados  11.827,52   
  6 Cubiertas  11.335,53   
  7 Fachadas y particiones  22.176,62   
  8 Aislamientos e impermeabilizaciones  9.719,43   
  9 Instalaciones  50.249,50   
  10 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 23.748,06   
  11 Revestimientos y pavimentos  33.807,28   
  12 Sanitarios  4.873,71   
  13 Herrajes  4.850,79   
  14 Gestión de residuos  1.386,49   
  15 Seguridad y salud  4.008,90   
  
Presupuesto de ejecución material 199.137,14   
  
13% de gastos generales 25.887,83   
  
6% de beneficio industrial 11.948,23   
  
Suma 236.973,20   
  
21% IVA   49.764,37   
  
Presupuesto de licitación incluido IVA   286.737,57   
              
  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.   
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5.5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
MEMORIA 
Consideraciones preliminares: objeto y contenido 
Objeto 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que 
pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas 
de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a 
las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista 
cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 
son: 
• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o 
falta de medios. 
• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad 
de las personas que intervienen en el proceso constructivo 
• Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
• Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
• Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
• Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
 
Contenido del EBSS 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los 
riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, 
además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
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los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
5.5.1. Datos generales 
AGENTES 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 
presente estudio, se reseñan: 
• Promotor: Sin designar 
• Autor del proyecto: Carlos Sangrós Coloma 
• Constructor/Jefe de obra: Sin designar 
• Coordinador de seguridad y salud: Sin designar 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella 
que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de 
seguridad y salud. 
• Denominación del proyecto: Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda 
de uso turístico en Pinseque (Zaragoza) 
• Plantas sobre rasante: 3 
• Plantas bajo rasante: 0 
• Presupuesto de ejecución material: 199.137,14 € 
• Plazo de ejecución: 6 meses 
• Núm. máx. operarios: 7 
 
EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL ENTORNO 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno 
a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 
• Dirección: Calle San Pedro Nº4, Pinseque (Zaragoza) 
• Accesos a la obra: Acceso rodado a través de Calle San Pedro 
• Topografía del terreno: Terreno urbanizado sin desnivel 
• Edificaciones colindantes: Si, a tres caras 
• Servidumbres y condicionantes: No 
• Condiciones climáticas y ambientales: Propias de zona del valle del Ebro 
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Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 
accidentes de circulación. 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el 
mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se 
aprecie algún desperfecto. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la 
previsión de los riesgos laborales: 
Demolición parcial 
Demolición parcial del edificio por medio manual y mecánico. 
Intervención en estructura 
Refuerzo mediante recrecido de solera y nervometal. 
Cerramientos 
Cerramientos aislados con diferentes acabados (Con mortero monocapa). 
Cubierta 
Cubierta apoyada sobre vigas de madera aserrada compuesta por panel sandwich con 




Particiones interiores de placa de yeso laminado. 
Revestimientos exteriores 
Revestimientos con mortero monocapa y fachada ventilada cerámica. 
Revestimientos interiores y acabados 
Revestimientos con enlucido de yeso. 
  
Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza).  
ANEXOS A MEMORIA 
- 390 - Autor: Carlos Sangrós Coloma 
 422.21.39 
5.5.2. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros 
medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias 
de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de 
los centros sanitarios más próximos. 
 
MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil con destino a empresas de 5 a 
25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 
Su contenido mínimo será: 
• Desinfectantes y antisépticos autorizados 
• Gasas estériles 
• Algodón hidrófilo 
• Vendas 
• Esparadrapo 
• Puntos de aproximación adhesivos 
• Apósitos adhesivos 
• Tijeras 
• Pinzas y guantes desechables 
• Suero fisiológico 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 
MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: 
CENTROSASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra en caso de 
accidente laboral. 
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NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELF DISTANCIA 
Asistencia primaria  Centro de Salud Casetas  




Urgencias Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 




Tabla 5 Centros asistenciales más próximos 
Los tiempos estimados son en condiciones normales de tráfico. 
 
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la 
materia. 
Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han 
previsto en las zonas de la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las 
condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
 
VESTUARIOS 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que 
deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de 
taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
Debido a la falta de espacio para la colocación de casetas, se adecuará una de las 
habitaciones con las taquillas mencionadas en el presupuesto anexo. 
 
ASEOS 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en 
la obra 
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• 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
• 1 lavabo por cada retrete 
• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
• 1 seca manos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
Debido a la falta de espacio para la colocación de casetas, se colocará un aseo portátil 
en el patio interior como se indica en el presupuesto anexo. 
 
COMEDOR 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 
fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con 
mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, 
preferentemente desechables. 
Debido a la falta de espacio para la colocación de casetas-comedor, se llegará a un 
acuerdo con uno de los restaurantes cercanos. 
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5.5.3. Identificación de riesgos y medidas 
preventivas a adoptar 
DURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y 
equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 
Riesgos más frecuentes: 
• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
• Desprendimiento de cargas suspendidas. 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Exposición a vibraciones y ruido. 
• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
• Intoxicación por inhalación de humos y gases 
 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
• Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles 
de la obra 
• Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
• Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 
trabajos que entrañen mayores riesgos. 
• Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión 
de una persona cualificada, debidamente instruida. 
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• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación. 
• La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída 
• La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos 
innecesarios. 
• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias 
mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 
• No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o 
vehículos 
• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Casco de seguridad homologado. 
• Casco de seguridad con barboquejo. 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
• Cinturón portaherramientas 
• Guantes de goma 
• Guantes de cuero. 
• Guantes aislantes 
• Calzado con puntera reforzada 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
• Botas de caña alta de goma 
• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Faja antilumbago. 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
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DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
A continuación, se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de 
carácter general a adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar 
las condiciones de seguridad y salud en la obra. 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
• Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles 
de la obra 
• Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
• Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 
trabajos que entrañen mayores riesgos. 
• Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión 
de una persona cualificada, debidamente instruida. 
 La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída 
• La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos 
innecesarios. 
• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias 
mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 
 
Demolición parcial 
Riesgos más frecuentes: 
• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Exposición a vibraciones y ruido. 
• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza).  
ANEXOS A MEMORIA 
- 396 - Autor: Carlos Sangrós Coloma 
 422.21.39 
• Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 
• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Casco de seguridad homologado. 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
• Cinturón portaherramientas 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Faja antilumbago. 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Mascarilla con filtro 
 
Intervención en estructura 
Riesgos más frecuentes 
• Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
• Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y 
entablado 
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
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Equipos de protección individual (EPI): 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
• Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
• Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
• Botas de goma de caña alta para hormigonado 
• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 
Cerramientos 
Riesgos más frecuentes: 
• Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales 
aislantes 
• Caída de objetos o materiales al mismo nivel 
• Desprendimiento de cargas suspendidas. 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Exposición a vibraciones y ruido. 
• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
• Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 
• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación. 
• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
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• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Casco de seguridad homologado. 
• Casco de seguridad con barboquejo. 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
• Cinturón portaherramientas 
• Guantes de goma 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
• Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Faja antilumbago. 
• Gafas de seguridad anti impactos 
• Protectores auditivos. 
 
Cubiertas 
Riesgos más frecuentes: 
• Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
• Desprendimiento de cargas suspendidas. 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Exposición a vibraciones y ruido. 
• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas 
o soportes 
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• El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, 
ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, 
sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 
• Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones 
de seguridad 
• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación. 
• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Casco de seguridad homologado. 
• Casco de seguridad con barboquejo. 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
• Cinturón portaherramientas 
• Guantes de cuero. 
• Calzado con puntera reforzada 
• Calzado con suela antideslizante 
• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Faja antilumbago. 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
 
Particiones 
Riesgos más frecuentes: 
• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
• Exposición a vibraciones y ruido. 
• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
• Cortes y heridas con objetos punzantes. 
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• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
• El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas 
o soportes 
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Casco de seguridad homologado. 
• Cinturón portaherramientas 
• Guantes de cuero. 
• Calzado con puntera reforzada 
• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
• Faja antilumbago. 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Protectores auditivos. 
 
Instalaciones 
Riesgos más frecuentes: 
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
• Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
• Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
• Incendios y explosiones 
• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
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• El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y 
herramientas específicas para cada labor 
• Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 
antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
• Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Casco de seguridad homologado. 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
• Cinturón portaherramientas 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Guantes aislantes en pruebas de tensión 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
• Banquetas aislantes de la electricidad. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 
 
Revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes: 
• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales 
aislantes 
• Desprendimiento de cargas suspendidas. 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
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• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
• No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación. 
• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Casco de seguridad homologado. 
• Casco de seguridad con barboquejo. 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
• Cinturón portaherramientas 
• Guantes de goma 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Faja antilumbago. 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Protectores auditivos. 
 
Revestimientos interiores y acabados 
Riesgos más frecuentes: 
• Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
• Exposición a vibraciones y ruido. 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 
• Intoxicación por inhalación de humos y gases 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
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• Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, 
con el fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 
• Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con 
corriente de aire 
• En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 
• Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de 
mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso 
y evitar tropiezos, caídas y accidentes 
• Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar 
cada jornada de trabajo 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Casco de seguridad homologado. 
• Cinturón portaherramientas 
• Guantes de goma 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Faja antilumbago. 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Protectores auditivos. 
 
DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES. 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la 
obra se realizará atendiendo a la legislación vigente en la materia. 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 
seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 
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Puntales 
• No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan 
entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado. 
• Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición 
inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de 
utilizarse. 
• Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 
bloqueados. 
 
Escalera de mano 
• Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 
• Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte 
superior o inferior de los largueros. 
• Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros 
objetos o a personas. 
• Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que 
sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, 
ladrillos, bovedillas o elementos similares. 
• Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera 
será inferior al 75% respecto al plano horizontal. 
• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de 
desembarque, medido en la dirección vertical. 
• El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 
(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los 
peldaños, no en los largueros. 
• Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 
• Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se 
utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 
Visera de protección 
• La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con 
suficiente resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes. 
• Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente 
nivelados. 
• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de forma inmediata para su reparación o sustitución. 
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Andamio de borriquetas 
• Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 
niveladas. 
• Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, 
quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, 
bovedillas u otros objetos. 
• Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 
• Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 
 
Plataforma de descarga 
• Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in 
situ". 
• Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a 
soportar, disponiendo un cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma. 
• Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para 
que quede perfectamente protegido el frente de descarga. 
• La superficie de la plataforma será de material antideslizante. 
• Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones 
en la fase de instalación y cada 6 meses. 
 
Andamio multidireccional 
• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la 
dirección y supervisión de una persona cualificada. 
• Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, 
resistencia y seguridad y las referentes a su tipología en particular, según la 
normativa vigente en materia de andamios. 
• Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. 
• Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y 
disposición, serán adecuadas para el trabajo y las cargas previstas, con holgura 
suficiente para permitir la circulación con seguridad. 
 
DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
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Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la 
reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 
ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 
conforme a los siguientes criterios: 
• Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 
claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 
procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 
• No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico 
sin reglamentación específica. 
•  
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Martillo picador 
• Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no 
dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal. 
• No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo 
en marcha. 
• Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 
• Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 
Sierra circular 
• Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 
• Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y 
para elementos de madera discos de sierra. 
• Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 
• La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 
incendios. 
• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
• El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 
• No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales 
como mascarillas antipolvo y gafas. 
 
Sierra circular de mesa 
• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 
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• El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso 
y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas 
medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 
• Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes 
y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo 
que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de 
remate. 
• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo 
de protectores auditivos. 
• La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera 
que no se pueda acceder al disco. 
• La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el 
acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a 
cortar, y la proyección de partículas. 
• Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que 
en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 
• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 
condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma 
de tierra 
• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 
Cortadora de material cerámico 
• Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 
• la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 
• No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 
Equipo de soldadura 
• No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona 
de trabajo de soldadura. 
• Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
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• Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 
químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y 
accesible. 
• En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación 
de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración 
localizada. 
• Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas 
bajo el área de trabajo. 
• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en 
ningún caso con los ojos al descubierto. 
 
Herramientas manuales diversas 
• La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 
• El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 
autorizadas. 
• No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 
• Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, 
cadenas y elementos similares. 
• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 
conectadas a tierra 
• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa anti 
proyección. 
• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anti 
contactos eléctricos. 
• Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin 
grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos 
eléctricos. 
• Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y 
no se podrán usar con las manos o los pies mojados. 
• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece 
la legislación vigente en materia de protección de los trabajadores frente al ruido, 
se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos. 
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5.5.4. Identificación de los riesgos laborales evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar 
o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 
CAÍDAS AL MISMO NIVEL 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
• Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
• Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 
• Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los 
desniveles. 
• Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
 
POLVO Y PARTÍCULAS 
• Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 
• Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los 
que se genere polvo o partículas. 
 
RUIDO 
• Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 
• Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 
• Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
 
ESFUERZOS 
• Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 
• Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 
• Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 
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• Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas. 
 
INCENDIOS 
• No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo 
de incendio. 
 
INTOXICACIÓN POR EMANACIONES 
• Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 
• Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
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5.5.5. Relación de los riesgos laborales que no 
pueden eliminarse 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden 
reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el 
estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de 
la buena construcción. 
 
CAÍDA DE OBJETOS 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Se montarán marquesinas en los accesos. 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
• Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
• No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 
• Equipos de protección individual (EPI): 
• Casco de seguridad homologado. 
• Guantes y botas de seguridad. 
• Uso de bolsa portaherramientas. 
 
DERMATOSIS 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Se evitará la generación de polvo de cemento. 
• Equipos de protección individual (EPI): 
• Guantes y ropa de trabajo adecuada. 
 
ELECTROCUCIONES 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 
• El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 
• Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 
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• La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 
• Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Guantes dieléctricos. 
• Calzado aislante para electricistas 
• Banquetas aislantes de la electricidad. 
 
QUEMADURAS 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Guantes, polainas y mandiles de cuero. 
 
GOLPES Y CORTES EN EXTREMIDADES 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Guantes y botas de seguridad. 
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5.5.6. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos 
posteriores de reparación y mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del 
edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
 
TRABAJOS EN CERRAMIENTOS EXTERIORES Y CUBIERTAS 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse 
andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de 
protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos 
de las posibles caídas de objetos. 
 
TRABAJOS EN INSTALACIONES 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 
deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en 
su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada 
materia. 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico 
competente en la materia. 
 
TRABAJOS CON PINTURAS Y BARNICES 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 
deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección 
adecuados. 
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5.5.7. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 
especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas 
y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 
• Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
• Ejecución de cerramientos exteriores. 
• Formación de los antepechos de cubierta. 
• Colocación de horcas y redes de protección. 
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 
• Disposición de plataformas voladas. 
• Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las 
fachadas. 
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5.5.8. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios 
y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los 
primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro 
de asistencia médica. 
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5.5.9. Presencia de los recursos preventivos del 
contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico 
de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos 
preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la 
obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar 
el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que 
pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que 
determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones 
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, 
debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las 
medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
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5.5.10. Normativa y legislación aplicables 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
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ANEXOS A MEMORIA 
Autor: Carlos Sangrós Coloma - 419 – 
422.21.39 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
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Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
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salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza).  
ANEXOS A MEMORIA 
- 422 - Autor: Carlos Sangrós Coloma 
 422.21.39 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
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Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
Capítulo 1.- YCU. Protección contra incendios 
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de los equipos a presión 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
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Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que 
se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
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Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que 
modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo 
de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
Capítulo 2.- YMM. Material médico 
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
DB-HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
Modificado por: 
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el 
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 
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B.O.E.: 23 de junio de 2017 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados 
bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
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Modificado por: 
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria 
(ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo 
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital 
Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo 
dividendo digital 
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 
B.O.E.: 25 de junio de 2019 
Modificado por: 
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados 
anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
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de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se 
modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho 
reglamento 
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 
B.O.E.: 3 de octubre de 2019 
 
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 
Capítulo 3.- YSB. Balizamiento 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de 
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
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cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
Capítulo 4.- YSH. Señalización horizontal 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
Capítulo 5.- YSV. Señalización vertical 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
Capítulo 6.- YSN. Señalización manual 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
Capítulo 7.- YSS. Señalización de seguridad y salud 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
PLIEGO 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
DISPOSICIONES GENERALES 
Objeto del Pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y 
obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las 
condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y 
colectivas de la construcción de la obra "Proyecto de rehabilitación de edificio para vivienda 
de turismo rural", situada en Calle San Pedro Nº 4, Pinseque (Zaragoza), según el proyecto 
redactado por Carlos Sangros coloma. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o 
enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la 
obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento. 
Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza). 
ANEXOS A MEMORIA 




Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la 
edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 
 
El promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí 
o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de 
Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores 
en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, 
subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor, 
exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las 
obras. 
El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o 
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de 
contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos 
parciales de la misma. 
 
El proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 
básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de 
seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
El contratista y subcontratista 
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Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 
con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o 
parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 
trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, 
redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y 
permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos 
los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, 
cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto 
a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 
generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, 
sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos 
disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en 
materia de seguridad y salud, cabe destacar: 
• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales, durante la ejecución de la obra. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
referente a su seguridad y salud en la obra. 
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• Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y 
salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la 
obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente 
o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 
las medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
La Dirección Facultativa 
Se entiende como Dirección Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún 
caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y salud. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 
tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las 
distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las 
mismas. 
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• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la 
legislación vigente. 
• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de un coordinador. 
 
Trabajadores Autónomos 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de 
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, 
tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo 
una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 
Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 
útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de 
utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los 
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Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad 
y Salud, el empresario designará para la obra los recursos preventivos correspondientes, que 
podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar 
un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación 
de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para 
su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la 
Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o 
personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé 
necesaria su presencia. 
 
FORMACIÓN EN SEGURIDAD 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente 
formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su 
formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones 
colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde 
los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, 
especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
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La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos 
establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos 
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o 
para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el 
mismo trabajador. 
 
SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias 
en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la 
evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el 
que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para 
establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
 
Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue 
la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. 
En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), 
se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura 
corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, 
se presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 
procedimiento reglamentario. 
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRA 
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Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde 
se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 
necesarias para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en 
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista 
elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, 
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles 
de protección previstos en este estudio básico. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias 
o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
 
Acta de aprobación del plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa 
o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de 
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aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 
Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que 
tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de 
seguridad y salud. 
Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de 
trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal 
efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la 
oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa 
de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones 
efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata 
de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación 
anterior. 
 
Libro de órdenes 
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En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
 
Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre 
la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En 
caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por 
escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, 
contados desde la última diligencia. 
 
Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados 
de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 
empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 
Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el 
pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor 
y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
• Fianzas 
• De los precios 
• Precio básico 
• Precio unitario 
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• Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
• Precios contradictorios 
• Reclamación de aumento de precios 
• Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
• De la revisión de los precios contratados 
• Acopio de materiales 
• Obras por administración 
• Valoración y abono de los trabajos 
• Indemnizaciones Mutuas 
• Retenciones en concepto de garantía 
• Plazos de ejecución y plan de obra 
• Liquidación económica de las obras 




PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de 
seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo 
en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, 
después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores 
a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 
Prevención. 
 
MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y 
en el folleto informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo 
en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
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El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de 
uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 
comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que 
estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a 
solicitaciones límite. 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando 
el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES DE SALUD Y CONFORT 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los 
revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, 
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con 
desinfectantes o antisépticos. 
El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza 
diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos 
necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
 
Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, 
con una altura mínima de 2,30 m. 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los 
objetos personales bajo llave. 
 
Aseos y duchas 
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Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, 
ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre 
interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 
La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
• 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
• 1 lavabo por cada retrete 
• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
• 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
Retretes 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 
preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin 
visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen 
con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, 
cocinas, dormitorios o vestuarios. 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan 
conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 
Comedor y cocina 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de 
material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las 
áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de 
calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida 
mediante fuego, brasas o barbacoas. 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por 
cada operario que utilice dicha instalación. 
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5.6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos". 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 
2. AGENTES INTERVINIENTES 
 
2.1. Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto Sin descripción, situado en . 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
Promotor   
Proyectista   
Director de Obra A designar por el promotor 
Director de Ejecución A designar por el promotor 
 
  
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto 
de ejecución material) de 199.136,63€. 
 
2.1.1. Productor de residuos (promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Se pueden presentar tres casos: 
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1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 
o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 
2.1.2. Poseedor de residuos (constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor 
de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su 
designación antes del comienzo de las obras. 
 
2.1.3. Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar 
la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 




2.2.1. Productor de residuos (promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a 
la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos". 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 
generados en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los 
residuos. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 
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6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción 
y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 
de residuos autorizado, en los términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación 
de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" y, en particular, en 
el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de 
RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 
autónomas correspondientes. 
 
2.2.2. Poseedor de residuos (constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 
El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", 
y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos. 
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En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida 
en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 
anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
2.2.3. Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con 
arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
Lista europea de residuos", la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde 
proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de 
gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de 
los productos y residuos resultantes de la actividad. 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando 
el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate 
de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó 
los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a 
que fueron destinados los residuos. 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure 
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que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 
 
3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 






GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
  
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
  
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
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Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 
  
Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre de 2015. 
B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 
  
Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su 
utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se 
generaron 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente. 
B.O.E.: 21 de octubre de 2017 
  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 
B.O.E.: 8 de julio de 2020 
  
Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción 
y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y 
valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón 
Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón. 
B.O.A.: 3 de enero de 2007 
Modificado por: 
Decreto por el que se modifica el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la producción, posesión 
y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico 
del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de 
obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad 
Autónoma de Aragón 
Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón. 
B.O.A.: 3 de julio de 2009 
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4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA. 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 
codificado atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", 
dando lugar a los siguientes grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación 
Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 
que están compuestos: 
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 





RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
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5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA 
OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de 
los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de 
los productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, 
se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado 
en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
Material según "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación 








RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03. 
17 05 04 
1,66 18,162 10,967 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 
17 03 02 
1,00 0,028 0,028 
2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 12,086 10,987 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,003 0,005 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,563 0,375 
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,001 0,001 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 1,030 0,490 
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,609 0,406 
Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10. 
17 04 11 
1,50 0,029 0,019 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,506 0,675 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,445 0,742 
6 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,964 0,964 
7 Yeso 
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Material según "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación 








Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 
17 08 01. 
17 08 02 
1,00 3,745 3,745 
8 Basuras 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 
17 06 04 
0,60 0,040 0,067 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 
1,50 0,249 0,166 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el código 
01 04 07. 
01 04 08 
1,50 0,243 0,162 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,009 0,006 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 
17 01 01 
1,50 93,223 62,149 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 46,329 37,063 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 6,965 5,572 
4 Piedra 
Residuos del corte y serrado de piedra 
distintos de los mencionados en el código 
01 04 07. 
01 04 13 
1,50 0,028 0,019 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 
08 01 11 
0,90 0,007 0,008 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 
niveles y apartados 
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 





RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 18,162 10,967 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,028 0,028 
2 Madera 12,086 10,987 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 2,235 1,297 
4 Papel y cartón 0,506 0,675 
5 Plástico 0,445 0,742 
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 





6 Vidrio 0,964 0,964 
7 Yeso 3,745 3,745 
8 Basuras 0,289 0,233 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 0,252 0,168 
2 Hormigón 93,223 62,149 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 53,294 42,635 
4 Piedra 0,028 0,019 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 0,007 0,008 
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos 
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en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la 
obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las 
cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá 
con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En 
el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, 
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan 
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como 
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión 
y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se 
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que 
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con 
el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra 
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de 
los correspondientes kits prefabricados. 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice 
con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, 
decorativos y superfluos. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de 
forma fehaciente al director de obra y al director de la ejecución de la obra para su 
conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de 
la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA 
OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente 
en materia de residuos. 
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La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser 
renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de 
su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado 
de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos 
de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a 
que se destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 
tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente 
en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 









residuos y Lista 
europea de 
residuos" 





RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras 
distintas de las 
especificadas 
en el código 17 
05 03. 
17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 18,162 10,967 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto   
Mezclas 
bituminosas 
distintas de las 
especificadas 
en el código 17 
03 01. 
17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,028 0,028 
2 Madera   
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 12,086 10,987 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)   
Envases 
metálicos. 
15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,003 0,005 
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residuos y Lista 
europea de 
residuos" 







17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,563 0,375 
Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,001 0,001 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,030 0,490 
Metales 
mezclados. 




en el código 17 
04 10. 
17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,029 0,019 
4 Papel y cartón   
Envases de 
papel y cartón. 
15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,506 0,675 
5 Plástico   
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,445 0,742 
6 Vidrio   
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,964 0,964 
7 Yeso   
Materiales de 
construcción a 
partir de yeso 
distintos de los 
especificados 
en el código 17 
08 01. 
17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,745 3,745 
8 Basuras   
Materiales de 
aislamiento 
distintos de los 
especificados 
en los códigos 
17 06 01 y 17 
06 03. 





distintos de los 
especificados 
en los códigos 
17 09 01, 17 09 
02 y 17 09 03. 
17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,249 0,166 
RCD de naturaleza pétrea 
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residuos y Lista 
europea de 
residuos" 





1 Arena, grava y otros áridos   
Residuos de 
grava y rocas 
trituradas 
distintos de los 
mencionados 
en el código 01 
04 07. 
01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,243 0,162 
Residuos de 
arena y arcillas. 
01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,009 0,006 





17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 93,223 62,149 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   




17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 6,965 5,572 
4 Piedra   
Residuos del 
corte y serrado 
de piedra 
distintos de los 
mencionados 
en el código 01 
04 07. 
01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,028 0,019 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   
Residuos de 






08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,007 0,008 
Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ. 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 93,223 80,00 OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 53,294 40,00 OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 2,235 2,00 OBLIGATORIA 
Madera 12,086 1,00 OBLIGATORIA 
Vidrio 0,964 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,445 0,50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,506 0,50 OBLIGATORIA  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 
anteriores fracciones. 
 
9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 
y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
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volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a 
lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o 
el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas 
y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso 
de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 
01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a 
su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación 
vigente sobre esta materia, así como la legislación laboral de aplicación. 
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10. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía 
financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica 
y municipal. 
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la 
fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    3.50 €/m³ 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 
- Importe mínimo de la fianza:    150.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente 
prevista en la gestión de RCD. 
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 199.136,63€ 
             
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA 
DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 






Importe (€) % s/PEM 
A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 18,162 10,967 3,50     
Total Nivel I       150,000(1) 0,08 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 146,797 104,971 10,00     
RCD de naturaleza no pétrea 20,298 18,670 10,00     
RCD potencialmente peligrosos 0,007 0,008 10,00     
Total Nivel II 167,102 123,649   1.236,49(2) 0,62 
Total       1.386,49 0,70 
Notas: 
(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 
Tabla 6 Estimación coste tratamiento RCD 
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ESTUDIO DE PATOLOGÍAS  
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5.7. ESTUDIO DE PATOLOGÍAS 
El siguiente documento detalla mediante un estudio las diferentes patologías 
encontradas en el estado actual del edificio. 
Para solucionar un problema constructivo deberemos diagnosticarlo, es decir 
conocer su proceso, su origen, sus causas, su evolución, sus síntomas y su estado 
actual. A esto denominaremos “Estudio patológico”, y nos permitirá establecer tanto la 
estrategia de la reparación como la hipótesis de la prevención. 
Para realizar dicho estudio nos ayudaremos de las siguientes fichas: 
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ANALISIS PATOLÓGICO DE UN EDFICIO 
PATINA DE HUMEDAD 
FICHA Nº 1 SITUACIÓN EN EL PLANO 








Parte inferior de la fachada 
DESCRIPCION DE LA LESIÓN ANALISIS Y POSIBLES CAUSAS 
Pátina oscurecida sobre el 
mortero de revestimiento. 
Humedad proveniente de capilaridad debido a que 
la fábrica es de muros de ladrillo macizo y no están 
impermeabilizados. 
CLASIFICACIÓN POSIBLES ACTUACIONES Y ENSAYOS 
ELEMENTO ESTRUCTURAL Inyección de una barrera antihumedad basado en 
silicatos. El sistema requiere taladros de 12 mm de 
diámetro, en horizontal, centrados y con una separación 
menor de 12 cm. Además, se colocará un zócalo de 
piedra no permeable. 
SI NO 
PELIGRO DE ESTABILIDAD 
BAJA MEDIA ALTA 
FOTOGRAFÍAS 
 
Tabla 7- Ficha 1 patología 
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ANALISIS PATOLÓGICO DE UN EDFICIO 
DESPRENDIMIENTO CIELO RASO 
FICHA Nº 2 SITUACIÓN EN EL PLANO 







Techo planta segunda 
ELEMENTO 
Cielo raso de cañizo 
DESCRIPCION DE LA LESIÓN ANALISIS Y POSIBLES CAUSAS 
Flecha con desprendimiento de 
parte del cielo raso 
Humedad proveniente del tejado debido a una filtración, 
la cual mojaba la estructura de madera de la cubierta y el 
cielo raso. 
CLASIFICACIÓN POSIBLES ACTUACIONES Y ENSAYOS 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Solucionada en una intervención anterior en la cual se 
retejó, pero no se reparó el cielo raso. Pese a todo, 
corresponde a una zona a demoler. 
SI NO 
PELIGRO DE ESTABILIDAD 
BAJA MEDIA ALTA 
FOTOGRAFÍAS 
 
Tabla 8 Ficha 2  de patología 
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5.8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
1. INTRODUCCIÓN. 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de 
calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los 
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el 
proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus 
instalaciones. 
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina 
mediante una serie de controles: el control de recepción en obra de los productos, el 
control de ejecución de la obra y el control de la obra terminada. 
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el 
apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado 
atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las 
características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente 
proyecto. 
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que 
todo su contenido queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 
El control de calidad de las obras incluye: 
·El control de recepción en obra de los productos. 
·El control de ejecución de la obra. 
·El control de la obra terminada. 
  
Para ello: 
1)El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
sus modificaciones. 
2)El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 
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productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
3)La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la 
obra, como parte del control de calidad de la obra. 
  
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra, en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo. 
 
2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
2.1. Normativa de carácter general 
NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 
Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 
  
Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 
  
Código Técnico de la Edificación (CTE) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por: 
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Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código 
Técnico de la Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 
Corrección de errores: 
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 18 de octubre de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2010 
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Modificado por: 
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de 
control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de 
calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 22 de abril de 2010 
Modificado por: 
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 30 de julio de 2010 
Modificado por: 
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la 
parte I del Real Decreto 314/2006. 
B.O.E.: 27 de junio de 2013 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
  
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias 
básicas, contenido del proyecto, documentación del seguimiento de la obra y 
terminología. 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación 
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Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores: 
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2010 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de 
control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de 
calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 22 de abril de 2010 
Modificado por: 
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 30 de julio de 2010 
Modificado por: 
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la 
parte I del Real Decreto 314/2006. 
B.O.E.: 27 de junio de 2013 
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Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
  
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 19 de octubre de 2006 
Desarrollada por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
Modificada por: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
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Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de abril de 2013 
 
2.2. X. Control de calidad y ensayos 
  
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de 
control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de 
calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 22 de abril de 2010 
 
2.2.1. XM. Estructuras metálicas 
  
DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
  
Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 23 de junio de 2011 
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2.2.2. XS. Estudios geotécnicos 
  
DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
 
3. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS 
MATERIALES. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones 
sobre los materiales, se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; 
conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en 
obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos 
productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente. Este control se 
efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y 
rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 
El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que 
aporte los certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a la obra. 
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4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA 
EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones 
sobre la ejecución por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada 
unidad de obra. 
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han 
pasado su control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de 
obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de 
las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de 
control mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una 
de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a 
realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo 
orientativo, la frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más 
relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del 
director de ejecución de la obra durante el proceso de ejecución. 
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de 
ejecución de la obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, 
para cada una de las unidades de obra: 
  
DDS030 Demolición de cimentación de hormigón. 4,66 m³ 
 
  
FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por cimentación ◼  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
◼  Se han vertido en el exterior del recinto. 
 
  
DEF040 Demolición de muro de fábrica. 10,18 m³ 
DEH020 Demolición de forjado de hormigón armado, con medios 
manuales. 
11,84 m² 
DEM020 Demolición parcial de forjado de madera. 150,24 m² 
DEM020b Demolición completa de forjado de madera. 12,50 m² 
DEM020c Demolición parcial de cubierta. 81,50 m² 
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FASE 1 Demolición del elemento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Orden de los trabajos. 1 por muro ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Retirada y acopio de escombros. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Acopio. 1 por muro ◼  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 




DFF021 Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, de fábrica 
revestida. 
20,17 m² 
DPT020 Demolición de partición interior de fábrica revestida. 165,84 m² 
 
  
FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por hueco ◼  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 




DLC010 Desmontaje de hoja de carpintería exterior. 16,00 Ud 
DLP300 Desmontaje de puerta de garaje. 1,00 Ud 
DIC010 Desmontaje de radiador o panel mural. 10,00 Ud 
DIC020 Desmontaje de caldera. 1,00 Ud 
DQC040 Desmontaje de cobertura de tejas en cubierta inclinada. 97,05 m² 
DSM010 Desmontaje de aparato sanitario. 7,00 Ud 
 
  
FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad ◼  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 




ADE010 Excavación de zanjas y pozos. 8,99 m³ 
 
  
FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, 
cotas de fondo y cotas 
entre ejes. 
1 cada 20 m ◼  Errores superiores al 2,5‰. 
◼  Variaciones superiores a ±100 mm. 
1.2 Distancias relativas a 




1 por zanja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja ◼  Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Cota del fondo. 1 por zanja ◼  Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Nivelación de la 
excavación. 
1 por zanja ◼  Variaciones no acumulativas de 50 
mm en general. 
2.4 Identificación de las 
características del terreno 
del fondo de la excavación. 
1 por zanja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio geotécnico. 
2.5 Discontinuidades del 
terreno durante el corte de 
tierras. 




FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el 
refino de fondos y 
laterales. 
1 por zanja ◼  Variaciones superiores a ±50 mm 




ASA010 Arqueta de obra de fábrica. 1,00 Ud 
ASA010b Arqueta de obra de fábrica. 1,00 Ud 
ASA010c Arqueta de obra de fábrica. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Distancia a otros 
elementos e instalaciones. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 2 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor. 1 por unidad ◼  Inferior a 15 cm. 
2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por unidad ◼  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta 
de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha 
añadido agua u otra sustancia 




Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad ◼  Variaciones superiores al 10%. 
 
  
FASE 4 Conexionado de los colectores a la arqueta. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexiones de los tubos y 
sellado. 
1 por tubo ◼  Entrega de tubos insuficiente. 
◼  Fijación defectuosa. 
◼  Falta de hermeticidad. 
 
  
FASE 5 Relleno de hormigón para formación de pendientes. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Pendiente. 1 por unidad ◼  Inferior al 2%. 
5.2 Disposición y tipo de codo. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
5.3 Conexión y sellado del 
codo. 
1 por unidad ◼  Entrega de tubos insuficiente. 




Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de 
las paredes interiores de la arqueta. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Acabado interior. 1 por unidad ◼  Existencia de irregularidades. 
 
  
FASE 7 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Tapa de registro y sistema 
de cierre. 
1 por unidad ◼  Diferencias de medida entre el 
marco y la tapa. 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
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Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 
  
ASA010d Arqueta de obra de fábrica. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Distancia a otros 
elementos e instalaciones. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor. 1 por unidad ◼  Inferior a 15 cm. 
2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por unidad ◼  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta 
de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha 
añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 3 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad ◼  Variaciones superiores al 10%. 
 
  
FASE 4 Conexionado de los colectores a la arqueta. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexiones de los tubos y 
sellado. 
1 por tubo ◼  Entrega de tubos insuficiente. 
◼  Fijación defectuosa. 




Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de 
las paredes interiores de la arqueta. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Acabado interior. 1 por unidad ◼  Existencia de irregularidades. 
 
  
FASE 6 Colocación del codo de PVC. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Disposición y tipo de codo. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.2 Conexión y sellado del 
codo. 
1 por unidad ◼  Entrega de tubos insuficiente. 
◼  Sellado de juntas defectuoso. 
 
  
FASE 7 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Tapa de registro y sistema 
de cierre. 
1 por unidad ◼  Diferencias de medida entre el 
marco y la tapa. 
◼  Falta de hermeticidad en el cierre. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 
  
ASB010 Acometida general de saneamiento. 0,91 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por acometida ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Distancia a otros 
elementos e instalaciones. 
1 por acometida ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Anchura de la zanja. 1 por zanja ◼  Inferior a 66 cm. 
 
  
FASE 2 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 por acometida ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 3 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la capa. 1 por acometida ◼  Inferior a 10 cm. 
3.2 Humedad y compacidad. 1 por acometida ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 4 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza del interior de los 
colectores. 




FASE 5 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Pendiente. 1 por acometida ◼  Inferior al 2%, para la evacuación 
de aguas residuales y/o pluviales. 
5.2 Limpieza. 1 por acometida ◼  Existencia de restos de suciedad. 
 
  
FASE 6 Ejecución del relleno envolvente. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 por acometida ◼  Inferior a 30 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 
  
ASB020 Conexión de la acometida del edificio a la red general de 




FASE 1 Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Distancia a otros 
elementos e instalaciones. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Situación y dimensiones 
del tubo y la perforación 
del pozo. 
1 por unidad ◼  Falta de correspondencia entre el 
tubo y la perforación para su 
conexión. 
2.2 Conexiones de los tubos y 
sellado. 
1 por unidad ◼  Entrega de tubos insuficiente. 
◼  Fijación defectuosa. 
◼  Falta de hermeticidad. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 
  
ASC020 Colector en losa de cimentación. 11,08 m 
ASC020b Colector en losa de cimentación. 5,35 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones, profundidad 
y trazado. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 3 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pendiente. 1 cada 10 m ◼  Inferior al 3%, para la evacuación 
de aguas residuales y/o pluviales. 
3.2 Fijación a la armadura de 
la losa. 
1 cada 10 m ◼  Insuficiente. 
3.3 Limpieza. 1 cada 10 m ◼  Existencia de restos de suciedad. 
3.4 Junta, conexión y sellado. 1 por junta ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 
  
ASI020 Sumidero sifónico. 2,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Distancia a otros 
elementos e instalaciones. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Unión de la tapa del 
sumidero. 
1 por unidad ◼  Falta de ajuste. 
2.3 Unión del sumidero al tubo 
de desagüe. 
1 por unidad ◼  Falta de sellado. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.4 Fijación al forjado o solera. 1 por unidad ◼  Falta de sellado. 
2.5 Acabado, tipo y colocación 
de la rejilla. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.6 Junta, conexión, sellado y 
estanqueidad. 
1 por unidad ◼  Colocación irregular. 
◼  Falta de estanqueidad. 
 
  
ANE010 Encachado en caja para base de solera. 69,88 m² 
 
  
FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada ◼  Superior a 20 cm. 
1.2 Espesor del encachado. 1 por encachado ◼  Inferior a 20 cm. 
1.3 Granulometría de las 
gravas. 
1 por encachado ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 3 Compactación y nivelación. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Uniformidad de la 
superficie de acabado. 
1 por tongada ◼  Existencia de asientos. 
3.2 Planeidad. 1 por encachado ◼  Irregularidades superiores a 20 mm, 




ANS010 Solera de hormigón. 69,88 m² 
 
  
FASE 1 Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Densidad y rasante de la 
superficie de apoyo. 
1 por solera ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rasante de la cara 
superior. 
1 por solera ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 3 Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Encuentros con pilares y 
muros. 
1 por elemento ◼  Inexistencia de junta de dilatación. 
3.2 Profundidad de la junta de 
dilatación. 
1 por solera ◼  Inferior al espesor de la solera. 
3.3 Espesor de las juntas. 1 por junta ◼  Inferior a 0,5 cm. 
◼  Superior a 1 cm. 
 
  
FASE 4 Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 por solera ◼  Desplazamiento de la armadura. 
 
  
FASE 5 Vertido, extendido y vibrado del hormigón. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por solera ◼  Inferior a 10 cm. 
5.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por solera ◼  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de 
la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 6 Curado del hormigón. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Método aplicado, tiempo 
de curado y protección de 
superficies. 
1 por fase de 
hormigonado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 7 Replanteo de las juntas de retracción. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Situación de juntas de 
retracción. 
1 por solera ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
7.2 Separación entre juntas. 1 en general ◼  Superior a 5 m. 
7.3 Superficie delimitada por 
juntas. 
1 cada 100 m² ◼  Superior a 20 m². 
 
  
FASE 8 Corte del hormigón. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Profundidad de juntas de 
retracción. 
1 por solera ◼  Inferior a 3,3 cm. 
 
  
CSV010 Zapata corrida de cimentación de hormigón armado. 0,88 m³ 
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FASE 1 
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias entre los ejes 
de zapatas y pilares. 
1 por eje ◼  Fuera de las tolerancias entre ejes 
reales y de replanteo. 
1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 por zapata ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Radio de doblado, 
disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 
1 por zapata ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 
1 por zapata ◼  Variaciones superiores al 15%. 
2.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo. 
1 por zapata ◼  Recubrimiento inferior a 5 cm. 
2.5 Longitud de anclaje de las 
esperas de los pilares. 
1 por zapata ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza de la excavación 
antes de hormigonar. 
1 por zapata ◼  Existencia de restos de suciedad. 
3.2 Canto de la zapata. 1 por zapata ◼  Insuficiente para garantizar la 
longitud de anclaje de las barras en 
compresión que constituyen las 
esperas de los pilares. 
3.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de 
la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 4 Coronación y enrase de cimientos. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Rasante de la cara 
superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Variaciones superiores a ±16 mm, 
medidas con regla de 2 m. 
 
  
FASE 5 Curado del hormigón. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo 
de curado y protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
EHU020 Forjado unidireccional con vigas planas, viguetas 




FORJADO Y VIGAS: 
  
FASE 7 Montaje del sistema de encofrado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 
7.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales las 
acciones producidas por el 
hormigonado de la pieza. 
7.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Presencia de restos en las 
superficies interiores del encofrado. 
7.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado 
el modo de compactación previsto. 
7.5 Disposición y 
características del sistema 
de apuntalamiento. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 8 Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Geometría de la planta, 
voladizos y zonas de 
espesor variable. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
8.2 Situación de huecos, 
juntas estructurales y 
discontinuidades. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
8.3 Disposición de los 
diferentes elementos que 
componen el forjado. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 9 Colocación de viguetas y bovedillas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Tipo de viguetas y 
colocación de las mismas. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
9.2 Separación entre viguetas. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.3 Dimensiones de los apoyos 
de viguetas y entregas de 
elementos resistentes. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
9.4 Tipo de bovedillas y 
colocación de las mismas. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
9.5 Zonas de macizado. 1 cada 250 m² de 
forjado 




1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 10 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
10.2 Separación entre 
armaduras y separación 
entre estribos. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Variaciones superiores al 10%. 
10.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 
1 en general ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
10.4 Disposición y solapes de la 
malla electrosoldada. 
1 en general ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
10.5 Recubrimientos. 1 en general ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 11 Vertido y compactación del hormigón. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
11.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del 
vertido del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Existencia de restos o elementos 
adheridos a la superficie encofrante 
que puedan afectar a las 
características del hormigón. 
11.2 Canto total del forjado. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Inferior a 30 = 26+4 cm. 
11.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de 
la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 
11.4 Situación de juntas 
estructurales. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Falta de independencia de los 
elementos en juntas estructurales. 
11.5 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 
1 cada 250 m² de 
forjado 




FASE 12 Regleado y nivelación de la capa de compresión. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
12.1 Espesor. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Variaciones superiores a 10 mm 
por exceso o 5 mm por defecto. 
12.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Variaciones superiores a ±20 mm, 
medidas con regla de 2 m. 
 
  
FASE 13 Curado del hormigón. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
13.1 Método aplicado, tiempo 
de curado y protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 14 Desmontaje del sistema de encofrado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
14.1 Periodo mínimo de 
desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
14.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Presencia en su superficie de 
fisuras o coqueras con afloramiento 
de áridos o armaduras. 
14.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Fuera de los márgenes de 









FASE 1 Replanteo y colocación en seco de las viguetas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Tipo de viguetas y 
colocación de las mismas. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Separación entre viguetas. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Dimensiones de los apoyos 
de viguetas y entregas de 
elementos resistentes. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.4 Disposiciones 
constructivas. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Apuntalamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición y 
características del sistema 
de apuntalamiento. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 3 Montaje del encofrado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 
3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales las 
acciones producidas por el 
hormigonado de la pieza. 
3.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Presencia de restos en las 
superficies interiores del encofrado. 
3.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado 
el modo de compactación previsto. 
 
  
FASE 4 Colocación de armaduras con separadores homologados. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.2 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 
1 en general ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.3 Disposición y solapes de la 
malla electrosoldada. 
1 en general ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.4 Recubrimientos. 1 en general ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 5 Vertido y compactación del hormigón. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del 
vertido del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Existencia de restos o elementos 
adheridos a la superficie encofrante 
que puedan afectar a las 
características del hormigón. 
5.2 Canto total del forjado. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Inferior a lo especificado en el 
proyecto. 
5.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de 
la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 
5.4 Situación de juntas 
estructurales. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Falta de independencia de los 
elementos en juntas estructurales. 
5.5 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 
1 cada 250 m² de 
forjado 




FASE 6 Regleado y nivelación de la capa de compresión. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 cada 100 m² ◼  Variaciones superiores a 10 mm por 
exceso o 5 mm por defecto. 
6.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Variaciones superiores a ±20 mm, 
medidas con regla de 2 m. 
 
  
FASE 7 Curado del hormigón. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Método aplicado, tiempo 
de curado y protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FEA020 Muro de carga de fábrica armada, de bloque de hormigón. 18,76 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo, planta a planta. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesores. 1 cada 200 m² de 
muro 
◼  Variaciones superiores a 15 mm por 
exceso o 10 mm por defecto. 
1.2 Alturas parciales. 1 cada 200 m² de 
muro 
◼  Variaciones superiores a ±15 mm. 
1.3 Alturas totales. 1 cada 200 m² de 
muro 
◼  Variaciones superiores a ±25 mm. 
1.4 Distancias parciales entre 
ejes, a puntos críticos y a 
huecos. 
1 cada 200 m² de 
muro 
◼  Variaciones superiores a ±10 mm. 
1.5 Distancias entre ejes 
extremos. 
1 cada 200 m² de 
muro 
◼  Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.6 Distancias entre juntas de 
dilatación y entre juntas 
estructurales. 
1 cada 200 m² de 
muro 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.7 Dimensiones de los 
huecos. 
1 cada 200 m² de 
muro 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 
1 en general ◼  Desviaciones en aplomes y 
alineaciones de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general ◼  Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general ◼  Ausencia de miras en cualquier 
esquina, hueco, quiebro o mocheta. 
 
  
FASE 3 Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 cada 200 m² de 
muro 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.2 Recubrimiento de la 
armadura respecto al 
borde exterior del muro. 
1 cada 200 m² de 
muro 
◼  Inferior a 15 mm. 
3.3 Recubrimiento superior e 
inferior de la armadura. 
1 cada 200 m² de 
muro 
◼  Inferior a 2 mm. 
 
  
FASE 4 Colocación de armaduras en los huecos de las piezas, zunchos horizontales y 
dinteles. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 cada 200 m² de 
muro 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 5 Vertido, vibrado y curado del hormigón. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Condiciones de vertido del 
hormigón de relleno. 
1 cada 200 m² de 
muro 
◼  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de 
la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 
 
  




Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a 
realizar. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m² ◼  Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco ◼  Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  
FASE 2 Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado 
terminado o base de asiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² ◼  Separación superior a 60 cm. 
◼  Menos de 2 anclajes. 
◼  Menos de 3 anclajes para canales de 
longitud superior a 50 cm. 
◼  Distancia del anclaje de inicio y final 
del canal al extremo del perfil 
superior a 5 cm. 
 
  
FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² ◼  Separación superior a 60 cm. 
◼  Menos de 2 anclajes. 
◼  Menos de 3 anclajes para canales 
de longitud superior a 50 cm. 
◼  Distancia del anclaje de inicio y 
final del canal al extremo del perfil 
superior a 5 cm. 
 
  
FASE 4 Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Separación entre 
montantes. 
1 cada 50 m² ◼  Superior a 600 mm. 




FASE 5 Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no menos 
de 1 por planta 
◼  Unión no solidaria. 
5.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no menos 
de 1 por planta 
◼  Encuentro no solidario. 
5.3 Planeidad. 1 cada 50 m² ◼  Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 1 m. 
◼  Variaciones superiores a ±20 mm 
en 10 m. 
5.4 Desplome del tabique. 1 cada 50 m² ◼  Desplome superior a 0,5 cm en 
una planta. 
5.5 Holgura entre las placas y 
el pavimento. 
1 cada 50 m² ◼  Inferior a 1 cm. 
◼  Superior a 1,5 cm. 
5.6 Remate superior del 
tabique. 
1 cada 50 m² ◼  No se ha rellenado la junta. 
5.7 Disposición de las placas 
en los huecos. 
1 cada 50 m² ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
5.8 Cabezas de los tornillos 
que sujetan las placas. 
1 cada 50 m² ◼  Existencia de fragmentos de 
celulosa levantados en exceso, que 
dificulten su correcto acabado. 
5.9 Separación entre placas 
contiguas. 
1 cada 50 m² ◼  Superior a 0,3 cm. 
5.10 Colocación de las placas. 1 cada 50 m² ◼  Las juntas no se alternan entre 




FASE 6 Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 cada 50 m² ◼  Inferior a 50 mm. 
 
  
FASE 7 Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Instalaciones ubicadas en 
el interior del tabique. 
1 cada 50 m² ◼  No se ha finalizado su instalación. 
7.2 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no menos 
de 1 por planta 
◼  Unión no solidaria. 
7.3 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no menos 
de 1 por planta 
◼  Encuentro no solidario. 
7.4 Planeidad. 1 cada 50 m² ◼  Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 1 m. 
◼  Variaciones superiores a ±20 mm 
en 10 m. 
7.5 Desplome del tabique. 1 cada 50 m² ◼  Desplome superior a 0,5 cm en una 
planta. 
7.6 Holgura entre las placas y 
el pavimento. 
1 cada 50 m² ◼  Inferior a 1 cm. 
◼  Superior a 1,5 cm. 
7.7 Remate superior del 
tabique. 
1 cada 50 m² ◼  No se ha rellenado la junta. 
7.8 Disposición de las placas 
en los huecos. 
1 cada 50 m² ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
7.9 Cabezas de los tornillos 
que sujetan las placas. 
1 cada 50 m² ◼  Existencia de fragmentos de 
celulosa levantados en exceso, que 
dificulten su correcto acabado. 
7.10 Separación entre placas 
contiguas. 
1 cada 50 m² ◼  Superior a 0,3 cm. 
7.11 Colocación de las placas. 1 cada 50 m² ◼  Las juntas no se alternan entre las 




FASE 8 Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso 
de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Perforaciones. 1 cada 50 m² ◼  Coincidencia en ambos lados del 
tabique. 
◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 9 Tratamiento de juntas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m² ◼  Ausencia de cinta de juntas. 
◼  Falta de continuidad. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.2 Aristas vivas en las 
esquinas de las placas. 
1 cada 50 m² ◼  Ausencia de tratamiento. 




LCL060 Carpintería exterior de aluminio. 2,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de la carpintería sobre el premarco. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, características y 
disposición de las 
fijaciones. 
1 cada 10 unidades ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
1.2 Aplomado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades ◼  Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.3 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades ◼  Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
  
FASE 2 Ajuste final de las hojas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 25 unidades ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Número, fijación y 
colocación de los herrajes. 
1 cada 25 unidades ◼  Herrajes insuficientes para el 




FASE 3 Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
 
  
LCL060b Carpintería exterior de aluminio. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de la carpintería sobre el premarco. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, características y 
disposición de las 
fijaciones. 
1 cada 10 unidades ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
1.2 Aplomado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades ◼  Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.3 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades ◼  Variaciones superiores a ±2 mm. 
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FASE 2 Ajuste final de la hoja. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 25 unidades ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Número, fijación y 
colocación de los herrajes. 
1 cada 25 unidades ◼  Herrajes insuficientes para el 




FASE 3 Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
 
  
LCY010 Carpintería exterior de aluminio "CORTIZO". 5,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de la carpintería sobre el premarco. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, características y 
disposición de las 
fijaciones. 
1 cada 10 unidades ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
1.2 Aplomado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades ◼  Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.3 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades ◼  Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
  
FASE 2 Ajuste final de las hojas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, fijación y 
colocación de los herrajes. 
1 cada 25 unidades ◼  Herrajes insuficientes para el 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
 
  
LCY010b Carpintería exterior de aluminio "CORTIZO". 2,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de la carpintería sobre el premarco. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, características y 
disposición de las 
fijaciones. 
1 cada 10 unidades ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
1.2 Aplomado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades ◼  Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.3 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades ◼  Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
  
FASE 2 Ajuste final de las hojas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, fijación y 
colocación de los herrajes. 
1 cada 25 unidades ◼  Herrajes insuficientes para el 




FASE 3 Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
 
  
LCY010c Carpintería exterior de aluminio "CORTIZO". 2,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de la carpintería sobre el premarco. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, características y 
disposición de las 
fijaciones. 
1 cada 10 unidades ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
1.2 Aplomado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades ◼  Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.3 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades ◼  Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
  
FASE 2 Ajuste final de las hojas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 25 unidades ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Número, fijación y 
colocación de los herrajes. 
1 cada 25 unidades ◼  Herrajes insuficientes para el 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza). 
ANEXOS A MEMORIA 
Autor: Carlos Sangrós Coloma - 499 – 
422.21.39 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
 
  
LEL010 Puerta de entrada a vivienda, de aluminio. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación del premarco. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades ◼  Falta de empotramiento. 
◼  Deficiente llenado de los huecos del 
paramento con mortero. 
◼  No se ha protegido el cerco con lana 
vinílica o acrílica. 
1.2 Número de fijaciones 
laterales. 
1 cada 25 unidades ◼  Inferior a 2 en cada lateral. 
 
  
FASE 2 Colocación de la puerta. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado de la puerta. 1 cada 10 unidades ◼  Desplome superior a 0,2 cm/m. 
2.2 Enrasado de la puerta. 1 cada 10 unidades ◼  Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
  
FASE 3 Ajuste final de la hoja. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 25 unidades ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.2 Número, fijación y 
colocación de los herrajes. 
1 cada 25 unidades ◼  Herrajes insuficientes para el 
correcto funcionamiento de la puerta. 
 
  
FASE 4 Sellado de juntas perimetrales. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
 
  
LPM010 Puerta interior abatible, de madera. 4,00 Ud 
LPM010b Puerta interior abatible, de madera. 3,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o 
bisagras. 
1 cada 10 unidades ◼  Menos de 3. 
1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades ◼  Fijación deficiente. 
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FASE 2 Colocación de la hoja. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 
cerco. 
1 cada 10 unidades ◼  Superior a 0,3 cm. 
2.2 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 10 unidades ◼  Separación variable en el 
recorrido de la hoja. 
2.3 Uniones de los tapajuntas 
en las esquinas. 




FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los mismos. 
1 cada 10 unidades ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 4 Ajuste final. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Horizontalidad. 1 cada 10 unidades ◼  Variaciones superiores a ±1 
mm/m. 
4.2 Aplomado y nivelación. 1 cada 10 unidades ◼  Variaciones superiores a ±3 mm. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
 
  
LRA010 Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Sellado de juntas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los mismos. 
1 cada 5 unidades ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  





FASE 1 Colocación y fijación de los perfiles guía. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado y nivelación de 
las guías. 
1 cada 5 unidades ◼  Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.2 Distancia entre guías, 
medida en sus extremos. 
1 cada 5 unidades ◼  Variaciones superiores al 0,2% de 
la altura o de la anchura del hueco. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de cierres. 
Normativa de aplicación NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres 
 
  
LAH010 Puerta de armario, de madera. 3,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o 
bisagras. 
1 cada 10 unidades ◼  Menos de 3. 
1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades ◼  Fijación deficiente. 
 
  
FASE 2 Colocación de la hoja. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 
cerco. 
1 cada 10 unidades ◼  Superior a 0,3 cm. 
 
  
FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los mismos. 
1 cada 10 unidades ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 4 Ajuste final. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Horizontalidad. 1 cada 10 unidades ◼  Variaciones superiores a ±1 
mm/m. 
4.2 Aplomado y nivelación. 1 cada 10 unidades ◼  Variaciones superiores a ±3 mm. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
 
  
HYA010 Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones. 179,38 m² 
 
  
FASE 1 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sellado. 1 en general ◼  Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 
◼  Falta de adherencia. 
 
  
ILA010 Arqueta de entrada. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad ◼  Variaciones superiores a ±30 
mm. 
1.3 Distancia a otros 
elementos e instalaciones. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad ◼  Falta de planeidad o presencia de 




FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad ◼  Inferior a 10 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por unidad ◼  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta 
de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha 
añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 4 Montaje de las piezas prefabricadas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Fijación. 1 por unidad ◼  Fijación deficiente. 
 
  
FASE 5 Conexionado de tubos de la canalización. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Situación y dimensiones de 
los tubos y las 
perforaciones. 
1 por unidad ◼  Falta de correspondencia entre 




FASE 6 Colocación de accesorios. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tapa de la arqueta. 1 por unidad ◼  Falta de enrase con el pavimento. 
 
  
ILA020 Canalización externa enterrada. 0,98 m 
 
  
FASE 1 Replanteo del recorrido de la canalización. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja ◼  Insuficientes. 
 
  
FASE 2 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por canalización ◼  Falta de planeidad o presencia de 




FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por canalización ◼  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de 
la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 4 Presentación en seco de los tubos. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 por tubo ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.2 Situación. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.3 Distancia a la rasante del 
vial. 
1 por canalización ◼  Inferior a 60 cm. 
4.4 Cruce con otras 
instalaciones. 
1 por canalización ◼  Paso bajo instalaciones de agua. 
◼  Paso sobre instalaciones de gas. 




FASE 5 Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por canalización ◼  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta 
de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha 
añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
ILE030 Canalización de enlace superior. 19,27 m 
 
  
FASE 1 Replanteo del recorrido de la canalización. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de los tubos. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por tubo ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Diámetros. 1 por tubo ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 por paso ◼  Discontinuidad o ausencia de 
elementos flexibles en el paso. 
 
  
ILI001 Registro de terminación de red. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia al suelo. 1 por unidad ◼  Inferior a 20 cm. 
◼  Superior a 230 cm. 
 
  
ILI010 Canalización interior de usuario. 317,57 m 
 
  
FASE 1 Replanteo del recorrido de la canalización. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por vivienda ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de los tubos. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por tubo ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.2 Diámetros. 1 por tubo ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 por paso ◼  Discontinuidad o ausencia de 
elementos flexibles en el paso. 
 
  
ILI020 Registro de toma. 16,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




IAA031 Mástil para fijación de antenas. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Montaje. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Anclaje del mástil. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Desplome del mástil. 1 por unidad ◼  Superior al 0,5%. 
 
  
IAA034 Antena para recepción de emisiones terrenales. 1,00 Ud 
IAA034b Antena para recepción de emisiones terrenales. 1,00 Ud 
IAA034c Antena para recepción de emisiones terrenales. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la antena. 1 por unidad ◼  Separación entre antenas inferior 
a 1 m. 
◼  Separación entre conjuntos de 
antenas inferior a 5 m. 
 
  
IAA040 Equipo de cabecera. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 por amplificador ◼  Sujeción deficiente. 
1.2 Iluminación. 1 por amplificador ◼  Ausencia de punto de luz. 
1.3 Bases y clavija de 
conexión. 
1 por amplificador ◼  Ausencia de base o de clavija. 
1.4 Conexión a la caja de 
derivación. 
1 por amplificador ◼  Conexión deficiente. 
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IAF070 Cable de pares de cobre. 117,12 m 
 
  
FASE 1 Tendido de cables. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por cable ◼  Distancia a conductores 
eléctricos inferior a 30 cm si el 
recorrido es superior a 10 m. 
◼  Distancia a conductores 
eléctricos inferior a 10 cm si el 
recorrido es inferior a 10 m. 
 
  
IAF090 Toma de usuario. 4,00 Ud 
IAF090b Toma de usuario. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de las tomas. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
ICS005 Punto de llenado. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m ◼  Inferior a 25 cm. 
1.2 Distancia a conductores 
eléctricos. 
1 cada 30 m ◼  Inferior a 30 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m ◼  Diámetro distinto del especificado 
en el proyecto. 
◼  Elementos de fijación en contacto 
directo con el tubo. 
◼  Uniones sin elementos de 
estanqueidad. 
2.2 Separación entre 
elementos de fijación. 
1 cada 30 m ◼  Superior a 2 m. 
2.3 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 cada 30 m de 
tubería 
◼  Ausencia de pasamuros. 
◼  Holguras sin relleno de material 
elástico. 
2.4 Situación de válvulas, filtro 
y contador. 
1 cada 30 m de 
tubería 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 3 Colocación del aislamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Calorifugado de la tubería. 1 cada 30 m ◼  Espesor de la coquilla inferior a lo 
especificado en el proyecto. 
◼  Distancia entre tubos o al 
paramento inferior a 2 cm. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación ◼  CTE. DB-HS Salubridad 
◼  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 
plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de 




ICS011 Tubería de distribución de agua, para climatización. 114,04 m 
ICS011b Tubería de distribución de agua, para climatización. 11,75 m 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m ◼  Inferior a 25 cm. 
1.2 Distancia a conductores 
eléctricos. 
1 cada 30 m ◼  Inferior a 30 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m ◼  Diámetro distinto del especificado 
en el proyecto. 
◼  Elementos de fijación en contacto 
directo con el tubo. 
◼  Uniones sin elementos de 
estanqueidad. 
2.2 Separación entre 
elementos de fijación. 
1 cada 30 m ◼  Superior a 2 m. 
2.3 Pendiente. 1 cada 30 m ◼  Inferior al 0,2%. 
2.4 Purgadores de aire. 1 cada 30 m ◼  Ausencia de purgadores de aire en 
los puntos altos de la instalación. 
2.5 Alineaciones. 1 cada 30 m ◼  Desviaciones superiores al 2‰. 
2.6 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 cada 30 m de 
tubería 
◼  Ausencia de pasamuros. 




FASE 3 Colocación del aislamiento. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Calorifugado de la tubería. 1 cada 30 m ◼  Espesor de la coquilla inferior a lo 
especificado en el proyecto. 
◼  Distancia entre tubos o al 
paramento inferior a 2 cm. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación ◼  CTE. DB-HS Salubridad 
◼  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 
plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de 




ICS015 Punto de vaciado. 3,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m ◼  Inferior a 25 cm. 
1.2 Distancia a conductores 
eléctricos. 
1 cada 30 m ◼  Inferior a 30 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m ◼  Diámetro distinto del especificado 
en el proyecto. 
◼  Elementos de fijación en contacto 
directo con el tubo. 
◼  Uniones sin elementos de 
estanqueidad. 
2.2 Separación entre 
elementos de fijación. 
1 cada 30 m ◼  Superior a 2 m. 
2.3 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 cada 30 m de 
tubería 
◼  Ausencia de pasamuros. 
◼  Holguras sin relleno de material 
elástico. 
2.4 Situación de la válvula. 1 cada 30 m de 
tubería 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación ◼  CTE. DB-HS Salubridad 
◼  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 
plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano 
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ICS020 Bomba de circulación. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de la bomba de circulación. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Colocación. 1 por unidad ◼  Ausencia de elementos 
antivibratorios. 
◼  Falta de nivelación. 
◼  Separación entre grupos inferior 
a 50 cm. 
 
  
FASE 2 Conexión a la red de distribución. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Conexiones. 1 por unidad ◼  Conexiones defectuosas de 
elementos como manómetros, 
llaves de compuerta, manguitos 




ICS080 Purgador de aire. 2,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades ◼  Difícilmente accesible. 
 
  
FASE 2 Colocación. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones. 1 cada 10 unidades ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 




ICE040 Radiador. 1,00 Ud 
ICE040b Radiador. 1,00 Ud 
ICE040c Radiador. 1,00 Ud 
ICE040d Radiador. 1,00 Ud 
ICE040e Radiador. 1,00 Ud 
ICE040f Radiador. 3,00 Ud 
ICE040g Radiador. 1,00 Ud 
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ICE040h Radiador. 2,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo mediante plantilla. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades ◼  Difícilmente accesible. 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
◼  Fijación deficiente. 
 
  
FASE 3 Situación y fijación de las unidades. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a la pared. 1 cada 10 unidades ◼  Inferior a 4 cm. 
3.2 Distancia al suelo. 1 cada 10 unidades ◼  Inferior a 10 cm. 
 
  
FASE 4 Montaje de accesorios. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Purgador. 1 cada 10 unidades ◼  Ausencia de purgador. 
 
  
FASE 5 Conexionado con la red de conducción de agua. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexión hidráulica. 1 cada 10 unidades ◼  Conexión defectuosa. 
◼  Falta de estanqueidad. 
 
  
ICR021 Conducto de lana mineral. 28,36 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo del recorrido de los conductos. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 cada 20 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 20 m ◼  No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Separación entre soportes. 1 cada 20 m ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 3 Montaje y fijación de conductos. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo, situación y 
dimensión. 
1 cada 20 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.2 Uniones y fijaciones. 1 cada 20 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 4 Sellado de las uniones. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Recubrimiento y 
continuidad. 
1 cada 20 m ◼  Falta de continuidad. 
◼  Solapes inferiores a 2,5 cm. 
 
  
ICR030 Rejilla de impulsión. 4,00 Ud 
ICR050 Rejilla de retorno. 5,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades ◼  Difícilmente accesible. 
 
  
FASE 2 Montaje y fijación de la rejilla. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 cada 10 unidades ◼  Fijación deficiente. 
 
  
ICR070 Rejilla de intemperie. 2,00 Ud 
ICR070b Rejilla de intemperie. 1,00 Ud 
ICR070c Rejilla de intemperie. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades ◼  Difícilmente accesible. 
 
  
FASE 2 Montaje y fijación del marco en el cerramiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades ◼  Fijación deficiente. 
 
  
FASE 3 Fijación de la rejilla en el marco. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Situación. 1 cada 10 unidades ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 4 Conexión al conducto. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexiones. 1 cada 10 unidades ◼  Conexión defectuosa. 
◼  Falta de estanqueidad. 
 
  
ICR110 Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo. 2,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 3 Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexión de los cables. 1 por unidad ◼  Falta de sujeción o de continuidad. 
 
  
IEP010 Red de toma de tierra para estructura. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la línea y 
puntos de puesta a tierra. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación del borne. 1 por conexión ◼  Sujeción insuficiente. 
2.2 Tipo y sección del 
conductor. 
1 por conexión ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Conexiones y terminales. 1 por conexión ◼  Sujeción insuficiente. 
◼  Discontinuidad en la conexión. 
 
  
FASE 3 Montaje del punto de puesta a tierra. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexión del punto de 
puesta a tierra. 
1 por conexión ◼  Sujeción insuficiente. 
◼  Discontinuidad en la conexión. 
3.2 Número de picas y 
separación entre ellas. 
1 por punto ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.3 Accesibilidad. 1 por punto ◼  Difícilmente accesible. 
 
  
FASE 4 Trazado de la línea principal de tierra. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo y sección del 
conductor. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.2 Conexión. 1 por unidad ◼  Sujeción insuficiente. 
◼  Discontinuidad en la conexión. 
 
  
FASE 5 Sujeción. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Fijación. 1 por unidad ◼  Insuficiente. 
 
  
FASE 6 Trazado de derivaciones de tierra. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo y sección del 
conductor. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 7 Conexionado de las derivaciones. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Conexión. 1 por conexión ◼  Sujeción insuficiente. 
◼  Discontinuidad en la conexión. 
 
  
FASE 8 Conexión a masa de la red. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Conexión. 1 por conexión ◼  Sujeción insuficiente. 
◼  Discontinuidad en la conexión. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
 
  
IEO010 Canalización. 3,51 m 
IEO010b Canalización. 0,77 m 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización ◼  Proximidad a elementos 
generadores de calor o vibraciones. 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación del tubo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Diámetro y fijación. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
IEO010c Canalización. 46,59 m 
IEO010d Canalización. 777,84 m 
IEO010e Canalización. 13,34 m 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación del tubo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Diámetro y fijación. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Trazado de las rozas. 1 por canalización ◼  Dimensiones insuficientes. 
 
  
IEH010 Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal. 2,31 m 
IEH010b Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal. 139,74 m 
IEH010c Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal. 2.494,35 m 
IEH010d Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal. 96,54 m 
IEH010e Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal. 40,02 m 
 
  
FASE 1 Tendido del cable. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sección de los 
conductores. 
1 por cable ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Conexionado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Conexionado. 1 por circuito de 
alimentación 
◼  Falta de sujeción o de continuidad. 
◼  Secciones insuficientes para las 
intensidades de arranque. 
 
  
IEC010 Caja de protección y medida. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones de la 
hornacina. 
1 por unidad ◼  Insuficientes. 
1.3 Situación de las 
canalizaciones de entrada 
y salida. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.4 Número y situación de las 
fijaciones. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Fijación. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad ◼  Sujeción insuficiente. 
 
  
FASE 3 Colocación de tubos y piezas especiales. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conductores de entrada y 
de salida. 




FASE 4 Conexionado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad ◼  Falta de sujeción o de continuidad. 
 
  
IEI070 Cuadro eléctrico. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la caja. 1 por caja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Dimensiones. 1 por caja ◼  Insuficientes. 
2.3 Enrasado de la caja con el 
paramento. 
1 por caja ◼  Falta de enrase. 
2.4 Fijación de la caja al 
paramento. 
1 por caja ◼  Insuficiente. 
 
  
FASE 3 Conexionado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones. 1 por unidad ◼  Insuficientes para el número de 
cables que acometen a la caja. 
 
  
FASE 4 Montaje de los componentes. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Situación, fijación y 
conexiones. 
1 por elemento ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
IEI090 Componentes para la red de distribución interior. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, tipo y situación. 1 por caja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por caja ◼  Dimensiones insuficientes. 
1.3 Conexiones. 1 por unidad ◼  Insuficientes para el número de 
cables que acometen a la caja. 
1.4 Tapa de la caja. 1 por caja ◼  Fijación a obra insuficiente. 
◼  Falta de enrase con el paramento. 
 
  
FASE 2 Colocación de mecanismos. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y situación. 1 por mecanismo ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Conexiones. 1 por mecanismo ◼  Entrega de cables insuficiente. 
◼  Apriete de bornes insuficiente. 
2.3 Fijación a obra. 1 por mecanismo ◼  Insuficiente. 
 
  
IFA010 Acometida de abastecimiento de agua potable. 1,00 Ud 
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FASE 1 
Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  La tubería no se ha colocado por 
debajo de cualquier canalización o 
elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como 
de cualquier red de 
telecomunicaciones. 
◼  Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas. 
1.2 Dimensiones y trazado de 
la zanja. 
1 por zanja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad ◼  No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad ◼  Falta de planeidad o presencia de 




FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por solera ◼  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de 
la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 




Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero de cemento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 




Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Acabado interior. 1 por unidad ◼  Discontinuidades, grietas o 
irregularidades en el acabado. 
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FASE 6 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 por unidad ◼  Inferior a 15 cm. 
6.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 7 Colocación de la tubería. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Tipo, situación y 
dimensión. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
7.2 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 por unidad ◼  Ausencia de pasamuros. 
7.3 Alineación. 1 por unidad ◼  Desviaciones superiores al 2‰. 
 
  
FASE 8 Montaje de la llave de corte. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
8.2 Conexiones. 1 por unidad ◼  Entrega de tubos insuficiente. 
◼  Apriete insuficiente. 
◼  Sellado defectuoso. 
 
  
FASE 9 Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
9.2 Conexiones de los tubos y 
sellado. 
1 por unidad ◼  Entrega de tubos insuficiente. 
◼  Fijación defectuosa. 
◼  Falta de hermeticidad. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación ◼  CTE. DB-HS Salubridad 
◼  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 
plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de 




IFB010 Alimentación de agua potable. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Dimensiones y trazado de 
la zanja. 
1 por zanja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad ◼  No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad ◼  Falta de planeidad o presencia 




FASE 3 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la capa. 1 por unidad ◼  Inferior a 10 cm. 
3.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 4 Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición y tipo. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 




FASE 5 Colocación de la tubería. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo, situación y 
dimensión. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
5.2 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 por unidad ◼  Ausencia de pasamuros. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 
  





FASE 1 Replanteo. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado del 
soporte. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad ◼  No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Colocación de elementos. 1 por unidad ◼  Posicionamiento deficiente. 
 
  
IFI005 Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. 65,06 m 
IFI005b Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. 43,00 m 
IFI005c Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. 27,56 m 
IFI005d Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. 23,94 m 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m ◼  El trazado no se ha realizado 
exclusivamente con tramos 
horizontales y verticales. 
◼  La tubería no se ha colocado 
por debajo de cualquier 
canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de 
cualquier red de 
telecomunicaciones. 
◼  Distancia inferior a 30 cm a 
otras instalaciones paralelas. 
◼  La tubería de agua caliente se 
ha colocado por debajo de la 
tubería de agua fría, en un 
mismo plano vertical. 
◼  Distancia entre tuberías de agua 
fría y de agua caliente inferior a 4 
cm. 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Alineaciones. 1 cada 10 m ◼  Desviaciones superiores al 2‰. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m ◼  No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
2.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m ◼  Falta de resistencia a la tracción. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación ◼  CTE. DB-HS Salubridad 
◼  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 
plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de 




IFI008 Llave de paso. 7,00 Ud 
IFI008b Llave de paso. 3,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 llaves ◼  Variaciones superiores a ±30 
mm. 
◼  Difícilmente accesible. 
 
  
FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones. 1 cada 10 llaves ◼  Uniones defectuosas o sin 
elemento de estanqueidad. 
 
  
IFW010 Válvula de corte. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades ◼  Variaciones superiores a ±30 
mm. 
◼  Difícilmente accesible. 
 
  
FASE 2 Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones. 1 cada 10 unidades ◼  Uniones defectuosas o sin 
elemento de estanqueidad. 
 
  
III010 Luminaria para garaje. 2,00 Ud 
III010b Luminaria para garaje. 1,00 Ud 
IIX005 Luminaria de exterior instalada en superficie o empotrada. 6,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades ◼  Fijación deficiente. 
2.2 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades ◼  Conexiones defectuosas a la red 
de alimentación eléctrica. 
◼  Conexiones defectuosas a la 
línea de tierra. 
2.3 Número de lámparas. 1 cada 10 unidades ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
IOX010 Extintor. 2,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Altura de la parte superior 
del extintor. 




ISB010 Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y 
pluviales. 
8,58 m 
ISB010b Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y 
pluviales. 
12,18 m 
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FASE 1 Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de 
sujeción. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la bajante. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones, aplomado y 
trazado. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m ◼  No se han respetado. 
1.4 Situación de los elementos 
de sujeción. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.5 Separación entre 
elementos de sujeción. 
1 cada 10 m ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 2 Presentación en seco de los tubos. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y 
número. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 4 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Uniones y juntas. 1 cada 10 m ◼  Falta de resistencia a la tracción. 
4.2 Limpieza de las uniones 
entre piezas. 
1 cada 10 m ◼  Existencia de restos de suciedad. 
4.3 Estanqueidad. 1 cada 10 m ◼  Falta de estanqueidad. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 
  




Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de 
sujeción. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la bajante. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones, aplomado y 
trazado. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m ◼  No se han respetado. 
1.4 Situación de los elementos 
de sujeción. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.5 Separación entre 
elementos de sujeción. 
1 cada 10 m ◼  Superior a 150 cm. 
 
  
FASE 2 Presentación en seco de los tubos. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y 
número. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 4 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Piezas de remate. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.2 Desplome. 1 cada 10 m ◼  Superior al 1%. 
4.3 Limpieza de las uniones 
entre piezas. 
1 cada 10 m ◼  Existencia de restos de 
suciedad. 
4.4 Juntas entre piezas. 1 por junta ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
◼  Colocación irregular. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 
  
ISB044 Terminal de aireación. 1,00 Ud 
ISB044b Terminal de aireación. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Montaje y conexionado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza. 1 por unidad ◼  Existencia de restos de suciedad. 
 
  
ISC010 Canalón visto de piezas preformadas. 16,63 m 
 
  
FASE 1 Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de 
sujeción. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Longitud del tramo. 1 cada 20 m ◼  Superior a 10 m. 
1.3 Distancia entre bajantes. 1 cada 20 m ◼  Superior a 20 m. 
 
  
FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Distancia entre gafas. 1 cada 20 m ◼  Superior a 70 cm. 
 
  
FASE 3 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pendientes. 1 cada 20 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.2 Solape. 1 cada 20 m ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
 
  
ISD004 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente. 1,60 m 
ISD004b Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente. 22,78 m 
ISD004c Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente. 1,46 m 
ISD004d Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente. 0,99 m 
ISD004e Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente. 3,86 m 
 
  
FASE 1 Presentación de tubos. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición, tipo y número 
de bridas o ganchos de 
sujeción. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Pendientes. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 3 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 cada 10 m ◼  Ausencia de pasamuros. 
3.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
3.4 Tipo, material, situación y 
diámetro. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 
  
ISS010 Colector suspendido. 0,60 m 
ISS010b Colector suspendido. 3,72 m 
 
  
FASE 1 Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de 
sujeción. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones, pendientes y 
trazado. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m ◼  No se han respetado. 
1.4 Situación. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.5 Distancia entre 
abrazaderas. 
1 cada 10 m ◼  Superior a 75 cm. 
 
  
FASE 2 Presentación en seco de los tubos. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sujeción de las 
abrazaderas al forjado. 
1 cada 10 m ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 4 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y 
dimensión. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.2 Pendiente. 1 cada 10 m ◼  Inferior al 1,00%, para la 
evacuación de aguas residuales (a 
baja y alta temperatura) y/o 
pluviales. 
4.3 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 cada 10 m ◼  Holgura inferior a 1 cm. 
◼  Ausencia de pasamuros. 
4.4 Limpieza. 1 cada 10 m ◼  Existencia de restos de suciedad. 
4.5 Estanqueidad. 1 cada 10 m ◼  Falta de estanqueidad. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 
  
IVK030 Aspirador para cocina. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
IVV020d Conducto circular de chapa de acero galvanizado. 9,25 m 
 
  
FASE 1 Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de 
sujeción. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 cada 20 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 20 m ◼  No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 20 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y 
número. 
1 cada 20 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 4 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Uniones y juntas. 1 cada 20 m ◼  Falta de resistencia a la tracción. 
4.2 Limpieza de las uniones 
entre piezas. 
1 cada 20 m ◼  Existencia de restos de suciedad. 
4.3 Estanqueidad. 1 cada 20 m ◼  Falta de estanqueidad. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica 
 
  
NAA010 Aislamiento térmico de tuberías. 29,57 m 
NAA010b Aislamiento térmico de tuberías. 4,10 m 
NAA010c Aislamiento térmico de tuberías. 1,08 m 
NAA010d Aislamiento térmico de tuberías. 28,58 m 
NAA010e Aislamiento térmico de tuberías. 14,80 m 
 
  
FASE 1 Colocación del aislamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 cada 50 m ◼  Falta de continuidad. 
◼  Solapes insuficientes. 
 
  
NAO030 Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado 
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FASE 1 Corte del aislamiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Encaje de paneles. 1 cada 100 m² ◼  Los paneles no superan al menos 









FASE 1 Colocación de la impermeabilización. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Solapes, tanto en el 
sentido longitudinal como 
en el transversal. 
1 cada 100 m² ◼  Inferiores a 8 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación de la capa separadora. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Solape. 1 cada 100 m² ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
 
  
QTX130 Sistema Integral "ONDULINE" de impermeabilización y 




FASE 1 Colocación y fijación del panel sándwich. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación del panel. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
◼  No se ha colocado con el 
aislamiento hacia arriba. 
 
  





FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 cada 30 m² ◼  Presencia de humedad. 
1.2 Limpieza. 1 cada 30 m² ◼  Existencia de restos de suciedad. 
 
  
FASE 2 Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las piezas. 1 cada 30 m² ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza).  
ANEXOS A MEMORIA 
- 530 - Autor: Carlos Sangrós Coloma 
 422.21.39 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.2 Juntas de colocación, de 
partición, perimetrales y 
estructurales. 
1 cada 30 m² ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 3 Preparación y aplicación del material de colocación. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tiempo útil de la mezcla. 1 cada 30 m² ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 4 Formación de juntas de movimiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 
1 cada 30 m² ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
◼  Falta de continuidad. 
 
  
FASE 5 Colocación de las piezas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Colocación de las piezas. 1 cada 30 m² ◼  Desviación entre dos piezas 
adyacentes superior a 1 mm. 
◼  Falta de alineación en alguna junta 
superior a ±2 mm, medida con regla 
de 1 m. 
5.2 Espesor de las juntas de 
colocación. 
1 cada 30 m² ◼  Diferente de 3 mm. 
 
  
FASE 6 Rejuntado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m² ◼  Existencia de restos de suciedad. 
6.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 
1 cada 30 m² ◼  No han transcurrido como mínimo 
24 horas desde la colocación de las 
piezas. 
◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
6.3 Continuidad en el 
rejuntado. 
1 cada 30 m² ◼  Presencia de coqueras. 
 
  
FASE 7 Acabado y limpieza final. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Planeidad. 1 cada 30 m² ◼  Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 
7.2 Nivelación entre piezas. 1 cada 30 m² ◼  Variaciones superiores a ±2 mm. 
7.3 Alineación de las juntas de 
colocación. 
1 cada 30 m² ◼  Variaciones superiores a ±2 mm, 
medidas con regla de 1 m. 
7.4 Limpieza. 1 en general ◼  Existencia de restos de suciedad. 
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RFP010 Pintura plástica sobre paramento exterior. 218,02 m² 
 
  
FASE 1 Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 por paramento ◼  Existencia de restos de suciedad. 
1.2 Lijado. 1 por paramento ◼  Existencia de pequeñas 
adherencias o imperfecciones. 
 
  
FASE 2 Preparación de la mezcla. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tiempo de espera de la 
mezcla, antes de ser 
utilizada. 
1 por amasada ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 3 Aplicación de una mano de fondo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rendimiento. 1 por paramento ◼  Inferior a 0,096 l/m². 
 
  
FASE 4 Aplicación de dos manos de acabado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tiempo de espera entre 
capas. 
1 por paramento ◼  Inferior a 3 horas. 
4.2 Rendimiento de cada 
mano. 
1 por paramento ◼  Inferior a 0,1 l/m². 
4.3 Acabado. 1 por paramento ◼  Existencia de descolgamientos, 
cuarteaduras, fisuras, 
desconchados, bolsas o falta de 
uniformidad. 
4.4 Color de la pintura. 1 por paramento ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  





FASE 1 Preparación del soporte. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 por estancia ◼  Existencia de restos de suciedad. 
 
  
FASE 2 Aplicación de una mano de fondo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 por estancia ◼  Inferior a 0,125 l/m². 
 
  
FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tiempo de espera entre 
capas. 
1 por estancia ◼  Inferior a 3 horas. 
3.2 Acabado. 1 por estancia ◼  Existencia de descolgamientos, 
cuarteaduras, fisuras, 
desconchados, bolsas o falta de 
uniformidad. 
3.3 Rendimiento de cada 
mano. 
1 por estancia ◼  Inferior a 0,11 l/m². 
3.4 Color de la pintura. 1 por estancia ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
RQO010 Mortero monocapa. 153,42 m² 
 
  
FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 en general ◼  Existencia de restos de suciedad. 
1.2 Colocación de la malla 
entre distintos materiales. 
1 cada 100 m² ◼  Ausencia de malla en algún punto. 
1.3 Colocación de la malla en 
los frentes de forjado. 
1 cada 100 m² ◼  No sobrepasa el forjado al menos 




FASE 2 Despiece de los paños de trabajo. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dimensiones de los paños 
de trabajo. 
1 cada 100 m² ◼  Distancia vertical entre juntas 
horizontales superior a 2,20 m. 
◼  Distancia horizontal entre juntas 
verticales superior a 7 m. 
◼  Superficie del paño de trabajo 
superior a 15 m². 
2.2 Espesor del mortero en el 
junquillo. 
1 cada 100 m² ◼  Inferior a 8 mm. 
 
  
FASE 3 Preparación del mortero monocapa. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Dosificación, proporción de 
agua de amasado y modo 
de efectuar la mezcla. 
1 por amasada ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
3.2 Tiempo de espera de la 
mezcla, antes de ser 
utilizada. 
1 por amasada ◼  Inferior a 5 minutos. 
3.3 Tiempo útil de la mezcla. 1 por amasada ◼  Superior a 1 hora. 
 
  
FASE 4 Aplicación del mortero monocapa. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Propiedades de la mezcla. 1 por amasada ◼  Falta de homogeneidad en su 
consistencia. 
◼  Falta de trabajabilidad. 
 
  
FASE 5 Regleado y alisado del revestimiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Planeidad. 1 cada 100 m² ◼  Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 1 m. 
 
  
FASE 6 Acabado superficial. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tiempo de espera para el 
comienzo del raspado. 
1 cada 100 m² ◼  Inferior a 4 horas. 
◼  Superior a 10 horas. 
 
  
RBE005 Capa de mortero de cemento sobre paramento exterior. 218,02 m² 
 
  
FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 en general ◼  Existencia de restos de suciedad. 
 
  
FASE 2 Preparación del mortero. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dosificación, proporción de 
agua de amasado y modo 
de efectuar la mezcla. 
1 por amasada ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
2.2 Tiempo de espera de la 
mezcla, antes de ser 
utilizada. 
1 por amasada ◼  Inferior a 5 minutos. 
2.3 Tiempo útil de la mezcla. 1 por amasada ◼  Superior a 1 hora. 
 
  
FASE 3 Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de la malla 
entre distintos materiales. 
1 cada 100 m² ◼  Ausencia de malla en algún punto. 
3.2 Colocación de la malla en 
los frentes de forjado. 
1 cada 100 m² ◼  No sobrepasa el forjado al menos 




FASE 4 Aplicación del mortero. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Propiedades de la mezcla. 1 por amasada ◼  Falta de homogeneidad en su 
consistencia. 
◼  Falta de trabajabilidad. 
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FASE 5 Curado del mortero. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo 
de curado y protección de 
superficies. 
1 cada 100 m² ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
 
  
RSG011 Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa gruesa. 149,49 m² 
RSG011b Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa gruesa. 85,90 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Juntas de colocación, de 
partición, perimetrales y 
estructurales. 
1 cada 400 m² ◼  Falta de continuidad. 
 
  
FASE 2 Extendido de la capa de mortero. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor. 1 cada 400 m² ◼  Inferior a 3 cm. 
 
  
FASE 3 Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espolvoreo. 1 en general ◼  La superficie de mortero no ha 
sido humedecida previamente. 
 
  
FASE 4 Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 400 m² ◼  Presencia de huecos en el mortero. 
◼  Desviación entre dos baldosas 
adyacentes superior a 1 mm. 
◼  Falta de alineación en alguna junta 
superior a ±2 mm, medida con regla 
de 1 m. 
4.2 Planeidad. 1 cada 400 m² ◼  Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 
4.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m² ◼  Inferior a 0,15 cm. 
◼  Superior a 0,3 cm. 
 
  
FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 
1 cada 400 m² ◼  Espesor inferior a 0,5 cm. 
◼  Profundidad inferior al espesor del 
revestimiento. 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.2 Juntas estructurales 
existentes. 
1 cada 400 m² ◼  No se ha respetado su continuidad 
hasta el pavimento. 
 
  
FASE 6 Rejuntado. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m² ◼  Existencia de restos de suciedad. 
6.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 
1 cada 400 m² ◼  No han transcurrido como mínimo 
24 horas desde la colocación de las 
baldosas. 
◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 7 Limpieza final del pavimento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 en general ◼  Existencia de restos de suciedad. 
 
  





FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m² ◼  Variaciones superiores a ±20 mm. 




Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado 
terminado o base de asiento. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² ◼  Separación superior a 60 cm. 
◼  Menos de 2 anclajes. 
◼  Menos de 3 anclajes para canales 
de longitud superior a 50 cm. 
◼  Distancia del anclaje de inicio y 
final del canal al extremo del perfil 
superior a 5 cm. 
 
  
FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² ◼  Separación superior a 60 cm. 
◼  Menos de 2 anclajes. 
◼  Menos de 3 anclajes para canales 
de longitud superior a 50 cm. 
◼  Distancia del anclaje de inicio y 
final del canal al extremo del perfil 
superior a 5 cm. 
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FASE 4 Colocación de los montantes. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Separación entre 
montantes. 
1 cada 50 m² ◼  Superior a 
[rry_070_separacion_maestras] 
mm. 




FASE 5 Fijación de las placas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Unión a otros trasdosados. 1 por encuentro ◼  Unión no solidaria con otros 
trasdosados. 
5.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 por encuentro ◼  Encuentro no solidario con 
elementos estructurales verticales. 
5.3 Planeidad. 1 cada 50 m² ◼  Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 1 m. 
◼  Variaciones superiores a ±20 mm 
en 10 m. 
5.4 Desplome. 1 cada 50 m² ◼  Desplome superior a 0,5 cm en 
una planta. 
5.5 Holgura entre las placas y 
el pavimento. 
1 cada 50 m² ◼  Inferior a 1 cm. 
◼  Superior a 1,5 cm. 
5.6 Remate superior. 1 cada 50 m² ◼  No se ha rellenado la junta. 
5.7 Disposición de las placas 
en los huecos. 
1 cada 50 m² ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
5.8 Cabezas de los tornillos 
que sujetan las placas. 
1 cada 50 m² ◼  Existencia de fragmentos de 
celulosa levantados en exceso, que 
dificulten su correcto acabado. 
5.9 Separación entre placas 
contiguas. 




Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso 
de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Perforaciones. 1 cada 50 m² ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 7 Tratamiento de juntas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m² ◼  Ausencia de cinta de juntas. 
◼  Falta de continuidad. 
7.2 Aristas vivas en las 
esquinas de las placas. 
1 cada 50 m² ◼  Ausencia de tratamiento. 
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FASE 1 Replanteo de los ejes de la estructura metálica. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
◼  No se han marcado en el elemento 
soporte las líneas correspondientes 




FASE 2 Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes y cuelgues. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
◼  No se han situado perpendiculares 
a los perfiles de la estructura 
soporte y alineados con ellos. 
 
  
FASE 3 Nivelación y suspensión de los perfiles primarios. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de las maestras 
primarias. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
◼  No se han encajado sobre las 
suspensiones. 
◼  No se han nivelado correctamente. 
◼  No se han empezado a encajar y 
nivelar por los extremos de los 
perfiles. 
3.2 Distancia a los muros 
perimetrales de las 
maestras primarias 
paralelas a los mismos. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 




FASE 4 Fijación de las placas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Colocación. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
◼  No se han colocado 
perpendicularmente a los perfiles 
portantes. 
◼  No se han colocado a matajuntas. 
◼  Solape entre juntas inferior a 40 
cm. 
◼  Espesor de las juntas 
longitudinales entre placas superior 
a 0,3 cm. 
◼  Las juntas transversales entre 
placas no han coincidido sobre un 
elemento portante. 
4.2 Atornillado. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
◼  No se ha atornillado 
perpendicularmente a las placas. 
◼  Los tornillos no han quedado 
ligeramente rehundidos respecto a 
la superficie de las placas. 
◼  Separación entre tornillos superior 
a 20 cm. 
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FASE 5 Tratamiento de juntas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Colocación de la cinta de 
juntas. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
◼  Existencia de cruces o solapes. 
 
  





FASE 1 Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre puntos 
de fijación del perfil 
angular. 
1 cada 10 m de perfil ◼  Superior a 150 cm si la fijación se 
realiza sobre mortero u hormigón. 
◼  Superior a 80 cm si la fijación se 




FASE 2 Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Separación entre varillas. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
◼  Superior a 90 cm. 
 
  
FASE 3 Colocación de las placas. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Planeidad. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
◼  Variaciones superiores a ±4 mm, 
medidas con regla de 2 m. 
3.2 Nivelación. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
◼  Pendiente superior al 0,5%. 
 
  
SAL020 Lavabo bajo encimera, de porcelana sanitaria, "ROCA". 3,00 Ud 
SAD020 Plato de ducha de porcelana sanitaria "ROCA". 3,00 Ud 
 
  
FASE 1 Montaje de la grifería. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




GRA010 Transporte de residuos inertes con contenedor. 1,00 Ud 
GRA010b Transporte de residuos inertes con contenedor. 1,00 Ud 
GRA010c Transporte de residuos inertes con contenedor. 1,00 Ud 
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GRA010d Transporte de residuos inertes con contenedor. 1,00 Ud 
GRA010e Transporte de residuos inertes con contenedor. 1,00 Ud 
GRA010f Transporte de residuos inertes con contenedor. 1,00 Ud 
GRA010g Transporte de residuos inertes con contenedor. 1,00 Ud 
GRA010h Transporte de residuos inertes con contenedor. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Carga a camión del contenedor. 
 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Naturaleza de los residuos. 1 por contenedor ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
5. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES 
SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de 
servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las 
prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, 
contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
DE LA OBRA redactado por el director de ejecución de la obra, como las indicadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la dirección 
facultativa durante el transcurso de la obra. 
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5.9. ESTUDIO ACÚSTICO 
 
1. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
El presente estudio del aislamiento acústico del edificio es el resultado del cálculo de 
todas las posibles combinaciones de parejas de emisores y receptores acústicos 
presentes en el edificio, conforme a la normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base 
a los métodos de cálculo para la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre 
recintos, nivel de ruido de impacto entre recintos y aislamiento a ruido aéreo 
proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN 12354-1,2,3. 
  
 
1.1. Representación estadística de los resultados del aislamiento 
acústico del edificio 
Resumen del aislamiento a ruido aéreo en medianeras 
Se han contabilizado 10 recintos habitables y protegidos del edificio, con superficies 
colindantes con otros edificios. El aislamiento acústico medio a ruido aéreo, 
considerando únicamente la medianera del edificio objeto de estudio, es de 60.5 dB, 
con una desviación estándar de 2.1 dB. Se muestra a continuación la distribución 
frecuencial de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, 
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1.2. Resultados de la estimación del aislamiento acústico 
Se presentan aquí los resultados más desfavorables de aislamiento acústico calculados 
en el edificio, clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores 
y receptores presentes en la normativa vigente. 
En concreto, se comprueba aquí el cumplimiento de las exigencias acústicas descritas 
en el Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los valores límite de aislamiento acústico a ruido 
aéreo interior y exterior, y de aislamiento acústico a ruido de impactos, para los recintos 
habitables y protegidos del edificio. 
Los resultados finales mostrados se acompañan de los valores intermedios más 
significativos, presentando el detalle de los resultados obtenidos en el capítulo de 
justificación de resultados de este mismo documento, para cada una de las entradas en 
las tablas de resultados. 
  





Id Recinto receptor Recinto emisor 
RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA) 
(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido proyecto 
  Habitable - De actividad 
1 Recibidor (Planta baja) Cuarto caldera 70.0 49.2 12.51 59.5 45 51 
Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
RA,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa 
R'A: Índice de reducción acústica aparente 
SS: Área compartida del elemento de separación 
V: Volumen del recinto receptor 
DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A  
  





Id Recinto receptor Recinto emisor 
RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA) 
(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido proyecto 
  Protegido - De actividad 
2 Salón (Planta 1) Garaje 60.9 59.4 14.25 108.5 55 63 
  Habitable - De actividad 
3 Lavandería (Planta 1) Cuarto caldera 60.9 56.4 1.73 9.8 45 59 
Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
RA,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa 
R'A: Índice de reducción acústica aparente 
SS: Área compartida del elemento de separación 
V: Volumen del recinto receptor 
DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A  
  
Nivel de ruido de impactos 
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Id Recinto receptor Recinto emisor 
Ln,w,Dd Ln,w,Df L'n,w V L'nT,w (dB) 
(dB) (dB) (dB) (m³) exigido proyecto 
  Habitable - De actividad 
1 Recibidor (Planta baja) Cuarto caldera --- 53.1 59.5 60 50 
Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
Ln,w,Dd: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado para la transmisión directa 
Ln,w,Df: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado para la transmisión indirecta 
L'n,w: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado 
V: Volumen del recinto receptor 
L'nT,w: Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado  
  




Id Recinto receptor 
% RAtr,Dd R'Atr SS V D2m,nT,Atr (dBA) 
huecos (dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido proyecto 
1 Salón (Salón / Comedor), Planta 1 20.5 36.8 36.8 19.09 108.5 30 39 
2 Dormitorio 1 (Dormitorio), Planta 2 25.5 35.9 35.9 11.51 28.3 32 35 
Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
% huecos: Porcentaje de área hueca respecto al área total 
RAtr,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa 
R'Atr: Índice de reducción acústica aparente 
SS: Área total en contacto con el exterior 
V: Volumen del recinto receptor 
D2m,nT,Atr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A  
  




Id Recinto receptor 
RAtr,Dd R'Atr SS V D2m,nT,A (dBA) 
(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido proyecto 
3 Recibidor (Pasillo / Distribuidor), Planta baja 63.6 55.2 13.86 59.5 40 57 
Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
RAtr,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa 
R'Atr: Índice de reducción acústica aparente 
SS: Área total en contacto con el exterior 
V: Volumen del recinto receptor 
D2m,nT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A  
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1.3. Justificación de resultados del cálculo del aislamiento 
acústico 
 
1.3.1. Aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos 
Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico 
a ruido aéreo entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores más 
desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo 
simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-1:2000, que 
utiliza para la predicción del índice ponderado de reducción acústica aparente global, los 
índices ponderados de los elementos involucrados, según los procedimientos de 
ponderación descritos en la norma EN ISO 717-1. 
Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de 
resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la 
numeración de las entradas en las tablas resumen de resultados. 
  
1 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A 
 
Recinto receptor: Recibidor (Pasillo / Distribuidor)   Habitable 
Situación del recinto receptor: Planta baja 
Recinto emisor: Cuarto caldera (Local sin climatizar)   De actividad 
Área compartida del elemento de separación, SS:   12.5 m² 
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B.2.11. 1/2 pie LP 2 
Trasdosados PYL 
78/600(48) LM 







Elementos de flanco 
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RA Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 
F1 Sin flanco emisor         
2.5 7.7 
 f1 
B.2.11. 1/2 pie LP 2 
Trasdosados PYL 
78/600(48) LM 




monocapa, de hoja 














monocapa, de hoja 






de placas de yeso 
laminado Phonique 
6 
F3 Solera 375 39.0 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 





f3 Solera 375 39.0 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas en capa 
gruesa 
3 
F4 Losa maciza 428 55.9 
Registrable - Falso 
techo registrable 
Gyprex "PLACO" de 










"PLACO" de placas de 
yeso laminado, con 
estructura metálica 
0 
F5 Losa maciza 428 55.9 
Registrable - Falso 
techo registrable 
Gyprex "PLACO" de 
placas de yeso 
laminado, con 
perfilería vista 
0 1.3 7.7 
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"PLACO" de placas de 




Medianería de hoja 






W628.es "KNAUF" de 






Medianería de hoja 






W628.es "KNAUF" de 
placas de yeso 
laminado 
6 
F7 Sin flanco emisor         
2.5 4.9 
 f7 
B.2.11. 1/2 pie LP 2 
Trasdosados PYL 
78/600(48) LM 
165 47.1 PYL 78/600(48) 15 
F8 Solera 375 39.0 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 





f8 Solera 375 39.0 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas en capa 
gruesa 
3 
F9 Losa maciza 428 55.9 
Registrable - Falso 
techo registrable 
Gyprex "PLACO" de 










"PLACO" de placas de 





Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores: 
 
  




RD,A RD,A Rd,A SS Si RDd,A 
Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 
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B.2.11. 1/2 pie LP 2 
Trasdosados PYL 78/600(48) 
LM 
47.1 15.2667 15.2667 12.5 7.7 72.1 6.11675e-008 
B.2.11. 1/2 pie LP 2 
Trasdosados PYL 78/600(48) 
LM 
47.1 15.2667 15.2667 12.5 4.9 74.1 3.88325e-008 
  70.0 1e-007 
 
  




RF,A Rf,A RFf,A KFf Lf Si RFf,A 
Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
2 56.7 56.7 9 2.2* 2.7 7.7 72.4 3.51982e-008 
3 39.0 39.0 4.5 1.4 2.8 7.7 49.3 7.18656e-006 
4 55.9 55.9 0 5.0* 1.3 7.7 68.5 8.64014e-008 
5 55.9 55.9 0 5.1* 1.3 7.7 68.6 8.44347e-008 
6 57.6 57.6 9 -1.3 2.5 4.9 68.2 5.87753e-008 
8 39.0 39.0 4.5 1.4 1.6 4.9 49.7 4.16097e-006 
9 55.9 55.9 0 2.6 1.3 4.9 64.3 1.44276e-007 
  49.3 1.17566e-005  
  




RF,A Rd,A RFd,A KFd Lf Si RFd,A 
Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
2 56.7 47.1 18.2667 8.3 2.7 7.7 82.9 3.13705e-009 
3 39.0 47.1 16.7667 6.4 2.8 7.7 70.6 5.32747e-008 
4 55.9 47.1 15.2667 6.7 1.3 7.7 81.1 4.74811e-009 
5 55.9 47.1 15.2667 6.7 1.3 7.7 81.1 4.74811e-009 
6 57.6 47.1 18.2667 8.4 2.5 4.9 81.9 2.50724e-009 
8 39.0 47.1 16.7667 6.4 1.6 4.9 71.0 3.08457e-008 
9 55.9 47.1 15.2667 9.7 1.3 4.9 82.3 2.28663e-009 
  69.9 1.01548e-007 
 
  




RD,A Rf,A RDf,A KDf Lf Si RDf,A 
Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 47.1 47.1 22.9 0.5* 2.5 7.7 75.4 1.76409e-008 
2 47.1 56.7 18.2667 8.3 2.7 7.7 82.9 3.13705e-009 
3 47.1 39.0 16.7667 6.4 2.8 7.7 70.6 5.32747e-008 
4 47.1 55.9 15.2667 6.7 1.3 7.7 81.1 4.74811e-009 
5 47.1 55.9 15.2667 6.7 1.3 7.7 81.1 4.74811e-009 
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6 47.1 57.6 18.2667 8.4 2.5 4.9 81.9 2.50724e-009 
7 47.1 47.1 22.9 0.2* 2.5 4.9 73.1 1.90193e-008 
8 47.1 39.0 16.7667 6.4 1.6 4.9 71.0 3.08457e-008 
9 47.1 55.9 15.2667 10.2 1.3 4.9 82.8 2.03796e-009 
  68.6 1.37959e-007 
 
  
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de 
longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 
23 de UNE EN 12354-1. 
  







RDd,A 70.0 1e-007 
RFf,A 49.3 1.17566e-005 
RFd,A 69.9 1.01548e-007 
RDf,A 68.6 1.37959e-007 
  49.2 1.20961e-005  
  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A: 
 
  
R'A V T0 SS DnT,A 
(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 
49.2 59.5 0.5 12.5 51 
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2 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A 
 
Recinto receptor: Salón (Salón / Comedor)   Protegido 
Situación del recinto receptor: Planta 1 
Recinto emisor: Garaje (Local sin climatizar)   De actividad 
Área compartida del elemento de separación, SS:   14.2 m² 






























Registrable - Falso 
techo registrable 
Gyprex "PLACO" de 






con XPS. Solado de 
baldosas cerámicas 





Elementos de flanco 
 
  




RA Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 
F1 
B.2.11. 1/2 pie LP 2 
Trasdosados PYL 
78/600(48) LM 




A.4. Tabique PYL 
98/600(48) LM 
43 51.0   0 
F2 
B.2.11. 1/2 pie LP 2 
Trasdosados PYL 
78/600(48) LM 
165 47.1 PYL 78/600(48) 15 3.1 14.2 
 
− −− − −
= = = = =
 
=− + + + + 
 
   
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f2 Losa maciza 428 55.9 
Solera-Base de 
hormigón ligero con 
XPS. Solado de 
baldosas cerámicas 




Medianería de hoja 






W628.es "KNAUF" de 






Medianería de hoja 






W628.es "KNAUF" de 






monocapa, de hoja 














monocapa, de hoja 











Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores: 
 
  




RD,A RD,A Rd,A SS RDd,A 
Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 
Losa maciza 55.9 0 5 14.2 60.9 8.12831e-007 
  60.9 8.12831e-007 
 
  




RF,A Rf,A RFf,A KFf Lf Si RFf,A 
Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 47.1 51.0 15.2667 16.7 0.9 14.2 92.8 5.24807e-010 
2 47.1 55.9 17.7667 6.7 3.1 14.2 82.6 5.49541e-009 
3 57.6 57.6 9 2.3 4.0 14.2 74.4 3.63078e-008 
4 56.7 56.7 9 2.4 3.3 14.2 74.5 3.54813e-008 
  71.1 7.78094e-008 
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RF,A Rd,A RFd,A KFd Lf Si RFd,A 
Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 47.1 55.9 17.7667 9.7 0.9 14.2 90.7 8.51138e-010 
2 47.1 55.9 17.7667 6.7 3.1 14.2 82.6 5.49541e-009 
3 57.6 55.9 8.5 6.1 4.0 14.2 76.9 2.04174e-008 
4 56.7 55.9 8.5 6.1 3.3 14.2 77.3 1.86209e-008 
  73.4 4.53848e-008 
 
  




RD,A Rf,A RDf,A KDf Lf Si RDf,A 
Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 55.9 51.0 0 14.4 0.9 14.2 79.6 1.09648e-008 
2 55.9 55.9 5 0.8 3.1 14.2 68.4 1.44544e-007 
3 55.9 57.6 6 6.1 4.0 14.2 74.4 3.63078e-008 
4 55.9 56.7 6 6.1 3.3 14.2 74.8 3.31131e-008 
  66.5 2.2493e-007  
  







RDd,A 60.9 8.12831e-007 
RFf,A 71.1 7.78094e-008 
RFd,A 73.4 4.53848e-008 
RDf,A 66.5 2.2493e-007 
  59.4 1.16095e-006  
  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A: 
 
  
R'A V T0 SS DnT,A 
(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 
59.4 108.5 0.5 14.2 63  
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3 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A 
 
Recinto receptor: Lavandería (Baño calefactado)   Habitable 
Situación del recinto receptor: Planta 1 
Recinto emisor: Cuarto caldera (Local sin climatizar)   De actividad 
Área compartida del elemento de separación, SS:   1.7 m² 









= 56.4 dBA 
 
  


















Registrable - Falso 
techo registrable 
Gyprex "PLACO" de 





hormigón ligero con 
XPS. Solado de 
baldosas cerámicas 













RA Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 
F1 
B.2.11. 1/2 pie LP 2 
Trasdosados PYL 
78/600(48) LM 
165 47.1 PYL 78/600(48) 15 
1.3 1.7 
 
f1 Losa maciza 428 55.9 
Solera-Base de 
hormigón ligero con 
XPS. Solado de 
baldosas cerámicas 




Medianería de hoja 






W628.es "KNAUF" de 
placas de yeso 
laminado 
6 1.1 1.7 
 
− −− − −
= = = = =
 
=− + + + + 
 
   
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f2 
Medianería de hoja 






W628.es "KNAUF" de 






monocapa, de hoja 














monocapa, de hoja 












monocapa, de hoja 














monocapa, de hoja 






de placas de yeso 
laminado Phonique 
6 
F5 Losa maciza 428 55.9 
Registrable - Falso 
techo registrable 
Gyprex "PLACO" de 







A.4. Tabique PYL 
98/600(48) LM 
66 51.0   0 
 
  
Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores: 
 
  




RD,A RD,A Rd,A SS RDd,A 
Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 
Losa maciza 55.9 0 5 1.7 60.9 8.12831e-007 
  60.9 8.12831e-007 
 
  
Contribución de Flanco a flanco, RFf,A: 
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RF,A Rf,A RFf,A KFf Lf Si RFf,A 
Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 47.1 55.9 17.7667 6.7 1.3 1.7 77.1 1.94984e-008 
2 57.6 57.6 9 2.3 1.1 1.7 71.0 7.94328e-008 
3 56.7 56.7 9 2.4 0.2 1.7 77.4 1.8197e-008 
4 56.7 56.7 9 2.4 1.2 1.7 69.7 1.07152e-007 
5 55.9 51.0 0 18.1 1.3 1.7 72.8 5.24807e-008 
  65.6 2.76761e-007 
 
  




RF,A Rd,A RFd,A KFd Lf Si RFd,A 
Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 47.1 55.9 17.7667 6.7 1.3 1.7 77.1 1.94984e-008 
2 57.6 55.9 8.5 6.1 1.1 1.7 73.5 4.46684e-008 
3 56.7 55.9 8.5 6.1 0.2 1.7 80.2 9.54993e-009 
4 56.7 55.9 8.5 6.1 1.2 1.7 72.5 5.62341e-008 
5 55.9 55.9 5 1.8* 1.3 1.7 64.0 3.98107e-007 
  62.8 5.28058e-007 
 
  




RD,A Rf,A RDf,A KDf Lf Si RDf,A 
Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 55.9 55.9 5 1.9* 1.3 1.7 63.9 4.0738e-007 
2 55.9 57.6 6 6.1 1.1 1.7 71.0 7.94328e-008 
3 55.9 56.7 6 6.1 0.2 1.7 77.7 1.69824e-008 
4 55.9 56.7 6 6.1 1.2 1.7 70.0 1e-007 
5 55.9 51.0 0 18.1 1.3 1.7 72.8 5.24807e-008 
  61.8 6.56276e-007 
 
  
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de 
longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 
23 de UNE EN 12354-1. 
  







RDd,A 60.9 8.12831e-007 
RFf,A 65.6 2.76761e-007 
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RFd,A 62.8 5.28058e-007 
RDf,A 61.8 6.56276e-007 
  56.4 2.27393e-006 
 
  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A: 
 
  
R'A V T0 SS DnT,A 
(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 
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1.3.2. Aislamiento acústico a ruido de impacto entre recintos 
Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico 
a ruido de impacto entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores más 
desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo 
simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-2:2000, 
utilizando para la predicción del índice de nivel de presión acústica ponderada de 
impactos, los índices ponderados de los elementos involucrados, según los 
procedimientos de ponderación descritos en la norma EN ISO 717-2. 
Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de 
resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la 
numeración de las entradas en las tablas resumen de resultados. 
  
1 Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w 
 
Recinto receptor: Recibidor (Pasillo / Distribuidor)   Habitable 
Situación del recinto receptor: Planta baja 
Recinto emisor: Cuarto caldera (Local sin climatizar)   De actividad 
Área total del elemento excitado, SS:   3.9 m² 
Volumen del recinto receptor, V:   59.5 m³ 
   
  
 




= 53.1 dB 
 
  
Datos de entrada para el cálculo: 
 
  












(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²) 
Solera 375 60.0 40.0 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas en capa 
gruesa 
3   0 3.89 
Solera 375 60.0 40.0 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas en capa 
gruesa 
3   0 3.89 
 
  







Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza). 
ANEXOS A MEMORIA 









LD,w Rf,w Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) 
D1 Solera 375 40.0 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 





f1 Solera 375 40.0 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas en capa 
gruesa 
--- 3 
D2 Solera 375 40.0 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 






B.2.11. 1/2 pie 
LP 2 Trasdosados 
PYL 78/600(48) 
LM 
165 50.1 PYL 78/600(48) --- 15 
D3 Solera 375 40.0 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 





f3 Solera 375 40.0 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas en capa 
gruesa 
--- 3 
D4 Solera 375 40.0 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 






B.2.11. 1/2 pie 
LP 2 Trasdosados 
PYL 78/600(48) 
LM 
165 50.1 PYL 78/600(48) --- 15 
 
  
Cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos: 
 
  




Ln,w LD,w RD,w Rf,w Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df 
Si/SS·Df 
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB) 
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1 60.0 3 40.0 40.0 3 1.4 2.8 3.9 51.1 128825 
2 60.0 3 40.0 50.1 15.2667 6.4 2.8 3.9 28.8 758.578 
3 60.0 3 40.0 40.0 3 1.4 1.6 3.9 48.8 75857.8 
4 60.0 3 40.0 50.1 15.2667 6.4 1.6 3.9 26.4 436.516 
  53.1 205878 
 
  







Ln,w,Df 53.1 205878 
  53.1 205878 
 
  
Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w: 
 
  
L'n,w V A0 T0 L'nT,w 
(dB) (m³) (m²) (s) (dB) 
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1.3.3. Aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior 
Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico 
a ruido aéreo contra ruido del exterior, para los valores más desfavorables presentados 
en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la 
transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-3:2000, que utiliza para la predicción 
del índice ponderado de reducción acústica aparente global, los índices ponderados de 
los elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la 
norma UNE EN ISO 717-1. 
Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de 
resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la 
numeración de las entradas en las tablas resumen de resultados. 
  
1 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr 
 
Tipo de recinto receptor: Salón (Salón / Comedor) Protegido (Estancia) 
Situación del recinto receptor: Planta 1 
Índice de ruido día considerado, Ld:   65 dBA 
Tipo de ruido exterior:   Automóviles 
Área total en contacto con el exterior, SS: 19.1 m² 
Volumen del recinto receptor, V: 108.5 m³  
  
 


















(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²) 
Fachada revestida con 
mortero monocapa, de hoja 




"PLACO" de placas de yeso 
laminado Phonique 
6 0.37 
Fachada revestida con 
mortero monocapa, de hoja 









Huecos en fachada 
 − −− − −
= = = = =
 
=− + + + + 
 
   
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Huecos en fachada 
Rw Ctr RAtr Si 
(dB) (dB) (dBA) (m²) 
Ventana de doble acristalamiento sgg climalit plus planitherm 4s 
f2 6/16 aire/6 "saint gobain" 
34.0 -4 30.0 1.96 
Ventana de doble acristalamiento sgg climalit plus planitherm 4s 
f2 6/16 aire/6 "saint gobain" 
34.0 -4 30.0 1.96 
 
  








RAtr Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 
F1 Sin flanco emisor         
2.5 0.4 
 f1 
Medianería de hoja 






W628.es "KNAUF" de 
placas de yeso 
laminado 
6 





monocapa, de hoja 






de placas de yeso 
laminado Phonique 
6 





monocapa, de hoja 






de placas de yeso 
laminado Phonique 
6 
F4 Sin flanco emisor         
2.5 18.7 
 f4 
Medianería de hoja 






W628.es "KNAUF" de 






monocapa, de hoja 
de fábrica, con 
trasdosado 
autoportante 
790 50.7   0 4.0 18.7 
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f5 Losa maciza 428 50.9 
Solera-Base de 
hormigón ligero con 
XPS. Solado de 
baldosas cerámicas 






monocapa, de hoja 
de fábrica, con 
trasdosado 
autoportante 
790 50.7   0 
3.3 18.7 
 
f6 Losa maciza 428 50.9 
Solera-Base de 
hormigón ligero con 
XPS. Solado de 
baldosas cerámicas 






monocapa, de hoja 
de fábrica, con 
trasdosado 
autoportante 
790 50.7   0 
2.7 18.7 
 




"PLACO" de placas de 






monocapa, de hoja 
de fábrica, con 
trasdosado 
autoportante 
790 50.7   0 
4.7 18.7 
 




"PLACO" de placas de 





Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos 
en contacto con el aire exterior: 
 
  




RD,Atr RDd,Atr RDd,Atr SS Si RDd,m,Atr 
Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 
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Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica, 
con trasdosado autoportante 
50.7 6 56.7 19.1 0.4 73.8 4.16138e-008 
Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica, 
con trasdosado autoportante 
50.7 6 56.7 19.1 14.8 57.8 1.65733e-006 
Ventana de doble 
acristalamiento sgg climalit plus 
planitherm 4s f2 6/16 aire/6 
"saint gobain" 
30.0   30.0 19.1 2.0 39.9 0.000102673 
Ventana de doble 
acristalamiento sgg climalit plus 
planitherm 4s f2 6/16 aire/6 
"saint gobain" 
30.0   30.0 19.1 2.0 39.9 0.000102673 
  36.8 0.000207044 
 
  




RF,Atr Rf,Atr RFf,Atr KFf Lf Si RFf,Atr 
Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
5 50.7 50.9 5 6.1 4.0 18.7 68.6 1.35352e-007 
6 50.7 50.9 5 6.1 3.3 18.7 69.5 1.10018e-007 
7 50.7 50.9 0 5.8 2.7 18.7 64.9 3.17295e-007 
8 50.7 50.9 0 5.8 4.7 18.7 62.6 5.38844e-007 
  59.6 1.10151e-006  
  




RF,Atr Rd,Atr RFd,Atr KFd Lf Si RFd,Atr 
Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
5 50.7 50.7 6 2.4 4.0 18.7 65.8 2.57907e-007 
6 50.7 50.7 6 2.4 3.3 18.7 66.7 2.09635e-007 
7 50.7 50.7 6 3.6 2.7 18.7 68.6 1.35352e-007 
8 50.7 50.7 6 3.6 4.7 18.7 66.3 2.2986e-007 
  60.8 8.32754e-007 
 
  




RD,Atr Rf,Atr RDf,Atr KDf Lf Si RDf,Atr 
Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 50.7 51.6 6 9.2* 2.5 0.4 58.1 3.01465e-008 
2 50.7 50.7 6 9.1* 2.5 0.4 57.6 3.3825e-008 
3 50.7 50.7 6 9.1* 2.5 18.7 74.6 3.39988e-008 
4 50.7 51.6 6 -2.0 2.5 18.7 64.0 3.90358e-007 
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5 50.7 50.9 5 6.1 4.0 18.7 68.6 1.35352e-007 
6 50.7 50.9 5 6.1 3.3 18.7 69.5 1.10018e-007 
7 50.7 50.9 0 5.8 2.7 18.7 64.9 3.17295e-007 
8 50.7 50.9 0 5.8 4.7 18.7 62.6 5.38844e-007 
  58.0 1.58984e-006 
 
  
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de 
longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 
23 de UNE EN 12354-1. 
  







RDd,Atr 36.8 0.000207044 
RFf,Atr 59.6 1.10151e-006 
RFd,Atr 60.8 8.32754e-007 
RDf,Atr 58.0 1.58984e-006 
  36.8 0.000210568  
  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr: 
 
  
R'Atr Lfs V T0 SS D2m,nT,Atr 
(dBA) (dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 
36.8 0 108.5 0.5 19.1 39 
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2 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr 
 





Situación del recinto receptor: Planta 2 
Índice de ruido día considerado, Ld:   65 dBA 
Tipo de ruido exterior:   Automóviles 
Área total en contacto con el exterior, SS: 11.5 m² 
Volumen del recinto receptor, V: 28.3 m³  
  
 

















(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²) 
Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica, 
con trasdosado autoportante 
790 50.7 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Phonique 
6 7.34 
Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica, 
con trasdosado autoportante 
790 50.7 
Trasdosado autoportante 





Huecos en fachada 
 
  
Huecos en fachada 
Rw Ctr RAtr Si 
(dB) (dB) (dBA) (m²) 
Ventana de doble acristalamiento sgg climalit plus planitherm 4s 
f2 6/16 aire/6 "saint gobain" 
34.0 -4 30.0 2.94 
 
  








RAtr Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 
− −− − −
= = = = =
 
=− + + + + 
 
   
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monocapa, de hoja 
de fábrica, con 
trasdosado 
autoportante 




A.4. Tabique PYL 
98/600(48) LM 43 46.0   0 





monocapa, de hoja 






"PLACO" de placas 






monocapa, de hoja 
de fábrica, con 
trasdosado 
autoportante 
790 50.7   0 
4.7 10.3 
 
f3 Losa maciza 548 50.9 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas en capa 
gruesa 
3 






Falso techo continuo 
suspendido, liso 
"PLACO" de placas 









monocapa, de hoja 






"PLACO" de placas 
de yeso laminado 
Phonique 
6 
F6 Sin flanco emisor         
2.2 1.2 
 f6 
Medianería de hoja 






W628.es "KNAUF" de 
placas de yeso 
laminado 
6 
F7 Sin flanco emisor         0.6 1.2 
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f7 Losa maciza 548 50.9 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 










Falso techo continuo 
suspendido, liso 
"PLACO" de placas 






Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos 
en contacto con el aire exterior: 
 
  




RD,Atr RDd,Atr RDd,Atr SS Si RDd,m,Atr 
Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 
Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica, 
con trasdosado autoportante 
50.7 6 56.7 11.5 7.3 58.7 1.36286e-006 
Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica, 
con trasdosado autoportante 
50.7 6 56.7 11.5 1.2 66.4 2.29098e-007 
Ventana de doble 
acristalamiento sgg climalit plus 
planitherm 4s f2 6/16 aire/6 
"saint gobain" 
30.0   30.0 11.5 2.9 35.9 0.000255386 
  35.9 0.000256978  
  




RF,Atr Rf,Atr RFf,Atr KFf Lf Si RFf,Atr 
Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 50.7 46.0 0 22.6 2.2 10.3 77.7 1.51626e-008 
3 50.7 50.9 3 5.8 4.7 10.3 63.0 4.47481e-007 
  63.3 4.62644e-007 
 
  




RF,Atr Rd,Atr RFd,Atr KFd Lf Si RFd,Atr 
Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 50.7 50.7 6 -1.6* 2.2 10.3 61.9 5.76468e-007 
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3 50.7 50.7 6 3.6 4.7 10.3 63.7 3.80868e-007 
  60.2 9.57336e-007  
  




RD,Atr Rf,Atr RDf,Atr KDf Lf Si RDf,Atr 
Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 50.7 46.0 0 22.6 2.2 10.3 77.7 1.51626e-008 
2 50.7 50.7 6 3.7* 2.2 10.3 67.2 1.70128e-007 
3 50.7 50.9 3 5.8 4.7 10.3 63.0 4.47481e-007 
4 50.7 51.1 7 1.6 4.7 10.3 62.9 4.57905e-007 
5 50.7 50.7 6 3.7* 2.2 1.2 58.0 1.69833e-007 
6 50.7 51.6 6 4.1* 2.2 1.2 58.8 1.41261e-007 
7 50.7 50.9 3 5.8 0.6 1.2 63.0 5.37058e-008 
8 50.7 51.1 7 1.6 0.6 1.2 62.9 5.49568e-008 
  58.2 1.51043e-006 
 
  
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de 
longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 
23 de UNE EN 12354-1. 
  







RDd,Atr 35.9 0.000256978 
RFf,Atr 63.3 4.62644e-007 
RFd,Atr 60.2 9.57336e-007 
RDf,Atr 58.2 1.51043e-006 
  35.9 0.000259909 
 
  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr: 
 
  
R'Atr Lfs V T0 SS D2m,nT,Atr 
(dBA) (dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 
35.9 0 28.3 0.5 11.5 35 
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3 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,A (Medianera) 
 
Tipo de recinto receptor: Recibidor (Pasillo / Distribuidor) Habitable 
Situación del recinto receptor: Planta baja 
Área total en contacto con el exterior, SS: 13.9 m² 






















(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²) 
Medianería de hoja de 
fábrica, con trasdosado 
autoportante 
806 57.6 
Trasdosado autoportante libre 













RA Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 





monocapa, de hoja 










Medianería de hoja 
de fábrica, con 
trasdosado 
autoportante 




B.2.11. 1/2 pie LP 2 
Trasdosados PYL 
78/600(48) LM 
165 47.1 PYL 78/600(48) 15 
F3 Sin flanco emisor         5.5 13.9 
− −− − −
= = = = =
 
=− + + + + 
 
   
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f3 Solera 375 39.0 
Base de hormigón 
ligero. Solado de 
baldosas cerámicas 





Medianería de hoja 
de fábrica, con 
trasdosado 
autoportante 
806 57.6   0 
3.0 13.9 
 




"PLACO" de placas de 




Medianería de hoja 
de fábrica, con 
trasdosado 
autoportante 
806 57.6   0 
2.3 13.9 
 




"PLACO" de placas de 





Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo en medianerías: 
 
  




RD,A RDd,A RDd,A SS Si RDd,m,A 
Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 
Medianería de hoja de fábrica, con 
trasdosado autoportante 
57.6 6 63.6 13.9 13.9 63.6 4.36516e-007 
  63.6 4.36516e-007 
 
  




RF,A Rf,A RFf,A KFf Lf Si RFf,A 
Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
2 57.6 47.1 15.2667 8.4 2.5 13.9 83.4 4.57088e-009 
4 57.6 55.9 0 6.1 3.0 13.9 69.4 1.14815e-007 
5 57.6 55.9 0 5.9 2.3 13.9 70.4 9.12011e-008 
  66.8 2.10587e-007 
 
  
Contribución de Flanco a directo, RFd,A: 
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RF,A Rd,A RFd,A KFd Lf Si RFd,A 
Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
2 57.6 57.6 6 -1.3 2.5 13.9 69.7 1.07152e-007 
4 57.6 57.6 6 2.3 3.0 13.9 72.5 5.62341e-008 
5 57.6 57.6 6 3.5 2.3 13.9 74.9 3.23594e-008 
  67.1 1.95745e-007 
 
  




RD,A Rf,A RDf,A KDf Lf Si RDf,A 
Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 57.6 56.7 6 -2.0 2.5 13.9 68.6 1.38038e-007 
2 57.6 47.1 15.2667 8.4 2.5 13.9 83.4 4.57088e-009 
3 57.6 39.0 3 2.0 5.5 13.9 57.3 1.86209e-006 
4 57.6 55.9 0 6.1 3.0 13.9 69.4 1.14815e-007 
5 57.6 55.9 0 5.9 2.3 13.9 70.4 9.12011e-008 
  56.6 2.21071e-006 
 
  







RDd,A 63.6 4.36516e-007 
RFf,A 66.8 2.10587e-007 
RFd,A 67.1 1.95745e-007 
RDf,A 56.6 2.21071e-006 
  55.2 3.05356e-006 
 
  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,A: 
 
  
R'A V T0 SS D2m,nT,A 
(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 
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2. NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE 
En los recintos habitables y protegidos del edificio, se limitan los niveles de ruido y 
vibraciones que las instalaciones del edificio pueden transmitir a los mismos, de acuerdo 
a los límites fijados por los objetivos de calidad acústica expresados en el desarrollo 
reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 
Para estimar los niveles de inmisión sonora de los recintos sensibles del edificio, 
producidos por las instalaciones del edificio, se procede a calcular los niveles de presión 
sonora de cada equipo o abertura del sistema de climatización, para, seguidamente, 
combinar los equipos según sus tiempos de funcionamiento para hallar el nivel sonoro 
continuo equivalente que soporta, en cada tramo horario, cada recinto receptor. 
Cálculo del nivel de presión sonora continuo equivalente producido por cada 
equipo 
El cálculo del nivel de presión sonora, Lp, producido por cada equipo en funcionamiento, 
con independencia del perfil de uso horario del mismo, se calcula atendiendo a la 
siguiente formulación: 
 
La expresión depende de la potencia sonora de la fuente, Lw, de la directividad de la 
fuente y su distancia al receptor, de la reverberación que se produce en el recinto donde 
se produce la emisión sonora, si la fuente está confinada en un espacio cerrado, y del 
aislamiento acústico del elemento de separación entre recintos, cuando la fuente no se 
encuentra en el recinto receptor. La presencia del término logarítmico en la resta del 
aislamiento acústico responde a la necesidad de deshacer la estandarización (subíndice 
nT) de la diferencia de niveles calculada (DnT,A ó D2m,nT,A). 
Cálculo del nivel de presión sonora producido por el sistema de climatización 
Para las aberturas del sistema de climatización, se procesa cada camino sonoro desde 
cada uno de los equipos productores de ruido hasta cada abertura, calculando la 
atenuación sonora de cada tramo de la red, para cada una de las bandas centrales de 
octava, de 125Hz a 4kHz, según el método de cálculo expuesto en la Norma EN 12354-
5. De esta forma, se calcula la potencia sonora resultante de cada elemento productor 
de ruido para cada frecuencia a la salida de cada abertura, según la expresión: 
 
Cada potencia sonora resultante se suma a la salida, y se corrige con la atenuación 
producida en el recinto receptor, estimando así los niveles de presión sonora producidos 
por cada abertura, en bandas de octava y en variables globales ponderadas A, 
obteniendo también la clasificación según curvas NR de evaluación del ruido provocado 
por cada abertura. 
Cálculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario 
Se muestra en este apartado la composición de niveles de presión sonora continua 
equivalente de cada equipo y abertura de aire para los intervalos de uso horario 
establecidos, agrupados conforme a los periodos temporales de evaluación definidos en 
el Anexo I del Real Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, calculados según: 

   = + + + − +   
    ( )
=
= − 
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donde ti representa las horas de funcionamiento del equipo en cada intervalo T 
considerado, siendo estos de 12 h para el día (T = d, de 7 h a 19 h), 4 h para la tarde 
(T = e, de 19 h a 23 h) y 8 h para la noche (T = n, de 23 h a 7 h). 
Se muestra también el índice de ruido día-tarde-noche, Lden, asociado a la molestia 
global producida a lo largo del día por cada equipo y por el conjunto de los mismos, 
definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005 por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. La formulación utilizada para calcularlo, que 
realza el ruido producido en el periodo nocturno, es la siguiente: 
 
La composición de niveles sonoros continuos equivalentes de varias fuentes se realiza 
como suma de niveles sonoros, y los resultados finales para el recinto receptor se 
comparan, si es necesario, con los valores límite Ld, Le y Ln fijados como objetivos de 
calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable (tabla B, Anexo II, RD 
1367/2007), o bien con los valores límite LK,d, LK,e y LK,n, para el ruido transmitido a 




2.1. Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A 
Se presenta a continuación una tabla con los recintos con resultados más desfavorables 
de nivel de inmisión sonora producido por los equipos e instalaciones del edificio, 
clasificados de acuerdo a la normativa vigente. 
En la tabla se presentan los niveles alcanzados de inmisión sonora continuos 
equivalentes para los intervalos horarios de día, tarde y noche, junto con los valores 
exigidos donde proceda, y el índice de ruido día-tarde-noche, Lden. 
  








Tipo de recinto 
receptor 















1 Dormitorio 3 Protegido 40 30.0 40 30.0 --- --- 
30.
1 




LAeq,T: Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA. 
Lden: Índice de ruido día-tarde-noche, dB.  
=
 
=   
 
 + +  = + +       =
  
 =  =   

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2.2. Fichas de cálculo detallado del nivel de presión sonora 
continuo equivalente 
Se muestran a continuación las fichas detalladas del cálculo del nivel de inmisión sonora 
producido por la maquinaria y equipos del edificio, para los recintos receptores 
sensibles, según Ley del Ruido y sus desarrollos posteriores. 
1 Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, LAeq,T 
 
Tipo de recinto: Dormitorio 3 (Dormitorio)   Protegido 
Situación del recinto receptor: Planta 2 
Volumen del recinto, V:   34.6 m³ 




LAeq,d = 30 dBA  Ld = 40 dBA 
  
  
LAeq,e = 30 dBA  Le = 40 dBA 
  
  












R DnT,A Lp 
(dBA) (m) (m²) (m²) (dBA) (dBA) 
Baño 3 A55 63 2 1.4 26.74 0.05 1.36 42.0 30.2 
Notas: 
Lw: Nivel de potencia sonora de la máquina, dBA. 
D: Factor de directividad de la fuente. 
r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia mínima del equipo al 
cerramiento exterior del recinto receptor en caso de equipos situados en el exterior del edificio, m. 
Si: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, m². 
m: Coeficiente de absorción acústica medio del recinto emisor. 
R: Componente del campo reverberante, m². 
DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB. 
Lp: Nivel de presión sonora, dBA.  
  








  Elemento Descripción Magnitud 
Valor por banda de frecuencia (Hz) LA 
125 250 500 1K 2K 4K 
(dBA
) 
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A55 Fuente 
q = 119 m³/h, P = 20.0 Pa, 
Lw = 51.2 dB 




100x100 mm, lana mineral, L = 
0.18 m 
Lw 2.1 3.7 4.6 7.6 7.6 7.6   
A55-
>N21 




100x100 mm, lana mineral, L = 
2.22 m 
Lw 25.9 45.6 56.6 93.3 93.3 93.3   
      Nivel inaudible frente al ruido de fondo (< 20 dBA) --- 
A57 
Salida de 
aire Seficaz = 0.010 m², v = 1.2 m/s Lw,o --- --- --- --- --- ---   





Nivel sonoro total, producido por la 




Lw,i: Nivel de potencia de la fuente sonora, para cada frecuencia en dB y ponderado A, dBA. 
Lw: Atenuación de la potencia sonora en cada tramo de la red de conductos, dB. 
Dt,io: Atenuación de la potencia sonora en la salida de aire de la abertura de impulsión, dB. 
Dt,oi: Atenuación de la potencia sonora en la entrada de aire de la abertura de retorno, dB. 
Lw,o: Nivel de potencia sonora de salida para el camino sonoro procesado, dB. 
Lw,o,Total: Nivel de potencia sonora total para la abertura de aire, dB. 
D: Factor de directividad de la abertura. 
r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, m. 
R: Componente del campo reverberante, m². 
Lp: Nivel de presión sonora, dB. 
Ln,d: Nivel de presión sonora normalizada producido por la abertura de aire en el recinto receptor, dB.  
  
  





Lp Funcionamiento (h) LAeq,d LAeq,e LAeq,n Lden 
(dBA) día tarde noche (dBA) (dBA) (dBA) (dB) 
A55 30.2 13 3 --- 30.2 30.2 --- 30.3 
  30 30 -- 30 
Notas: 
Lp: Nivel de presión sonora, dBA. 
LAeq,T: Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA. 
Lden: Índice de ruido día-tarde-noche, dB.  
  
  
2 Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, LAeq,T 
 
Tipo de recinto: Baño 3 (Baño / Aseo)   Habitable 
Situación del recinto receptor: Planta 2 
Volumen del recinto, V:   9.0 m³ 




Cálculo del nivel de presión sonora continuo equivalente producido por cada 
equipo 
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R DnT,A Lp 
(dBA) (m) (m²) (m²) (dBA) (dBA) 
Baño 3* A55 63 2 1.4 26.74 0.05 1.36 --- 67.8 
Lavandería A48 63 2 1.3 28.58 0.05 1.55 56.0 < 20 
Notas: 
Lw: Nivel de potencia sonora de la máquina, dBA. 
D: Factor de directividad de la fuente. 
r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia mínima del equipo al 
cerramiento exterior del recinto receptor en caso de equipos situados en el exterior del edificio, m. 
Si: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, m². 
m: Coeficiente de absorción acústica medio del recinto emisor. 
R: Componente del campo reverberante, m². 
DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB. 
Lp: Nivel de presión sonora, dBA. 
* Equipamiento situado en el recinto receptor  
  








  Elemento Descripción Magnitud 
Valor por banda de frecuencia (Hz) LA 




q = 119 m³/h, P = 20.0 
Pa, Lw = 51.2 dB 




100x100 mm, lana mineral, L 
= 0.48 m 




Sentrada = 0.023 m², Ssalida = 
0.045 m² 




100x100 mm, lana mineral, L 
= 0.52 m 
Lw 6.1 10.7 13.3 22.0 22.0 22.0   





Nivel sonoro total, producido por la 




Lw,i: Nivel de potencia de la fuente sonora, para cada frecuencia en dB y ponderado A, dBA. 
Lw: Atenuación de la potencia sonora en cada tramo de la red de conductos, dB. 
Dt,io: Atenuación de la potencia sonora en la salida de aire de la abertura de impulsión, dB. 
Dt,oi: Atenuación de la potencia sonora en la entrada de aire de la abertura de retorno, dB. 
Lw,o: Nivel de potencia sonora de salida para el camino sonoro procesado, dB. 
Lw,o,Total: Nivel de potencia sonora total para la abertura de aire, dB. 
D: Factor de directividad de la abertura. 
r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, m. 
R: Componente del campo reverberante, m². 
Lp: Nivel de presión sonora, dB. 
Ln,d: Nivel de presión sonora normalizada producido por la abertura de aire en el recinto receptor, dB.  
  
  
Cálculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario 
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Lp Funcionamiento (h) LAeq,d LAeq,e LAeq,n Lden 
(dBA) día tarde noche (dBA) (dBA) (dBA) (dB) 
A55 67.8 13 3 --- 67.8 67.8 --- 67.9 
  68 68 -- 68 
Notas: 
Lp: Nivel de presión sonora, dBA. 
LAeq,T: Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA. 
Lden: Índice de ruido día-tarde-noche, dB. 
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5.10. MEMORIA DESCRIPTIVA Y 
JUSTIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 
5.10.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1. Objetivos del proyecto 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos 
que componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los 
correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
 
1.2 Legislación aplicable 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y 
reglamentos: 
-REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 
-UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e 
instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. 
-UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
-UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos 
secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 
-UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra 
las sobreintensidades. 
-UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra 
y conductores de protección. 
-EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
-EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección 
incorporada por intensidad diferencial residual. 
-EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, 
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
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-EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
-EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
 
 
1.3 Potencia total prevista para la instalación 
La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las 
instalaciones de enlace será:  
Para viviendas: 
La potencia total prevista en las viviendas se obtiene, de acuerdo a la ITC-BT-10, 
como producto de la potencia media aritmética por el coeficiente de simultaneidad 
obtenido de la tabla 1 de la citada ITC. La potencia media aritmética de las viviendas se 
obtiene como sigue:  
  
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el 
Promotor, puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la 
instalación: 
Potencia total prevista por instalación: CPM-1 
Concepto P Unitaria 
(kW) 
Número 
Viviendas de electrificación elevada 9.200 1 
 
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene 
en cuenta la acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas 
abajo, aplicando una simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las 
cargas y multiplicando finalmente por un factor de acumulación que varía en función del 
número de circuitos. 
Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en 
condiciones normales no se utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad 




=  = +   
 
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Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores 
se acumulan directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación 
para el resto de circuitos varía en función de su número, aplicando la tabla: 
  
Número de circuitos Factor de simultaneidad 
2 - 3 0.9 
4 - 5 0.8 
6 - 9 0.7 





1.4 Descripción de la instalación 
1.4.1 Caja general de protección 
Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las 
líneas generales de alimentación y marcan el principio de la propiedad de las 
instalaciones de los usuarios. 
Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su 
correspondiente línea general de alimentación. 
La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante 
un conductor de cobre. 
Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados 
desde el mismo lugar, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general 
de alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de protección y medida 
(CPM). 
 
1.4.2. Derivaciones individuales 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente 
cuadro general de mando y protección. 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un 
conductor de neutro y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres 
conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. 
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales 
y conectados a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las 
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centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de 
puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio. 
A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 
  
Derivaciones individuales 
Planta Referencia Longitud 
(m) 
Línea Tipo de instalación 




La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo 
expresado en los documentos del presente proyecto. 
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones 
individuales deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de 
los conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo 
de 32 mm. 
Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de 
contadores hasta las viviendas o locales, para las posibles ampliaciones. 
 
1.4.3. Instalaciones interiores o receptoras 
Viviendas 
En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y 
protección, que contará con los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 
manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 
cortocircuitos. 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección 
contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función 
del tipo o carácter de la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
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Circuitos interiores de la instalación 
Referencia 
Longitud 
(m) Línea Tipo de instalación 
 (Cuadro de vivienda) -     
Sub-grupo 1 -     
C1 (iluminación) 411.65 H07V-K Eca 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
C2 (tomas) 165.80 H07V-K Eca 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
C3 (cocina/horno) 13.34 H07V-K Eca 3G6 
Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=25 mm 
C4 (lavadora, lavavajillas) 32.18 H07V-K Eca 3G4 
Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 77.58 H07V-K Eca 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
Sub-grupo 2 -     
C7 (tomas) 152.53 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
C10 (secadora) 11.89 H07V-K Eca 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
C15 (ventilación interior) 16.28 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=16 mm 
Sub-grupo 3 -     
C13 (Puerta garaje) 3.51 H07V-K Eca 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 
C14 (Climatización) 30.30 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=16 mm 
C13(2) (Grupo de presión) 7.71 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 




1.4.4. Agua caliente sanitaria y climatización 
La instalación incluye equipos para producción de A.C.S. y climatización, siendo 
su descripción, ubicación y potencia eléctrica la descrita en la siguiente tabla: 
  
Equipos para producción de A.C.S. y climatización 
Descripción Planta Pcalc [W] 
 (Cuadro de vivienda)     
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5.10.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
2.1. Bases de cálculo 
2.1.1. Sección de las líneas 
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección 
mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 
a)Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
a)La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen 
permanente, no debe superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de 
los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las 
normas particulares de los cables y es de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos y de 
90°C para cables con aislamientos termoestables. 
b)Criterio de la caída de tensión. 
b)La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia 
transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y 
extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el 
Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los 
receptores alimentados por el cable. 
c)Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
c)La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un 
cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima 
admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para 
el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables 
y es de 160°C para cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos 
termoestables. 
 
2.1.1.1. Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las 
líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma 
UNE-HD 60364-5-52, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y 




Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 

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Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
Pc: Potencia de cálculo, en W 
Uf: Tensión simple, en V 
Ul: Tensión compuesta, en V 
cos : Factor de potencia 
  
 
2.1.1.2. Sección por caída de tensión 
De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se 
verifican las siguientes condiciones: 
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes 
valores: 
a)En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 
-Línea general de alimentación: 0,5% 
-Derivaciones individuales: 1,0% 
b)En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 
-Línea general de alimentación: 1,0% 
-Derivaciones individuales: 0,5% 
Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar 
el 3% de la tensión nominal. 
Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 
-Circuitos de alumbrado: 3,0% 
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L: Longitud del cable, en m 
X: Reactancia del cable, en /km. Se considera despreciable hasta un valor de sección 
del cable de 120 mm². A partir de esta sección se considera un valor para la reactancia 
de 0,08 /km. 






: Resistividad del material en ·mm²/m 
S: Sección en mm² 
  
Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, 





T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 
T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para 
cables enterrados) 
Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C 
para conductores con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con 
aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07). 
  
Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 
( )  =    +( )  =    +
=   
= + −  
 
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para el cobre 
  
 
   
  
 
para el aluminio 
  
 




2.1.1.3. Sección por intensidad de cortocircuito 
Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en 
cabecera 'Iccc' como en pie 'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación 
eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece 










Ul: Tensión compuesta, en V 
Uf: Tensión simple, en V 
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en m 
Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 
  
( )  =  +  −   −=   = 
−=   = =
= 
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La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia 







Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 
  
  
La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación 
del transformador y de la acometida. 
En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del 









Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en m 
Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en m 
ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 
EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 
Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 
  
  
En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la 
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2.1.2. Cálculo de las protecciones 
 
2.1.2.1. Fusibles 
Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 









Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de 
tipo gG se toma igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 
  
  
Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 
a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de 
cortocircuito que puede presentarse. 
b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe 
interrumpir en un tiempo inferior al que provocaría que el conductor alcanzase su 
temperatura límite (160°C para cables con aislamientos termoplásticos y 250°C para 







Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 
If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 
 

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Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, 





S: Sección del conductor, en mm² 
t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 
k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 
  
  PVC XLPE 
Cu 115 143 
Al 76 94 
 
  







Rf: Resistencia del conductor de fase, en /km 
Rn: Resistencia del conductor de neutro, en /km 
Xf: Reactancia del conductor de fase, en /km 
Xn: Reactancia del conductor de neutro, en /km 
  
 
2.1.2.2. Interruptores automáticos 
Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a 
sobrecargas y cortocircuito. 








( ) ( )
=
 + + +
 
Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza).  
ANEXOS A MEMORIA 





Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 
veces la intensidad nominal del interruptor automático. 
  
  
Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 
a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima 
intensidad de cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito. 
b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la 
intensidad de regulación del disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático 
según su tipo de curva. 
  
  Imag 
Curva B 5 x In 
Curva C 10 x In 
Curva D 20 x In 
 
  
c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría 
daños en el conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible 
según su tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía específica 
pasante (I²·t) durante la duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que permite 
pasar el interruptor, y la que admite el conductor. 
c) Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería 
actuar la protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de 
cortocircuito máxima en cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito 





c) Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la 
norma UNE 60898, por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima 

=
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de dicho valor, el disparo del interruptor automático quedaría garantizado para cualquier 
intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se 
comprueba la curva i2t del interruptor, de manera que el valor de la energía específica 









2.1.2.3. Limitadores de sobretensión 
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra 
sobretensiones transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red 
de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea 
alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a 
tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones. 
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el 
caso de que el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión 
de clase B (tipo I) en la centralización de contadores. 
 
2.1.2.4. Protección contra sobretensiones permanentes 
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de 
protección distinto del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a 
tierra para evitar el exceso de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red 
eléctrica para evitar que la sobretensión llegue a los equipos. 
El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en 
áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o 
donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 
En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de 
electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la 
compañía eléctrica la instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, 
según se indica en el artículo 16.3 del REBT. 
   = 
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La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que 
controla la tensión de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca 
el disparo del interruptor asociado. 
 
2.1.3. Cálculo de la puesta a tierra 
2.1.3.1. Diseño del sistema de puesta a tierra 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 49 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de 
toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 30 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace 
de toma de tierra de los pilares a conectar y 20 picas para red de toma de tierra formada 
por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de 
longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. 
 
2.1.3.2. Interruptores diferenciales 
Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y 
deben cumplir los dos requisitos siguientes: 
a)Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, 




Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del 
reglamento REBT la tensión de seguridad es de 24 V para los locales húmedos y 
viviendas y 50 V para el resto. 
RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm 
para edificios con pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con 
GUIA-BT-26.   
 
b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de 
seguridad.  

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Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación 
de la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los 
cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la 
intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima 
de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
 
 
2.2. Resultados de cálculo 
2.2.1. Distribución de fases 
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada 
posible. 
CPM-1 
Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CPM-1 - 9200.0 - - 
0  (Cuadro de vivienda) 9200.0 9200.0 - - 
 
  
 (Cuadro de vivienda) 




R S T 
C13 (Puerta garaje) C13 (Puerta garaje) - 75.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 2499.2 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 2900.0 - - 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
- 3450.0 - - 
C13(2) (Grupo de presión) C13(2) (Grupo de presión) - 2750.0 - - 
C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - 5400.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1500.0 - - 
C14 (Climatización) C14 (Climatización) - 540.0 - - 
C7 (tomas) C7 (tomas) - 2500.0 - - 




Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
Derivaciones individuales 
  




















0  (Cuadro de 
vivienda) 











Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza).  
ANEXOS A MEMORIA 
- 594 - Autor: Carlos Sangrós Coloma 
 422.21.39 
Descripción de las instalaciones 











 (Cuadro de 
vivienda) 



































 (Cuadro de 
vivienda) 























En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y 
protección, que contará con los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 
manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 
cortocircuitos. 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección 
contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función 
del tipo o carácter de la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
  



















 (Cuadro de vivienda)   
Sub-grupo 1   


























C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 







Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza). 
ANEXOS A MEMORIA 
Autor: Carlos Sangrós Coloma - 595 – 
422.21.39 



























Sub-grupo 2   

























Sub-grupo 3   





























































C3 (cocina/horno) H07V-K Eca 3G6 
Tubo 
empotrado, en 







C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
H07V-K Eca 3G4 
Tubo 
empotrado, en 




























0 1.00 - 
20.0
0 
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Descripción de las instalaciones 







































0 1.00 - 
20.0
0 































Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº 
polos 




















 (Cuadro de vivienda)   
ICP:       40 
IGA:       40 
(bobina) 
  
Sub-grupo 1   
Dif:       40,       























































































Sub-grupo 2   Dif:       40,       
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Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº 
polos 





















































Sub-grupo 3   
Dif:       40,       
30, 2 polos   
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5.10.3. RESULTADOS DE CÁLCULO DE LA 
INSTALACIÓN ELECTRICA 
























0  (Cuadro de 
vivienda) 











Descripción de las instalaciones 











 (Cuadro de 
vivienda) 



































 (Cuadro de 
vivienda) 
























En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y 
protección, que contará con los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 
manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 
cortocircuitos. 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección 
contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función 
del tipo o carácter de la instalación. 
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Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
  



















 (Cuadro de vivienda)   
Sub-grupo 1   

























C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
















Sub-grupo 2   



























Sub-grupo 3   



























































0 1.00 - 
20.0
0 
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Descripción de las instalaciones 











C3 (cocina/horno) H07V-K Eca 3G6 
Tubo 
empotrado, en 







C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
H07V-K Eca 3G4 
Tubo 
empotrado, en 







































0 1.00 - 
20.0
0 






























0 1.00 - 
14.5
0 






















Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
















 (Cuadro de vivienda)   
ICP:       40 
IGA:       40 (bobina) 
  
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 
polos 
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Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 






















































C3 (cocina/horno) H07V-K Eca 3G6 
24.7
1 














C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
H07V-K Eca 3G4 
15.7
9 

































Sub-grupo 2   









































C15 (ventilación interior) 
H07V-K Eca 
3G1.5 














Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 
polos 
  
C13 (Puerta garaje) 
H07V-K Eca 
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5.11. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
 
  
Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza).  
ANEXOS A MEMORIA 







PLIEGO DE CONDICIONES 
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5.12. PLIEGO DE CONDICIONES 
Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación 
(CTE)", el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen 
las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al 
menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 
- Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 
- Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar 
durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar 
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en 
cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 
- Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en 
el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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5.12.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS 
DISPOSICIONES GENERALES 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece 
entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir 
de base para la realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
 
Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, 
con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra 
ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
 
Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden 
de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 
interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
• Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
• El presente Pliego de Condiciones. 
• La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de 
detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 
gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
 
Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan 
las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en la 
"Ley38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". En él se justificará técnicamente las 
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soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa 
técnica aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una 
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
• Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o 
precisión. 
• El Libro de Órdenes y Asistencias. 
• El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
• El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en 
las obras. 
• El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista. 
• Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
• Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
 
Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por 
los organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 
Normas y al Planeamiento Vigente. 
 
Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que 
podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
• El cuerpo de estos documentos contendrá: 
• La comunicación de la adjudicación. 
• La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya 
exigido). 
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• La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista 
se obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo 
previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, 
el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que 
han de servir de base para la realización de las obras definidas en el 
presente Proyecto. 
 
El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios 
y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 
documento en que se consigne el contratista. 
 
Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, 
ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su 
contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación 
vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la 
jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 
Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al 
contrato y conforme a las instrucciones que la Dirección Facultativa de las obras diere 
al contratista. 
Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras y de todos los defectos 
que en la construcción puedan advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que 
se cumpla el plazo de garantía, en las condiciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las 
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el 
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hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, 
tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud 
en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el 
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud 
redactado por el contratista. 
 
Daños y perjuicios a terceros 
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a 
quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que 
puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 
puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como 
en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal 
a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que 
intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos 
una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la 
construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para 
la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el 
promotor, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción 
Provisional de la obra. 
Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus 
vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y 
los exigidos por la policía local. 
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Copia de documentos 
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos 
integrantes del Proyecto. 
 
Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista 
por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 
deficiencias o faltas en los suministros. 
 
Hallazgos 
El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o 
sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá emplear, para 
extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del director de obra. 
El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que 
estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por 
la Dirección Facultativa. 
 
Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del contratista. 
b) La quiebra del contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
I. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
II. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 
variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% 
de unidades de obra del proyecto reformado. 
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d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista no se 
dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la 
adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
e) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 
f) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 
contrato. 
g) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
h) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del 
promotor. 
i) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
j) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
k) El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas. 
l) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
Efectos de rescisión del contrato de obra 
La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de 
las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en 
contra del contratista. 
Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a 
la resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho por todos los conceptos a 
una indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, excluidos los 
impuestos. 
En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión 
de la iniciación de las mismas por parte del promotor por plazo superior a cuatro meses, 
el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 
3 por cien del precio de adjudicación, excluidos los impuestos. 
En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de 
suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá 
derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de 
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las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, excluidos los 
impuestos. 
Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego 
de Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un 
servicio al promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una obra, 
basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta 
colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas 
partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA 
FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada 
CALIDAD FINAL de la obra. 
 
DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS 
AUXILIARES 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, 
relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de 
los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
 
Accesos y vallados 
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el 
director de ejecución de la obra su modificación o mejora. 
 
Replanteo 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo, dentro del plazo de treinta días desde la fecha de su formalización. 
El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerarán a cargo del contratista e incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la 
obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo 
de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado 
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por el director de obra. Será responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisión 
de este trámite. 
 
Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 
contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos 
parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a 
cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las 
obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de 
antelación. 
El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la 
misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución 
de la obra, el promotor y el contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra 
comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 
• Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte 
del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
• Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
• Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el 
contratista. 
• Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones. 
• Libro de Órdenes y Asistencias. 
• Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y 
total de la ejecución de la obra. 
 
Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del 
contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se 
estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
Proyecto de rehabilitación de edificio como vivienda de uso 
turístico en Pinseque (Zaragoza).  
ANEXOS A MEMORIA 
- 614 - Autor: Carlos Sangrós Coloma 
 422.21.39 
 
Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas 
las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados 
a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. 
Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la 
utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa. 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier 
incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de 
la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, 
cuanto la dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la 
obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones 
que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba 
tanto del director de ejecución de la obra, como del director de obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 
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de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste 
lo solicitase. 
 
Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del 
contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera 
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada 
para su cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el 
contratista expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 
• Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
• Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, 
terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales 
marítimos, inundaciones u otros semejantes. 
• Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 
tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 
 
Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que, habiéndolo solicitado por escrito, no se le 
hubiese proporcionado. 
Trabajos defectuosos 
El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 
en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 
lo estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista 
es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la 
Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el 
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de 
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de 
ejecución de la obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados 
con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado 
a expensas del contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 
director de obra, quien mediará para resolverla. 
 
Responsabilidad por vicios ocultos 
El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos 
prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación", aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier 
índole que puedan derivarse. 
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste responderá de los 
daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años 
a contar desde la recepción de la obra. 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de 
estas. 
Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando 
estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, 
que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de obra. 
El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las 
unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo 
eludir su responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el director de la 
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ejecución de obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido 
conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de 
todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en 
aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el 
proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 
contratista deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de 
los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos. 
 
Presentación de muestras 
A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los 
materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de 
obra. 
 
Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen 
de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la 
preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o 
demostrara que no son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del 
director de ejecución de la obra, dará la orden al contratista de sustituirlos por otros 
que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de 
contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones 
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos 
por otros en condiciones. 
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Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 
que intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, 
o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse 
nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista 
y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que 
pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director 
de obra considere necesarios. 
 
Limpieza de las obras 
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a 
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a 
las normas y prácticas de la buena construcción. 
 
 
DISPOSICIONES DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la 
obra, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse 
con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 
terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
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La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y 
el contratista, haciendo constar: 
• Las partes que intervienen. 
• La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa 
y terminada de la misma. 
• El coste final de la ejecución material de la obra. 
•  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, 
en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se 
hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
• Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 
 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 
y el director de la ejecución de la obra. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma 
no está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se 
fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final 
de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días 
desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 
motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en 
que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida 
según lo previsto en el apartado anterior. 
 
Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de 
ejecución de la obra al promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el 
acto de la Recepción Provisional. 
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Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de 
obra y del director de ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente 
Certificado de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
expresamente en el Acta y se darán al contratista las oportunas instrucciones para 
subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual 
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la 
obra. 
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la 
pérdida de la fianza. 
 
Documentación final de la obra 
El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se 
facilitará al promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación 
vigente. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director 
de ejecución de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o 
de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada 
por el director de obra con su firma, servirá para el abono por el promotor del saldo 
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, 
nunca deberá ser inferior a un año salvo casos especiales 
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Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 
la Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. 
Si el informe fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda 
responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa procederá a 
dictar las oportunas instrucciones al contratista para su debida reparación, 
concediéndole para ello un plazo durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del 
plazo de garantía. 
 
Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 
guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del promotor 




La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, 
en igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha 
cesará la obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas 
las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 
Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
director de obra indicará al contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las 
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obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 
la pérdida de la fianza. 
 
Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el 
plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos 
que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa sin problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con 
los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto anteriormente.  
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de 
obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE LA 
EDIFICACIÓN 
 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por 
lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación 
quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
 
El promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
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Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión 
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos 
los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparán también las de 
gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que 
asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
"Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, 
por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 
El proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica 
y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
El constructor o contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL 
CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 
El director de obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo 
de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
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autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 
adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 
coordinación del director de obra. 
 
El director de la ejecución de la obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función 
técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado 
por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, 
todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro 
de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de 
manera solvente la ejecución de las mismas. 
 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para 
prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales 
y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
 
Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 
incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos 
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución. 
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AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
 
AGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra 
en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
AGENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se 
encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya 
adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la 
obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales 
de cada técnico participante. 
 
VISITAS FACULTATIVAS 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 
función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 
requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no 
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 
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OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas 
en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable. 
 
El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir 
en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y 
al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para 
llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación 
profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente 
exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en 
los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento 
de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva 
la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 
protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente 
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, 
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la 
legislación vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas 
al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento 
de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural 
en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen 
de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la 
fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
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Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá 
abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa 
a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias 
y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del 
Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás 




Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa 
urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar 
tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como 
para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las 
copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico 
y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 
cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros 
técnicos profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación 
con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea 
necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser 
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona 
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 
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competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del director de obra 
y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 
declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo 
exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la 
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente 
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él 
redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita 
como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad 
del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 
El constructor o contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de 
las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de 
acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y 
disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que 
no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o 
estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en 
la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y 
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
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equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores 
correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos 
complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, 
solicitando las aclaraciones pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado 
previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las 
leyes generales de los materiales o lex artis, aun cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la 
obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones 
que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean 
compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar 
interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de 
los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que 
efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, 
diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el director 
de ejecución material de la obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las 
obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como 
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responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 
o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra, los suministros de 
material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima 
exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo 
recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que 
intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no 
menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos 
constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios 
auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de 
Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección 
Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 
como la de recepción final. 
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 
1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por 
defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la 
habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
 
El director de obra 
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Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso 
constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios 
que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la 
redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 
espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas 
que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a 
las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para 
asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las 
soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Órdenes y 
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 
órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, 
así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de 
obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión de la 
documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas 
previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, 
por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto 
al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito 
entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación 
gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. 
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Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 
obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos 
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que 
le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es 
parte constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia 
completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el 
Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas 
en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada 
alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se 
refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de 
los directores de obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, 
en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra 
o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y 
económicas. 
 
El director de la ejecución de la obra 
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, 
las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
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Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la 
ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones 
del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o 
rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, 
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 
memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 
complementarias necesarias que recabara del director de obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran 
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista principal 
y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de 
los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación 
y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas 
de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado 
de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y 
forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado 
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al 
cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y 
totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que 
deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su 
correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la 
totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los 
materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
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Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde 
el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de 
ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que 
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las 
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando 
dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá 
hacer constar necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta 
inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para su 
plena efectividad, y al promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 
especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente 
competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente 
coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y 
demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de 
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, 
comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos 
de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la 
realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales 
relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, 
sirviendo de nexo de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal 
de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a 
los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones 
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de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 
positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución 
de la obra, se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de 
las consecuencias legales y económicas. 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 
 
Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del 
pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de 
las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 
productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su 
inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 
Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 
mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
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Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de 
los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA: LIBRO DEL EDIFICIO 
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez 
finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que 
constituirá el {{Libro del Edificio}}, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 
mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de 
los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 




Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono 
y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva 
el que tiene validez. 
 
CONTRATO DE OBRA 
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Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, 
antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 
administración. A la Dirección Facultativa (director de obra y director de ejecución de la 
obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos 
pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra 
irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias 
que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa 
pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es 
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes 
puntos: 
• Documentos a aportar por el contratista. 
• Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
• Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
• Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 
• Responsabilidades y obligaciones del promotor. 
• Presupuesto del contratista. 
• Revisión de precios (en su caso). 
• Forma de pago: Certificaciones. 
• Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
• Plazos de ejecución: Planning. 
• Retraso de la obra: Penalizaciones. 
• Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
• Litigio entre las partes. 
 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de 
obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará 
a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 
Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
 
CRITERIO GENERAL 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en 
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir 
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puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las 
garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 
FIANZAS 
El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule 
en el contrato de obra: 
 
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación 
del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 
 
Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el 
contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor 
podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 
 
DE LOS PRECIOS 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del 
proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
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componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 
precios, calcularemos el presupuesto. 
 
Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 
(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora 
de la maquinaria y de la mano de obra. 
 
Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes 
costes: 
• Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 
cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en 
la ejecución de la unidad de obra. 
• Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que 
representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad 
de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad 
de obra. 
• Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes 
directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que 
representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la 
obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
 
En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el 
cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de 
los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún 
caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de 
bienes o prestaciones de servicios realizados. 
Considera costes directos: 
• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad 
de obra. 
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• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 
en la ejecución de la unidad de obra. 
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
 
Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor 
del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas 
las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado 
de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción 
del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase 
alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en 
el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de 
precio de la unidad de obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se 
entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
• El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 
incluso carga y descarga de los camiones. 
• Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de 
obra. 
• Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
• Montaje, comprobación y puesta a punto. 
• Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
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• Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 
especifican en cada una de las unidades de obra. 
 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de 
obra que la componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma 
de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 
partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio 
industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del 
director de obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de 
obra y el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que 
se le comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes 
precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
Reclamación de aumento de precios 
Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 
que sirva de base para la ejecución de las obras. 
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Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto 
de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. 
Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido 
en el Pliego. 
 
De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo 
que no se aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado 
explícitamente determinado en el contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
Acopio de materiales 
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que el promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que 
se precisan para su realización las lleva directamente el promotor, bien por sí mismo, 
por un representante suyo o por mediación de un contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
• Obras por administración directa. 
• Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
• Su liquidación. 
• El abono al contratista de las cuentas de administración delegada. 
• Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
• Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en 
general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
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VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el 
contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) 
que, en definitiva, es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos 
en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones 
de la obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles 
se verifican aquéllos. 
El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que 
establezca el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto 
a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realización 
de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al 
director de ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, 
queda este obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el particular. 
 
Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste 
último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los 
excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que 
sean imputables al contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, 
y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la 
Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
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sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la 
recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que 
la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 
 
Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, 
o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
 
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al 
contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar dicha cuenta. 
 
Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u 
ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se 
contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el 
promotor por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
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• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y 
sin causa justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido 
tiempo, y el director de obra exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y 
abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de 
Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
• Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante 
dicho plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
• Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los 




Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al 
contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 
contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la 
obra. 
Demora de los pagos por parte del promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 
VARIOS 
Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que 
el director de obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como 
consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 
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En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre 
el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra 
introduzca innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades 
de obra contratadas. 
 
Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
Seguro de las obras 
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
Conservación de la obra 
El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 
No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la 
ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 
plazo que se estipule en el contrato de obra. 
 
Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo 
del contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
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RETENCIONES EN CONCEPTO DE GARANTÍA 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se 
retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por 
cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan 
ocasionarle al promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el 
tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en 
metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en representación del 
promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El 
promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 
 
PLAZOS DE EJECUCIÓN: PLANNING DE OBRA 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto 
totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un 
Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la 
duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes 
contratantes. 
 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al 
otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el 
promotor y el contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, 
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en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de 
acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las 
instalaciones contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de 
las obras, para lo cual será conformada por el promotor, el contratista, el director de 
obra y el director de ejecución de la obra, quedando desde dicho momento la 
conservación y custodia de las mismas a cargo del promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 
LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA 
Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de 
acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación 
se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
 
 
5.12.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, 
para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. 
Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las 
características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones 
que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en 
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posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 
Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 
• El control de la documentación de los suministros. 
• El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad. 
• El control mediante ensayos. 
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control 
de calidad de la obra. 
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando 
así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios para 
decidir acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes 
de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos 
los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime 
de su responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, 
no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
 
GARANTÍAS DE CALIDAD (MARCADO CE) 
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El término producto de construcción queda definido como cualquier producto 
fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e 
ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
• Resistencia mecánica y estabilidad. 
• Seguridad en caso de incendio. 
• Higiene, salud y medio ambiente. 
• Seguridad de utilización. 
• Protección contra el ruido. 
• Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 
relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas 
Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo). 
• Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas 
armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente 
en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que 
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, 
en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real Decreto 
1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
• En el producto propiamente dicho. 
• En una etiqueta adherida al mismo. 
• En su envase o embalaje. 
• En la documentación comercial que le acompaña. 
 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se 
determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, 
entre las que se incluyen: 
• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
• La dirección del fabricante 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 
producto 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
• El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias 
los números de todas ellas 
• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
• Información adicional que permita identificar las características del 
producto atendiendo a sus especificaciones técnicas 
 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 
formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante 






Condiciones de suministro 
• El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones 
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estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que 
poseían recién amasadas. 
• Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta 
en amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá 
exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se 
amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
• Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón 
o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de 
proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su 
superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 
• El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de 
agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos 
tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la 
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 
 
Recepción y control 
◊ Documentación de los suministros: 
 
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Se facilitarán los siguientes documentos: 
• Antes del suministro: 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
- Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento 
de lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
• Durante el suministro: 
- Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o 
no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que 
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estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 
deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
 Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
 Número de serie de la hoja de suministro. 
 Fecha de entrega. 
 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
 Especificación del hormigón. 
• En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
- Designación. 
- Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de 
hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 
±0,02. 
• En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
-  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 
±0,02. 
- Tipo de ambiente. 
- Tipo, clase y marca del cemento. 
- Consistencia. 
- Tamaño máximo del árido. 
- Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 
expresa de que no contiene. 
- Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de 
sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene. 
 Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
 Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros 
cúbicos de hormigón fresco  
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 Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y 
de la persona que proceda a la descarga. 
 Hora límite de uso para el hormigón. 
 
• Después del suministro: 
- El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 
física con poder de representación suficiente. 
 
◊ Ensayos: 
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones 
se realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán 
las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
 El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y 
a los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En 
tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas 
especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de 
fraguado. 
 Hormigonado en tiempo frío: 
- La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en 
el molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 
- Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, 
etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
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- En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
- En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo 
de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, 
durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se 
producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni 
mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 
material. 
 
 Hormigonado en tiempo caluroso: 
- Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento 
excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización 
expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
 
 
ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADO 
Aceros corrugados 
 
Condiciones de suministro 
 Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
 
Recepción y control 
 Documentación de los suministros: 
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Se facilitarán los siguientes documentos: 
• Antes del suministro: 
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 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados 
de ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
 Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
 Aptitud al doblado simple. 
 Los aceros soldables con características especiales de ductilidad 
deberán cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación 
alternativa. 
 Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un 
certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 
 Marca comercial del acero. 
 Forma de suministro: barra o rollo. 
 Límites admisibles de variación de las características geométricas 
de los resaltos. 
 Composición química. 
 En la documentación, además, constará: 
 El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio 
público, declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 
 Fecha de emisión del certificado. 
 
• Durante el suministro: 
 Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración 
del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
 La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del 
tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. 
Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de 
identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 
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 En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en 
rollo o proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá 
indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
 En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del 
acero, se precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el 
fabricante deberá indicarlos. 
 
•Después del suministro: 
 El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 
física con poder de representación suficiente. 
 
• Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
 
 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién 
la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona 
física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán 
están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 
donde al menos constará la siguiente información: 
o Identificación de la entidad certificadora. 
o Logotipo del distintivo de calidad. 
o Identificación del fabricante. 
o Alcance del certificado. 
o Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
o Número de certificado. 
o Fecha de expedición del certificado. 
 
 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en 
función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en 
el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del 
producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben 
efectuarse. 
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• Ensayos: 
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a 
este material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control 
facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre de medida para 
un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las 
fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la 
realización de los ensayos. 
 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los 
resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a 
la Dirección Facultativa. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente 
contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su 
empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 
calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
 Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en 
la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, 
no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de 
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores 
al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
 En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
 La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer 
de unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 
- Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
- Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado 
suministrado en rollo. 
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- Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 
-  
Recomendaciones para su uso en obra 
 Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 
relativas a los espesores de recubrimiento. 
 Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras 
con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
 Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) 
que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones 





Condiciones de suministro 
 Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
 
Recepción y control 
 Documentación de los suministros: 
 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 
Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido 
por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
 Antes del suministro: 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
- Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado 
de garantía del fabricante firmado por persona física con representación 
suficiente y que abarque todas las características contempladas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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- Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras 
pasivas. 
 
 Durante el suministro: 
- Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
- Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración 
del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
- Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación 
de los tipos de acero empleados en la malla mediante los 
correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. 
Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán 
llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información 
sobre el país de origen y el fabricante. 
 
 Después del suministro: 
- El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 
persona física con poder de representación suficiente. 
 
 Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
• En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la 
facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física 
de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están 
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al 
menos constará la siguiente información: 
o Identificación de la entidad certificadora. 
o Logotipo del distintivo de calidad. 
o Identificación del fabricante. 
o Alcance del certificado. 
o Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
o Número de certificado. 
o Fecha de expedición del certificado. 
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• Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función 
del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el 
proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del 




• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
• En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un 
determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las 
fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la 
realización de los ensayos. 
• Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los 
resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a 
la Dirección Facultativa. 
 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
• Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente 
contra la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el 
momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad. 
• Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el 
fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera 
capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para 
su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres 
hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso 
inicial de la muestra. 
• En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar 
exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, 
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pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 
conservación o su adherencia. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
• Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las 
consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 
• Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
• Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y 




Morteros hechos en obra 
 
Condiciones de suministro 
 El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
• En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra 
alteración. 
• O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
 La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de 
transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
 El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
 
Recepción y control 
 Documentación de los suministros: 
• Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o 
tiempos de amasado especificados para el amasado en obra, se deben 
especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del 
momento en el que todos los componentes se han adicionado. 
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 Ensayos: 
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
• Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, 
ya que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla 
verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus 
características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es 
aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
• Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas 
propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles 
en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del 
riesgo de saturación de agua. 
• En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo 
calor, se tomarán las medidas oportunas de protección. 
• El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios 
mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con 
un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se 
hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo 
tres batidas. 
• El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es 
necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar 





Condiciones de suministro 
• El cemento se suministra a granel o envasado. 
• El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas 
similares adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales 
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que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su 
contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 
• El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas 
similares, para facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y 
así permitir mejor trato de los envases. 
• El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente 
caliente. Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios 
mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, 
no exceda de 40°C. 
• Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, 
deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no 
presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 
 
Recepción y control 
• Documentación de los suministros: 
• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
• A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, 
el suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes 
datos: 
1. Número de referencia del pedido. 
2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
5. Cantidad que se suministra. 
6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al 
marcado CE. 
7. Fecha de suministro. 
8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 
 
• Ensayos: 
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• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-
08). 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
• Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en 
particular, su contaminación con otros cementos de tipo o clase de 
resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y 
tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones 
adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del 
cemento. 
• En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets 
o plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las 
lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las 
ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, 
así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar 
el envase o la calidad del cemento. 
• Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento 
dispondrán de los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de 
polvo a la atmósfera. 
• Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el 
almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 
meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, 
dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 
42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará 
que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, 
dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos 
de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica 
inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) 
sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los 
terrones que hayan podido formarse. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
• La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la 
aplicación o uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la 
clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
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• Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los 
morteros convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los 
monocapa. 
• El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones 
de puesta en obra de los productos que los contienen, entre las que cabe 
destacar: 
o Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y 
velocidad del viento. 
o Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en 
obra, prefabricado, proyectado, etc. 
o Las clases de exposición ambiental. 
 
• Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán 
poseer la característica adicional de resistencia a sulfatos. 
• Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al 
agua de mar cuando vayan a emplearse en los ambientes marino 
sumergido o de zona de carrera de mareas. 
• En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir 
reacciones álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de 
alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 
• Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos 
blancos. 
• Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor 
clase de resistencia que sea posible y compatible con la resistencia 
mecánica del hormigón deseada. 
 
 
Yesos y escayolas para revestimientos continuos 
 
Condiciones de suministro 
• Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios 
adecuados para que no sufran alteración. 
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Recepción y control 
• Documentación de los suministros: 
• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
 
• Ensayos: 
o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
• Inspecciones: 
o Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas 
procedentes de una misma unidad de transporte (camión, cisterna, vagón 
o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá 
considerar como partida el material homogéneo suministrado 
directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas 
entregas. 
o A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección 
Facultativa comprobará que: 
▪ El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen 
estado. 
▪ El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
▪ El producto estará seco y exento de grumos. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
• Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en 
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Condiciones de suministro 
• Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o 
mallado y plastificado sobre palets de madera. 
• Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del 
camión, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
o Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor. 
o Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y 
longitudinal de la carga, cargando estos paquetes en igual sentido en la 
fila inferior y en la superior, trabando siempre los de arriba; si el camión 
o contenedor no tiene laterales, será precisa la sujeción de la carga. 
o De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra 
formando paquetes compactos con equilibrio estable mediante elementos 
de fijación (habitualmente película de plástico), a fin de facilitar las 
operaciones de carga en fábrica, transporte y descarga en obra. El peso 
de los palets varía entre los 500 y 1200 kg, aproximadamente. 
 
Recepción y control 
• Documentación de los suministros: 
o Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
• Ensayos: 
o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
• El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, 
para evitar distribuciones irregulares del peso y que, en caso de lluvia, se 
manchen con tierra u otros materiales. El apilado de los palets tendrá un 
máximo de dos alturas. 
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• Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen 
elementos contaminantes tales como cal, cemento, yeso o pintura, y donde 
no se efectúen revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando 
su aspecto inicial. 
• Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por 
lo que es recomendable combinarlas de dos o más palets para conseguir 
un acabado homogéneo. 
• Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, 
uñas, y eslingas, deben garantizar la integridad de las tejas, impidiendo 
golpes, roces, vuelcos y caídas. 
• En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan 
sobrecargas puntuales superiores a las admitidas por el tablero. Es preciso 
depositar las cargas sobre los elementos soporte del tablero. 
• El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, 
cualquiera que sea la pendiente del tejado. Si es preciso, se emplearán los 
elementos de sustentación adecuados. 
• Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima 
pendiente para evitar deslizamientos y se calzarán con cuñas. 
• Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en 
grupos de 6 a 10 unidades, obteniendo de este modo un reparto racional 
de la carga y facilitando la labor del operario. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
• Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las 
debidas condiciones de seguridad para el operario. 
• Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes 
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Condiciones de suministro 
• Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no 
se alteren sus características. 
 
Recepción y control 
• Documentación de los suministros: 
o Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
• Ensayos: 
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
• El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de 
impactos y de la intemperie. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
• Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la 
cerámica directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de 
baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, 
mediante este sistema. 
• Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el 
que se coloca la cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, 
ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 
 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
 
Condiciones de suministro 
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• Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
 
Recepción y control 
• Documentación de los suministros: 
o Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
• Ensayos: 
o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
• El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
• El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
• Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las 
propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, 
etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre 
las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y 
estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado considerando los 
posibles riesgos. 
• Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que 
forme una película superficial antiadherente. 




Material de rejuntado para baldosas cerámicas 
Condiciones de suministro 
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• El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 
 
Recepción y control 
• Documentación de los suministros: 
o Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la 
documentación técnica del producto, como mínimo con la siguiente 
información: 
▪ Nombre del producto. 
▪ Marca del fabricante y lugar de origen. 
▪ Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de 
almacenaje. 
▪ Número de la norma y fecha de publicación. 
▪ Identificación normalizada del producto. 
▪ Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de 
maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo hasta la 
limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 
 
• Ensayos: 
o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
• El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
• El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
▪ Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función 
de las propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de 
fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de 
informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar 
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las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el material de 
rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 
▪ En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante 
las primeras 24 horas. 
 
 
AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES 
Aislantes conformados en planchas rígidas 
Condiciones de suministro 
▪ Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films 
plásticos. 
▪ Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 
transporte. 
▪ En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse 
de forma que no se desplacen por la caja del transporte. 
 
Recepción y control 
▪ Documentación de los suministros: 
o Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
o Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento 
exterior de un espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor 
de resistencia a la difusión del agua. 
 
▪ Ensayos: 
o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
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▪ Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado 
de tiempo. 
▪ Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
▪ Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
▪ Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el 
fabricante en su documentación técnica. 
 
 
Aislantes proyectados de espuma de poliuretano 
Condiciones de suministro 
▪ Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus 
carácterísticas. 
 
Recepción y control 
▪ Documentación de los suministros: 
▪ Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento 
exterior de un espacio habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los 
valores para las siguientes propiedades higrotérmicas: 
o Conductividad térmica (W/(mK)). 




o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
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• El tiempo máximo de almacenamiento será de 9 meses desde su fecha de 
fabricación. 
• Se almacenarán en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en 
lugar seco y fresco y en posición vertical. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
• Temperatura de aplicación entre 5°C y 35°C. 
• No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura 
mayor de 30°C). 
• No rellenar los huecos más del 60% de su volumen, pues la espuma expande 
por la acción de la humedad ambiente. 
• En cuanto al envase de aplicación: 
o No pulsar la válvula o el gatillo enérgicamente. 
o No calentar por encima de 50°C. 
o Evitar la exposición al sol. 





Condiciones de suministro 
• Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
 
Recepción y control 
• Documentación de los suministros: 
o Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
▪ La identificación del fabricante o marca comercial. 
▪ La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
▪ Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
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▪ El sello de calidad, en su caso. 
• Ensayos: 
o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
• El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos 
de la humedad, de las heladas y de la radiación solar directa. 
• El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
• No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda 
devolvérseles su condición primitiva por agitación moderada 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
• Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura 
ambiente inferior a 5°C. 
• La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no 
adheridos, polvo y grasa. 
• Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, los tipos 
B y D, para su aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en 
agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 
• Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la 
impermeabilización se realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente 
deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de 
alquitrán de hulla. 
 
 
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
Puertas de madera 
Condiciones de suministro 
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• Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren 
sus características. 
 
Recepción y control 
• Documentación de los suministros: 
o El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a 
continuación: 
o Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
o Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 




o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
• Inspecciones: 
o En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe 
controlar como mínimo: 
o La escuadría y planeidad de las puertas. 
o Verificación de las dimensiones. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
• El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta 
el revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
• La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de 
revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 
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• Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. 




Vidrios para la construcción 
Condiciones de suministro 
• Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre 
material no duro. 
• Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya 
aireación entre ellos durante el transporte. 
 
Recepción y control 
• Documentación de los suministros: 
o Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
• Ensayos: 
o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
• El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como 
golpes, rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones 
producidas por la humedad. 
• Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente 
del 6% respecto a la vertical. 
• Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión 
y procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, 
listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del 
vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que 
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todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen de forma regular 
y no haya cargas puntuales. 
• Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección 
debe ser ventilada. 
• La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie 
de los mismos. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
• Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje 
y transporte, así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no 




Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 
Condiciones de suministro 
• Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, 
sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
• Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que 
no queden tramos salientes innecesarios. 
• Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura 
máxima de 1,5 m. 
• Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando 
las cajas de accesorios en la base del camión. 
• Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma 
horizontal en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en 
barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
• Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del 
vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, 
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teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta 
posición. 
• Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
 
Recepción y control 
• Documentación de los suministros: 
o Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos 
una vez por accesorio, con: 
▪ Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
▪ La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 
indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número 
o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir 
más de una). 
o Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados 
directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles 
después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y 
puesta en obra 
o El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 
o Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 
diferente al color base del tubo o accesorio. 
o El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
o Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar 
marcados en consecuencia. 
 
• Ensayos: 
o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
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• Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
• Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 
de tiempo. 
• Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 
curvatura o deterioro de los tubos. 
• Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos 
queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura 
y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
• Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
• El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 
sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
• Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie 
dura. 
• Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas 
deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, 
ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto 
con el tubo. 
• Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de 
los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los 
extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada 
de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe 
realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 
• El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
 
 
Tubos de cobre 
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Condiciones de suministro 
• Los tubos se suministran en barras y en rollos: 
o En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 
m. 
o En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio 
de un tratamiento térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un 
diámetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden 
solicitar rollos con cromado exterior para instalaciones vistas. 
 
Recepción y control 
• Documentación de los suministros: 
o Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, 
indeleblemente, a intervalos menores de 600 mm a lo largo de una 
generatriz, con la designación normalizada. 
o Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar 
marcados de idéntica manera al menos en los 2 extremos. 
• Ensayos: 
o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
• El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 
humedad. Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies 
planas. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
• Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado 
el tubo de cobre son las que determinan la elección del estado del tubo: duro o 
recocido. 
o Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una 
gran rigidez o en aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud. 
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o Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran 
longitud, sinuosos o irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar 






Condiciones de suministro 
• Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
 
Recepción y control 
• Documentación de los suministros: 
• Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
o Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
▪ El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano 
de maniobra. 
▪ El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
▪ Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado 
de caudal sólo es exigible si el grifo está dotado de un regulador 
de chorro intercambiable). 
o Para los mezcladores termostáticos 
▪ El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano 
de maniobra. 
▪ Las letras LP (baja presión). 
• Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
o Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
o Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de 
caliente. 
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• Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar 
marcada una escala graduada o símbolos para control de la temperatura. 
 
• Ensayos: 
o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
• Inspecciones: 
o El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de 
agua caliente a la izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de 
dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe 
estar en la parte superior. 
o En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar 
como mínimo: 
▪ La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
▪ La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
▪ El color y textura uniforme en toda su superficie. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
• El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de 
impactos y de la intemperie. 
 
 
Aparatos sanitarios cerámicos 
 
Condiciones de suministro 
• Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
 
Recepción y control 
• Documentación de los suministros: 
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o Este material dispondrá de los siguientes datos: 
▪ Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
▪ Las instrucciones para su instalación. 
 
• Ensayos: 
o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
• El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 
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5.12.2.2. Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado 
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación 
(CTE)", en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además 
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas 
de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, 
independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del 
Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
 
C CIMENTACIONES 
Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes 
de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 
• La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
• No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
• Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 
proyecto o el director de obra. 
• No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad 
en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté 
previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier 
tipo de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de 
edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 
monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el 
establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de trabajos, 
dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento 
en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 
• El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, 
de forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de 
observación. 
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• El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. 
En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto 
de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el 
número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la 
nivelación será de 0,1 mm. 
• La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse 
el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada 
dos plantas. 




Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se 
comprobará visualmente su eficaz comportamiento, verificando que no se producen 
deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos 
estructurales. 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas 
de carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad 
de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se 
realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, 
por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 
competente. 
 
F FACHADAS Y PARTICIONES 
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de 
fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más 
desfavorable. 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la 
estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de 
fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, 
incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
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QT INCLINADAS 
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta 
inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia simulada 
de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni penetración de 
agua durante las siguientes 48 horas. 
 
I INSTALACIONES 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio 
terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y 
humanos necesarios para su realización. 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del 
director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento 
seguido como a los resultados obtenidos. 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, 
aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la 
instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos 
de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en 
marcha. 
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de 
energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un 
suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la 
instalación, y bajo su responsabilidad. 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la 
realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el 
incumplimiento de las mismas. 
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5.12.2.3. Prescripciones en relación al almacenamiento, 
manejo, separación y otras operaciones de gestión 
de residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, 
manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con 
la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 
15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información: 
• Razón social. 
• Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
• Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
• Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 
del contenedor. 
 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, 
en los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin 
de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, 
los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la 
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separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el 
fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 
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6. CONCLUSIONES 
Con la realización de mi trabajo fin de grado he intentado aplicar muchas de las 
disciplinas relacionadas con la arquitectura técnica que hemos estudiado en las 
asignaturas cursadas durante la carrera. 
Un proyecto de rehabilitación es uno de los temas más recurrentes escogidos en 
cuanto al TFG se refiere, pero creo que es uno de los temas más completos, ya que se 
trabajan todas las ramas estudiadas en los años anteriores. 
Durante el desarrollo del proyecto me han surgido dudas, propias de mi escasa 
experiencia, relacionadas con temas que me han obligado a profundizar en el estudio 
de materiales, sistemas constructivos e inclusos formas de ejecución de los mismos. 
Creo que he ampliado mis conocimientos en todas las áreas que he tratado, y la 
experiencia me ha hecho acercarme a los problemas que pueden surgir en un proyecto 
real. 
También me ha servido para acercarme al manejo de ciertos softwares muy útiles 
en nuestra profesión, y en los que no había tenido ocasión de profundizar. 
En definitiva, puedo decir, que este trabajo fin de grado me ha servido para 
afianzar conceptos, y también para ampliar muchos de los conocimientos adquiridos 
durante la carrera. He necesitado muchas horas de consulta de información sobre 
aquellos temas que me quedaban algo lejanos, y también muchos momentos de dudas 
y consultas con mi tutor y algunos de los profesores, a todos ellos gracias por su tiempo. 
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PÁGINAS WEB 
• Código Técnico de la Edificación: https://www.codigotecnico.org/ 
• Sede electrónica del catastro: https://www.sedecatastro.gob.es/ 
• Onduline: https://es.onduline.com/ 
• Porcelanosa: https://www.porcelanosa.com/ 
• Weber: https://www.es.weber/ 
• Isover: https://www.isover.es/ 
• Placo: https://www.placo.es/ 
• Solarfocus: https://www.solarfocus.com/es 
• Generador de precios: http://www.generadordeprecios.info/ 






• CYPECAD, CYPEMEP, CYPETHERM 
• ARQUÍMEDES 
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